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A Member of lhe Rio Tinto Group 
Société Anonyme a ver- Conseil d'Administration 

Au Capital social de SO.OOO.OOO CNF 
RCCM/GCKRY /086 7 A/2003 

Dr Ahmed Tidjane Souaré 
Ministre des Mines et de la 
Géologie 
BP 295 
Conalay 
République de Guinée 

Objet : Projet Simandou - Rapport de Faisabilité et actualisation du 
chronogramme de réalisation du Projet 

Excellence, Monsieur le Ministre, 

Nous vous remercions encore de tous les efforts que vous avez déployé avec les autres 
représentants du Gouvernement afin de permettre la signature par le Chef de l'Etat du 
décret de Concession qui nous a été remis otticieiiement ii y a quelques seruaincs. 

Rio Tinto est désormais optimiste sur la date de finalisation du Rapport (global et 
intégré) de Faisabilité qui, ainsi que cela est précisé dans la Convention de Base, 
nécessite la réalisation de plusieurs rapports et études de faisabilité sectoriels. En effet, 
en dépit des trois années de retard dans la signature du décret, nous avons fuit de notre 
mieux de notre coté pour limiter les conséquences de cette situation .. 

Vous vous rappellerez qu'au cours de la visite de notre président, Sam Walsh, en 
novembre dernier, l'ensemble du programme de développement du Projet Simandou a 
été discuté et que Rio Tinto a pris une série d'engagements pour la réalisation de 
chacune des études sectorielles ainsi que pour la réalisation du Rapport (final et 
intégré) de Faisabilité afin d'avoir les meilleures chances de démarrer la production de 
minerai de fer à Simandou en 2013. 

Le chronogramme sur lequel nous nous étions mis d'accord en novembre 2005 prenait 
en compte la signature du décret d'octroi de la Concession à cette date. 

En dépit des retards additionnels observés pour la délivrance de la Concession, nous 
avons le plaisir de vous faire savoir que Rio Tinto a réussi dans le cadre du 
chronogramme révisé à conserver la date de 2013 pour démarrer la production à 
Simandou. 
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A Mcmh~t of the Rio Tinto Group 

t>ocù~tf Anonyme U'-'CC Conseil d;Achninlstration 
Au Capital social dr. 50.000.000 GNF 

ll.CCM/CCKRY/0367N2QO:) 

Nous vous transmettons Cl-JOmt Je chronogramme révisé qui est Je cheminement 
critique de toute notre programmation et nos activités pour ces prochaines années. 

Vous noterez que dans le chronogramme nous avons déjà franchi quelques unes des 
étapes importantes en particulier au niveau de l'évaluation des gisements, des études 
socio-économiques et des études de marché. Une étape majeure a été franchie en 
septembre 2004 quand Rio Tinto a décidé que, compte tenu de la qualité et de la 
quantité des ressources découvertes, Je projet Simandou pouvait passer de la phase 
exploration à la phase développement 

Nous avons désormais atteint un stade où il est nécessaire de posséder un niveau 
d'étude de iàisabilité beaucoup plus avancé pour le Transguinéen et pour le Port de 
façon à nous permettre de coordonner les différentes études et intégrer leur résultat 
dans l'élaboration du Rapport (global et intégré) de Faisabilité. 

Ainsi que vous Je savez, nous avons constaté il y a déjà plusieurs armées qu'il était 
nécessaire d'accélérer Je rythme des études sectorielles de faisabilité pour le 
fransguineen et le Pon. Rio Tinto a été t1ès aètif pour pron1ouvoir et financer ces 
études. A la demande du Gouvernement et après que toutes les parties aient pris en 
compte les enjeux complexes de la réalisation et du financement du Transguinéen et 
du Port en Guinée, il a été décidé de créer un Comité de Transport Tripartite qui a pour 
mission de réaliser ces études sectorielles de faisabilité du Transguinéen et du Port. 

Nous sommes convaincus que le processus de réalisation de ces études est désormais 
bien engagé et, ainsi que nous l'avons indiqué, Rio Tinto, pour accélérer le processus, 
a décidé de financer des études additionnelles en matière bathymétrique. 

Il demeure que dans ce contexte que nous ne sommes pas en mesure de finaliser un 
Rapport (global et intégré) de Faisabilité sur lequel notre société puisse baser sa 
décision d'investissement pour le 30 Mai 2006 qui était la date initialement prévue par 
la Convention de Base. 

Toutefois, si les études sectorielles de faisabilité du Transguinéen et du Port se 
développent au rythme soutenu souhaité pour Rio Tinto qui participe activement à leur 
financement et si ces études révèlent que le Transguinéen et le Port sont réalisables 
tant au plan technique qu'économique, nous sommes très confiants de pouvoir les 
intégrer avec les autres études sectorielles de façon à réaliser rapidement le Rapport 
(global et intégré) de Faisabilité pour l'ensemble du projet et soumettre ce dernier 
rapport à l'Etat pour Décembre 2008 tel que prévu dans Je chronogramme ci-joint. 
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Au Capilal social de SO.OOO.OOO CNF 
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Sur la base de ces éléments qui révèlent que Simfer SA n'est pas en mesure pour des 
raisons qui lui sont extérieures de soumettre son Rapport (global et intégré) de 
Faisabilité incluant les études relatives au Transguinéen et au Port pour le 30 mai 
2006, nous vous serions reconnaissant en signant un des deux originaux de la présente 
et en nous retournant l'un d'entre eux, de marquer votre accord pour que la date de 
soumission du Rapport (final et intégré) de Faisabilité soit fixée au 30 décembre 2008 r 
te! que permis par l'article 5.3 de la Convention de Base et intégré dans le 
chrono!,rramme joint. 

Nous vous prions de croire, Excellence, Monsieur le Ministre, en l'expression de notre 
très haute considération. 

PourSIMFER 
Le Directeur Exécutif 

Rio Tinto Iron Ore Projets Africains 
Michael Harris 

P J : - chronogramme 

Conakry, le 12 mai 2006 
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