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(A la hora 8:57) 1 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 2 

¿Estamos todos? 3 

Buenos días. Es el cuarto día de la primera 4 

semana de la última audiencia en el caso 16/42. 5 

Señora Gorsline: ¿tiene algún asunto procesal que 6 

tratar? 7 

SEÑORA GORSLINE (Interpretado del inglés): 8 

No, Sr. Presidente.   9 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 10 

¿Señor Weisburg?  11 

SEÑOR WEISBURG (Interpretado del inglés): No, 12 

Señor. 13 

INTERROGATORIO A LA TESTIGO YADISEL BUENDÍA 14 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 15 

Gracias. 16 

Buenos días, Señora Buendía. 17 

SEÑORA BUENDÍA: Buenos días. 18 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 19 

Creo que debe dejar encendido el micrófono. Muy 20 

bien. Yo creo que usted tiene ante sí una 21 

declaración, si lo podría ver y luego leer en voz 22 
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alta, por favor. 1 

SEÑORA BUENDÍA: Declaración de testigos. 2 

Declaro solemnemente, por mi honor y conciencia, 3 

que diré la verdad, toda la verdad y solo la 4 

verdad. 5 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 6 

Gracias. 7 

Ahora, yo creo que tenemos una declaración 8 

testimonial suya en este caso, que debe tener en 9 

la mesa ante usted. ¿Es correcto? 10 

SEÑORA BUENDÍA: Sí, sí, la tengo. 11 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): Y 12 

si bien la portada muestra 18 de noviembre, yo 13 

creo que su firma tiene fecha 15 de noviembre, 14 

¿es correcto? Del 2019, si pasa a la última 15 

página. 16 

SEÑORA BUENDÍA: Es correcto. 17 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 18 

Muy bien, seguramente le han hablado del proceso. 19 

Pero simplemente para recordarle, el Sr. Weisburg 20 

puede tener algunas preguntas para usted y 21 

posteriormente la Sra. Gorsline le va a formular 22 
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algunas preguntas. Por favor, déjele a la persona 1 

que le está haciendo la pregunta terminar la 2 

pregunta antes de que responda. Hay una breve 3 

demora, a pesar del hecho de que tenemos 4 

excelentes intérpretes, y además la persona que 5 

le formula la pregunta debe cerciorarse de 6 

permitirle a usted que termine la respuesta antes 7 

de formular la siguiente pregunta. Intente, por 8 

favor, cuando le hacen la pregunta, darle una 9 

respuesta directa a la pregunta y, luego, si 10 

tiene alguna explicación, dé la explicación. El 11 

Tribunal desea escuchar todo su testimonio, pero 12 

la persona que le hace la pregunta tiene el 13 

derecho de recibir la respuesta directa a la 14 

pregunta antes de escuchar la explicación. ¿Todo 15 

eso usted lo entiende? 16 

SEÑORA BUENDÍA: Entendido. 17 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 18 

Muchísimas gracias, Señora Buendía. 19 

Sr. Weisburg. 20 

SEÑOR WEISBURG (Interpretado del inglés): Sí, 21 

muchas gracias, y voy a ceder mi tiempo al señor 22 
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Alarcón. 1 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 2 

Señor Alarcón: si bien es muy bueno escuchar la 3 

voz del señor Weisburg, será muy bueno escuchar 4 

su voz. 5 

SEÑOR ALARCÓN (Interpretado del inglés): 6 

Muchas gracias, señor presidente. 7 

Buenos días, Señora Buendía, gracias por 8 

estar aquí. 9 

SEÑORA BUENDÍA: Buenos días, de nada. 10 

P: Creo que el presidente ya se lo indicó, 11 

¿pero puede confirmar que tiene una copia de su 12 

declaración frente a usted? 13 

R: Sí, confirmo que tengo la copia. 14 

SEÑOR ALARCÓN (Interpretado del inglés): 15 

Gracias. 16 

Señor presidente: no tenemos ninguna 17 

actualización ni corrección que hacer y no 18 

tenemos más preguntas. 19 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 20 

Muchas gracias, señor Alarcón. 21 

Sra. Gorsline. 22 
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SEÑORA GORSLINE (Interpretado del inglés): Y 1 

yo voy a ceder mi tiempo a la Sra. Pradilla esta 2 

mañana, señor presidente. 3 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 4 

Lo mismo, si bien es un placer escuchar la voz de 5 

la Sra. Gorsline, será un placer escuchar la voz 6 

suya, Sra. Pradilla. 7 

SEÑORA PRADILLA PICAS (Interpretado del 8 

inglés): Gracias, señor presidente. Buenos días. 9 

SEÑORA BUENDÍA: Buenos días. 10 

P: Me llamo María Pradilla Picas y yo voy a 11 

llevar adelante el contrainterrogatorio de parte 12 

de las demandantes. 13 

Como el presidente ha mencionado, por la 14 

interpretación, yo voy a intentar no 15 

interrumpirle a usted y voy a intentar esperar 16 

hasta que se haya terminado la interpretación 17 

antes de formular la siguiente pregunta y si 18 

usted podría hacer lo mismo, sería excelente. 19 

Gracias. 20 

Señora Buendía: como dijo el presidente, 21 

usted tiene ante usted su declaración 22 
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testimonial. ¿Correcto? 1 

R: Es correcto. 2 

P: Y en esa declaración usted confirma que 3 

todo se basa o en su conocimiento personal o en 4 

los documentos que usted revisó al elaborar la 5 

declaración. ¿Es correcto? 6 

R: Es correcto. 7 

P: Gracias. Y usted ha revisado esa 8 

declaración y usted ha confirmado que todos los 9 

asuntos tratados en la declaración son ciertos a 10 

su mejor saber y entender. ¿Correcto? 11 

R: Correcto. 12 

P: Ahora, Señora Buendía, usted dice en su 13 

declaración que usted entiende y habla inglés. 14 

¿Es correcto? 15 

R: Es correcto, no soy 100 por ciento fluent 16 

en inglés, pero sí lo hablo, lo entiendo y lo leo 17 

perfectamente. 18 

P: Excelente. ¿Y es por eso que usted decidió 19 

declarar en español hoy? 20 

R: Sí, es por eso. Pueden haber términos 21 

técnicos y como el inglés no es mi idioma nativo, 22 
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pues preferí entonces hacerlo en español. 1 

P: Excelente. Entonces, al pasar los 2 

documentos, ¿usted se siente más cómoda revisando 3 

el documento -- los documentos en inglés o en 4 

español? 5 

R: Preferiría revisarlos en español, si es 6 

posible. 7 

P: Por supuesto. Señora Buendía, esta 8 

pregunta que le tengo que hacer normalmente es 9 

una formalidad, ¿pero usted está recibiendo 10 

alguna compensación por declarar en este asunto? 11 

R: No, ninguno. 12 

P: ¿Usted sabe si Sosa Arquitectos está 13 

recibiendo alguna remuneración a cambio de su 14 

declaración en este asunto? 15 

R: No, no la están recibiendo. 16 

P: Gracias, Señora Buendía. Ahora, hablemos 17 

un poco de sus antecedentes, entiendo que usted 18 

es ingeniera civil. ¿Es correcto?  19 

R: Es correcto. 20 

P: Y usted trabaja con Sosa Arquitectos 21 

Urbanistas. ¿Es correcto? 22 
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R: Es correcto. 1 

P: ¿Y los podemos llamar simplemente Sosa 2 

para no decir tantas palabras? 3 

R: Sí. No hay problema. 4 

P: Ahora, usted es consultora de manejo de 5 

proyectos para Sosa. ¿Correcto? 6 

R: Así es. 7 

P: Y usted ha trabajado con ellos desde 8 

noviembre del 2013. ¿Correcto? 9 

R: Sí. 10 

P: Y sus funciones, al menos de noviembre del 11 

2013 hasta diciembre de 2014, era de supervisar 12 

el proyecto de Ciudad de las Artes de parte de 13 

Sosa. ¿Correcto? 14 

R: Sí.  15 

P: Y entre esas funciones usted tenía que 16 

comunicarse con el contratista, que en este caso 17 

es Omega. ¿Correcto? 18 

R: Es correcto. 19 

P: Y usted hacía lo mismo, usted se 20 

comunicaba con el INAC. ¿Correcto?  21 

R: Así es, sí. 22 
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P: Durante esa época, ¿el único proyecto que 1 

estaba supervisando usted era el proyecto de 2 

Ciudad de las Artes? 3 

R: Sí, era el único proyecto que estaba 4 

supervisando. Ayudaba, pues, al arquitecto Sosa 5 

en consejos o algunas dudas que tuviera en otro 6 

proyecto, pero mainly estaba en la Ciudad de las 7 

Artes. 8 

P: Y usted ha mencionado el arquitecto Sosa, 9 

¿ese es Tomás Sosa? 10 

R: Es correcto, Tomás Sosa. 11 

P: ¿Y cuál es el cargo de señor Sosa? 12 

R: Ya él no labora para la empresa. En ese 13 

entonces era el director del proyecto, ese era su 14 

cargo. 15 

P: ¿El director del proyecto dice usted? 16 

R: Así es. 17 

P: ¿Y cuándo dejó de trabajar en Sosa? 18 

R: En julio del 2014 -- disculpe, del 2019. 19 

P: Gracias, ahora usted dejó de trabajar en 20 

el proyecto de Ciudad de las Artes en diciembre 21 

del 2014, cuando se terminó el contrato. 22 



780 
VERSIÓN CORREGIDA 

www.dresteno.com.ar  
5411-4957-0083 

¿Correcto? 1 

R: Sí, sí le di seguimiento durante los 2 

próximos dos o tres meses a ciertos temas 3 

administrativos, pero mi trabajo en campo terminó 4 

en diciembre del 2014, cuando se suspendieron los 5 

trabajos en campo. 6 

P: Pero usted siguió trabajando en Sosa 7 

durante todo el tiempo en que usted estaba 8 

supervisando el proyecto de Ciudad de las Artes. 9 

¿Correcto? 10 

R: Sí, es correcto. 11 

P: Y usted ha reanudado su papel como 12 

director de proyecto o supervisor del proyecto de 13 

Ciudad de las Artes nuevamente. ¿Correcto? 14 

R: Así es. 15 

P: ¿Y eso cuándo fue? 16 

R: El 1° de noviembre del 2019. 17 

P: ¿Del 2019? 18 

R: Sí, tres meses más o menos. 19 

P: O sea, hace dos meses. ¿Puede volver a 20 

repetir la respuesta una vez más? 21 

R: Sí, desde noviembre del 2019, hace tres 22 
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meses más o menos. 1 

P: Gracias. 2 

Señora Buendía, ¿podría pasar al párrafo 10 3 

de su declaración testimonial? En el primer 4 

renglón usted dice que Sosa nunca fue -- nunca 5 

fue dirigido, nunca fue orientado por ningún 6 

funcionario del INAC para decir ninguna mentira 7 

ni inventar nada en sus informes respecto del 8 

desempeño de Omega. ¿Usted ve dónde dice eso? 9 

R: Sí, lo veo. 10 

P: Y es una forma muy estrecha de confirmar 11 

esto, ¿pero usted ha verificado esto con todo el 12 

mundo que trabaja en Sosa? 13 

R: Sí, es correcto. 14 

P: Gracias, Señora Buendía. Una pregunta 15 

acerca de un tema un poco diferente. ¿Usted sabe 16 

quién es el señor Rogelio Saltarín? 17 

R: Sí, sé quién es.  18 

P: ¿Y cómo es que lo conoce? 19 

R: Hace unos meses atrás salieron noticias en 20 

Panamá sobre él y, bueno, pues obviamente pues 21 

leímos las noticias con respecto a esta persona. 22 
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Entonces, en Panamá, pues, básicamente si estás 1 

bastante pendiente de las noticias, sabes quién 2 

es. 3 

P: ¿Usted estaba al tanto de que él asistió a 4 

algunas reuniones con el INAC respecto del 5 

proyecto Ciudad de las Artes? 6 

R: Lo supe ahora que estuvimos en el proceso 7 

del arbitraje, pues vi unos correos que -- en los 8 

que yo no estaba copiada, pero sí vi que 9 

aparentemente estuvo en una reunión donde 10 

estuvieron todas las partes en el año 2015. 11 

P: ¿Y usted preguntó cuál fue su 12 

participación en esa reunión? 13 

R: No, en ese momento no lo pregunté, porque 14 

no sabía que estaba. 15 

P: No en esa época, ¿pero al prepararse para 16 

este arbitraje cuando usted dijo que supo que 17 

había asistido a una reunión en marzo del 2015? 18 

R: Lo consulté con el arquitecto Sosa porque 19 

él sí estuvo en esa reunión y lo que él me 20 

respondió es que no había tenido un rol muy 21 

relevante el señor Saltarín en la reunión, que 22 
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había estado presente, pero nada sumamente 1 

relevante que él pudiese recordar. 2 

P: Entonces, ¿no se acordaba cuál era el rol del 3 

señor Saltarín en esa reunión? 4 

R: Él estaba en la reunión presente, pero no 5 

recuerda nada relevante sobre algo que haya -- en 6 

lo que haya participado el señor Saltarín. 7 

P: ¿Y cuándo fue que usted tuvo esta 8 

conversación con el señor Sosa respecto del señor 9 

Saltarín? 10 

R: A finales del año pasado, después que 11 

hablé con los abogados de Panamá. 12 

P: ¿Antes de que se iniciara, antes de que se 13 

reanudara el proyecto de Ciudad de las Artes? En 14 

otras palabras, ¿antes del 1° de noviembre del 15 

2019? 16 

R: El proyecto se reanudó en el 2018, pero 17 

sí, esta conversación pudo haber sido un poco 18 

antes de que nosotros entráramos en noviembre del 19 

2019. 20 

P: Ahora, el señor Sosa no es testigo en este 21 

arbitraje, ¿usted sabe por qué no es testigo en 22 
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este arbitraje? 1 

R: No lo sé, supongo que como yo era la 2 

persona que manejaba pues al 100 por ciento el 3 

día a día del proyecto, pues tenía más 4 

información. Él tenía un rol muy gerencial, muy 5 

de supervisor de mi trabajo y el trabajo de mi 6 

equipo más que nada. 7 

P: Gracias, pero él sí fue su supervisor, o 8 

sea, usted reportaba a él. ¿Correcto? 9 

R: Sí, él es el dueño de la compañía, uno de 10 

los dueños, y es mi jefe inmediato. Era mi jefe 11 

inmediato en ese momento. 12 

P: Gracias, Señora Buendía. Hablemos del 13 

proyecto ahora, hablemos de la época. Bueno, le 14 

quisiera llevar digamos cronológicamente. 15 

Entonces, si podemos empezar en la época antes de 16 

que Juan Carlos Varela asumiera la presidencia, 17 

es decir, estamos hablando de antes de 1° de 18 

julio del 2014. ¿Está bien? 19 

R: Okay. 20 

P: Ahora, usted mencionó en su declaración 21 

que antes de agosto del 2014, Sosa no había 22 
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informado ningún problema grave respecto del 1 

desempeño de Omega. ¿Correcto? 2 

R: Es correcto. 3 

P: Y en la preparación ante este arbitraje, 4 

¿le han mostrado la declaración testimonial de la 5 

Señora María Eugenia Herrera? 6 

R: Sí. 7 

P: Voy a pedir que la Sra. Cipolla le muestre 8 

la declaración de la Sra. Herrera. ¿Puede pasar 9 

al párrafo 14 de la declaración, por favor? 10 

Pido disculpas por la demora, estas preguntas 11 

serán breves. Pido disculpas, ¿usted está en el 12 

párrafo 14? 13 

R: Sí.  14 

P: Entonces, usted ve donde la Señora Herrera 15 

dice: “De mi conocimiento, el Consorcio Omega 16 

Engineering siempre cumplió con sus obligaciones 17 

contractuales”. ¿Correcto? 18 

R: Correcto. Lo leo.  19 

P: Y dice también: “Como directora, yo nunca 20 

me enteré de incumplimiento alguno por parte de 21 

ellos, al contrario, yo estaba satisfecha con el 22 
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trabajo que ellos venían haciendo”. ¿Correcto? Y 1 

en la última oración ella dice que ni el 2 

inspector del proyecto, o sea, Sosa, ni nadie 3 

dentro del INAC me notificó de incumplimiento 4 

alguno por parte de este contratista”. ¿Correcto? 5 

R: Es correcto. 6 

P: Y sobre la base de su declaración 7 

testimonial, ¿usted estaría de acuerdo que antes 8 

de agosto del 2014 no había ningún problema de 9 

incumplimiento con el contrato? 10 

R: Estoy de acuerdo.  11 

P: Gracias. Entonces, habiendo establecido 12 

que no había problema alguno con el contrato 13 

antes de que asumiera la Presidencia Juan Carlos 14 

Varela, ahora pasemos al período posterior a su 15 

asunción de la Presidencia. 16 

Entonces, para hacerlo, le quisiera remitir 17 

al R-0042. En la versión en español se encuentra 18 

en la página tres y el inglés en la página 1. Es 19 

una carta con fecha 4 de agosto del 2014. 20 

¿Correcto? 21 

R: Correcto. 22 
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P: Y es de Yadisel Buendía, o sea, usted, a 1 

Mariana Núñez, directora general del Instituto 2 

Nacional de Cultura. ¿Correcto? 3 

R: Correcto. 4 

P: Y Mariana Núñez es la nueva directora que 5 

fue nombrada después de que asumiera el 6 

presidente Varela. ¿Correcto? 7 

R: Correcto. 8 

P: Entonces, hay cierta discrepancia en las 9 

fechas y yo estaba esperando que podía usted 10 

ayudarme a aclararlo. La fecha de la carta es el 11 

4 de agosto, pero cuando vemos la segunda oración 12 

del primer párrafo completo, se lee: “Desde el 13 

pasado jueves 7 de agosto de 2014, hemos visto 14 

una disminución significativa en la fuerza obrera 15 

del proyecto”. ¿Usted ve dónde dice esto? 16 

R: Sí, sí, lo veo. 17 

P: Y estas cosas a veces suceden, ¿pero cuál 18 

es la fecha correcta? 19 

R: Probablemente, la carta veo que fue 20 

recibida el 18 de agosto, así que probablemente 21 

la fecha correcta era el 14 de agosto. Entonces, 22 
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tal vez me equivoqué cuando le caí encima otra 1 

nota para hacer esta. Pero sí pudo haber sido 2 

como en la segunda semana de agosto. 3 

P: (En español) Perfecto, no, entiendo 4 

perfecto. Pasa muy a menudo cuando estamos 5 

utilizando una -- otra carta como base. Perdón. 6 

El problema es que estoy escuchando el inglés, lo 7 

voy a cambiar al otro para entender cuando 8 

termina la traducción a la Señora Yadisel 9 

Buendía. 10 

(Interpretado del inglés) Okay, Señora 11 

Buendía, hemos establecido que esta carta se 12 

elaboró el 14 de agosto del 2014. ¿Correcto? 13 

R: Sí, no estoy segura, es lo que -- es lo 14 

que creo por la fecha en que fue recibida por el 15 

destinatario. 16 

P: Entonces, la fecha del 7 de agosto es la 17 

fecha correcta. Entonces vamos a leer los que 18 

usted dice son los problemas graves que se 19 

suscitaron en ese momento. Y lo que quisiera 20 

hacer es empezar en el último renglón. Usted está 21 

hablando de que durante la última semana se había 22 
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enfocado en la losa 000 del edificio de Artes 1 

Plásticas que se suponía iba a estar antes 2 

durante esa semana. ¿Correcto? 3 

R: Sí. 4 

P: Entonces, ya que esta carta habla del 5 

jueves, esa demora no se habría presentado o no 6 

habría sido una demora de más de dos o tres días. 7 

¿Correcto? 8 

R: Es correcto. 9 

P: ¿Es ese uno de los problemas graves 10 

respecto del que usted estaba informando? 11 

R: No, a finales del mes de julio, en el 12 

último día del mes de julio, el contratista, el 13 

principal subcontratista de Omega, se retiró de 14 

la obra y hubo una disminución dramática y 15 

evidente de la cantidad de personal obrero que 16 

había en la obra. El vaciar una losa es una 17 

actividad que requiere mucha preparación, entre 18 

ellas, pues, contactar a la empresa proveedora de 19 

concreto para que lleve el concreto a la obra, 20 

hacer una serie de pruebas a todos los sistemas 21 

para poder aprobar el vaciado. Así que, pues, el 22 
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retraso en el vaciado de una losa, tres días 1 

podría parecer poco, pero en la industria de la 2 

construcción como es una actividad que requiere, 3 

pues, una preparación previa, tienen que ir los 4 

especialistas, los inspectores especialistas de 5 

electricidad, de plomería y de estructura a hacer 6 

verificaciones, pues es un atraso significativo. 7 

Pero mi preocupación principal era la dramática 8 

disminución de personal que había en el proyecto 9 

cuando Arco se retira de la obra. 10 

P: Y usted ha mencionado que Arco se fue (En 11 

español) “…el 31 de julio”. ¿Correcto? 12 

R: Es correcto, ellos empezaron una especie 13 

de transición, empezaron a sacar personal, 14 

empezaron a llevarse los equipos de la obra. Y 15 

finalmente el 31 de julio se retiran por 16 

completo. Entonces, pues, la obra empieza a caer 17 

en una especie de letargo y nosotros pues 18 

preocupados le enviamos entonces esta carta a 19 

Luis Pacheco. 20 

P: (Interpretado del inglés) Y cuando usted 21 

dice que empezaron este abordaje en fases, 22 
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¿empezó antes del 31 de julio o usted está 1 

hablando de un momento posterior al 31 de julio? 2 

R: No, ellos empezaron a retirarse poco a 3 

poco antes y el 31 de julio se retiraron por 4 

completo. Nosotros preguntamos la razón y pues 5 

nunca recibimos una respuesta. Pero ya para esta 6 

fecha era dramático el cambio de cantidad de 7 

personal y de equipo que había en la obra. 8 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 9 

Señora Buendía: usted habla muy rápido. Si podría 10 

hablar un poco más despacio, quizás es una 11 

cuestión panameña que todos respetamos, pero 12 

sería más fácil si podría hablar un poco más 13 

despacio. 14 

SEÑORA BUENDÍA: Mil disculpas, todo el mundo 15 

me lo dice que hablo muy rápido. 16 

SEÑORA PRADILLA PICAS (Interpretado del 17 

inglés): Señora Buendía: ahora le vamos a mostrar 18 

el anexo R-0048. ¿Ya llegó al documento? 19 

SEÑORA BUENDÍA: Sí, sí, lo tengo. 20 

P: Esta es una carta de Sosa con fecha 31 de 21 

octubre del 2014 dirigida al señor Pacheco, quien 22 
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era supervisor del proyecto para Omega. 1 

¿Correcto? 2 

R: Correcto, la carta la escribió la 3 

arquitecta Brenda Prados. 4 

P: Pero a usted le enviaron una copia. 5 

¿Correcto? 6 

R: Sí, es correcto. 7 

P: Entonces, si pasa al segundo párrafo, el 8 

que empieza en español “por este medio”, la 9 

arquitecta Prados dice: “Por este medio, nos 10 

dirigimos a usted para manifestarle nuestra 11 

preocupación por la significativa disminución en 12 

el avance de la obra desde la salida de su 13 

principal subcontratista, Arco”. ¿Correcto? Y 14 

ella dijo que esto sucedió desde finales del mes 15 

de agosto del presente año, o sea, el año 2014. 16 

¿Correcto? 17 

R: Sí, sí lo dice, pero debió haber dicho 18 

julio, es un error de Brenda. 19 

P: Muy bien. Y usted mencionó que por la 20 

salida de Arco hubo una reducción dramática en el 21 

número de empleados. ¿Correcto? 22 
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R: Sí, es correcto. 1 

P: Entonces, si ahora podemos pasar al 2 

documento R-0044. El español está en la segunda 3 

página, el inglés en la primera página. Yo creo 4 

que esta es la carta donde usted manifiesta su 5 

preocupación. ¿Correcto? Es del 2 de septiembre 6 

del 2014. Usted envía esta carta al señor 7 

Pacheco. ¿Usted lo ve? 8 

R: Sí, sí, lo veo. 9 

P: Y en el primer párrafo más grande, usted 10 

dice que -- dice que “al día de hoy solo 11 

contabilizamos 38 trabajadores”. ¿Correcto? 12 

R: Correcto. 13 

P: Ahora, usted también menciona en su 14 

declaración testimonial, ¿tiene la declaración 15 

suya? 16 

R: Sí. 17 

P: Usted también menciona en su declaración 18 

testimonial, en el párrafo 8, segunda oración, 19 

usted dice: “Juntos Sosa y Omega elaboraron un 20 

plan de recuperación a comienzos de septiembre 21 

del 2014, por medio del cual Omega iba a hacer 22 
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que la productividad y la fuerza laboral del 1 

proyecto volvieran a niveles adecuados”. ¿Usted 2 

recuerda de esto? 3 

R: Sí, sí, lo recuerdo. 4 

P: Y en su declaración testimonial usted cita 5 

una carta de Omega a Sosa con fecha 5 de 6 

septiembre del 2014. ¿Correcto? 7 

R: Correcto. 8 

P: Veamos esa carta. Veamos R-0045. Y vamos a 9 

ver esta carta un par de veces, pero en este 10 

momento quisiera pasar a la página 8, es en la 11 

versión en español. Disculpe, sería la página 9 12 

del español, anexo b, resumen de trabajos. ¿Usted 13 

ve esto? 14 

R: Sí. 15 

P: Entonces, esto forma parte del plan de 16 

recuperación que Omega y Sosa -- sobre el cual 17 

habían conversado, ¿correcto? 18 

R: Correcto. 19 

P: Y le quisiera remitir a las fechas del 1° 20 

de septiembre hasta el 15 de septiembre, esa 21 

época. ¿Usted lo ve? 22 
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R: Sí. 1 

P: Y el número de empleados dice 70. 2 

¿Correcto? 3 

R: Correcto. 4 

P: Ahora, si usted puede quedarse ahí con esa 5 

pieza probatoria y alguien le va a mostrar el C-6 

0796. Y si ve la primera página en el inglés o la 7 

octava página en español, o la página 8 en 8 

español, podemos ver que es una nómina quincenal 9 

de Omega en Ciudad de las Artes para el período 10 

de 1° de septiembre al 14 de septiembre del 2014. 11 

¿Usted lo ve? 12 

R: Sí, lo veo. No había recibido este 13 

documento ni lo había visto en esa -- en esa 14 

época, pero lo veo aquí. 15 

P: Aquí, cuando usted dice aquí, ¿quiere 16 

decir aquí hoy o en preparación para este 17 

arbitraje? 18 

R: Lo vi en la preparación para el arbitraje, 19 

pero lo estoy también viendo hoy nuevamente. 20 

P: Gracias. Por favor vaya dos hojas hacia 21 

adelante, vaya ahora a la página 10 en español o 22 
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3 en inglés, a la izquierda abajo vemos que hay 1 

66 empleados para ese período, ¿verdad? 2 

R: Sí, veo que es lo que dice el documento. 3 

P: Sabemos que en el plan que tiene junto a 4 

usted, el documento R-0045, para ese mismo 5 

período el plan era de 70 empleados. ¿Correcto? 6 

R: Es correcto, pero había menos de 70. 7 

Habían 38, como aparece en mi carta.  8 

P: A pesar de eso, en la nómina para Omega 9 

aparentemente había 66. ¿No? 10 

R: Sí, generalmente ellos -- esto es como una 11 

planilla, entonces generalmente los trabajadores 12 

firman asistencia a la planilla. Sería bueno 13 

tener la lista donde está el récord de ellos 14 

firmados. 15 

P: Ese documento no es parte del expediente 16 

de este arbitraje, pero igual le agradezco, Sra. 17 

Buendia. 18 

Así que, en esta época, según los documentos 19 

que tenemos en el expediente, Omega solamente 20 

tenía cuatro empleados menos de lo que exigía el 21 

plan de recuperación para ese período en 22 
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particular, ¿no? 1 

R: No, en ese entonces había mucho menos 2 

personal, era evidente la poca cantidad de 3 

personal que había y no estaban ni siquiera 4 

llegando a lo que se había establecido en este 5 

plan. Y por eso era nuestra preocupación, porque 6 

no había la cantidad de personal que se había 7 

colocado en este plan de recuperación. 8 

P: Usted no acompañó esa aclaración que acaba 9 

de hacer con ningún tipo de soporte documental. 10 

¿No es cierto? 11 

R: En la carta que presenté del 2 de 12 

septiembre señala la cantidad de personas que 13 

había en ese entonces, en la carta que le 14 

enviamos a Pacheco. Entonces, con eso lo 15 

acompaño, porque nosotros no recibíamos copia de 16 

las planillas. Sé porque es lo que se hace en la 17 

construcción que los trabajadores tienen que 18 

firmar sus planillas para llevar un récord de la 19 

asistencia. Pero ese documento el inspector no lo 20 

recibe. La carta está en base al conteo diario 21 

que nosotros hacemos en la inspección, porque 22 
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estábamos presentes en el sitio.  1 

(Pausa.) 2 

SEÑORA BUENDÍA: La planilla el inspector no 3 

la recibe, es un documento interno del 4 

contratista, pero como nosotros estamos en el 5 

campo, estamos en el sitio, podemos pues 6 

evidenciar la cantidad de personal que hay. Se 7 

hace un conteo pues para llevar un registro del 8 

personal y de los equipos que hay en la obra. 9 

P: ¿Es posible que en un día en particular 10 

haya menos empleados aunque durante el período 11 

total la cantidad de empleados sea mucho mayor? 12 

R: Es posible que se ausenten unos cuantos, 13 

pero nunca el ausentismo es de la mitad o de poco 14 

menos de la mitad. Pueden ausentarse tres, cuatro 15 

trabajadores. Eso sí es muy frecuente. En Panamá 16 

los trabajadores faltan bastante, pero no en una 17 

cantidad tan considerable como la que estamos 18 

hablando ahorita mismo. 19 

P: La carta del 2 de septiembre solamente 20 

habla respecto de ese día en particular, ¿es 21 

verdad? 22 
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R: Es cierto.  1 

P: Gracias, señora Buendía. Vamos a ver 2 

algunas de las otras cartas para entender por qué 3 

fue que había una reducción en la dotación de 4 

empleados. 5 

Vamos a la pieza probatoria C-0596. Y el 6 

español está en la página 3 de este documento. 7 

¿Lo encontró? 8 

R: Sí. 9 

P: Vamos a retrotraernos unos días en el 10 

tiempo. Estábamos hablando antes de la carta del 11 

2 de septiembre de 2014. ¿No es cierto? 12 

R: Sí. 13 

P: Y ahora estamos viendo una carta de usted 14 

a Luis Pacheco del 21 de agosto de 2014. 15 

R: Sí. 16 

P: En esta carta, bueno, esta carta es unos 17 

pocos días, menos de una semana de la primera 18 

carta que usted envió respecto de los problemas 19 

serios, el 14 de agosto, ¿no? 20 

R: Sí. 21 

P: Fíjese que hay un párrafo largo al pie de 22 
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la página. Dice usted: “Por las causas citadas 1 

con anterioridad y toda vez que ya hemos 2 

informado mediante nota al Instituto Nacional de 3 

Cultura de la situación del proyecto, le 4 

comunicamos que procederemos a solicitarle tanto 5 

al INAC como a la Contraloría General de la 6 

República que notifiquen a la fiadora del 7 

incumplimiento de estas obligaciones del 8 

contratista”. ¿Lo ve? 9 

R: Sí. 10 

P: Ya habíamos acordado usted y yo que antes 11 

del mes de agosto no había habido problemas 12 

graves de ningún tipo, ¿no? 13 

R: Así es. 14 

P: Pero en menos de quince días de lo que 15 

parece haber sido una serie de problemas usted 16 

está sugiriendo que se comuniquen con la fiadora, 17 

¿no? 18 

R: Sí, y es necesario, aunque parezca un 19 

corto tiempo, hacerlo de esta manera, porque 20 

todas las fianzas de cumplimiento de los 21 

proyectos gubernamentales son igualitas. Es un 22 



801 
VERSIÓN CORREGIDA 

www.dresteno.com.ar  
5411-4957-0083 

texto único aprobado por la Contraloría General 1 

de la República. Y esa fianza señala que se le 2 

debe notificar a la aseguradora con no menos de 3 

30 días desde que se tuvo conocimiento de la 4 

causal de incumplimiento. Por eso mi insistencia 5 

en el curso de esas tres semanas de preguntarle a 6 

Omega qué estaba sucediendo y cuándo iban a 7 

retomar el ritmo de los trabajos. Porque para un 8 

inspector es muy importante notificarle a su 9 

cliente, en este caso, al Estado, de cualquier 10 

incumplimiento en los tiempos necesarios para que 11 

él no pierda el derecho a usar la fianza. 12 

Entonces esto es algo estándar de la práctica de 13 

la inspección, notificar por lo menos 30 días 14 

antes. Entonces, aunque un período de tres 15 

semanas puede parecer muy corto, en términos de 16 

la fianza estás casi al límite. 17 

P: Le agradezco lo que me explica, gracias. 18 

¿Diría usted que es igualmente importante que el 19 

inspector le notifique al titular del proyecto 20 

cuando se piensa que el titular del proyecto 21 

también está incumpliendo el contrato? 22 
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R: Sí, debería ser igual para ambas partes. 1 

P: En efecto, usted lo hace en alguna medida: 2 

Si vamos a la pieza probatoria C-0592.   3 

Si quiere la versión en español está en la 4 

página 4.   5 

Tiene aquí una carta que usted envía al INAC, 6 

a Mariana Núñez, la directora. ¿No es cierto?  7 

R: Sí 8 

P: Tiene fecha 21 de agosto.  9 

R: Sí.  10 

P: Misma fecha, entonces, ¿no?  11 

R: Sí.  12 

P: La primera página de esta carta, es casi 13 

palabra por palabra lo que usted le indicó al 14 

señor Pacheco, ¿verdad?  15 

R: Así es. Era para poner en conocimiento al 16 

INAC de lo que le dije al señor Pacheco que lo 17 

iba a poner en conocimiento.  18 

P: (En español) Exacto. (Interpretado del 19 

inglés) Pero usted le brinda al INAC información 20 

adicional, y recomendaciones adicionales también.  21 

Si da vuelta la página, hay dos números que 22 
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están más o menos a la mitad de la página. No sé 1 

si los ve.  2 

R: Sí.  3 

P: Usted le indica al INAC que: “Quisiéramos 4 

conversar con usted sobre los siguientes temas”.  5 

R: Sí.  6 

P: Dice usted que: “En una reunión realizada 7 

el 28 de mayo de 2014 con la directora anterior, 8 

la señora Herrera. La directora solicitó al 9 

contratista que realizara varios cambios en la 10 

distribución de espacios en los edificios Música, 11 

Danzas, Auditorio, y Artes Plásticas”. ¿Correcto?  12 

R: Correcto.  13 

P: Dice usted que: “Estos cambios fueron 14 

ejecutados en los planos arquitectónicos y 15 

entregados para su revisión el 16 de julio de 16 

2014”. ¿No?  17 

R: Sí.  18 

P: Le indica después a la señora Núñez que: 19 

“Es sumamente importante que nos suministre sus 20 

comentarios sobre los planos para notificar a la 21 

contratista y este, es decir, contratista, pueda 22 
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proceder con los respectivos cambios en las 1 

diferentes áreas especiales”. ¿No?  2 

R: Sí.  3 

P: Usted le indica que: “La implementación 4 

final de estos planos depende de esta revisión y 5 

es una ruta crítica para el proyecto”. ¿No es 6 

cierto?  7 

R: Es cierto.  8 

P: Pero a este punto – disculpas. Entonces, 9 

Mariana Núñez, en este momento, ha tenido estos 10 

planos para su examen durante un período de por 11 

lo menos un mes, ¿no?  12 

R: Sí.  13 

P: Entonces: teníamos planos que estaban 14 

esperando ser examinados y aprobados. Y después 15 

si ve el punto 2, usted dice: “Mediante nota de 16 

15 de julio de 2014, el contratista entregó una 17 

solicitud de orden de cambio por un monto de 7.7 18 

millones de dólares y una prórroga de 278 días 19 

calendario, propuesta que fue revisada.” ¿Lo ve 20 

eso? 21 

R: Lo veo.  22 
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P: Dice usted que su empresa, Sosa, revisó 1 

esta propuesta y emitió recomendaciones 2 

formalmente al INAC, y esas recomendaciones 3 

fueron el 4 de agosto. ¿No es cierto?  4 

R: Es correcto.  5 

P: Usted le indica al INAC nuevamente que: 6 

“Es preciso saber cuál es la posición de la 7 

institución frente a la solicitud del contratista 8 

para un informarle a este”. ¿No es cierto?  9 

R: Así es.  10 

P: En este momento, usted se está comunicando 11 

con el INAC, comunicándose con el INAC y le 12 

recomienda al INAC que apruebe diferentes cosas: 13 

permisos, órdenes de cambio. El contratista no 14 

puede trabajar a menos que la orden de cambio 15 

esté aprobada o rechazada para saber cuál es el 16 

alcance de su trabajo. ¿No es cierto?  17 

R: (En español.) No es cierto, ellos podían 18 

trabajar. La Ciudad de las Artes es un proyecto 19 

realmente grande, había muchos frentes en los que 20 

podían trabajar, pero yo sí reconozco que era 21 

necesario darles respuesta a estos temas, pues 22 
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para la mayor fluidez de la obra 100 por ciento.  1 

P: Vamos a ver qué es lo que le respondió a 2 

usted Omega.  3 

Vaya a la carta que vimos antes, la carta R-4 

0045. Es la que incluye el plan que habían 5 

discutido Sosa y Omega.   6 

¿La encontró?  7 

R: ¿Qué página?  8 

P: Para el español, déjeme ver. No tiene 9 

paginación. Página 6. Y para el inglés página 1. 10 

R: Okay.   11 

P: Esta carta viene de Omega a Sosa, en 12 

particular, dirigida a usted y tiene fecha 5 de 13 

septiembre de 2014. ¿Es correcto?  14 

R: Es correcto.   15 

P: El Consorcio de Omega le indica a usted: 16 

“En respuesta a su carta del 2 de septiembre de 17 

2014, expresando su preocupación de la cantidad 18 

de empleados, quisiéramos recordarle y aclararle 19 

nuevamente lo siguiente”. ¿Lo ve?  20 

R: No.  21 

P: Es el primer párrafo después de: 22 
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“Respetada ingeniera Buendía”.  1 

R: Sí.  2 

P: Excelente, muy bien. 3 

 Esta carta tiene fecha de tres días después 4 

de la carta que usted le envió a Omega en cuanto 5 

a los 38 empleados, ¿verdad?  6 

R: Sí.  7 

P: Vamos a ver los temas que le indica a 8 

usted Omega.  9 

En su informe usted dice que: “Esos elementos 10 

son insatisfactorios”. El primero dice: “Como lo 11 

hemos expresado en varias ocasiones, esto 12 

responde directamente a las medidas 13 

administrativas que nos hemos visto forzados a 14 

tomar por la falta de respuestas y retrasos en 15 

las cuentas de avance presentadas a la fecha”.  16 

Dicen después: “Actualmente, se nos adeudan 17 

”. Y dice que: “Todos los 18 

trámites ya se han realizado”.  19 

R: Sí.  20 

P: En el cuarto dice Omega que ellos 21 

“mantienen comunicaciones diarias, verbales y 22 
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escritas, con personal de su oficina virtualmente 1 

todos los días”. ¿Recuerda usted esto? 2 

R: Sí, nosotros estábamos en sitio y nos 3 

reuníamos todas las semanas una vez por semana.  4 

P: Si va al anteúltimo punto que está en esa 5 

página, dice Omega: “Luego de muchas reuniones e 6 

intercambio de información altamente documentada, 7 

el 7 de julio de 2014 presentamos una solicitud 8 

de tiempo adicional el cual a la fecha no hemos 9 

recibido comentarios ni recomendaciones de su 10 

oficina”. ¿Correcto?  11 

R: Así es, para esa fecha ya nosotros 12 

habíamos analizado la solicitud de Omega y le 13 

habíamos emitido las recomendaciones al INAC, 14 

pero el INAC no se las había enviado a Omega, las 15 

suyas propias.   16 

P: Exactamente, y esto hace referencia a lo 17 

que usted estaba indicando en la carta del 21 de 18 

agosto en cuanto a la prórroga del plazo, ¿no?  19 

R: Sí.  20 

P: Vamos ahora a la siguiente página. Vamos a 21 

la página 2 del inglés. 22 



809 
VERSIÓN CORREGIDA 

www.dresteno.com.ar  
5411-4957-0083 

Dice Omega: “Los niveles actuales de 1 

personal, equipo y maquinaria de la obra cumplen 2 

con el plan de trabajo, revisado y establecido, 3 

el cual nos resulta adecuado basado en las 4 

condiciones y avance del informe”. ¿Correcto?  5 

R: Sí, es lo que dice la carta.  6 

P: En este período, estamos hablando del 7 

período del 1 de septiembre al 14 de septiembre, 8 

examinamos el plan propuesto y también la nómina 9 

bisemanal y estuvimos de acuerdo en que, por lo 10 

menos, según esos documentos, había solamente 4 11 

empleados menos de los 70 previstos en el plan. 12 

¿No es cierto?  13 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 14 

Tenemos el testimonio respecto de eso, pero ella 15 

no está de acuerdo respecto del número. Ella lo 16 

que acuerda es lo que dice el documento.  17 

SEÑORA BUENDÍA: Sí, es correcto lo que ha 18 

dicho el miembro del Tribunal.  19 

SEÑORA PRADILLA PICAS (Interpretado del 20 

inglés): Gracias, señor presidente. No quise 21 

tergiversar nada. Es correcto.  22 
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Bien, vamos a ir a la pieza probatoria C-593.   1 

La parte en español está en la página 3, 2 

página 1 en inglés. 3 

R: Sí.  4 

P: Entonces, 20 días han transcurrido aquí, 5 

¿correcto? Es 25 de septiembre de 2014.  Es de 6 

Sosa, está firmada por usted, va al señor Pacheco 7 

de Omega. ¿No es cierto?  8 

R: Sí.  9 

P: Vaya al primer punto, donde usted le dice 10 

a Pacheco: “Los planos conceptuales y cambios 11 

administrativos aún se encuentran en revisión por 12 

parte de la Dirección General” es decir el INAC, 13 

¿correcto? Mariana Núñez y los directores 14 

ejecutivos?  15 

R: Es correcto. 16 

P: Se trata de los mismos planos que seguían 17 

siendo revisados al 21 de agosto. ¿Correcto?  18 

R: Sí.  19 

P: Gracias.  20 

En el tercer punto, dice usted: “En reunión 21 

sostenida el día de ayer con la Dirección de 22 
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Asesoría Jurídica del INAC, les informamos de la 1 

importancia de dar respuesta a Omega sobre las 2 

cuentas de pago parcial 13 y 14 y 15, las cuales 3 

ya fueron debidamente aprobadas por la inspección 4 

del INAC” es decir Sosa y la Contraloría. 5 

¿Correcto?  6 

R: Correcto.  7 

P: En esta carta, dice usted: “Se les explicó 8 

que el atraso en este trámite está afectando 9 

seriamente el flujo de efectivo del contratista”. 10 

¿Lo ve?  11 

R: Sí, sí. Lo veo, ya había tres cuentas 12 

atrasadas y pues, evidentemente, había que 13 

llamarle la atención al INAC sobre esto.  14 

P: Vaya a la pieza probatoria C-0524. En 15 

español lo verá usted en la página 11.   16 

Bueno, empecemos entonces con la página 5 del 17 

español, disculpe.  18 

¿Lo encontró?  19 

R: Sí.  20 

P: Para contextualizar: le digo que este es 21 

un informe mensual de avance de obra que usted le 22 
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envía al INAC. ¿Correcto?  1 

R: … esto es solo un extracto, pero sí.  2 

P: Para este arbitraje solamente se presentó 3 

un extracto.   4 

Este es el tipo de informe que usted le tenía 5 

que presentar mensualmente al INAC como parte del 6 

contrato, ¿no?  7 

R: Sí, me hubiera gustado que hubiera estado 8 

completo. Pero bueno, entiendo que nada más hay 9 

un extracto, pero sí es una parte del informe. 10 

Específicamente la introducción o el resumen, y 11 

las conclusiones y recomendaciones.  12 

P: Y este es del período de octubre 1 de 13 

2014.  14 

R: Sí. Del 1 de octubre al 31 de octubre del 15 

2014.  16 

P: … 17 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 18 

Definamos bien la fecha. Porque usted preguntó 1° 19 

de octubre a 14 de octubre. Creo que la testigo 20 

dijo octubre 1 a… 21 

SEÑORA BUENDÍA: Sí, octubre 31. 22 
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SEÑORA PRADILLA PICAS (Interpretado del 1 

inglés): Es octubre 1 a octubre 30 de 2014. 2 

¿Correcto?  3 

R: No, al 31, como está en la primera página.  4 

P: Mis disculpas. La versión en español dice 5 

31 y la versión en inglés dice 30, por eso nos 6 

hemos confundido.  7 

Vaya a la página 11 de este documento en 8 

español que sería la página 3 en inglés.   9 

El remito al primer punto donde dice: “Es 10 

fundamental que el INAC lleve a cabo la revisión 11 

y comentarios a los planos arquitectónicos con la 12 

nueva distribución de espacios solicitados en 13 

reunión de 28 mayo de 2014 para que el 14 

contratista proceda a realizar los ajustes 15 

correspondientes en los planos de especialidades, 16 

ya que la obra ya se encuentra en fase de 17 

estructura y muchos de los cambios inciden en las 18 

actividades de esta fase”. ¿Lo ve?  19 

R: Lo veo.  20 

P: No quiero ser redundante, pero estos son 21 

los planos de los que hemos estado hablando. 22 
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¿Correcto?  1 

R: Es correcto.  2 

P: Vaya al punto 4. Usted dice: “La 3 

construcción se encuentra en la fase de 4 

estructura de los edificios de Danza, Teatro, 5 

Música, Arte Plásticas y Estacionamientos. Es 6 

importante dar respuesta al contratista sobre la 7 

aprobación de las cuentas parciales de pago 8 

pendientes, ya que el retraso en dicha aprobación 9 

está afectando el flujo de efectivo del 10 

contratista y provocando una baja productividad y 11 

retraso en la obra”. ¿Lo ve?  12 

R: Sí, sí. Lo veo. Ya para la fecha en que se 13 

había hecho este reporte, como le dije 14 

anteriormente, había tres cuentas pendientes a 15 

pesar de que es lo usual que el Estado se demore 16 

mucho en responder y aprobar solicitudes, esto es 17 

muy común, el Estado panameño es muy burocrático. 18 

Pues nosotros consideramos importante en este 19 

momento pues ir -- llamar la atención sobre estas 20 

aprobaciones que estaban pendientes, siempre y 21 

cuando pues, obviamente advirtiéndole a Omega, 22 
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que a pesar de que había un retraso en estas 1 

aprobaciones, lo cual era bien común, sobre todo 2 

cuando hay cambio de gobierno, pues que era 3 

importante que ellos continuaran trabajando en la 4 

obra, máxime que pues obviamente ellos tenían un 5 

avance financiero mayor al avance en campo por 6 

resultado del anticipo. Y que a pesar de que 7 

entendíamos la preocupación que ellos podían 8 

tener de no estar recibiendo a tiempo las 9 

aprobaciones y lo que podía eso afectar pues su 10 

previsión de flujo, y a su vez su intención de 11 

inyectarle más recursos a la obra, mermando por 12 

ende su productividad, sí era importante que se 13 

mantuvieran trabajando para evitar pues activar 14 

algunas de las causales de rescisión del 15 

contrato. Y pues que utilizaran el dinero del 16 

anticipo para poder aguantar este delay en las 17 

aprobaciones, que es bastante común en el 18 

gobierno. De hecho, actualmente, estos planos y 19 

estos cambios todavía hoy, al día de hoy, todavía 20 

están en discusión porque pues tenemos un nuevo 21 

ministro, una nueva administración y vino también 22 
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a hacer sus cambios, y hoy en día también los 1 

pagos para el contratista actual siguen 2 

atrasados.  3 

Pero sí nosotros consideramos importante 4 

tratar en este momento hacer algo de presión con 5 

el dueño. Siempre se trata de mediar entre el 6 

dueño y el contratista. Y en este caso, como este 7 

reporte está dirigido al INAC, pues sí, nosotros 8 

queríamos tratar de hacer un poco de presión para 9 

que estas cosas se aprobaran, porque pues no es 10 

una situación deseable para la obra. Y pues en la 11 

correspondencia que le enviamos a Omega en este 12 

mismo período pues también le advertíamos de sus 13 

propios retrasos, ¿no? En cuanto a la obra y en 14 

la necesidad de no disminuir el ritmo de los 15 

trabajos a pesar de estos retrasos.  16 

P: Muchas gracias, señora Buendía.  17 

Una cosa que quería aclarar: usted mencionó 18 

que, durante ese mismo período, y no quiero 19 

tergiversar su testimonio, si digo algo que no es 20 

lo que usted dijo, me corrige, por favor. Pero 21 

entendí que usted había dicho que, durante este 22 
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período, es decir, para octubre 31 a más tardar 1 

usted se había comunicado con Omega y le había 2 

indicado que tenían fondos en exceso y que tenía 3 

que utilizar los fondos del avance para su obra, 4 

¿no?  5 

R: Sí. Nosotros, como le dije, nos reuníamos 6 

con Luis Pacheco todas las semanas y esto era un 7 

tema que siempre salía en las reuniones. En esas 8 

reuniones también estaba presente Ricardo Espino 9 

por parte del INAC. O sea, éramos los tres: 10 

Pacheco, Espino, y yo. Y el tema de la demora en 11 

la aprobación, tanto de los cambios como de la 12 

solicitud de prórroga, como la aprobación de las 13 

CPPs, por parte del INAC siempre aparecían en 14 

esas reuniones.  15 

Y yo siempre le aconsejaba a Luis, sobre todo 16 

porque como Luis no es panameño, y pues ya su 17 

subcontratista panameño no estaba, nosotros pues 18 

lo aconsejábamos, máxime que Sosa también estaba 19 

en la misma situación. Nosotros tampoco estábamos 20 

siendo remunerados por nuestros servicios, 21 

inclusive desde abril si no me falla la memoria. 22 
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Y nosotros siempre le recomendábamos continuar 1 

trabajando porque el contrato de ellos no 2 

estipulaba que una demora por parte de la INAC en 3 

la aprobación de los documentos era una causal 4 

para que ellos suspendieran los trabajos o 5 

disminuyeran el ritmo de los trabajos.  6 

Hay contratos incluso gubernamentales que sí 7 

lo establecen. Que si la institución se demora 8 

más de equis cantidad de días en responder o en 9 

aprobar algo, el contratista puede disminuir o 10 

suspender los trabajos, que si se demoran también 11 

con los pagos los puede suspender. Pero no era el 12 

caso, entonces yo siempre le aconsejaba a Luis: 13 

“Manténgase trabajando, porque primero ustedes 14 

tienen un anticipo importante con el que ustedes 15 

pueden financiarse; y segundo, pues, quien activa 16 

la causal de incumplimiento de contrato si paran 17 

o si disminuyen el ritmo, porque en este momento 18 

pues era dramática la disminución del ritmo, 19 

serían ustedes”.  20 

Entonces, era un consejo que yo siempre les 21 

daba, y, de hecho, les decía: “El Estado panameño 22 
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se demora en pagar, pero siempre paga”.   1 

Nosotros estábamos en la misma situación. De 2 

hecho, a Sosa le terminaron de remunerar sus 3 

servicios por los 13 meses que trabajamos en la 4 

Ciudad de las Artes a finales del año 2015, y 5 

también pues obviamente nos afectó a nuestro 6 

flujo y todo lo demás, pero siempre nos 7 

mantuvimos trabajando bajo esa premisa: que el 8 

Estado es muy burocrático. Entonces era algo que 9 

conversábamos muy frecuentemente con Luis. 10 

P: Usted hablaba sobre esto, pero nunca les 11 

envió una carta, ¿verdad?  12 

R:  … creo que sí les mandé correspondencia 13 

respecto de eso.  14 

P: ¿Antes del 30 de octubre de 2014?  15 

R: No recuerdo exactamente la fecha. Lo 16 

podríamos buscar, pero sí puede ser antes o en 17 

ese mismo período de tiempo.  18 

P: Veamos lo que usted dijo en realidad el 5 19 

de diciembre de 2014.   20 

Entonces, le voy a pedir que se le muestre el 21 

C-0715.  Y vamos a ver página 1 en Ingles o 22 
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pagina 5 en español.  1 

Hemos aquí visto algunas cartas hasta este 2 

momento, y al menos sobre la base de lo que hemos 3 

visto, no se hizo mención. Sosa no mencionó nada 4 

por escrito sobre tener un exceso de fondos. 5 

¿Correcto?  6 

R: Bueno, no diría que 100 por ciento 7 

correcto porque no están en el expediente todas 8 

las cartas, los correos y los mensajes que 9 

pudieran contener esa información. Pero aseguro, 10 

sin temor a equivocarme, y lo recuerdo muy bien, 11 

que era un tema que frecuentemente conversábamos 12 

con Pacheco, probablemente puede que esté incluso 13 

en un acta de reunión de ese tiempo o en algún 14 

correo o en alguna nota porque en el expediente 15 

no está toda la correspondencia, que era bien 16 

nutrida, entre las partes. Y me recuerdo muy en 17 

especial porque se lo decía con esa expresión a 18 

Pacheco: “El gobierno se demora, pero siempre 19 

paga”. Así que puedo decirlo con certeza de que 20 

era algo que sí se le mencionaba y se les 21 

explicaba a ellos.  22 
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P: Si entiendo correctamente, señora Buendía, 1 

¿usted estaba diciendo que hay otras cartas y 2 

correos y comunicaciones que no se incluyen en el 3 

expediente que tienen que ver con este expediente 4 

particular?  5 

R: Sí, veo que no están todos los correos que 6 

yo cruzaba con Luis Pacheco. Hay algunos, pero 7 

nosotros sí nos escribíamos bastante por correo y 8 

por WhatsApp también.  9 

P: Señora Buendía: en preparación para este 10 

arbitraje también y después de haber trabajado 11 

con los abogados de la demandada, ¿le brindó 12 

usted esta información a la demandada?  13 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 14 

¿Qué quiere decir? ¿Documentos? Diga 15 

“documentos”, no “información”. ¿Le entregó 16 

documentos adicionales a la demandada? 17 

SEÑORA BUENDÍA: Presenté los documentos que 18 

estaban ligados específicamente a lo que 19 

mencionaba mi declaración. Pero el file de este 20 

proyecto es sumamente extenso. Así que no estoy 21 

segura de que ellos tengan absolutamente todo lo 22 
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que surgió del maneja de la Ciudad de las Artes. 1 

Son tomos y tomos y tomos y tomos.  2 

PRADILLA PICAS (Interpretado del inglés): 3 

Pero usted piensa, al menos, ahora me parece, que 4 

estos documentos eran importantes para lo que 5 

usted declaró en su declaración de testigo. 6 

¿Correcto?  7 

R: No sé si sean importantes. De hecho, pues 8 

estoy mencionando ahora lo que se le había dicho 9 

a Pacheco y lo que se le había aconsejado en ese 10 

momento. La verdad no sabría decirle si son 11 

relevantes o no. Hay mucha información 12 

importante. Mis informes mensuales todos y cada 13 

uno de ellos son importantes, son más de trece y 14 

no están en el expediente. O sea, para mí toda la 15 

información del proyecto es importante, pero en 16 

temas legales pues, no sé, sabrán ustedes qué es 17 

relevante o no para el expediente.  18 

O sea, para mí, técnicamente toda la 19 

información es importante.  20 

P: Pero esos documentos que usted mencionó, 21 

dirían, o contendrían información sobre sus 22 
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recomendaciones que el proyecto tenía un exceso 1 

de fondo, sus recomendaciones a Omega antes de 2 

diciembre de 2014. Esas serían pertinentes para 3 

lo que usted está declarando ahora, ¿verdad?  4 

R: No lo sé. Yo creo que con lo que estoy 5 

diciendo pues debería ser suficiente. En verdad 6 

fue un tema que nosotros conversamos. Lo puedo 7 

decir con toda certeza nuevamente.  Y, bueno, 8 

probablemente puede que esté en algún acta o no, 9 

pero bueno, creo que lo importante es lo que se 10 

está diciendo ahorita.   11 

P: Gracias, señora Buendía.   12 

Miremos qué es lo que tenemos en el 13 

expediente. Usted se encuentra en C-715. 14 

¿Correcto?   15 

R: Sí.  16 

P: Esta es una carta, como estábamos 17 

hablando, del 5 de diciembre de 2014 de usted en 18 

representación de Sosa a la señora Mariana Núñez. 19 

¿Correcto?  20 

R: Correcto.  21 

P: Y esta carta se envió 18 días antes de que 22 
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INAC expidiese la resolución administrativa por 1 

la que rescindió el contrato. ¿Correcto?  2 

R: Sí.  3 

P: Me gustaría que se fije en la página 6 en 4 

español, el primer párrafo completo, y para 5 

inglés esto sería abajo, en la página 1, el 6 

último párrafo.   7 

Usted dice: “Debo agregar que nota número SA-8 

CDA-122, con fecha del 14 de noviembre de 2014, 9 

también le comunicamos que el contratista nos 10 

envió nota número SOSA 048 2014 donde nos indica 11 

que la reducción en el personal de la obra se 12 

debe a la falta de aprobación de las cuentas 13 

parciales de pago del INAC desde el mes de abril 14 

de 2014”. ¿Lo ve?  15 

R: Sí, lo veo.  16 

P: Y luego usted dice: “En dicha nota, 17 

recomendamos remitir la comunicación del 18 

contratista a su Departamento Jurídico”. Quiere 19 

decir INAC, el Departamento Jurídico de INAC.  20 

R: Sí.  21 

P: Y usted sigue explicando: “Consideramos 22 



825 
VERSIÓN CORREGIDA 

www.dresteno.com.ar  
5411-4957-0083 

que, si bien el contrato número 09312 suscrito 1 

entre el INAC y el Consorcio Omega el 6 de julio 2 

de 2012, en su cláusula 6 de las obligaciones del 3 

Estado establece que el Instituto se compromete a 4 

revisar y validar los informes y avances en un 5 

término de quince días calendario contados a 6 

partir de su entrega formal prorrogable por 7 

quince días adicionales a criterio del 8 

Instituto”. ¿Correcto?  9 

R: Sí.  10 

P: “Igualmente se compromete a ejecutar con 11 

la debida diligencia la revisión, aprobación, 12 

aceptación, y autorización de todas las cuentas 13 

sometidas por el contratista para realizar pagos 14 

a este último”. ¿Lo ve?  15 

R: Sí.  16 

P: Y luego me gustaría que se fije en la 17 

página 7 que se encuentra abajo en la página 2 de 18 

inglés donde vemos un cuadro, que dice: 19 

“Identificación, seguimiento, y control de 20 

riesgo”. ¿Lo ve?  21 

R: Sí.  22 
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P: Veámosla lentamente. Aquí dice: “Número de 1 

riesgo 11, clasificación de riesgo alto. La 2 

probabilidad de ese riesgo es muy probable”. ¿Lo 3 

ve?  4 

R: Sí, sí, lo veo.  5 

P: Y vemos también que usted dice que la 6 

parte responsable es el INAC, que la descripción 7 

del riesgo es retrasos en el pago del contrato, 8 

la descripción del impacto es asignación en el 9 

flujo de caja del contratista, lo que puede 10 

llevar a una reducción de productividad y, por 11 

consiguiente, en demoras y sobrecostos en los 12 

proyectos. Y usted dice: “Como acciones 13 

correctivas, procurar que los pagos se realicen 14 

dentro del tiempo establecido en el contrato”. 15 

¿Lo ve?  16 

R: Sí, sí lo veo.  17 

Este es un riesgo que generalmente se pone en 18 

los proyectos estatales porque, y como muy 19 

probable, porque generalmente sucede mucho con 20 

las instituciones. Hay retrasos en los pagos y 21 

nosotros siempre tratamos de advertirle como 22 
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inspectores a la institución que procuren no 1 

atrasarse con los pagos, en este caso con las 2 

aprobaciones. Ahí hablo de “pagos” porque es un 3 

texto común de uso en este tipo de proyectos, 4 

pero bueno, en este caso eran las aprobaciones, 5 

porque eso puede llevar a que el contratista 6 

luego solicite que se le reconozca el tiempo, que 7 

se le reconozca costos asociados por el tiempo de 8 

retraso en sus pagos o que incluso pida intereses 9 

moratorios, como lo establece la Ley de 10 

Contrataciones Públicas.  11 

Entonces, siempre se le llama la atención al 12 

dueño para que procure no atrasarse en los pagos, 13 

pero se pone como un riesgo de alta probabilidad 14 

porque el Estado panameño es muy demorado con los 15 

pagos. Desde el 2011 que yo tengo estar 16 

trabajando con proyectos gubernamentales, yo, por 17 

lo menos mi compañía nunca ha recibido un pago en 18 

el término de lo que establece el contrato. 19 

Entonces, siempre se le llama la atención sobre 20 

esto.  21 

P: Y el motivo es que el contrato en la 22 
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cláusula 6 establece que el cronograma, según el 1 

cual el titular del proyecto tiene que aprobar 2 

esos pagos. ¿Correcto?  3 

R: ¿Podría por favor repetir la pregunta? La 4 

escuché en español y en la traducción hubo algo 5 

que no me hizo sentido.  6 

P: Que este riesgo está incluido ahí porque 7 

la cláusula 6 del contrato que habla sobre las 8 

obligaciones del Estado dispone la cantidad de 9 

días dentro de los cuales el titular del contrato 10 

tiene que aprobar los pagos. ¿Correcto?  11 

R: Así es, la cláusula 6 establece los 12 

tiempos en los que ellos deben aprobar las CPPs. 13 

No establece la consecuencia de demorarse en ese 14 

tiempo, que era lo que yo le advertí a Luis. Hay 15 

contratos en el Estado que dice que, si los pagos 16 

de demoran o la aprobación de los pagos se 17 

demoran, el contratista puede tomar tal o cual 18 

acción. Pero en este contrato en particular 19 

establecía el tiempo, pero por alguna razón las 20 

partes no negociaron qué pasaba si el INAC 21 

demoraba algo más de tiempo por esto.  22 
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P: Entiendo.  1 

Señora Buendía: anteriormente dijimos que 2 

usted es ingeniera civil y no abogada. Y yo 3 

entiendo que parte de las obligaciones sí eran 4 

para Sosa ver el contrato, pero como una persona 5 

que no es abogada, usted no estaría en 6 

condiciones de saber o de indicar al INAC otras 7 

leyes en Panamá, y si dispondrían si un 8 

contratista podría o no interrumpir las labores. 9 

¿Correcto?   10 

R: … como ingenieros pues sí tenemos que 11 

conocer muy bien el contrato, las cláusulas del 12 

contrato, y cuándo se incumplen las cláusulas del 13 

contrato, y notificarlo.  14 

Por ejemplo, un abogado no puede saber si la 15 

cláusula de productividad está siendo activada, 16 

la causal de incumplimiento de la productividad 17 

está siendo activada o no. Si por ejemplo yo le 18 

digo a usted: “Bueno, tenemos en la obra 7 19 

carpinteros, 5 albañiles, tres plomeros, dos 20 

eléctricos, una torre grúa y una retroexcavadora” 21 

pues el abogado no va a saber si esta cantidad de 22 
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personal o equipo es suficiente para mantener el 1 

cronograma.  2 

Entonces, por esta razón nosotros solemos 3 

meternos mucho en la documentación contractual y 4 

en poder notificar si hay una causal de 5 

incumplimiento o no, porque estas causales muchas 6 

veces están ligadas al tema técnico.   7 

Entonces, en base a eso, nosotros hacemos 8 

nuestras recomendaciones.   9 

Igual, como usted ve en la nota, yo siempre 10 

pues procuraba decirles: “Véanlo con su 11 

Departamento Jurídico, porque pues sí, hay 12 

connotaciones legales y nosotros llegamos hasta 13 

cierto punto”. Nosotros mencionamos cuando 14 

creemos que hay una causal de incumplimiento, ese 15 

es nuestro rol. Lo tenemos que hacer. Sobre todo, 16 

cuando está ligado a algo tan técnico como 17 

productividad en obra. Pero a la vez, pues 18 

decimos: “Okay, hasta aquí” y el Departamento 19 

Jurídico -- o sea, nosotros consideramos que se 20 

está incumpliendo el contrato, que hay razones 21 

para activar una causal, pero es su Departamento 22 



831 
VERSIÓN CORREGIDA 

www.dresteno.com.ar  
5411-4957-0083 

Jurídico quien lo examina y toma la decisión 1 

final.  2 

Entonces, eso es lo que establece mi carta.  3 

P: Muchas gracias, señora Buendía. Yo 4 

entiendo eso, pero nosotros estábamos hablando 5 

sobre sus instrucciones, donde usted dice que no 6 

queda en claro en el contrato. ¿Correcto? Cuál 7 

podría ser la acción del contratista, esto es 8 

algo que está fuera del contrato, ¿verdad?  9 

R: … yo escribo que no está avalada por el 10 

contrato, y que recomiendo entonces llamar al 11 

contratista a reunión y verlo con el Departamento 12 

Jurídico. Precisamente por lo que usted acaba de 13 

mencionar.  14 

P: Exactamente, porque ese sería un tema del 15 

derecho panameño, no necesariamente del contrato, 16 

con lo cual, como ingeniera, usted -- este no 17 

sería su ámbito de experiencia. ¿Correcto? 18 

R: Sí, nosotros podemos mencionar la causal, 19 

sobre todo estas causales que tienen un 20 

fundamento técnico, pero bueno, siempre 21 

recomendamos entonces que el Departamento 22 
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Jurídico lo vea.   1 

Todas las aprobaciones y todos los temas de 2 

los contratos estatales, el inspector hace 3 

recomendaciones, pero es finalmente la 4 

institución quien toma las decisiones finales. 5 

Puede haber casos en que nosotros consideremos 6 

que haya una causal y luego el Departamento 7 

Jurídico considera que no. Entonces por eso es 8 

importante que ellos lo revisen.   9 

P: Entendido, señora Buendía. 10 

Ahora bien, en lo que hace a este 11 

incumplimiento que usted aborda en esta carta, le 12 

voy a pedir por favor que se fije en la página 8.   13 

Discúlpeme, 7.   14 

Justo debajo del gráfico que estábamos viendo 15 

y en inglés está arriba en la página 3. Todavía 16 

seguimos en C-0715. ¿La encontró?   17 

R: Sí.  18 

P: Entonces usted le dice al INAC: “Como 19 

puede observar ante este evento, hemos 20 

recomendado procurar que los pagos se realicen 21 

dentro del tiempo establecido en el contrato de 22 
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forma tal que el instituto cumpla con lo 1 

establecido en la cláusula 6 del contrato 2 

celebrado entre INAC y Consorcio Omega”. ¿Lo ve?  3 

R: Sí, lo veo.  4 

P: Entonces, lo que usted le está diciendo al 5 

INAC en este momento es: “Por favor, apruebe, 6 

realice estas aprobaciones para que usted esté en 7 

cumplimiento con el contrato”. ¿Correcto?  8 

R: Sí, la cláusula 6 establecía un término de 9 

30 días, y pues evidentemente, habían pasado más 10 

de 30 días. Entonces, sí se le hace pues el 11 

llamado a la institución. Como le dije, esto es 12 

muy usual, el Estado panameño es sumamente 13 

burocrático y pues tienden a demorarse con los 14 

pagos. Y esta es una recomendación que siempre 15 

solemos hacer con las aprobaciones en este caso. 16 

Pero como la mayoría de los contratos son pagos, 17 

pues esta es una categorización de riesgo muy 18 

común y siempre hacemos esta recomendación al 19 

INAC.  20 

P: Y en este momento, estamos hablando una 21 

vez más del 5 de diciembre de 2014. Su 22 
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recomendación, o lo que usted le está diciendo a 1 

INAC es que está reiterando su voluntad e interés 2 

en celebrar una reunión técnica con el equipo 3 

técnico del INAC para compartir su conocimiento 4 

sobre el proyecto y llegar a una solución sobre 5 

este problema y determinar así una hoja de ruta 6 

para que este proyecto importante pueda 7 

finalizarse con éxito. ¿Correcto?  8 

R: Correcto.  9 

P: Entonces, al 5 de diciembre, al menos Sosa 10 

estaba dispuesto a hacer lo que todavía 11 

necesitaba hacer dentro de los límites de la 12 

razonabilidad para determinar una hoja de ruta 13 

porque este proyecto podía llegar a un buen fin. 14 

¿Correcto?  15 

R: Sí, aunque el contratista pues ya había 16 

activado las causales que mencionaba el contrato 17 

de resolución, al final uno como inspector 18 

siempre trata de mediar entre las partes.   19 

Nosotros en particular queríamos ver el 20 

proyecto terminado. Uno, porque es una obra muy 21 

importante para nuestro país; y segundo porque 22 
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pues evidentemente si el contrato caía en algún 1 

letargo pues nos íbamos a quedar sin trabajo, así 2 

que -- pues sí estábamos muy interesados en que 3 

el contrato siguiera adelante.  4 

Entendíamos los argumentos de ambas partes y, 5 

pues, cualquier información técnica que nosotros 6 

pudiéramos aportar pues estábamos dispuestos a 7 

hacerlo, y, de hecho, después de esta fecha el 8 

arquitecto Sosa participó en varias reuniones 9 

entre las partes. Pero bueno, al final 10 

aparentemente las partes no pudieron ponerse de 11 

acuerdo. Pero sí era nuestro interés pues mediar, 12 

es lo que solemos hacer los inspectores en este 13 

tipo de obras. 14 

P: Gracias, señora Buendía.  15 

Señor presidente: ¿es este un buen momento 16 

para celebrar una pausa o desea que continúe?   17 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 18 

No, está bien. Celebremos una pausa de quince 19 

minutos.  20 

Señora Buendía: por favor, no hable sobre el 21 

caso con nadie durante la pausa. Gracias. 22 
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SEÑORA BUENDÍA: Okay.   1 

(Pausa para el café.) 2 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 3 

Volvemos a las actas. Tiene la palabra, Sra. 4 

Pradilla Picas.  5 

SEÑORA PRADILLA PICAS (Interpretado del 6 

inglés): Gracias, señor presidente. Señora 7 

Buendía: buenos días de nuevo. Prometo ser breve 8 

en esta próxima parte. ¿Tiene siempre su 9 

declaración testimonial frente a usted? 10 

SEÑORA BUENDÍA: Sí. 11 

P: ¿Puede pasar, por favor, al párrafo 18 de 12 

su declaración testimonial? Dígame, por favor, 13 

cuando ya tiene ese párrafo frente a usted. 14 

R: Sí, lo tengo frente a mí ya. 15 

P: Entonces, usted dice en el párrafo 18 que 16 

cuando la administración del INAC asumió a 17 

mediados del 2014 empezaron a revisar la 18 

totalidad del proyecto, incluyendo el desempeño 19 

de Sosa. ¿Correcto? 20 

R: Correcto. 21 

P: Y usted explicó esto antes también. 22 
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¿Correcto? 1 

R: Sí. Cuando menciono revisión me refiero a 2 

ponerse al día. Siempre que llega una nueva 3 

administración o un nuevo director, porque a 4 

veces los cambian en medio de los períodos 5 

gubernamentales, ellos empiezan como a ponerse al 6 

día con toda la información. Este proyecto en 7 

particular era un proyecto de diseño 8 

construcción, así que, pues eso significa un 9 

proyecto fast track, eso significa que el diseño 10 

y la construcción se hacían paralelamente. 11 

Entonces, cada nueva administración pues empieza 12 

a revisar cómo están distribuidos los espacios, 13 

empieza a revisar también pues los temas 14 

contractuales de ambos contratistas, es decir, de 15 

Omega y de Sosa. Sobre todo, en estas 16 

instituciones que no manejan proyectos de 17 

construcción a gran escala. Entonces, pues, 18 

siempre el nuevo director empieza a ponerse al 19 

día con todo. Ahora recientemente pues que 20 

también hubo un cambio de gobierno en Panamá en 21 

el 2019 pues hemos entrado en el mismo proceso. 22 
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P: Y usted dice en su declaración testimonial 1 

que poco después de iniciarse esa revisión el 2 

INAC empezó a retener la aprobación de las 3 

solicitudes de pago. ¿Correcto? 4 

R: Sí, empezaron a demorarse en extender las 5 

aprobaciones de pago para Omega y para nosotros 6 

también. 7 

P: Pero usted no suministró ninguna prueba 8 

documental de alguna demora en las aprobaciones 9 

para Sosa. ¿Correcto? 10 

R: No, porque ese es un tema -- era un tema 11 

más administrativo. O sea, yo no -- yo no soy la 12 

encargada de cobrar las cuentas de la compañía. 13 

Eso lo hace otra persona, pero bueno, obviamente 14 

estaba aware de que los pagos de nosotros estaban 15 

retrasados. 16 

P: ¿Y estas demoras no son nada fuera de lo 17 

ordinario en su opinión, no son raras? 18 

R: No, de hecho, ahorita mismo el contratista 19 

actual de la Ciudad de las Artes no le han 20 

aprobado pagos desde el mes de abril del año 21 

pasado. Nosotros en otro proyecto que tiene la 22 
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compañía con el Estado empezamos en agosto del 1 

año pasado y al día de hoy tampoco hemos recibido 2 

aprobación de las cuentas. Cuando hay cambio de 3 

gobierno esto suele ocurrir. No es lo ideal, pero 4 

es común que ocurra. 5 

P: Le pido que vaya al C-0715. Esta es la 6 

carta de Sosa a la doctora Núñez, la directora 7 

general de la INAC del 5 de diciembre del 2014, 8 

donde hablamos del cuadro de riesgo, ¿se acuerda 9 

usted de ese aspecto? 10 

R: Sí. 11 

P: Y si le puedo remitir a la página 7 en 12 

castellano, sería la página 3 del inglés. Y en la 13 

versión en español vamos a ver el último párrafo 14 

que es incompleto. Y después continúa en la 15 

siguiente página y en el inglés es el segundo 16 

párrafo. Y yo sé que hay una palabra que parece 17 

que se tradujo mal, entonces voy a leer el inglés 18 

y voy a indicar cómo debió haber sido la 19 

traducción y me puede corregir si está -- si 20 

usted no está de acuerdo conmigo. 21 

Ese párrafo usted le dice al INAC: “Debido al 22 
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hecho que no sabemos los motivos por los cuales 1 

el INAC no ha dado aprobación a los CCP desde 2 

abril del 2014, Sosa Arquitectos ha solicitado 3 

una reunión para ofrecer e indagar respecto de 4 

cualquier duda u observación respecto de los CCP 5 

aprobados por nuestra empresa como los 6 

inspectores de las obras”. ¿Usted ve esa parte? 7 

R: Sí, la veo. 8 

P: Entonces, el 5 de diciembre del 2014 usted 9 

le está diciendo al INAC que usted no sabía los 10 

motivos por los cuales no se estaban dando 11 

aprobación a los CCP. ¿Correcto? 12 

R: Es correcto. 13 

P: Gracias, Señora Buendía. No tengo más 14 

preguntas y le agradezco por todas sus 15 

respuestas. 16 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 17 

Gracias, abogada. La misma oferta, señor Alarcón, 18 

si quiere escuchar primero las preguntas del 19 

Tribunal. 20 

SEÑOR ALARCÓN (Interpretado del inglés): Sí, 21 

muchas gracias, señor presidente. 22 
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PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 1 

Profesor Naón.  2 

COÁRBITRO GRIGERA NAÓN (Interpretado del 3 

inglés): En relación con la última pregunta que 4 

le formuló la abogada, lo que yo entiendo es que 5 

una de las preocupaciones era si el pago por 6 

adelantado que se había hecho a Omega era 7 

suficiente para cubrir los trabajos pendientes, 8 

¿es así? 9 

SEÑORA BUENDÍA: No del todo. Es decir, el 10 

INAC cuando tomó -- cuando llegaron las nuevas 11 

autoridades, pues ellos sí preguntaron sobre el 12 

tema del anticipo porque ellos veían en mis 13 

informes que el porcentaje de avance financiero, 14 

o sea, cuando yo calculo la cantidad de dinero 15 

que se ha aprobado, era sustancialmente mayor al 16 

avance físico que aparecía en la gestión de 17 

tiempos. Entonces, había una diferencia y eso era 18 

algo que los abogados y los asesores más bien de 19 

la nueva directora, como no trabajan en la 20 

industria de la construcción, pues no lo 21 

entendían del todo. Entonces fue algo que tuve 22 
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que explicarle en algunas ocasiones a la gente 1 

del INAC, a las nuevas autoridades del INAC por 2 

qué había un avance financiero mayor que un 3 

avance en campo. No sé si eso responde a su 4 

pregunta. 5 

COÁRBITRO GRIGERA NAÓN (Interpretado del 6 

inglés): Sí, pero para poder entender eso tiene 7 

que… 8 

(Pausa.) 9 

COÁRBITRO GRIGERA NAÓN (Interpretado del 10 

inglés): Pero para poder realizar esa evaluación 11 

tenían que realizar una evaluación técnica de 12 

cuánto dinero se había pagado por adelantado, por 13 

un lado, y, por otro lado, las otras cuestiones, 14 

las que usted nos ha mencionado que solamente 15 

entienden los ingenieros. A veces los abogados 16 

entendemos algo de eso, pero entiendo lo que 17 

tiene que decir. Por ejemplo, la productividad 18 

laboral, cuántas personas estaban trabajando en 19 

la obra, etcétera. Ahora, en la reunión que fue 20 

materia de la última pregunta, ¿habría ayudado 21 

para poder entender eso mejor? 22 
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SEÑORA BUENDÍA: Bueno, nosotros tuvimos 1 

varias reuniones con los asesores del INAC para 2 

explicarles todos estos temas. Eso fue algo que 3 

se conversó mucho durante todos los meses en que 4 

estuvimos en el proyecto. ¿No? Porque es una 5 

cuestión que a veces -- no solamente los 6 

abogados, por ejemplo, con los contadores también 7 

nos cuesta que entiendan a veces los números, los 8 

ven diferente a nosotros. Entonces, el tema del 9 

anticipo era algo que me parecía o me daba la 10 

impresión a mí de que ellos no tenían muy claro. 11 

O sea, por qué había un avance financiero 12 

superior al avance en campo. Entonces, pues, fue 13 

algo que, durante todo el tiempo, en los meses en 14 

que ellos tomaron posesión, pues estuvimos 15 

conversando con ellos y explicándoselos muy bien, 16 

¿no? Porque cómo se amortizaba el anticipo, para 17 

qué servía, fueron temas que pues se conversaron 18 

bastante y ampliamente con el INAC por parte de 19 

la inspección. 20 

COÁRBITRO GRIGERA NAÓN (Interpretado del 21 

inglés): ¿Y no cree usted que el anticipo -- no 22 
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cree usted que el anticipo fue suficiente tomando 1 

en cuenta todas las cuestiones técnicas a las que 2 

usted ha hecho referencia o el anticipo no fue 3 

suficiente para seguir adelante con las obras? 4 

SEÑORA BUENDÍA: No, el anticipo era del 20 5 

por ciento del monto del contrato. O sea, era muy 6 

superior a lo que -- a las cuentas que estaban 7 

pendientes por aprobación. El anticipo fue por 10 8 

millones y tantos y las cuentas que estaban 9 

pendientes por aprobación eran de . O 10 

sea, siempre el proyecto estuvo en un balance a 11 

favor del contratista por el tema del anticipo. 12 

Aunque, bueno, es una figura que se usa mucho en 13 

la construcción. Es normal que al contratista 14 

pues le hagan un pago anticipado, generalmente es 15 

del 10 por ciento, en este caso era del 20, pero, 16 

bueno, eso tampoco es nada inusual. Y pues se 17 

empieza amortizar, todas las cuentas se le 18 

amortiza el 20 por ciento, o sea, el mismo 19 

porcentaje que le das al contratista es el mismo 20 

porcentaje que se amortizan las cuentas. 21 

Entonces, en cada cuenta a ellos se les aprueba 22 



845 
VERSIÓN CORREGIDA 

www.dresteno.com.ar  
5411-4957-0083 

un 80 por ciento, o se les paga un 80 por ciento 1 

para amortizar el anticipo. Es una figura común 2 

para los que trabajamos en construcción. 3 

Probablemente alguien que no trabaja en 4 

construcción, cuando ve un cuadro de avance 5 

financiero y ve el cuadro avance de campo pues le 6 

puede parecer raro, pero eso fue un tema que se 7 

le explicó perfectamente al INAC y evidentemente 8 

pues sí, siempre iba a haber un balance pues a 9 

favor del contratista porque el anticipo se 10 

termina de amortizar es en la última cuenta. Lo 11 

importante es que el contratista avance, avance 12 

sus trabajos de construcción para que se pueda 13 

entonces descontar el porcentaje para el 14 

anticipo. 15 

COÁRBITRO GRIGERA NAÓN (Interpretado del 16 

inglés): Gracias. 17 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 18 

¿Profesor Douglas? 19 

Señora Buendía: tengo apenas un par de 20 

preguntas. A ver si me puede ayudar a entender 21 

mejor. Una es una pregunta respecto de las 22 
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fechas.  1 

Si usted pasa a su declaración testimonial, 2 

por favor. Usted recibió su título en el 2004. 3 

¿Correcto?  4 

SEÑORA BUENDÍA: Correcto.  5 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 6 

¿Y llegó a trabajar con Sosa en cuál año? ¿En el 7 

2013? Y luego usted dice: “Antes de trabajar con 8 

Sosa…” -esto es en el párrafo 4- “… era consultor 9 

en otras compañías en Panamá durante 10 

aproximadamente 16 años”. ¿Esos números se 11 

cuadran?  12 

SEÑORA BUENDÍA: No la cantidad de experiencia 13 

que tengo al 2019 son 16 años. O sea, 2019 menos 14 

2003, ahí es donde están los 16 años. 15 

Eso fue lo que quise decir. Lo siento.   16 

 17 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 18 

Muy bien, gracias.  19 

SEÑORA BUENDÍA: …  20 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 21 

Luego, ¿puede pasar a uno de los documentos que 22 
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los abogados le mostraron? Creo que es el C-0524, 1 

un informe mensual de octubre de 2014 y yo 2 

entiendo que usted no se siente muy contenta con 3 

este documento ya que es un extracto. Pero 4 

dejando esto de lado un momento, se toma en 5 

cuenta su infelicidad al respecto, puede volver a 6 

sus conclusiones y recomendaciones.   7 

Los abogados le llevaron algunas conclusiones 8 

y recomendaciones. Una respecto de la que le 9 

quería preguntar es la conclusión número 2, donde 10 

usted señala y usted es autora de esto. 11 

¿Correcto?  12 

SEÑORA BUENDÍA: Sí, yo lo escribí.  13 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 14 

“La obra presenta un atraso de 13 meses de 15 

acuerdo al último cronograma entregado por el 16 

contratista general.  El contratista entregó 17 

sustentación de retraso por un total de 278 días. 18 

Esta solicitud de extensión de tiempo fue 19 

revisada por la inspección y se emitió 20 

recomendación sobre la misma. Sin embargo, el 21 

INAC requiere que el contratista entregue los 22 
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gastos operacionales relacionados con esta 1 

extensión del tiempo para emitir un comentario 2 

sobre la misma”.   3 

¿Me puede explicar los antecedentes de esta 4 

conclusión? O sea, qué parte de la demora se 5 

sustentó y cuál fue el significado, si es que 6 

hubo algún significado respecto de los gastos 7 

operacionales en este momento.  8 

SEÑORA BUENDÍA: En efecto la obra, cuando 9 

nosotros entramos a trabajar como inspectores, 10 

recuerden que la obra empezó en abril y nosotros 11 

no fuimos contratados hasta noviembre. Fuimos 12 

informados por el equipo del INAC y por el equipo 13 

contratista que se habían suscitado ciertas 14 

situaciones que habían retrasado algunos 15 

trabajos.  16 

La principal de ellas era -- en el site de la 17 

obra hay un museo, había un museo. Y en ese museo 18 

pues había piezas precolombinas y había que 19 

trasladarlas con todo el aparato de seguridad del 20 

Estado a otra ubicación. Y ese trámite para 21 

trasladar esas piezas precolombinas tomó 22 
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muchísimo tiempo.  1 

También hubo otras razones. Hubo una huelga 2 

nacional de los trabajadores de la construcción 3 

por quince días. En fin, había ciertas 4 

situaciones que no eran imputables al 5 

contratista, y ellos presentaron una solicitud de 6 

prórroga que debe ser aprobada necesariamente por 7 

el INAC y formalizada mediante una adenda al 8 

contrato.  9 

Nosotros pues obviamente recibimos esa 10 

solicitud e hicimos una revisión del tiempo que 11 

estaba solicitando Omega. Ellos estaban 12 

solicitando 278 días, de los cuales, tras nuestra 13 

revisión, consideramos que se les podían 14 

garantizar 206, y pues esto se le envió al INAC.  15 

Cada vez que un contratista solicita un 16 

tiempo adicional, esto va ligado a gastos 17 

operacionales. Porque eso significa que el 18 

contratista tiene que permanecer más tiempo en la 19 

obra de lo que tenía estipulado y esto le va a 20 

generar gastos administrativos. Va a tener que 21 

pagar 206 días más de salario de sus ingenieros, 22 
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de sus administrativos, 206 días más de guardia 1 

de seguridad, 206 días más de luz, agua, 2 

etcétera.  3 

Entonces, pues generalmente una aprobación de 4 

prórroga va ligada a una solicitud de gastos 5 

operacionales. Entonces, pues las instituciones 6 

siempre antes de aprobar una prórroga pues le 7 

solicitan al contratista que someta también sus 8 

gastos operacionales para pues aprobar las dos 9 

cosas simultáneamente.  10 

Entonces, pues el INAC tras nuestra 11 

recomendación sí tenía la intención de 12 

reconocerles el tiempo, pero necesitaba saber 13 

cuánto iba costar, y eso era lo que no tenía el 14 

reporte. Nosotros ya le habíamos aconsejado a 15 

Omega que entregara pues el monto que iba a 16 

costar esta prórroga, pero pues es nunca sucedió. 17 

Entonces el INAC -- que habíamos aconsejado a 18 

Omega que, junto con la solicitud de prórroga de 19 

esos 206 días, o 278 días, que fue lo que ellos 20 

solicitaron, entregaran los gastos operativos por 21 

esa cantidad de días, pero pues eso nunca 22 
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sucedió.  1 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 2 

¿Usted tuvo conversaciones con el señor Pacheco 3 

durante el verano de 2014 o el otoño de 2014 4 

respecto del hecho de que Omega no había 5 

presentado el respaldo de los gastos 6 

operacionales?   7 

SEÑORA BUENDÍA: Sí, nosotros, creo que 8 

también está por escrito, que era importante que 9 

ellos entregaran los costos por esta prórroga que 10 

estaban solicitando. Porque pues la institución 11 

necesitaba eso para aprobarlo, al igual que la 12 

Contraloría General de la República.  13 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 14 

Ahora, cuando empezó a trabajar en este proyecto 15 

en noviembre del 2013, ¿con quién se reunió de 16 

Omega? ¿Quién fue su interlocutor principal?  17 

SEÑORA BUENDÍA: Siempre fue Luis Pacheco.  18 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 19 

Desde el comienzo hasta el final. ¿Es correcto? 20 

SEÑORA BUENDÍA: Sí, desde el comienzo hasta 21 

el final con la persona que teníamos contacto 22 
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permanente. Con el señor Oscar Rivera nunca me 1 

reuní, y con el señor Frankie López creo que 2 

solamente lo vi una vez en todo el tiempo que 3 

duró el contrato. 4 

Todas las comunicaciones pues eran con Luis, 5 

Luis Pacheco.  6 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 7 

¿Y recuerda usted cuándo vio al señor López la 8 

única vez que recuerda haberlo visto?  9 

SEÑORA BUENDÍA: Sí, ellos tenían una 10 

solicitud de adición de áreas. Querían solicitar 11 

aumentar el área o el tamaño del proyecto, y era 12 

una extra particularmente grande, , y 13 

creo que nos reunimos para revisar esa extra. 14 

Pero fue la única vez que, al menos yo, estuve 15 

reunida con Frankie.  El resto de las reuniones 16 

que se daban semanalmente eran con Luis Pacheco.  17 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 18 

¿Y recuerda usted cuándo se reunió con el señor 19 

López para hablar acerca de esa prórroga? ¿En qué 20 

época, más o menos? 21 

SEÑORA BUENDÍA: Esto pudo haber sido antes 22 
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del 15 de julio, que fue cuando ellos presentaron 1 

el extra final.  2 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): Y 3 

en sus reuniones con el señor Pacheco en julio, 4 

agosto, septiembre de 2014, en alguna de esas 5 

reuniones, ¿él dijo algo en el sentido de: 6 

“Nuestra situación ha cambiado porque nos están 7 

tratando de manera injusta, ¿de forma que no nos 8 

habían tratado antes por parte del nuevo 9 

gobierno”?  10 

SEÑORA BUENDÍA: No, nunca. De hecho, mi 11 

relación con Luis Pacheco era muy cordial, nos 12 

llevábamos muy bien. Siempre tuvimos una 13 

comunicación abierta, fluida, y él nunca me dijo 14 

que lo estaba tratando diferente por, y mucho 15 

menos por el cambio de gobierno. Nosotros siempre 16 

tuvimos una buena relación y una buena 17 

comunicación.  18 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 19 

Es posible que usted le ha gustado a él, Señora 20 

Buendía. Yo le pregunto acerca de lo que él habrá 21 

dicho respecto de las personas en el INAC. O sea, 22 
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si ellos tenían un ánimo negativo para con él y 1 

para con Omega. ¿Alguna vez dijo algo en ese 2 

sentido?  3 

SEÑORA BUENDÍA: Bueno, como les expliqué 4 

anteriormente, pues los dos contratistas, tanto 5 

Sosa como Omega, estábamos como en una situación 6 

parecida. Se empezó a demorar un poco más todo. Y 7 

bueno, sí, por supuesto que él manifestó 8 

preocupación, pero yo le explicaba que eso es muy 9 

usual, cuando hay cambio de gobierno, cuando 10 

llegan las nuevas autoridades -- a pesar de que 11 

el equipo técnico del INAC afortunadamente fue el 12 

mismo, y sigue siendo el mismo, pues sí cuando 13 

llegan las nuevas autoridades y los directivos 14 

todo ralentiza.  15 

Entonces, pues era algo que conversábamos 16 

entre nosotros, porque pues estábamos, Sosa 17 

también estaba en la misma situación de retraso 18 

con las respuestas de todo.  19 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 20 

Muchas gracias, Señora Buendía.   21 

Señor Alarcón. 22 
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SEÑOR ALARCÓN (Interpretado del inglés): No 1 

tenemos más preguntas, señor presidente.  2 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 3 

Muchas gracias, señor Alarcón. 4 

¿Alguna otra pregunta de parte de las 5 

demandantes? ¿Sra. Pradilla Picas?  6 

SEÑORA PRADILLA PICAS (Interpretado del 7 

inglés): No, señor presidente.  8 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 9 

Señora Buendía: muchas gracias por haber 10 

comparecido en el día de hoy y por haber 11 

declarado. Con esto concluimos su declaración 12 

testimonial, y me parece que los taquígrafos van 13 

a volver a sentir los dedos porque tuvieron que 14 

escribir tan rápido. Usted hablaba tan deprisa en 15 

su declaración.  16 

Muchas gracias por haberla brindado, y puede 17 

usted retirarse.  18 

SEÑORA BUENDÍA: A la orden. Gracias.  19 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): … 20 

SEÑORA GORSLINE (Interpretado del inglés): 21 

Podríamos arreglarlo así, señor presidente. 22 



856 
VERSIÓN CORREGIDA 

www.dresteno.com.ar  
5411-4957-0083 

Tenemos mucho tiempo.   1 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 2 

¿Alguna cuestión procesal que quieran plantear 3 

las demandantes antes de que levantemos la sesión 4 

por hoy para mañana interrogar a los peritos?  5 

SEÑORA GORSLINE (Interpretado del inglés): No 6 

tenemos más comentarios, señor presidente.  7 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 8 

¿Señor Weisburg en nombre de la demandada? 9 

SEÑOR WEISBURG (Interpretado del inglés): 10 

Tampoco en nombre de la República de Panamá.  11 

PRESIDENTE SHORE (Interpretado del inglés): 12 

Muchas gracias a todos. Así que hacemos un cuarto 13 

intermedio hasta el día de mañana. Nos 14 

encontramos mañana a las 9 de la mañana.  15 

Gracias. 16 

(A la hora 11:04) 17 

18 
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 1 

CERTIFICADO DE LA ESTENOTIPISTA DEL TRIBUNAL 2 

 3 

 Quien suscribe, Elizabeth Cicoria, 4 

Taquígrafa Parlamentaria, estenógrafa del 5 

Tribunal, dejo constancia por el presente de que 6 

las actuaciones precedentes fueron registradas 7 

estenográficamente por mí y luego transcriptas 8 

mediante transcripción asistida por computadora 9 

bajo mi dirección y supervisión y que la 10 

transcripción precedente es un registro fiel y 11 

exacto de las actuaciones.  12 

 Asimismo, dejo constancia de que no soy 13 

asesora letrada, empleada ni estoy vinculada a 14 

ninguna de las partes involucradas en este 15 

procedimiento, como tampoco tengo intereses 16 

financieros o de otro tipo en el resultado de la 17 

diferencia planteada entre las partes. 18 

_____________________________________________ 19 

Elizabeth Cicoria, Taquígrafa Parlamentaria 20 

D–R Esteno 21 

 22 




