
R-0015-SPA 

... l=IEMEX 
DPtoRAaON YPROttUCOC,N ® 

GERENCIA DE SERVICIOS A PROYECTOS, REGION NORTE 

ACTA DE FINIQUITO 

FINIQUITO DEL CONTRATO 424042803 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

LA CONTRATISTA BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V./ MWS 
MANAGEMENT, INC. (PROPUESTA CONJUNTA). 

en la ciudad de Poza Rica, Veracruz, siendo las H:00 hrs, del 10 de lebrero de 201s, se. reúnen en las Olk:lnas de la Residencia 
de Contratos ATG GSAPRN, ubicadas en Eódicio Administrativo-sin número planta baja Interior del Campo Pemex, CoL Herradura 
C.P. 93370 de la misma ciudad, las personas cuyos nombres y ,carácter ton que intervienen se mencionan a -continuación, a 
efecto de formalizar el ACTA DE FINIQUITO de los trabajos del contrato No. 424042803 conforme al articulo 66 del Reglamento 
de la Ley de Petróleos Mexicanos, artículo 76 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las i\ctividacles 'Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos 
'Subsidiarios. así como la cláusula Décima Séptima del contrato. 

NOMBRE :REPRESENTACION 

Lic. Luis Gomez Herrera Residente del Contrato 

MWS MANAGEMENT, INC. 

lng. Raul Lopez Gallegos, en su carácter de Apoderado Especial a nombre y representaclón de BISEU 

CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. y el apoderado lng. Atan Riele Claiborne a nombre y 

representación de MWS MANAGEMENT, INC., según lo acredita la-escritura publica No. 9255, de fecha 20 de febrero de 

2002, otorgada ante la re del Lic. Mario Perales Melénclez, titular de la Notaria No. 11 de la Ciudad de Madero, Tarnaullpas, 

mscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Tamaulipas, -con el numero 198 volumen 6·004 libro 

primero de fecha 07 de marzo del 2002, para llevar a efecto el f rniqulto del conlrato 424042803. 

El presente acto liene por objelo practicar la diligencia relativa al Finiquito de los trabajos del contrato No. 424042803, cuyos 
dalos se mencionan a continuación: 

1.-ASIGNACIÓN DEL CONTRA TO 

Modalidad de la asignación: Licitación Pública Internacional TLC: 18575051-582-11 
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ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424042803 
CONTRATISTA: BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A Df<:.V. / MWS MANAGEM~NT, INC. 
{PROPUESTA-CONJUNTA). 

I.1.-DATOS DEL <CONTRATO 

Objeto del contrato: ·rr&bajos de 'Restitución de la f>roduooón en los Activos de la Región Norte (Paquete 111)" 
Plazo original: 681 días naturales 
Plazo de Ejecución original: 20 ele febrero del 2012 al 31 de-diciembre del 2013 
Plazo con convenios: 20 de febrero del-2012 al 30 de junio del 2014 
Monto Original: $48,000,000 USM 
Lugar donde se efectuaron los trabajos: Pozos de la Región Norte 

1.2 -DATOS ADICIONALES. 

Conce to Fecha contractual fecha real 
Fecha de fonnallzacíón del contrato 20 de febrero del .2012 20 de febrero del 2012 

Residencia de Contratos ATG de la GSAPRN 
Conceoto Fecha cootractllal fecha real 

Inicio de los trabajos 20 de febrero del 2012 20 de abril del 2012 
Tem1inación de los trabajos 30 de junio del 2014 30 de junio del 2014 

1.3.• ANTICIPOS SI SE OTORGÓ_ NO SE OTORGÓ~ 

CONCEPTO % MONTOM.N,I MONTO O.S.D. 
Compra de materiales ---··-··-·---·--- -·-·--·- ·-·---·-··------
Inicio de los trabajos ------------- ---·--··--- ·-···----·--·---·-----
Totales ---------- ---·--- ____ , ______ 

1.4 SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS: NO SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS 

11.-MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Convenio Uno; Adicional de ampliación de plazo. 

Plazo original: 
681 dias naturales. 

Ampliación de plazo: 
90 dlas naturales. 

Nuevo plazo del contrato: 
771 días naturales nueva fecha de término 31 de maao de 2014. 

Observaciones: 
Se modifica la Cláusula Tercera del contrato, referente a "Plazo de eiecuc;ión". 

Convenio Dos: Adicional de ampliación de plazo. 

1 Plazo original: ! 771 dtas nalurales. 
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ACTA DE FJNIQUITO 

CONTRATO NO 424042803 
CONTRATlSTA: BlSElL<:.ONSTRUCCIONES E INGENI.ERIA S.A DEC.V. / MWS MANA.GEMENT, INC. 
(PROPUESfA CONJUNTA). 

Ampliación de plazo: 
91 días naturales. 

Nuevo plazo del contrato: 
862 días l'lclfuraleS, nueva fecha de término 30 de Junio de i2014. 

Observaciones: Se modffica la Cláusula Tercera del contrato, referente a "Plazo de ejecución". 

111.-GARANTÍAS Y SEGUROS 

111.1.--GARANTiA DE CUMPLIMIENTO Da-CONTRA TO (FIANZA). 

No. FIANZA-:-~ ~ ºJMPORTE FECHA De ENTREGA - .:- AFíANZAOORA 

88132036 00000 0000 $ 4'800,000.00 uso 27/01/2012: CHUBB DE MEXICO COMPANIA AAANZAOORA 
SA DE C.V. 

111.2.· GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (FIANZA) POR CONVENIO. 

No. FIANZA:.._~•- •-- IMPORTE 1 ,FECHA DE ENTREGA,:;i rt"" .:::1·-" • ARANZADORA .· 

88132036 00000 0000 $ 4'800,000.00 USD 141omo14 CHU8B DE MEXICOCOMPAf;IIA 
AflANZAOORA S.A. DE C.V. 

88132036 00000 0000 S 4'800,000.00 uso 03/06/2014 CHUBl:I DE MEXJCO COMPANIA 
ARANZADORA S.A.DEC.V. 

111.3.-GARANTIA DE CALIDAD Y O.E VICIOS OCULTOS 

No. FIANZA., •.;.il ¡Jv, .IMPORTE , FECHA DE ENTREGA .'I .. ~ AFIANZADORA 

88132036 00000 0000 1 $ 2'655.001.~ 1 USD 18/12/2014 CHUBB DE MEXICO COMPANIA 
AFIANZADO.AA S.A. DE C.V. 

N.• IMPORTE TOTAL DEL CONTRA TO 

-- 'COKCEPTO - MONTO USO . -
MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON CONVENIOS $48,000,000.00 
MONTO EJECUTADO Y PAGADO $26, 550,013.80 

MONTO TOTAL PAGADO DEL CONTRATO S26, 550,013.80 

V.-DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS 

FORMAN PARTE DE ESTA ACTA LAS SIGUIENTES: 

ANEXO 1 RELACIÓN DE E~TIMACIONES PAGADAS 
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ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424042803 
CONTRATISTA: BISELL<:ONSTRUCClONES E lNGENllRIA S.AOEC.V. / MWS MANAGE.MENT, INC. 
(PROPUESTA CONJUNTA). 

VI.-AJUSTES DE COSTOS 

-Correspondientes al periodo abril-diciembre -2012 por fa .cantidad de $1431362.70 USO mismos que ,se relacionan a 
continuación. 

SRMON-lC-1484/2012 01/04/2012 $ ™.19 
SRMDN-IC-1485/2012 01/05/2012 $ 10,581.16 
SRMDN-IC-1486/2012 uste No. 3 01/06/2012 30/06/2012 1.0128 $ 9,-527.35 
SRMDN-IC-1693/2012 A·uste No. 4 01/07/2012 31/07/2012 1.0077 $ 7,391.59 
SRMDN-JC-1693/2012 A'uste No. 5 01/08/2012 30/08/2012 1.0077 $ 4,344.22 
SRMDN-IC-0049/2013 Ajuste No. 6 01/09/2012 31/09/2012 1.0255 $ 36,893.61 
SRMON-IC-0049/2013 A'uste No. 7 01/1012012 31/1012012 1.0249 $ 28,094.82 
SRMDN-IC-0299/2013 A'uste No. 8 01/11~012 30/11/2012 1.0157 $ 24,893.35 
SRMDN-IC-0299/2013 Auste No. 9 01/12/2012 31/1212012 1.0125 $ 20,872.41 

Sumando a lo anterior, los ajustes de costos pendientes de pago, correspori<Jlentes al periodo enero-diciembre 2013 por la 
cantidad de$ 433,124.00 USO mismos Que-se relacionan a continuación. 

SRMDN-IC-0399/2013 Auste No. 10 01/01/2013 31/01'20f3 1.0f51 $ 21,314.51 
SRMDN-IC-0655/2013 A. uste No. 11 01/02/2013 28/02/2013 1.0280 $ 36,227.01 
SCSZN-lC-781/2013 A·uste No. 12 01/03/2013 31103/2013 1.0259 $ 53,463.95 
SCSZN-IC-781/2013 01/04/2013 30/04/2013 1.0239 $ 37,426.92 
SCSZN-IC-1167 /2013 01/05/2013 31/05/2013 1.0239 $ 23,831.95 
SCSZN-IC-1167/2013 01/06/2013 30/06/'2013 1.0254 $ 32,484.41 
SCSZN-IC-1382/2013 A uste No. 16 01/07/2013 31/07/2013 1.0236 $ 41,812.14 
SCSZN-IC-1539/2013 A·uste No. 17 01/08/2013 30/08/2013 1.0272 $ 66,755.65 
SCSZN-IC-160912013 uste No. 18 01/09/2013 31/09/2013 1.0266 $ 59,469;65 
SCSZN-IC-1609/2013 A·uste No. 19 01/10/2013 31/10/2013 1.0233 $ 50,037.91 
SCSZN-IC-057i2014 ·uste No. 20 01/11/2013 30/11/2013 1.0186 $ 10,299.90 

VII.-DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

CONCEPW TOTAL ESTIMAO(Í)N 
Tiempo de Operación Excedido 462.l 3 
TTernpo de Operacfón Excedrdo 16,346.74 7 

Atraso en l11iclo de Operación y Tiempo de Operación excedido U,11L94 10 
nernpo de Operación Excedido 12,189.53 13 
Tiempo de. Operación Excedido 7,335.82- 18 
Tiempo de Operac1óa Excedido 450 19 
Tiempo de Ope.raclón E.xcedldo 5,989.14 20 
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ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424042803 
CONTRATISTA: BISELLCOWSTRUCCION!:S E INGENIERIA S.A DE C.V. / MWS MANAGEMENT, INC. 
(PROPUESTA CONJUNTA). 

Tiempo de Operación ~Ido 7,200.00 22 

Tiempo de Operación Excedido 1,800.00 23 

Tiempo de Operación Excedido 462.1 28 
Tiempo de Ope.raclón Excedido 5,625.00 32 
Tiempo de Operación Excedido 7,451.3.4 37 
Tiempo de Operación Excedido 10,089.29 50 

Tiempo de Operación Excedido 23&.86 51 
Tiempo de Operación Excedido 6,313.54 55 

Tierr¡po de Operación Excedido 3,757.50 62 
Tiempo de Operación Excedido 2,042.62 63 
Tiem_po de Operación Excedido 10,828.21 64 

Tiempo de Operación Excedido 19,431.60 66 
Tiempo de Operación Excedido 6,552.00 67 
riempo de Operación Excedldo 2,889.00 74 

Tiempo de O~lónExcedldo 4,311.00 79 

Tiempo de Operación Excedido 8,343.00 81 

Tiempo de Operación Excedido 693 82 
Tiempo de Operación Excedido 7,017.84 84 
Tiempo de Operación Excedido 1177 88 
Tiempo de Operación Excedido 517.S 96 
Tiempo de Operación Excedido 1,687.50 97 
Tiempo de Ope1aclón Excedido 1,782.00 101 
rtempo c1e_ Operación Dccedldo 3,460.50 106 
TlemPO de Operación Excedido 4,489.22 107 

Tiempo de Operación Excedido 1,289.82 114 
nempo de Operación Excedido 139 116 
nempo de Operación Excedido 19_,621.49 uo 
Tiempo de Operación Excedido 3,600.00 ll2 
nempo de Operación Excedido 716.59 136 
Tllempo de Operación Excedido 6,750.00 138 

Atraso en Inicio de Operación y Tienipo cte Operación excedido 8,100.00 158 
nempo de-Operación Exce.ctlclo 9,000.00 172 
Tiempo de Operación Excedido 4,642.31 181 
Tiempo de Operaclón Excedido 304.23 199 
nempo de Operación Excedido 30:4.23 200 
TTempo de Operación Excedido 7,225.66 205 
Tiempo de Operación Excedido 3,224.67 216 
Tiempo de Operación Excedido 478.07 228 
rrempo de Operación Excedido 5,446.98 238 
Tlt!mpo de Operación Excedido 608.45 239 
Tiempo de Operación Excecfído 27 247 
Tiempo de Operación Excedido 246.28 272 

CONCEPTO TOl,\L CSl'IMI\CIÓN 
Tiempo de Operación Excedido 188.33 275 

... 

Tiempo de Operación Excedido 10,584.47 2.98 
Tiempo de Operación Excedido 41,084.7S 300 
Tiempo de Operación ExcedJdo t&8.33 301 
Tiempo de Operación ExcedJdo 50,400 . .00 324 
Tiempo de Operación Excedido 3U.68 329 
Tiempo de Operación Excedido 115.9 336 
TTemoo de Ooeradón E~cedldo 188.33 340 
Tiempo de Operación Excedido 188.33 3611 
Tiempo de Operación EJ<cedldo 35,343.45 368 
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ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424042803 
CONTRATISTA: BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. / MWS MANAGEMENT, INC. 
(PROPUESTA CONJUNTA}. 

TlemPo de Operación Excedido 618.97 369 
TíemPo de Operación Excédido 144.87 371 
TlemPo de Operación Excedido 2,110.62 377 

' Tiempo de Operación Excedido n4.3S 379 
Tiempo de Operación Ex,cedldo 14,298.31 3&9 
Tiempo de Operac.lón Excedido 9,8n.36 418 . 
Tiempo de Operac.lón Excedldo 8,794,25 427 

Tiempo de Operación Excedido 7,984.17 430 
nempo de Operación Excedido 912.68 1133 

428,.180.40 

8 monto total cte. las retenciones que fueron aplicadas a la conlratista _por concepto del 2% destinado para obra PACMA es de 
$533,867;52 USO el cual se desglosa a continuación: 

VIII.-CRÉDITOS A CARGO Y A FAVOR DEL CONTRATISTA 

Vlll.1 CRÉDITOS A CARGO DEL CONTRATISTA. 

Las partes reconocen que no existen crédi1os con cargo a la contratista 

PEMEX EXPLORACI N Y PRODUCCIÓN notifica que se reserva el derecho de haoer posteriormente las reclamaciones que 
~me procedentes por lraba;os faltanl~ mal eJecutados, pagos indebidos, penas convencionales, gastos financieros, roas 

ccuttos o cu.alg~iera otra respon bílidad que restilte a cargp del CONTRATISTA. 

VITl.2.-CREDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA. 

A la fecha PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN reconoce tener un adeudo pendientej manifestado en el apartado 
de Ajustes de Costos por un monto de $ 433, 124.00 USO. 

lX.-SALDOS FINALES DEL CONTRATO 

-CONCEPTO MONTO USO 
MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON CONVENIOS $48,000,000.00 
MONTO EJECUTADO Y PAGADO $26, 550,013.80 

MONTOTOTALPAGADO DELCONJRATO $26, 550,013.80 
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ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424042.803 
CONTRATISTA: BISElLCONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. / MWS MANAG.EMENT, lNC. 
(PROPUESTA CONJUNTA}. 

X.-DOCUMENTOS DE REFERENCIA UTILIZADOS COMO SOPORTE PARA EL ACTA DE 
FINIQUITO 

1.-Acta de Entrega-Recepción de fecha 19de cficiembre de 2014. 

Xl- ENTREGA SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO 

Residencia de Contratos ATG de la GSAPRN, manifiesta que mediante oficio SIN de fecha 25 de noviembre de 2014 el 
conlratista hace entrega de los trabajos objeto del con1rato No. 424042803 los cuales han sido ejecutados de acuerdo con las 
especificaciones y demás estipulaciones del contrato en cuestión. 

Cabe mencionar, que mediante oficio No. -GSPARN-GMSCP-RCGSAPRN-3166·2014 de fecha 28 de noviembre de 2014 
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN notifica al contratista la verificación ele los trabajos y los recibe de conformidad a la 
cláusula Décima. 

XII.-TÉRMlNOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS 

Las contratista manifiesta en su oficio numero Blsell-MWS-004-2015 dejar a salvo sus derechos para proceder como a su 
derecho convenga para el reclamo de gastos no recuperables, así como trempos de espera y revisión de porcentaje de 
indirectos y finariciamiento. 

Así mismo PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN manifiesta no dar por reconocido lo anteriormente manifestado por la 
contraUsta. 

Por su parte PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN en términos del contrato 424042803 recibe los trabajos objeto del 
mismo, reservándose el derecho de hac81 posteriormente las reclamaciones que estime procedentes por trabajos 
faltantes, mal ejecutados, pagos Indebidos, vicios ocultos o cualguiero otra responsabllfdad que resulte a cargo del 
contratista. así como cualquier otro ordenamiento de las au1oridacles de físcallzación del Gobierno FederaJ, entre otros, 
auditorias, visitas de inspección, concíliaoiones, al contrato 424042803 posteriores a la firma del finiquito. 

Así mismo queda a salvo el derecho de esta entidad para exigir el pago de las cantidades no cubienas por concepto de 
Indemnizaciones, que a Juicio de Pemex Exploración y Producción corresponda. 

En caso de que existieran pagos en exceso a favor del CONTRATISTA, ésk3 se obliga a reintegrar a PEMEX EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN, las cantidades pagadas en exceso, más los intereses que resulten calculados desde la fecha de pago hasta 
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposición de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

Asimismo, en caso de que cualquier autoridad administrativa determine la existencia de pagos Improcedentes o indebidos por 
parte de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN al CONTRATISTA derivados del Contrato 424042803, el CONTRATISTA 
se obliga a reintegrar a PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN las cantidades resultantes por tal concepto, aceptando en 
forma expresa que, en caso de no hacer el reintegro de manera inmediata, PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN podrá 
descontar dichas cantidades de los adeudos que tenga con el CONTRATISTA resultantes del Contrato que se finiquita, o de 
cualquier otro contrato celebrado entre el CONTRATISTA y PEMEX EXPLORACIÓN y PRODUCCIÓN. 
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ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424042803 
CONTRATISTA: BlSELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. / MWS MANAGEMENT, INC. 
(PROPUESTA CONJUNTA). 

XIV.-DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE VICIOS OCULTOS 

De conformidad con la clausula decima-sexta apartado "Garantía de vicios ocultos" del contrato, queda vigente durante doce 
meses ,contados a partir de la fecha de reoepción de los trabajos, asentada en las Ac~ de Entrega-Recepción Física de este 
.oontrato. la finanza No. 88231310 00000 0000 emitida por CHUBB DE MÉXICO. COMPAÑIA AFIANZADORA 'S.A DE e.V 
por un monto de $ 2'655,001.41 USO (Dos mil.Iones selsdentos cincuenta y cinco mil un dólares americanos 41/100 
USO), para responder de los DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD. 
en que se hubiera incurrido en su ejecución. 

XV.-OBSERVACIONES 

Se levanta la presente acta de finiquito del Contrato 424042803, y enteradas las partes de su contenido y alcance legal se da 
por conoluido la presente díligencia, siendo las 19:00 hrs, del 1 O de febrero de 2015, firmando de-eonformidad la presente en 
dos tantos originales. las personas que legal y contractualmente tienen<:apacidad jurídica para signarlo. 

cción: 

füSEU CONSTRUCCIONES E 

INGENI S.A DE C.V. 

lng. 

Apoderado Especial 

MWS MANAGEMENT, INC. (PROPUESTA 
CONJUNTA} 

~eµ__ 
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lng. Atan Riete Claiborne 

Apoderado 


