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it PEMEX 
EXPLORACION Y PRODUCCION 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS A PROYECTOS 
Gerencia de Servicios a Proyectos, R. N. 

Residencia de Contratos ATG 

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. 424043804 . 

En la ciudad de Poza Rica, Veracruz, siendo las 17:00 horns del dfa 10 de abril de 2015, se 

reunieron en las Oficinas de la Residencia de Contratos ATG de la GSAP RN, ubicadas en Edificio 

Administrativo sin numero planta baja Interior del -Campo Pemex, Col. Herradura C.P. 93370 de la 

misma ciudad, las personas cuyos nombre y caracter con que intervienen se mencionan a 

continuaci6n: 

Lie. Luis Gomez Herrera f"-403666 en su caracter de Residente de 0bra de Pemex Exploraci6n y 

Producci6n; Ing. Ayud Antonio Vicente F-5-26810 en su caracter de Supervisor de 0bra de Pemex 

Exploraci6n y Producci6n; Ing. Raul Lopez Gallegos en su caracter de Apoderado Especial a 

nombre y representaci6n de BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. y el 

apoderado Ing. Alan Riete Claiborne a nombre y representaci6n de MWS MANAGEMENT, INC. 

{PROPUESTA CONJUNTA). 

Para realizar con fundamento en el articulo 64 de la Ley de 0bras Publicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas y demas aplicables del mismo, asi como la clausula Decima Septima 

del contrato en menci6n, el FINIQUITO de los trabajos que se especifican a continuaci6n: 

1.-Datos Generales del contrato. 

Numero de contrato: 

Numero(s) de SAP: 

Fecha de formalizaci6n: 

0bjeto del Contrato: 

Manto original del contrato: 

at~ 

424043804 

4240438042 

(20/marzo/2013) 

"Trabajos lntegrales para lntervenciones a Pozos 

Terrestres en la Region Norte (PAQUETE I)" 

Maximo $55'000,000.00 (Cincuenta y 

cinco millones de D6Iares). 

Minimo $22'000,000.00 (Veintid6s /4 
millones de D6Iares). / 
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• PEMEX 
EXPLORACJON Y PRODUCCION 

SUBDIRECCION DE SERVICIOS A PROYECTOS 
'Gerencia de Servicios a Proyectos. R. N. 

Residencia de Contratos ATG 

ACT A DE FINIQUITO DEL CONTRA TO No. 424043804 . 

Plazo de ejecuci6n contractual: 

Fecha de inicio segun contrato: 

Fecha de terminaci6n segun contrato: 

II.- Modificaciones. 

Aumento o disminuci6n de 

Plazo segun convenio(s): 

.. ~ . ,.,,.. . .. . .,,. 
Plaza Original Cantratado 

Plaza Adicionado con el Convenio 1 

Plazo Ampliado con el Convenio 1 

Fecha de Termino Modificada con el 

Convenio 1 

Plaza Adicionado con el Convenio 2 

Plaza Ampliado con el Canvenia 2 

Fecha de Termino Modificada con el 

Convenio 2 

Porcentaje de madificaci6n: 

Segun convenio(s): 

195 dias naturales. 

(20/marzo/2013) 

{30/septiembre/2013} 

(02 canvenias) 

·•DiAs 
, . ._ :,_ .... _. 
195 Dias 

92 Dias 

287 Dias 

31 / diciembre / 2013 

90 Dfas 

377 Dfas 

31 / marzo / 2014 

93.33 % 

1 y 2 

Convenios adicionales Convenio 1 Ampliaci6n de plazo 

Convenio 2 Ampliaci6n de plazo 
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EXPLORACION Y PRODUCCION 

SUBDIRECCION DE -SERVICIOS A PROYECTOS 
Gerencia de Servicios a Proyectos, R. N . 

Residencia de Contratos A TG 

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. 424043804 . 

Convenio N° 1 Ampliaci6n de plazo. 

Plazo de ejecuci6n modificada: 92 dias naturales. 

Parcentaje de modificaci6n: 47.18% 

Plaza de ejecuci6n real: 195 dias naturales. 

Plazo segun canvenia 287 dias naturales. 

Convenia N° 2 Ampliaci6n de plazo. 

Plaza de ejecuci6n madificado: 90 dias naturales. 

Porcentaje de modificaci6n: 4'6.158% 
Plaza de ejecuci6n real: 195 dias naturales. 

Plaza segun convenio 287 dias naturales. 

Ill. Relacion de Estimaciones. 

Las estimaciones de los trabajos totalmente ejecutados par el contratista de acuerdo a lo 

establecido en el contrato, aprobadas y pagadas por Pemex Exploraci6n y Producci6n son las 

que se relacionan a continuaci6n: 

Nota.• NO SE REALIZARON TRABAJOS DURANTE EL PERIODO DE EJECUCION DEL 

CONTRATO, POR LO CUAL NO HAY ESTIMACIONES A REPORTAR. 
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A PEMEX a,_ - .. 
EXl'LORACION Y PRODUCCION 

SUBDIRECCJON DE SERVICIOS A PROYECTOS 
Gerencia de Servicios a Proyectos. R. N. 

Residencia de Contratos ATG 

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. 424043804 . 

IV.- Garantia de defectos, vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad. 

De conformidad con el ArHculo 66 de la Ley de Obras Publlcas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, y en relaci6n a la entrega de la garantia para responder por los defectos y vicios ocultos, 

conforme se indica en la -Cl.AUSULA DECIMA - GARANTiAS, numeral 10.2 GARANTiA DE 

EFECTOS Y VICIOS OCUL TOS, el Gerente de Servicios a Proyectos RN, con la facultad de 

Administrador del Proyecto, otorga la excepci6n de la entrega de la Garantia de Oefectos y Vicios 

Ocultos, mediante Oficio No. PEP-SSAP->GSAPRN-1339-2014. 

MANIFESTACION DE LAS PARTES. 

Por su parte el Apoderado Especial Ing. Raul Lopez Gallegos a nombre y representaci6n de 

BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. y el apoderado Ing. Alan Riete 

Claiborne a nombre y representaci6n de MWS MANAGEMENT, INC. {PROPUESTA CONJUNTA), 

manifiestan que: 

La Contratista manifiesta dejar a salvo sus derechos para el reconocimiento, autorizaci6n y pago 

del importe mfnimo del 40% del monto total del contrato establecido en la clausula quinta del 

mismo y de los gastos no recuperables con motives de diversas suspensiones, las tiempos de 

espera asf como la revision del porcentaje de indirectos y financiamientos. 

Asi mismo PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION manifiesta no dar por reconocido lo anterior 

manifestado por la contratista. 
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• PEMEX 
SUBDIRECCION DE SERVICIOS A PROYECTOS 

Gerencia de Servicios a Proyectos, R. N. 

EXPLORACION Y PRODUCCION Residencia de Contratos ATG 

ACTA DE FINIQUITO DEL CONTRATO No. 424043804 . 

Pemex Exploraci6n y Producci6n: 

errera F-403666 

BISELL CONSTRUCCIONES E 

INGENIERIA S.A DE C.V. 

Ing~ Gallegos 

Apoderado Especial 

Pemex Exploraci6n y Producci6n: 

Vicente F-526810 

MWS MANAGEMENT, INC. (PROPUEST A 
CONJUNTA) 

Ing. Alan Riete Claiborne 

Apoderado 

Esta hoja form a pa rte integrante del Acta de Finiquito del Contrato No. 424043804, de fecha 1 0 de 

abril de 2015. 
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