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CONTRATO ABIERTO DE OBRA A PRECIOS UNITARIOS QUE CELEBRAN POR UNA 
PARTE PEMEX-EXPLORACION Y PRODUCCION, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE 
DENOMINARA "PEP", REPRESENTADO POR EL C. ING. JOSE REFUGIO SERRANO 
LOZANO, SUBDIRECTOR DE SERVICIOS A PROYECTOS, EN SU CARACTER DE 
REPRESENTANTE LEGAL DE PEP, Y POR LA OTRA FINLEY RESOURCES, INCJDRAKE­
MESA, S. DE R.L. DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) A TRAVES DE LA EMPRESA DE 
PROPOSITO ESPECIFICO DRAKE-FINLEY, S. DE R.L. DE C.V., A QUIEN SE LE 
DENOMINARA "CONTRATISTA", REPRESENTADOS POR EL C. RAUL LOPEZ 
GALLEGOS, EN SU CARACTER DE APODERADO LEGAL, AL TENOR DE LAS 
DECLARACIONES Y CLAUSULAS SIGUIENTES: 

DECLARACIONES 

DECLARACIONES DE PEP. 

PEP declara, a traves de su Representante Legal, que: 

1.1 

\ 

1.3 

Es un organismo publico descentralizado de la Administraci6n Publica Federal con fines 
productivos, de caracter tecnico, industrial y comercial, con personalidad jurfdica y 
patrimonio propios, Subsidiario de Petr61eos Mexicanos, de conformidad con el "Decreto 
que tiene por objeto establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los 
Organismos Subsidiarios de Petr61eos Mexicanos", publicado el 21 de marzo de 2012 en 
el Diario Oficial de la Federaci6n, asf como con el Estatuto Organico de Pemex 
Exploraci6n y Producci6n, publicado el 28 de marzo de 2013 en el Diario Oficial de la 
Federaci6n; y tiene por objeto la exploraci6n y explotaci6n del petr61eo y el gas natural; 
su transporte, almacenamiento en terminales y comercializaci6n; pudiendo celebrar con 
personas ffsicas o morales toda clase de actos, convenios y contratos, de conformidad 
con el primer parrafo del artf culo 5° de la Ley de Petr61eos Mexicanos, publicada el 28 de 
noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federaci6n y el artfculo quinto del Decreto de 
referencia. 

Esta facultado para celebrar el presente Contrato, en terminos de lo dispuesto en los 
artfculos 6° de la Ley Reglamentaria del Artf culo 27 Constitucional en el Ramo del 
Petr61eo, 5° de la Ley de Petr61eos Mexicanos y 5° del "Decreto que tiene por objeto 
establecer la estructura, el funcionamiento y el control de los Organismos Subsidiaries de 
Petr61eos Mexicanos". 

El Ing. Jose R. Serrano Lozano, Subdirector de Servicios a Proyectos de Pemex 
Exploraci6n y Producci6n, acredita su personalidad y facultades coma representante 
Legal, en terminos del artfculo 5° de la Ley de Petr61eos Mexicanos, publicada el 28 de 
noviembre de 2008 en el Diario Oficial de la Federaci6n; fracciones V y IX del artfculo 27 
del Estatuto Organico de Pemex Exploraci6n y Producci6n, publicado el 28 de marzo de 
2013 en el Diario Oficial de la Federaci6n, y con la protocolizaci6n de su nombramiento, 
mediante el testimonio de la Escritura Publica No. 123,169 de fecha 18 de abril de 013, 
otorgada ante la fe del Notario Publico No. 9, del Distrito Federal, Licenciado Jo Angel 
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Villalobos Magana, mismas que no le han sido revocadas, modificadas o limitadas en 
forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato. 

1.4 Para la celebraci6n del presente Contrato, de manera previa ha obtenido todas las 
aprobaciones previstas por la Ley de Petr61eos Mexicanos, su Reglamento, las 
Disposiciones Administrativas de Contrataci6n en materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Caracter Productivo 
de Petr61eos Mexicanos y Organismos Subsidiarios y demas normatividad aplicable; asi 
como la autorizaci6n otorgada por el Consejo de Administraci6n de Petr61eos Mexicanos, 
en la sesi6n ordinaria 857, mediante Acuerdo CA-070/2013 de fecha 28 de junio de 2013, 
de conformidad con los "Lineamientos que establecen las Casos y Montas para la 
Aprobaci6n de Contratos, a que se refiere el incise k) de la fracci6n IV del articulo 19 de 
la Ley de Petr61eos Mexicanos", emitidos por el Consejo de Administraci6n de Petr61eos 
Mexicanos, segun Acuerdo CA-160/2009, tornado en la Sesi6n 806 extraordinaria, del 18 
de diciembre de 2009, modificado en la Sesi6n 824 del 28 de febrero de 2011. 

1.5 Ha previsto las recurses para llevar a cabo las Trabajos objeto de este Contrato. 

1.6 

i 
I 
I 
i 

r7 

i 
I 

I 
i 

El presente Contrato se adjudic6 mediante Licitaci6n Publica Internacional TLC numero 
18575088-542-13, con fundamento en el articulo 134 de la Constituci6n Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, en las Capitulos de Compras Gubernamentales de los 
Tratados de Libre Comercio celebrados par Mexico, las articulos 51 , 54 y 55 de la Ley de 
Petr61eos Mexicanos, 50 Fracci6n I, 53 Fracci6n II, 54 a 58 de su Reglamento; 3 y 14 a 
22, 24, 30, 32 a 37 de las Disposiciones Administrativas de Contrataci6n en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
Caracter Productive de Petr61eos Mexicanos y Organismos Subsidiaries; cuyo fallo fue 
dado a conocer el dia 12 de febrero de 2014. 

Su domicilio para efectos del presente Contrato es Avenida Paseo Tabasco numero 
1203, Torre Empresarial , Piso 16, Colonia Lindavista, C6digo Postal 86050, de la Ciudad 
de Villahermosa, Tabasco, Mexico; y su numero de Registro Federal de Contribuyentes 
es PEP-9207167XA. 

Durante el procedimiento de contrataci6n no recibi6 dinero o cualquier otra dadiva; no 
ejecut6 actos u omisiones que tuvieran par objeto o efecto evadir los requisitos o reglas 
establecidos o haya simulado el cumplimiento de estos; ni fue obligado a dar, suscribir, 
otorgar, destruir, entregar un documento o algun bien. 

l,9 PEP durante la ejecuci6n de los Trabajos del presente Contrato verificara 
permanentemente por si o a traves de una Unidad de Verificaci6n debidamente 
acreditada y aprobada en terminos de las disposiciones legales aplicables, que el 
CONTRATISTA cumpla las obligaciones con sus trabajadores en materia de seguridad, 
salud y medio ambiente en el trabajo. 

( 
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DECLARACIONES DEL CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA declara, a traves de su representante, que: 

SS&P 

2.1. Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. es una sociedad mercantil legalmente constituida y con 
existencia juridica de conformidad con las disposiciones legales de las Estados Unidos 
Mexicanos, segun se acredita mediante la Escritura Publica 5,843 (cinco mil ochocientos 
cuarenta y tres) , de fecha 23 (veintitres) de febrero de 2012 (dos mil doce), otorgada ante 
la fe del Titular de la Notaria Publica No. 89 de Monterrey, Nuevo Le6n, Licenciado Daniel 
Eduardo Flores Elizondo, cuyo primer testimonio qued6 debidamente inscrito en el 
Registro Publico de Comercio de Monterrey, Nuevo Le6n, bajo el Folio Mercantil 
131615*1 del 7 (siete) de marzo de 2012 (dos mil dace). 

Finley Resources, Inc. es una sociedad mercantil legalmente constituida y con 
existencia juridica de conformidad con las disposiciones legales de las Estados Unidos de 
America, segun se acredita mediante los Articulos de Constitucion registrados bajo el 
Expediente 128506900 de fecha 20 (veinte) de septiembre de 1993 (mil novecientos 
noventa y tres), certificado par la Oficina del Secretario de Estado de Texas, John Steen, 
en Austin , Texas, Estados Unidos de America; creada originalmente como Orogeny 
Corp., y modificando sus Articulos de Constitucion, para quedar finalmente coma Finley 
Resources, Inc., el dfa 04 (cuatro) de febrero de 1999 (mil novecientos noventa y nueve). 

Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. y Finley Resources, Inc., derivado del convenio privado 
de fecha 3 (tres) de octubre de 2013 (dos mil trece) donde manifestaron su intencion de 
constituir una nueva sociedad para dar cumplimiento a sus obligaciones, constituyeron 
una sociedad de proposito especffico denominada Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., 
segun se acredita mediante la Escritura Publica 7,087 (siete mil ochenta y siete), de fecha 
18 (dieciocho) de febrero de 2014 (dos mil catorce), otorgada ante la fe del Titular de la 
Notaria Publica No. 55, de Monterrey, Nuevo Leon, Licenciado Jorge Maldonado 
Montemayor, cuyo primer testimonio quedo debidamente inscrito en el Registro Publico 
de la Propiedad y el Comercio de Monterrey, Nuevo Leon, con folio 144180-1 . 

2.2. Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. acredita al Sr. Raul Lopez Gallegos, coma 
Representante Legal, mismo que cuenta con las facultades para celebrar el presente 
Contrato, segun se acredita mediante la Escritura Publica No. 8,189 (ocho mil ciento 
ochenta y nueve), de fecha 01 (uno) de octubre de 2013 (dos mil trece), otorgada ante la 
fe del Titular de la Notarfa Publica No. 89, de Monterrey, Nuevo Leon, Licenciado Daniel 
Eduardo Flores Elizondo, y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, 
modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato. 

Finley Resources, Inc. acredita al Sr. Raul Lopez Gallegos, coma Representante Legal, 
mismo que cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato, segun se 
acredita mediante la Escritura Publica No. 6,721 (seis mil setecientos veintiuno), de fecha 
25 (veinticinco) de septiembre de 2013 (dos mil trece) , otorgada ante la fe del Titular de la 
Notaria Publica No. 55, de Monterrey, Nuevo Leon, Licenciado Jorge Maldonado 
Montemayor, en el cual se hizo constar la protocolizaci6n del pod7 o en el 
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extranjero y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o limitadas 
en forma alguna a la fecha de firma del presente Contrato. 

Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. acredita al Sr. Raul Lopez Gallegos, como Apoderado 
Legal, mismo que cuenta con las facultades para celebrar el presente Contrato, segun se 
acredita mediante la Escritura Publica 7,087 (siete mil ochenta y siete), de fecha 18 
(dieciocho) de febrero de 2014 (dos mil catorce), otorgada ante la fe del Titular de la 
Notarfa Publica No. 55, de Monterrey, Nuevo Leon, Licenciado Jorge Maldonado 
Montemayor, y manifiesta que las mismas no le han sido revocadas, modificadas o 
limitadas en forma alguna a la fecha de fi rma del presente Contrato. 

2.3. Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar 
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se 
refiere y a no invocar la proteccion de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en 
beneficio de las Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este Contrato. 

2.4. 

! 2.5 

2.6 

2.7. 

Finley Resources, Inc. es una persona de nacionalidad estadounidense y conviene en 
considerarse como mexicana par cuanto a este Contrato se refiere y no invocar la 
proteccion de gobierno extranjero alguno bajo pena de perder en beneficio de los Estados 
Unidos Mexicanos, todo derecho derivado de este Contrato. 

Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. es mexicano y conviene, aun cuando llegare a cambiar \ 
de nacionalidad, en seguirse considerando como mexicano por cuanto a este Contrato se 
refiere y a no invocar la proteccion de gobierno extranjero alguno, bajo pena de perder en 
beneficio de las Estados Unidos Mexicanos todo derecho derivado de este Contrato. ,, 

Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. y Finley Resources, 
Inc. manifiestan que su domicilio para los efectos del presente Contrato es Durango 
Numero 602, Goiania Minerva, Codigo Postal 89120, Tampico, Tamaulipas y cuentan con 
Cedula de Registro Federal de Contribuyentes clave ORA 1402183WO, ORA 120223821 , e 
identificacion fiscal de las Estados Unidos de America numero 17525100321 , 
respectivamente. 

Tienen capacidad juridica para contratar y reunen las condiciones tecnicas y economicas 
para obligarse a la ejecucion de los trabajos objeto de este contrato y cuentan con la 
experiencia necesaria para la eficiente ejecucion de las mismos. 

Las Obras materia del presente acuerdo de voluntades, seran realizadas por personal 
especializado que se encuentran subordinados a los CONTRATISTAS. 

Conocen el contenido y requisites que establecen: (i) la Ley Reglamentaria del Artf culo 27 
Constitucional en el Ramo del Petroleo y . su Reglamento; (ii) la Ley de Petroleos 
Mexicanos y su Reglamento; (iii) las Disposiciones Administrativas de Contratacion en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de caracter Productive de Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; 
(iv) los Anexos que forman parte integrante de este Contrato; (v) las disposici 
materia de seguridad industrial y proteccion ambiental referidas en el Contrat 
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Capitulo Segundo del Tftulo Septimo de la Ley de Obras Publicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas. 

2.8. Conocen el(los) Sitio(s) donde se llevaran a cabo los Trabajos objeto de este Contrato asf 
como sus condiciones ambientales, geologicas y topograficas, asi como de 
comunicacion, y han considerado las implicaciones de caracter tecnico en los Trabajos a 
desarrollar. 

2.9. Cumplen con todos los requerimientos legales y autorizaciones vigentes necesarias para 
celebrar y cumplir el presente Contrato, y ni ellos, ni ningun tercero asociado con ellos, se 
encuentran en alguno de los supuestos previstos en los articulos 59 de la Ley de 
Petr6Ieos Mexicanos y 12 de las Disposiciones Administrativas de Contratacion en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades 
Sustantivas de caracter Productive de Petroleos Mexicanos y Organismos Subsidiaries. 

2.10. Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V., de manera previa a la formalizacion del presente 
contrato y para los efectos del artfculo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n, ha 
presentado a PEP la "Opinion sobre el cumplimiento de Obligaciones Fiscales" la cual se 
emiti6 de forma positiva por el Servicio de Administracion Tributaria, conforme a lo 
previsto en la Resoluci6n Miscelanea Fiscal vigente, con folio 14NA0576181 de fecha 13 
de febrero de 2014. . 

"\.' 

Finley Resources, Inc. para los efectos de lo dispuesto por el artfculo 32-D del C6digo \ 
Fiscal de la Federaci6n y la Resoluci6n Miscelanea Fiscal vigente, no se encuentra \ 
obligado a presentar solicitud de inscripci6n en el Registro Federal de Contribuyentes, los 
avisos al mencionado registro, ni declaraciones peri6dicas en los Estados Unidos 
Mexicanos. 

Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., de manera previa a la formalizacion del presente 
contrato y para los efectos del artf culo 32-D del C6digo Fiscal de la Federaci6n, ha 
presentado a PEP la "Opinion sabre el cumplimiento de Obligaciones Fiscales" la cual se 
emitio de forma positiva por el Servicio de Administracion Tributaria, conforme a lo 
previsto en la Resoluci6n Miscelanea Fiscal vigente. 

2.11 . Ni ellos, ni sus empleados, subcontratistas o empleados de estos han cometido robo, 
fraude, cohecho o trafico de influencia en perjuicio de Petr6Ieos Mexicanos o sus 
Organismos Subsidiaries, decretado en resoluci6n definitiva por autoridad jurisdiccional 
competente en territorio nacional. 

2.12. Cuentan con la documentaci6n y los elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y, en su caso, 
de los de sus subcontratistas, mismas que se comprometen a preservar durante la 
vigencia del Contrato e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecucion 
derive cualquier contingencia laboral. 

2.1 3. Celebraron Convenio de Propuesta Conjunta para la Ejecucion de los Trabajos e fecha 
3 (tres) de octubre de 2013 (dos mil trece), en el que constan las actividade que se 
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obligan cada una de las partes que integran el consorcio, el acuerdo de designaci6n de 
quien actuara como lider en la ejecuci6n del Contrato, los mecanismos que regulan el 
control del consorcio y la resoluci6n de controversias entre los participantes, asi como los 
acuerdos de indemnizaci6n entre los mismos, por lo cual son responsables solidarios en 
las obligaciones del Contrato. 

2.14 Conocen y comprenden el C6digo de Conducta de Petr6Ieos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios, y estan de acuerdo en cumplir con los principios contenidos en el mismo en 
relaci6n con el presente Contrato asi como en cualquier otro acto juridico en que este 
involucrado PEP. 

2.15 Salvo declaraci6n en contrario por escrito a PEP, ni ellos ni sus directores, funcionarios o 
empleados clave en relaci6n con el presente contrato en los ultimos diez arios han: 

(a) sido condenados por delitos relacionados con sobornos, corrupci6n o lavado de 
dinero; o 

(b) sido o son objeto de alguna investigaci6n, indagatoria o procedimiento de 
investigaci6n por parte de cualquier autoridad gubernamental, administrativa o 
regulatoria con respecto a cualquier infracci6n o supuesta infracci6n que implique 
soborno, corrupci6n o lavado de dinero. 

2.16 Tienen capacidad juridica para contratar y reunen las condiciones tecnicas y \ \ 
econ6micas para obligarse a la ejecuci6n de los trabajos objeto de este contrato y .. 
cuentan con la experiencia necesaria para la eficiente ejecuci6n de los mismos \ 

2.17 Cuentan con la documentaci6n y los elementos propios suficientes para cumplir con las 
obligaciones que deriven de las relaciones laborales con sus trabajadores y, en su caso, 
de los de sus subcontratistas, mismas que se comprometen a preservar durante su 
vigencia e incluso con posterioridad en caso de que de dicha ejecuci6n derive cualquier 
reclamaci6n, demanda o contingencia laboral. 

1 DECLARACIONES DE LAS PARTES. 
I 
\ Las Partes declaran, a traves de sus representantes, que: 
i 

3.1 Las partes reconocen tener una politica de cero tolerancia hacia el soborno y la 
corrupci6n; de contar con sistemas, empleados, proveedores y filiales sujetos de control 
anticorrupci6n, y expresan que en el procedimiento de contrataci6n, sus actos previos y 
en la celebraci6n del presente Contrato se han conducido cumpliendo con las Reglas de 
la Camara de Comercio Internacional para el Combate a la Corrupci6n y con la Ley 
Federal Anticorrupci6n en Contrataciones Publicas, con estricto apego a los principios de 
transparencia, honradez, imparcialidad y libre concurrencia, y que durante la ej?ftuci6n 
del Contrato se comprometen a actuar entre ellas y hacia terceros, con ap ~o a lo 
previsto en la "Clausula Anticorrupci6n" . 
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Las partes manifiestan de forma expresa que tienen pleno conocimiento que el Estado 
mexicano, ha suscrito y es parte de diversos instrumentos internacionales en materia de 
anticorrupci6n, en los cuales adquiri6 compromises con la comunidad internacional a fin 
de adoptar medidas para prevenir la corrupci6n, como son, entre otros, las siguientes: 

• Convenci6n para Combatir el Cohecho de Servidores Publicos Extranjeros en 
Transacciones Comerciales lnternacionales de la Organizaci6n para la Cooperaci6n 
y el Desarrollo Econ6mico. 

• Convenci6n lnteramericana contra la Corrupci6n de la Organizaci6n de Estados 
Americanos. 

• Convenci6n de las Naciones Unidas contra la Corrupci6n de la Organizaci6n de las 
Naciones Unidas. 

• Grupo de Trabajo Anticorrupci6n del G20. 

En el mismo sentido, expresan que conocen las ordenamientos legales senalados en el 
primer parrafo de esta declaraci6n, asi coma el C6digo Penal Federal, la Ley Federal de 
Competencia Econ6mica y demas disposiciones legales en materia administrativa y penal 
en Mexico, que sancionan severamente actos de corrupci6n, entre otros: el cohecho, 
establecer, concertar o coordinar posturas o la abstenci6n en las licitaciones, concursos 
en las contrataciones publicas, la extorsi6n, el trafico de influencia, la simulaci6n en el 
cumplimiento de requisites y el ocultamiento de impedimenta legal o administrative para 
participar en procedimientos de contrataci6n. 

Asimismo, son sabedoras que en caso de incurrir en las actos de corrupci6n senalados 
en el parrafo que antecede, pueden ser sujetos de sanci6n las servidores publicos 
involucrados, las personas morales y las personas fisicas participantes en las 
procedimientos de contrataci6n (sin importar su nacionalidad), incluyendo aquellas que 
actuen en calidad de intermediaries, gestores o cualquier otro caracter a nombre, cuenta 
o interes del participante. 

· · Vistas las declaraciones que 
comprometerse a las siguientes: 

anteceden, las partes expresan su consentimiento para 
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CLAUSULAS 

CLAUSULA 1 
DEFINICIONES, ENCABEZADOS Y REFERENCIAS 

1.1. Definiciones. 

SS,tP 

Para los efectos del Contrato, los terminos los terminos definidos deben entenderse tal 
como se senala en el Apendice 1 (Definiciones aplicables al Contrato). 

1.2. Uso del Singular y del Plural. 

Los terminos definidos en el Apendice 1, podran ser utilizados en el Contrato tanto en 
singular como en plural. 

1.3. Encabezados y Referencias. 

Todos los encabezados en el Contrato son utilizados unicamente por comodidad y no se 
tomaran en consideraci6n para la interpretaci6n del mismo. Salvo disposici6n en 
contrario, todas las referencias en el Contrato a Clausulas o Anexos o Apendices se 
hacen en relaci6n con Clausulas, Anexos y Apendices del Contrato. 

CLAUSULA 2 
OBJETO DEL CONTRATO 

. PEP encomienda y el CONTRA Tl ST A se obliga a ejecutar, de conformidad con el Contrato, los 
"Trabajos integrales de perforaci6n y terminaci6n de pozos terrestres en las Regiones 

• Norte y Sur de de PEP", Paquete 5. 

Las actividades a que se obliga cada una de las partes que en su caracter de CONTRATISTA 
suscriben el Contrato, se senalan en el Anexo "DT-10". 

CLAUSULA 3 
BUENA FE Y EQUIDAD 

En el cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato, PEP y el CONTRATISTA actuaran de 
acuerdo con lo dispuesto en la LPM, el RLPM, las DAC y demas Disposiciones Legales 
1\/rexicanas de caracter federal aplicables, asi como en base a los principios de buena fe y 
equidad. Las disposiciones del Contrato asi como cualquier declaraci6n hecha por PEP o el 

~ ONTRATISTA en relaci6n con el mismo, se interpretaran de acuerdo a lo disp2 
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LPM, el RLPM, las DAC y demas Disposiciones Legales Mexicanas de caracter federal 
aplicables. 

Buena fe y equidad en este contexto incluye, sin limitar, el deber de cooperar, no inducir al error 
intencionalmente y cumplir el Contrato en beneficio mutuo de PEP y del CONTRATISTA, 
aceptando que cada uno tiene el derecho de alcanzar sus objetivos razonables, y requiere de 
PEP y el CONTRATISTA: 

a) Compartir informaci6n relevante con la otra parte, sujeta solamente a las obligaciones de 
confidencialidad; 

b) Cooperar y consultarse en la forma que sea necesario para alcanzar la terminaci6n de la 
totalidad de las Trabajos; 

c) Advertir de potenciales consecuencias, incluidas las de costos de acciones propuestas; 
d) Evitar interferencias innecesarias en la actividad de la otra parte; y 
e) Responder las cuestionamientos de la otra parte de una manera oportuna, lo cual , si es 

posible, no impedira el avance de los Trabajos. 

Cada vez que se requiera de consulta entre PEP y el CONTRATISTA en terminos del Contrato, 
significa que habra un intercambio directo de opiniones antes de tomar las decisiones finales 
sabre la materia. 

CLAUSULA4 
PERIODO DE EJECUCION DEL CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS 

ORDENES DE TRABAJO 

4.1. Periodo de Ejecuci6n del Contrato. 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato conforme a 
las 6rdenes de Trabajo que PEP le emita, dentro de un periodo de ejecuci6n de 1402 
(mil cuatrocientos dos dias naturales), contados a partir del 1° de marzo de 2014, y 
con fecha de terminaci6n el 31 de diciembre de 2017. 

4.2. Plazo de Ejecuci6n de las 6rdenes de Trabajo. 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de las 6rdenes de Trabajo 
que PEP le emita, en el plaza de ejecuci6n que para cada caso se establezca en las 
propias 6rdenes de Trabajo, a partir de la fecha de inicio tambien especificada en las 
mismas. 

4.3. Pr6rroga a la Fecha de Terminaci6n del Periodo de Ejecuci6n del Contrato y del 
Plazo de Ejecuci6n de Ordenes de Trabajo. 

Las Partes acuerdan que el Periodo de Ejecuci6n del Contrato o el Plaza de::JEjecuci6n de 
la 6 rdenes de Trabajo que PEP emita, no seran objeto de modificaci6n alguna en el aso 
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de que los Trabajos objeto del Contrato sean total o parcialmente suspendidos, por 
cualquiera de las siguientes causas: i) por Caso Fortuito o Fuerza Mayor; o ii) por 
suspension ordenada por PEP; o iii) por cualquier acto u omisi6n de PEP o de otro 
contratista que trabaje en el Sitio, sin que se trate del CONTRATISTA o cualquiera de 
sus subcontratistas. 

De actualizarse cualquiera de los supuestos senalados en el parrafo anterior, unicamente 
dara lugar a una pr6rroga a la Fecha de Terminaci6n del Periodo de Ejecuci6n del 
Contrato o del Plaza de Ejecuci6n de la Orden de Trabajo de que se trate, con las 
adecuaciones que resulten al Programa de Ejecuci6n de los Trabajos general o particular, 
en su caso, sin modificarse el Plaza de Ejecuci6n pactado. Lo anterior, de acuerdo a lo 
dispuesto en las CLAUSULA 13 "MODIFICACIONES AL CONTRATO" y CLAUSULA 
17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS". 

CLAUSULA 5 
IMPORTE MiNIMO Y MAXIMO DEL CONTRATO 

(Seiscientos cuarenta y ocho millones doscientos noventa y un mil seiscientos pesos \'; 
El presupuesto mfnimo que PEP ejercera en el Contrato es de $648,291,600.00 M.N. \'\· 

00/1.00 M.N.) · mas $119,000,000.00 USO (Ciento diecinueve millones de d6Iares 
americanos 00/100 USO), sin incluir el IVA ("lmporte Mfnimo del Contrato"), en tanto que el 
presupuesto maxima que PEP podra ejercer es de $1,605,475,080.00 M.N. (Mil seiscientos 
cinco millones cuatrocientos setenta y cinco mil ochenta pesos 00/100 M.N.), mas 
$294,700,000.00 USO (Ooscientos noventa y cuatro millones setecientos mil d6Iares 
americanos 00/100 USO) sin incluir el IVA ("lmporte Maximo del Contrato"). 

PEP no estara obligado a ejercer el lmporte Maximo del Contrato, sin perjuicio de que este 
podra ser incrementado en terminos de lo estipulado en la CLAUSULA 13 "MODIFICACIONES 
AL CONTRA TO". 

PEP aclara que toda vez que las precios del anexo DE-2 "Catalogo de Precios Unitarios, 
presentados por el consorcio Drake-Mesa S. de R.L. de C.V. I Finley Resources Inc. en el 
Paquete 5, fueron presentados unicamente en d6lares americanos, para efecto de registro en 
los sistemas institucionales de PEP, asi coma el pago de los trabajos, los montos maximos y 
mfnimos adjudicados en Moneda Nacional (pesos), se homologan a d6lares americanos y se 
suman al importa maximo y minima adjudicados en la misma moneda, considerando un tipo de 
cambio de $12.9889 M.N. pesos por d61ar, el cual corresponde al tipo de cambio de la fecha de 
celebraci6n del acto de presentaci6n y apertura de propuestas. 

En base a lo expuesto en el parrafo anterior, el importe minima homologado a d61ares es de 
$168'911,201.10 (Ciento sesenta y ocho millones novecientos once mil doscientos un 
d6Iares 10/100 USO), sin incluir el IVA, en tanto que el importe maxima homologado a d61ares 
,es de $418'303,621.55 (Cuatrocientos dieciocho millones trescientos tres mil seiscie tos 
veintiun d6Iares 55/100 USO). 
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CLAUSULA 6 
REMUNERACION 
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PEP no otorgara anticipos para la ejecuci6n de los Trabajos objeto del Contrato. 

6.2 Forma de Pago. 

Como parte de la remuneraci6n, el CONTRATISTA recibira de PEP el importe que 
resulte de aplicar los Precios Unitarios consignados en el Anexo "DE-2", a las 
cantidades de Trabajo ejecutadas por el CONTRATISTA de acuerdo al alcance, 
Especificaciones del Contrato y demas estipulaciones establecidas en el Contrato, asf 
como los importes resultantes de los ajustes de costos que resulten de la aplicaci6n del 
numeral 6.5 de esta Clausula. 

6.3 Condiciones de Pago. 

El monto a pagar por las Trabajos objeto del Contrato se calculara mediante la 
formulaci6n de Estimaciones que abarcaran periodos mensuales y seran presentadas 
por el CONTRATISTA en la Ventanilla Unica ubicada en Boulevard Campo Pemex sin 
numero, a un costado de la puerta vehicular numero 2 del Activo de Producci6n Poza 
Rica-Altamira, interior del campo Pemex, Colonia Herradura, C6digo Postal 93370, Poza 
Rica, Veracruz, preferentemente dentro de las 6 (seis) Dias naturales siguientes a la 
fecha de corte, misma que sera el ultimo Dia del Mes correspondiente. La · 
documentaci6n que acredite la procedencia de pago de las Estimaciones, debera ser · 
entregada en la misma fecha al Residente de Obra. La fecha de presentaci6n de las 
Estimaciones debera registrarse en las propias Estimaciones. PEP, a traves del 
Residente de Obra, realizara la revision y autorizaci6n de las Estimaciones en un plazo 
no mayor de 15 (quince) Dias naturales siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA 
hubiere presentado las correspondientes Estimaciones, asf como entregado la 
documentaci6n soporte relacionada. En caso de que las Estimaciones sean autorizadas, 
PEP, dentro def citado plaza, autorizara el COPADE con la FEP y emitira 
automaticamente la Addenda en la B6veda Electr6nica, enviando dicha Addenda por 
correo electr6nico al CONTRA TIST A. Cuando el CONTRATISTA emita facturaci6n 
electr6nica, efectuara todos sus tramites de pago a traves de la b6veda de documentos 
electr6nicos de PEP, mediante el uso de la contrasena que le sea otorgada para tales 
efectos y su firma electr6nica avanzada. 

Las Estimaciones seran pagadas par parte de PEP en un plaza no mayor a 20 (veinte) 
Dfas naturales, contados a partir de la fecha en que el CONTRATISTA ingrese el 
comprobante fiscal digital (Factura Electr6nica) en la B6veda Electr6nica, o bien, a partir 
de que entregue en la Ventanilla Unica la factura documental correspondiente y la 
Addenda impresa o el numero de COPADE autorizado. 

En el momenta en que el CONTRATISTA ingrese la Factura Electr6nica en la 
Electr6nica, o bien, cuando entregue en la Ventanilla Unica la factura do 
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correspondiente y la Addenda impresa y dicha documentaci6n sea ingresada por PEP a 
la citada la B6veda Electr6nica, este sistema validara automaticamente que el 
CONTRATISTA haya cumplido con la entrega de la Documentaci6n Requerida por las 
Fuentes de Financiamiento. Tratandose de Factura Electr6nica que se ingrese en la 
B6veda Electr6nica en forma directa por el CONTRATISTA, dicha Factura Electr6nica 
sera validada respecto su autenticidad de ser comprobante fiscal digital, con folio 
autorizado por el Sistema de Administraci6n Tributaria, mediante una aplicaci6n 
especifica con que cuenta la B6veda Electr6nica. 

En el evento de que el CONTRATISTA no hubiere cumplido con sus obligaciones 
relativas a fuentes de financiamiento y/o en caso de que no sea confirmada la 
autenticidad de la Factura Electr6nica, PEP rechazara el tramite de page, devolviendo al 
CONTRATISTA la factura de que se trate, misma que podra volver a ser ingresada por 
cualquiera de las vias senaladas en este numeral, una vez que el CONTRATISTA 
cumpla con sus obligaciones relativas a fuentes de financiamiento y/o con el requisite de 
autenticidad indicado, segun sea el caso, computandose nuevamente el plaza de page 
establecido en el tercer parrafo de este numeral, a partir de la fecha en que reingrese su 
documentaci6n en la B6veda Electr6nica o presente nuevamente la factura documental 
en la Ventanilla Unica. 

Cuando la fecha de vencimiento de acuerdo con las condiciones de page sea dia inhabil 
bancario en la plaza de pago, se aplicara el siguiente criteria: 

Vencimiento dia inhabil 
Domingo 
Sabado 
Lunes a Jueves 
Viernes 

Pago 
Dia Habil posterior 
Dia Habil anterior 
Dia Habil posterior 
Dia Habil anterior 

En el caso de dias inhabiles consecutivos coma, por ejemplo, jueves y viernes de 
"semana santa", el page se efectuara el Dia Habil siguiente. 

En el analisis y calculo de los importes de page se deberan considerar los derechos e 
lmpuestos que les sean aplicables, en los terminos de las !eyes fiscales. El 
CONTRATIST A sera el unico responsable de que las facturas que se presenten para su 
pago, cumplan con los requisites fiscales y administrativos, incluidos los datos de la 
cuenta bancaria, por lo que el atraso en su pago por la falta de alguno de estos o por su 
presentaci6n incorrecta o tardia, no sera motive para solicitar el pago de Gastos 
Financieros. 

Queda expresamente convenido entre PEP y el CONTRATISTA que para que aquel 
inicie el tramite de pago de cualquier Estimaci6n, sera necesario que el CONTRATISTA 
haya presentado la Garanti a de Cumplimiento estipulada en el numeral 10.1 de la 
CLAUSULA 10 "GARANTIAS", por lo que cualquier atraso en el pago de Estimaciones 
por este concepto no generara el pago de Gastos Financieros, por ser una ca a 
imputable al CONTRA Tl ST A. Lo anterior, sin perjuicio de la facultad de PEP de res · dir 
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administrativamente el Contrato, sujetandose al procedimiento establecido en la Clausula 
CLAUSULA 15 "RESCISION DEL CONTRATO". 

El importe resultante de ajustes de costos se incluira en las Estimaciones siguientes al 
Mes en que se haya autorizado el factor correspondiente, y su pago se realizara 
conforme a los terminos y condiciones del segundo parrafo y demas aplicables de este 
numeral 6.3. 

El pago de las Estimaciones de Gastos No Recuperables autorizados debidamente 
comprobados, se realizara conforme a los terminos y condiciones del segundo parrafo y 
demas aplicables de este numeral 6.3. 

Recibido el pago por el CONTRATISTA, este tendra 15 (quince) Dfas para inconformarse 
sobre cualquier aspecto del mismo; transcurrido este plaza sin que se presente 
reclamaci6n alguna, el pago se considerara definitivamente aceptado y el 
CONTRATISTA liberara a PEP de cualquier obligaci6n relacionada a dicho pago. 

Los pagos al CONTRATIST A se efectuaran en Pesos invariablemente mediante dep6sito 
bancario automatico en la siguiente cuenta en Mexico seleccionada por el 
CONTRATISTA: 

BANCO:HSBC 
SUCURSAL: 1137 HEB 
No. CUENTA: 4053592333 
NOMBRE DEL CUENTAHABIENTE: Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. 
CLABE INTERBANCARIA: 021580040535923331. 

En caso de que el CONTRATISTA pretenda realizar un cambio de cuenta durante la 
vigencia del Contrato, que no sea consecuencia, ni implique una cesi6n de derechos de 
cobra, lo debera comunicar a PEP a traves de la Ventanilla Unica, con antelaci6n a la 
presentaci6n de la(s) factura(s) subsecuente(s) de que se trate. 

Finley Resources, Inc. sera quien presente las facturas de todos y cada uno de los 
pages derivados del Contrato. 

Las Estimaciones y la liquidaci6n aunque hayan sido pagadas, no se consideraran coma 
aceptaci6n plena de los Trabajos o que estos se hicieron en la cantidad o calidad 
solicitada, ya que PEP, se reserva expresamente el derecho de reclamar por Trabajos 
faltantes o mal ejecutados y en su caso, del pago en exceso o del pago de lo indebido 
que se haya efectuado. 

Las obligaciones de pago de nominadas en d6Iares de los EE.UU.A. , para ser cumplidas 
en Mexico, se solventaran en Moneda Nacional, al tipo de cambio que Banco de Mexico, J 
publique en el Diario Oficial de la Federaci6n el Of a Habil bancario inmediato anterior a 
aquel en que se haga el pago. 
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Si el CONTRATISTA no entrega sus Estimaciones en el plaza mencionado en el 
procedimiento antes referido, el pago que realice PEP no cubrira la diferencia cambiaria 
que en su caso resultare entre la fecha en que se debi6 pagar originalmente y el Dia 
Habil en que el mismo se hizo efectivo. 

En las casos de atraso o incumplimiento en las pagos par parte de PEP, este, a solicitud 
del CONTRATISTA, debera pagarle Gastos Financieros. Dichos gastos empezaran a 
generarse si par causas imputables a PEP, el pago de que se trate no es realizado dentro 
de las tiempos maximos sefialados en este numeral 6.3. para que PEP realice la revision, 
autorizaci6n y pago de Estimaciones (35 [treinta y cinco] Dfas siguientes a la fecha en 
que el CONTRATISTA presente al Residente de Obra las correspondientes 
Estimaciones, sin considerar el tiempo imputable al CONTRATISTA), y se calcularan 
sabre las cantidades no pagadas, debiendose computar par Of as desde el Dia 36 (treinta 
y seis) y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposici6n del 
CONTRATISTA. 

Queda expresamente convenido que el tiempo que requiera el CONTRATISTA para 
cumplir con sus obligaciones relativas a fuentes de financiamiento, en terminos de lo 
estipulado en la CLAUSULA 35 "FUENTES DE FINANCIAMIENTO", no sera 
considerado coma imputable a PEP. 

En caso de que existan pagos en exceso que haya recibido el CONTRA TISTA, este 
debera reintegrar las, cantidades pagadas en exceso mas los Gastos Financieros, que se 
calcularan sabre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computaran par 
Dias desde la fecha en que se determine par el Residente de Obra la existencia de un 
pago en exceso, y hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 
disposici6n de PEP. 

No se considerara pago en exceso, en las siguientes casos: 

a) 

b) 

c) 

Si PEP recupera la cantidad deduciendola de la estimaci6n o estimaciones 
subsecuentes. 

Si PEP recupera la cantidad en el finiquito del Contrato, deduciendolo de las 
cantidades que en su caso resulten a favor del CONTRATIST A. 

Si el CONTRATISTA de manera inmediata a la solicitud de PEP cubre dicho pago 
con cheque certificado a favor de PEP. 

El CONTRATISTA podra cubrir el pago con cheque certificado a favor de PEP, no j 
obstante que sean factibles las deducciones previstas en las incises a) y b) anteriores. 

Si PEP no recupera las cantidades que correspondan mediante cualquiera de los 
mecanismos establecidos en los incises anteriormente sefialados, el Residente de Obra 
determinara la existencia del pago en exceso. 
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El CONTRATIST A acepta que de las facturas que se le cubran, se haga en cada una la 
siguiente retenci6n: 

A) Derechos por el servicio de inspecci6n, vigilancia y control de los Trabajos. 
PEP retendra el CINCO AL MILLAR de las Estimaciones de Trabajos Ejecutados, 
que se destinara a la Secretaria de la Funci6n Publica o, en su caso, al 6rgano 
constitucional aut6nomo que se constituya con motivo del decreto por el que se 
reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones de la Ley Organica de la Ley de 
la Administraci6n Publica Federal, publicado el 2 de enero de 2013 en el Diario 
Oficial de la Federaci6n, por concepto de derechos por el servicio de inspecci6n, 
vigilancia y control de los Trabajos y que PEP entregara a la Tesoreria de la 
Federaci6n, de conformidad con el articulo 191 de la Ley Federal de Derechos. 

6.5 Revision y Ajuste a la Remuneraci6n. 

PEP, en terminos de lo establecido en los articulos 60 penultimo parrafo, 61, fracci6n 111, 
de la LPM, 62 ultimo parrafo del RLPM y 56 de las DAC, podra realizar ajustes a las \ ' 
remuneraciones del presente Contrato, de conformidad con lo siguiente: '\ 

\) Cuando a partir del acto de la presentaci6n y apertura de proposiciones ocurran 
circunstancias de orden econ6mico no previstas en el Contrato que determinen un 
aumento o reducci6n de los Costas Directos de los Trabajos aun no ejecutados conforme 
al Programa de Ejecuci6n de los Trabajos convenido, dichos costos, cuando procedan, 
seran ajustados conforme al siguiente procedimiento: 

Los ajustes se calcularan a partir del Mes en que se haya producido el incremento o 
decremento en el costo de los insumos, respecto de los Trabajos pendientes de ejecutar, 
conforme al Programa de Ejecuci6n de los Trabajos pactado en el Contrato. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos que se presenten 
durante la ejecuci6n de los Trabajos, el Mes de origen de estos sera el correspondiente al 
acto de presentaci6n y apertura de proposiciones. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos en Moneda Nacional seran 
calculados con base en [ ndices de Precios Productor que determine el INEGI y que 
publica en su pagina WEB www.inegi.org.mx con la siguiente ruta: indices de Precios / 
Producci6n total, segun actividad econ6mica de origen SCIAN 2007/ Producci6n total , 
segun actividad econ6mica (finales mas intermedios, clasificaci6n SCIAN 2007)/ INPP sin 
Petr6Ieo y con Servicios. 

Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos en Moneda Extranjera de 
materiales y equipos de Orig en Extranjero cotizad_os en D6Iares Americanos. [ ndices de 
Precios de Productor (Producer Price Index) emitidos por el Gobierno de los Estados 
Unidos de America que publica el Bureau of Labor Statistics, del U.S. DepartnJ,~nt of 
Labor en la pagina de Internet www.bls.gov/ ppi/, con la siguiente ruta: Produc f Price 
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Index Industry Data/ Series Id: PCUOMFG-OMFG/ Industry: Total Manufacturing 
Industries. 

En caso de que dichos f ndices desaparezcan seran reemplazados par las que lo 
sustituyan y si no existiera ninguno que lo sustituya, se acordara entre el CONTRATISTA 
y PEP. 

Los Precios Unitarios originales del Contrato permaneceran fijos hasta la terminaci6n de 
las Trabajos contratados. Par lo que el ajuste se aplicara directamente a las Precios 
Unitarios originales del Contrato y el monto resultante se considerara independiente del 
importe minima e importe maxima del Contrato. 

Para calcular los ajustes a las remuneraciones del Contrato se empleara la ecuaci6n 
especifica que se indica mas adelante: 

Fl= IA1 / 101 

En donde: 

Fl = Factor de Ajuste en la Moneda que corresponda. 
IA 1 = indice en la fecha de actualizaci6n correspondiente. 
101 = indice en la fecha de presentaci6n de proposiciones. 

Los ajustes de costos seran efectuados por PEP con independencia de que sean a la 
alza o a la baja. A efecto de lo anterior, los factores de ajuste de costos correspondientes 
seran emitidos par la GSSAPSAP, o par cualquier otra area que PEP designe por escrito, 
dentro de los 60 (sesenta) Dias siguientes a la fecha de publicaci6n de los fndices del 
Mes correspondiente. 

El reconocimiento par ajuste de costos en aumento o reducci6n se incluira en el page de 
las Estimaciones por Trabajos Ejecutados, considerando el ultimo porcentaje de ajuste 
que se tenga autorizado. 

Cuando existan Trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable 
al CONTRATISTA, el ajuste se realizara considerando el periodo en que debieron ser 
ejecutados, conforme al Programa de Ejecuci6n de los Trabajos convenido, salvo en el 
caso de que el factor de ajuste correspondiente al Mes en el que efectivamente se 
ejecutaron, sea inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicara 
este ultimo. 

Cuando el CONTRATISTA determine que los factores autorizados no corresponden a las 
incrementos en las costos de las insumos durante la vigencia de su Contrato, porque 
e'xiste una variaci6n extraordinaria mayor al 5% (cinco par ciento) del importe total de la 
Obra ejecutada, incluyendo el importe par las ajustes ya autorizados, contra el importe 
total de la obra ejecutada incluyendo los importes de los nuevos ajustes propuestos, 
podra solicitar su sustituci6n a efecto de que estos sean corregidos conforme a lo 
siguiente: 
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El CONTRATISTA presentara los analisis de Precios Unitarios originales y los 
extraordinarios autorizados. 

El calculo de los ajustes se realizara mediante la revision de cada uno de los precios 
unitarios del contrato para obtener el ajuste; 

El analisis comparativo entre los importes de los ajustes autorizados y los importes de los 
nuevos ajustes propuestos. 

PEP revisara el estudio presentado, modificando cuando asi lo considere la seleccion de 
los indices aplicados a los insumos y verificara que el diferencial de los importes 
resultantes sea mayor al 5% (cinco por ciento) , de lo contrario prevaleceran los factores y 
el procedimiento origi,:ialmente pactados. 

De resultar procedente la revision, se modificaran los factores de ajustes de costos 
autorizados en el Contrato. 

Los ajustes posteriores a la vigencia de la revision se calcularan de acuerdo a la siguiente ~-
expresi6n: '\ 

FIN= FIC + ((IA1 / 102) -1) · \ 
\ 

/ 

En donde: / 

FIN = Factor de Ajuste Nuevo en la Moneda que corresponda 

FIC = Factor de Ajuste Corregido en la Moneda que corresponda 

IA 1 = i ndice en la fecha de actualizacion correspondiente. 

102 = indice en la fecha del ajuste corregido. 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste par la 
GSSAPSAP, la Residencia de Obra emitira el oficio de resolucion de acuerdo al aumento 
o reduccion correspondiente, debiendo el CONTRATIST A modificar la Garantia de 
Cumplimiento del Contrato par el importe equivalente al 10 % (diez por ciento) del monto 
que le sea comunicado en dicho oficio de resolucion. Conforme a lo anterior, no se 
requerira la celebracion de Convenio Modificatorio alguno para la formalizaci6n de las J 
ajustes a las remuneraciones materia de este numeral 6.5. 

Penas Convencionales. 

Las Partes acuerdan que en caso de que por causas imputables al CONTRATISTA este 
no cumpla las obligaciones estipuladas a su cargo de la manera convenida o no cumpla 
con el Contrato, PEP aplicara al CONTRATISTA las siguientes penas convencional s: 
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6.6.1 Penas Convencionales por Atraso en la Ejecuci6n de los Trabajos, por 
lncumplimiento de las obligaciones pactadas en el Anexo "SSPA" y por 
incumplimiento de las obligaciones relativas al contenido nacional. 

6.6.1.A Penas Convencionales por Atraso en la Ejecuci6n de los Trabajos. 

A.1 Pena Convencional por no presentar los eguipos de perforaci6n en los 
plazos marcados en el anexo OT-1: En el evento que el contratista no 
presente los equipos de perforacion de acuerdo a los pazos establecidos en el 
anexo DT-1 se aplicara una pena convencional equivalente a $14,500.00 USO 
(Catorce mil quinientos d61ares americanos) por cada dia de atraso. 

A.2 Pena Convencional por Atraso en el lnicio de Ordenes de Trabajo de 
Perforaci6n. En el evento de que el CONTRATISTA, por causas que le sean 
imputables, no cumpla en tiempo y forma con el inicio de las operaciones en la 
fecha de inicio establecida en cada Orden de Trabajo emitida para la 
perforaci6n de pozos, PEP le aplicara una pena convencional por la cantidad 
de $17,500.00 USO. (Diecisiete mil quinientos D61ares de los Estados Unidos 
de America, 00/100), por cada Dia de atraso, contados a partir de la fecha de 
inicio establecida la Orden de Trabajo de que se trate y hasta la fecha en que el 
CONTRATISTA inicie realmente las operaciones, inclusive.Esta pena se 
aplicara hasta por un periodo maximo de 15 (quince) Dias, transcurrido el cual 
sin que el CONTRATISTA hubiere dado inicio a los correspondientes Trabajos, 
la Orden de Trabajo relativa se considera incumplida, pudiendo PEP emitir una 
nueva Orden de Trabajo.Las penas serialadas en este incise nose aplicaran si 
el CONTRATISTA cumple con el plazo establecido en la Orden de Trabajo. 

A.3 Pena Convencional por atraso en la Perforaci6n de Pozos. En el evento 
que el Tiempo Real de Perforaci6n (TRP) sea mayor que el Tiempo 
Programado de Perforaci6n (TPP) para cada uno de los Pozos Designados, 
PEP penalizara al CONTRATISTA de acuerdo a lo siguiente: 

PENALIZACION = (TRP -TPP) x (14,500 USO) 

Cada 3 (tres) Meses se efectuara el c6mputo de los Dias de trabajo en los 
pozos perforados en ese periodo. Cuando la suma de los Dias Penalizados sea 
superior a la suma de los Dias Compensados, descritos en el Anexo "DT-2" en 
su apartado de Especificaciones Generales, PEP aplicara al CONTRATIST A j 
una pena convencional por el importe de $14,500.00 USO (Catorce mil 
quinientos d61ares de los Estados Unidos de America, 00/100), por cada Dia 
resultante de la resta de ambas cantidades. 

A.4 Pena convencional por incumplimiento de 6rdenes de trabajo para 
servicios opcionales de perforaci6n y 6rdenes de trabajo ,para 
terminaci6n de pozos. Si por causas imputables al CONTRATIST A · 9te no 
inicia los Trabajos en tiempo y forma serialados en cada Orden de Tr: bajo, el 
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CONTRATISTA se hara acreedor a la aplicaci6n de una pena convencional por 
la cantidad equivalente al 5% (Cinco por ciento) del importe total de la Orden 
de Trabajo de que se trate, por cada Dia o fracci6n a prorrata de atraso. 

Estas penas, por incumplimiento de 6rdenes de trabajo para servicios 
opcionales de perforaci6n y terminaci6n y servicios basicos de terminaci6n, se 
aplicaran como una retenci6n. Si se cumpli6 con el plazo establecido en la 
orden se reintegrara al contratista y si no cumple se aplicara dicha pena en 
beneficio de PEP 

6.6.1.8 Penas Convencionales Trabajos de Terminaci6n 

Las penas indicadas a continuaci6n podran ser acumulativas para una misma orden 
o trabajo dependiendo del desarrollo de las actividades. 

8.1 El Contratista se hara acreedor a la aplicaci6n de una pena convencional 
equivalente al 0.5 % del importe total de la orden de trabajo, por cada hora de 
atraso a partir de la hora de cita en la localizaci6n marcada en la orden de 
trabajo 6 retraso en el desarrollo de una operaci6n 6 se origine cierre de pozo, 
segun corresponda, durante el desarrollo de las siguientes operaciones, que de 
manera enunciativa mas no limitativa, se sefialan: 

Fracturamientos hidraulicos con apuntalante, acido, aceites y espuma con 
N2. 

Estimulaciones con sistema acido. 

Tuberia flexible. 

Limpieza y medici6n de pozos. 

Colocaci6n, prueba y limpieza de los tapones de arena. 

Prueba de admisi6n, mini fall off, inyecci6n y minifractura. 

Servicios de bombeo. 

Servicio de protector de arbol 6 valvulas especiales tipo Frac Stack. 

Herramientas especiales. 

8 .2 PEP aplicara una penalizaci6n de $11 ,000.00 USO (Once mi l d6Iares 00/100 
USO) por operaci6n, en los siguientes cases: 

En case de que la sumatoria del tiempo de ocurrencia en cualquiera o 
todos los parametros referidos a continuaci6n sea mayor al 10% del 
tiempo total de bombeo en el desarrollo de la operaci6n y por la variaci6n 
se incumple en el diselio establecido, de acuerdo a las grafica de 
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operaci6n. 

Cuando se detecte diferencia en los valores de viscosidad de la gelatina 
lineal debera tener una variaci6n de mas/menos el 10% de su valor durante 
toda la operaci6n. 

Al detectar que el gasto de inyecci6n en un rango de variaci6n de bombeo 
de 5% durante toda la operaci6n. 

Si se encuentra que la concentraci6n del apuntalante varia en un rango de 
mas - menos 0.5 lb/gal durante cada etapa y la calidad de la espuma 10% 
de la programada. 

Si los frac tanks contienen residues de otros trabajos que se detecten 
antes o al finalizar la operaci6n. 

Por no entregar muestras de fluidos o productos solicitados por PEP por 
causas imputables al CONTRATISTA. 

Recuperaci6n de gel activado durante la limpieza del pozo indicative que 
los rompedores no funcionaron correctamente. 

En caso de que personal de PEP detectara una diferencia mayor al 4% en la 
medicion · del gasto y/o volumen de aceite y/6 gas y con ello se incumple el 
rango de desviaci6n aceptable en la medici6n, PEP aplicara una penalizaci6n 
de $5,000.00 USO (Cinco mil d6Iares 00/100 USO) por operaci6n. 

B.4 Por la falta de entrega dentro de los plazas establecidos de los diseiios, 
archives ASCII, reportes posfractura de cada trabajo se aplicara una pena de 
10,000 USO (Diez mil d6Iares 00/100 USO). Esta pena se incrementara en 
1,000 USO por cada dia de retraso hasta su entrega. 

B.5 Por la falta de entrega de la base de datos de las fracturas realizadas, en 
formate Excel los dfas 3 y 17 de cada mes se aplicara una pena de 10,000 
USO (Diez mil d6Iares 00/100 USO). Esta pena se incrementara en 1,000 USO 
(Mil d6Iares 00/100 USO) por cada dia de retraso hasta su entrega. 

B.6 Entrega de archives ASCII con datos de mala calidad o frecuencia de muestreo 
diferente a la requerida.- Se aplicara una pena de 10,000 USO (Diez mil 
d6Iares 00/100 USO) por evento, y se adicionaran 1,000 USO (Mil d6Iares 

B.7 

00/100 USO) por cada d[a de atraso hasta que se cumpla con la entrega a J 
satisfacci6n de PEP. 

En caso de que por el uso de un fluido excesivamente viscose, por bajo 
desplazamiento del fluido hasta los disparos o cualquier otra causa imputable al 
Contratista, el analisis de las pruebas de eficiencia no pueda realizarse a 
requerimiento de PEP. Se aplicara una pena de 10,000 USO (Diez mil d6Iares 
00/100 USO) por evento, y se adicionaran 1,000 USO (Mil d6Iares 00/100 USO) 
por cada dia de atraso hasta que se cumpla con el requerimiento a 7 
de PEP. 
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B.8 Si por causas imputables al Contratista, por ejemplo, corto tiempo de 
observaci6n del periodo de declinaci6n, nose realiza el analisis de acuerdo a lo 
establecido por PEP. Se aplicara una pena de 10,000 USO (Diez mil d6Iares 
00/100 USO) por evento, y se adicionaran 1,000 USO (Mil d6Iares 00/100 USO) 
por cada dia de atraso hasta que se cumpla lo determinado por PEP. 

B.9 Si no se cumple el objetivo de la prueba de inyecci6n, mini fall off o mini frac 
por causas imputables al Contratista se aplicara una pena de 10,000 USO 
(Diez mil d6Iares 00/100 USO) por evento, y se adicionaran 1,000 USO (Mil 
d6Iares 00/100 USO) por cada dia de atraso hasta que se cumpla con el 
requerimiento a satisfacci6n de PEP. 

B.1 O Para el analisis del precolch6n, si no presenta en su reporte la graficas que 
soporten las decisiones que se tomen en campo indicadas en la secci6n 
"Pruebas de Eficiencia de Fluido" se aplicara una pena de 10,000 USO (Diez 
mil d6Iares 00/100 USO) por evento, y se adicionaran 1,000 USO (Mil d6Iares 
00/100 USO) por cada dfa de atraso hasta que se cumpla con el requerimiento 
a satisfacci6n de PEP. 

Las penas seran aplicadas en las estimaciones que genere el CONTRATISTA. Si en 
ninguno de los casos anteriores es posible aplicar las penas establecidas, el 
CONTRATISTA se obliga a entregar a PEP mediante cheque certificado el monto 
correspondiente a dichas penas, de lo contrario se hara efectiva la garantia de 
cumplimiento. 

Si PEP opta por exigir el cumplimiento del presente contrato de conformidad con el 
artf culo 1846 del C6digo Civil Federal, de aplicaci6n supletoria, el CONTRATISTA debera 
de presentar el consentimiento expreso de la instituci6n afianzadora respecto a las 
garantias del presente contrato, en la que se indique el plazo concedido para el 
cumplimiento de la obligaci6n. 

Las penas convencionales establecidas en esta clausula, en ningun caso podran ser 
superiores, en su conjunto, al monto de la garantia de cumplimiento. 

No procedera la aplicaci6n de tales penas, cuando el retraso o interrupci6n provenga de 
un evento de caso fortuito o fuerza mayor o cualquier otra causa no imputable al 
CONTRA Tl STA. 

\Para la aplicaci6n de las penas convencionales establecidas este numeral 6.6.1 , las 
'Partes se sujetaran a lo siguiente: 
I 

• PEP por conducto del Residente de Obra o el supervisor designado, comunicara por 
escrito al CONTRATISTA la(s) pena(s) convencional(es) a que se encuentra sujet , 
indicandole las causas que motivan las mismas. 
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• El CONTRATISTA se obliga a responder por escrito dentro de un plazo de 5 (cinco) 
Of as Habiles, contados a partir del Dia Habil siguiente a aquel en que reciba la 
comunicaci6n de PEP, manifestando lo que a su derecho convenga y acompanandola 
documentaci6n con que acredite sus argumentos, ya que de no hacerlo se considerara 
como aceptaci6n de su parte y PEP procedera a aplicar la(s) pena(s) 
correspondiente(s). 

• Una vez analizados los argumentos y documentos de soporte presentados por el 
CONTRATISTA, PEP rectificara, ratificara o cancelara la aplicaci6n de la(s) pena(s) 
convencional(es) imputada(s) y procedera al tramite correspondiente. 

• En caso de que el CONTRATISTA por conducto de su Superintendente de 
Construcci6n, manifieste retraso en el inicio y/o interrupci6n de la Orden de Trabajo en 
el documento "Certificaci6n de Campo", PEP omitira el procedimiento antes indicado y 
procedera a la aplicaci6n de la pena convencional que corresponda. 

6.6.2 Pena convencional por lncumplimiento de las obligaciones pactadas en 
el Anexo "SSPA" y por incumplimiento de las obligaciones relativas al \' 
contenido nacional. 

a) Pena convencional por lncumplimiento de las obligaciones pactadas en :.\ 
el Anexo "SSPA" 

El CONTRATISTA, otorga su consentimiento expreso para que en el supuesto 
de que por causas que le sean imputables, incumpla cualquiera de las 
obligaciones que se establecen y especifican en el Formato 4 del Anexo "SSPA" 
del Contrato, PEP le aplique al CONTRATIST A una penalizaci6n por este 
concepto, lo que debera considerarse en la(s) Estimaci6n(es) que correspondan 
al periodo en el que se haya presentado el incumplimiento a las obligaciones 
pactadas en el Anexo "$SPA". 

La penalizaci6n se aplicara de conformidad con los porcentajes de deducci6n y 
demas terminos establecidos en el Formato 6 del referido Anexo "SSPA", en 
relaci6n a las obligaciones contenidas en el Formato 4, considerando para ello 
los mecanismos y reglas de aplicaci6n establecidos en los apartados del Anexo 
"SSPA", siguientes: "GUIA DE LLENADO", "REGLAS DE APLICACION DEL 
FORMATO 6 DE ANEXO "SSPA" y "CLASIFICACION DE CONSECUENCIA A 
LOS REQUISITOS CON BASE A SU RIESGO". 

b) Pena convencional por incumplimiento de las obligaciones relativas al 
contenido nacional. 

Si como resultado de la verificaci6n del cumplimiento del porcentaje de contenido 
nacional establecido en la CLAUSULA 7, se determina que el grado de 
cantenida nacianal de las Trabajas alcanzada par el CONTRAT1S7 ar al 
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que se comprometi6, PEP le aplicara las penalizaciones que se determinen de 
acuerdo a lo estipulado en el apartado 7 del Anexo "GIN". 

6.6.3 Pena Convencional por Rescisi6n Administrativa del Contrato. 

En caso de que acorde con lo estipulado en la CLAUSULA 15 "RESCISION 
DEL CONTRA TO", PEP determine la rescisi6n administrativa del Contrato por 
incumplimiento del CONTRATISTA, PEP aplicara a este una pena convencional 
consistente en la cantidad equivalente al monto de la Garantf a de Cumplimiento 
que conforme al Contrato deba tenerse vigente en la fecha en que PEP 
comunique al CONTRATISTA la rescisi6n administrativa del Contrato. 

En el supuesto de que PEP opte por iniciar el procedimiento de rescisi6n 
administrativa del Contrato y, una vez substanciado el procedimiento establecido 
en la clausula denominada "Rescisi6n del Contrato", determine, en su caso, la 
rescIsIon administrativa del presente Contrato, conmutara las penas 
convencionales a que se haya hecho acreedor el CONTRATISTA en terminos de 
lo dispuesto en los numerales 6.6.1 y 6.6.2. \ 

La pena convencional por rescisi6n administrativa del Contrato se hara efectiva \'~ 
con cargo a los creditos que tenga el CONTRATISTA a su favor derivados de 
este Contrato, hasta donde el monto de los mismos alcance; de no ser ) 
suficientes dichos creditos, PEP procedera a hacer efectiva la Garantf a de 
Cumplimiento del Contrato por el monto faltante y solo en caso de que la 
Garantia• de Cumplimiento indicada no fuere suficiente, o bien, que per cualquier 
causa no pudiese hacerse efectiva por PEP, este podra hacer efectiva la pena 
convencional per rescisi6n administrativa del Contrato con cargo a cualquier 
credito que tuviere el CONTRATISTA a su favor derivado de cualquier otro 
Contrato celebrado con PEP y/o por cualquier otra via legal. 

El CONTRATISTA unicamente quedara liberado respecto al pago de la pena 
convencional per rescisi6n administrativa del Contrato, hasta el momento en que 
el adeudo de dicha pena haya sido cubierto en su totalidad a PEP. 

La aplicaci6n de las penalizaciones establecidas en este numeral 6.6 sera sin perjuicio de 
la facultad que tiene PEP de rescindir administrativamente el Contrato en cualquier 
momenta sin incurrir en responsabilidad alguna, conforme a lo dispuesto en la 
CLAUSULA 15 "RESCISION DEL CONTRATO". 

El monto de las penas convencionales que en su conjunto sean aplicadas por PEP al 
CONTRATIST A en los terminos de este numeral 6.6, en ningun case podra ser superior 
al 10% (diez por ciento) del lmporte Maximo del Contrato establecido en la CLAUSULA 
5 "IMPORTE MiNIMO Y MAXIMO DEL CONTRATO". 

No se tomaran en consideraci6n para efectos de aplicaci6n de penalizaciones a que se 
refiere el numeral 6.6.1.A, los atrasos que sean provocados por eventos reconocid por 
PEP como Caso Fortuito o Fuerza Mayor o por cualquier acto u omisi6n de PEP a que 

Hoja: 23 de 83 

j 

C-0034, 821 Contract



Ar-iEMEX 
IIPIDIACIOII r ,t00uca01t ® 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. I Finley 

Resources, Inc. I Drake-Mesa, S. de R.L. de 
C.V. (Participaci6n Conjunta) 

SS&P 

en tal situaci6n PEP y el CONTRA TISTA, de comun acuerdo, haran al Programa de 
Ejecuci6n de las Trabajos las modificaciones que procedan. 

El CONTRATIST A acepta que PEP aplique las penas convencionales a que se refiere la 
presente Clausula, con cargo a cualquiera de las siguientes opciones: 

- Las Estimaciones. 

- Mediante cheque certificado que entregue el CONTRATISTA, que ampare el 
monto correspondiente a dichas penalizaciones. 

- Cualquier pago a que tenga derecho el CONTRATISTA en cualquier otro contrato 
que tenga celebrado con PEP, siempre y cuando el otro contrato prevea la 
posibilidad de tal deducci6n. 

CLAUSULA 7 
CONTENIDO NACIONAL 

El CONTRATISTA se obliga a cumplir el porcentaje minima de contenido nacional al que se 
comprometi6 en las terminos del Anexo "GIN" del Contrato, el cual debera ser cumplido no 
obstante las subcontrataciones que, en su caso, realice el CONTRATISTA. \ 
Durante la ejecuci6n de los Trabajos PEP podra llevar a cabo la verificaci6n del cumplimiento ) 
del porcentaje de contenido nacional establecido en el Anexo "GIN", una vez que el 
CONTRATISTA le haya proporcionado la relaci6n de los materiales y equipos diferentes a los 
de construcci6n, con los cuales dara cumplimiento al contenido nacional ofertado, asi como la 
totalidad de las 6rdenes de compra de los mismos relacionados en el Anexo "GIN". 

A efecto de lo anterior, el CONTRATISTA debera presentar a PEPla documentaci6n y/o 
manifestaciones requeridas en los apartados 5 "Declaraci6n del Grado de lntegraci6n Nacional 
durante la Ejecuci6n de las Obras" y 6 "Verificaci6n" del Anexo "GIN". En el caso de que el 
CONTRATIST A no cumpla con la presentaci6n de la documentaci6n y/o manifestaciones 
citadas, los Bienes con los que se relacione la documentaci6n y/o manifestaciones omitidas no 
seran considerados para efectos de acreditaci6n del grado de contenido nacional por parte del 
CONTRA TIST A. 

En caso de que en cualquier verificaci6n que realice PEP, este determine que el 
CONTRATISTA no cumple con el grado de contenido nacional , se aplicaran las penalizaciones 
establecidas en el inciso b) del numeral 6.6.2 de la CLAUSULA 6 "REMUNERACION". Lo 
anterior sin perjuicio de que PEP haga del conocimiento de su 6rgano lnterno de Control el 
incumplimiento incurrido por el CONTRATIST A, para efectos del articulo 59 de la LPM. 
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El CONTRATISTA no podra ceder o transferir, total o parcialmente, los derechos u 
obligaciones derivadas del Contrato, sin el consentimiento previo y por escrito de PEP otorgado 
a traves de su Director General, salvo los derechos de cobro, cuya cesi6n podra efectuar el 
CONTRATISTA sujetandose a lo establecido en el segundo parrafo de esta Clausula. La 
conformidad que en su caso otorgue PEP para la cesi6n o transferencia de derechos-distintos 
de los derechos de cobro- u obligaciones derivadas del Contrato, estara condicionada a que el 
CONTRATISTA cumpla a satisfacci6n de PEP todos y cada uno de los requisites que este 
seriale en dicha conformidad. En tal caso, para que PEP otorgue su consentimiento, el 
CONTRATISTA debera acreditar que la persona a la que pretende ceder o transferir las 
obligaciones y derechos del Contrato cumple con los requisites tecnicos, financieros, legales y 
demas establecidos en las Bases de Contrataci6n; excepto cuando se cedan los derechos de 
cobro. 

Los derechos de cobro solo podran ser cedidos mediante autorizaci6n previa de PEP, en cuyo 
caso el CONTRATISTA debera solicitar y obtener previamente y por escrito, a traves del Area 
Jurfdica, la autorizaci6n de la Residencia de Obra de PEP. 

El CONTRATISTA podra ceder sus derechos de cobro a favor de un intermediario financiero 
mediante operaciones de factoraje o descuento electr6nico, y PEP otorga su consentimiento, 
siempre y cuando al memento de registrarse la correspondiente cuenta por pagar en cadenas 
productivas y al acceder al Portal de NAFIN Cadenas Productivas, no exista impedimento legal 
o administrative. En virtud de lo anterior, PEP y el CONTRATISTA se obligan al procedimiento 
establecido en las "Modificaciones de las disposiciones generales a las que deberan sujetarse 
las dependencias y entidades de la Administraci6n Publica Federal para su incorporaci6n al 
Programa de Cadenas Productivas de Nacional Financiera, S.N.C. , lnstituci6n de Banca de 
Desarrollo", publicadas el 6 de abril de 2009 en el Diario Oficial de la Federaci6n. 

Si con motive de la solicitud para ceder los derechos de cobro efectuada por el CONTRATISTA 
se origina un retraso en el pago, no procedera el pago de Gastos Financieros. El tramite para 
ceder los derechos de cobro tampoco otorgara al CONTRATISTA el derecho de solicitar 
reprogramaci6n de los Trabajos o una pr6rroga a la Fecha Programada de Terminaci6n. 

Para la cesi6n de derechos de cobro no se requerira la celebraci6n de convenio entre las 
partes. 

Toda cesi6n o transferencia que el CONTRATISTA realice en contravenci6n de esta Clausula 
no sera vinculante con PEP, ni admitida por este como valida. 
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Las partes pagaran todas y cada una de las contribuciones y demas cargas fiscales que 
conforme a las Disposiciones Legales Mexicanas, tengan la obligaci6n de cubrir durante la 
vigencia, ejecuci6n y cumplimiento del Contrato, sin perjuicio de que PEP realice, de los pagos 
que haga al CONTRATISTA, las retenciones que le impongan las leyes de la materia. 

CLAUSULA10 
GARANTI AS 

10.1. GARANTiA DE CUMPLIMIENTO. 

A fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del presente Contrato, el 
CONTRATISTA, entreg6 a PEP, en original, previo a la firma del mismo, p6liza de fianza ante, 
a favor y a disposici6n de PEP, por el valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto 
maximo del contrato (Garantfa de Cumplimiento), expedida por instituci6n afianzadora 
legalmente constituida en la Republica Mexicana, en terminos de la Ley Federal de 
lnstituciones de Fianzas ya favor de PEP. 

:
1 
c:::::::T:n ::::::

1

:::::::::~:editos a su favor contra PEP de renunciar al derecho .\\ 
a compensar que le concede la legislaci6n sustantiva civil aplicable, por lo que otorga su 
consentimiento expreso para que en el supuesto de incumplimiento de las obligaciones 
que deriven del presente contrato, se haga efectiva la Garantfa de Cumplimiento otorgada, , 
asi coma cualquier otro saldo a favor de PEP. / 

B. Su conformidad de que la fianza se pague independientemente de que se interponga 
cualquier tipo de recurso ante instancias del orden administrative o no judicial. 

C. Su conformidad para que la fianza que garantiza el cumplimiento del contrato, permanezca 
vigente durante la substanciaci6n de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los 
respectivos recurses que se interpongan con relaci6n al presente contrato, hasta que sea 
dictada resoluci6n definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal 
competente. 

D. Su conformidad en obligarse conjuntamente con su afianzadora en el caso de reclamaci6n, 
y con fundamento en la facultad que le concede el articulo 118 bis de la Ley Federal de 
lnstituciones de Fianzas, que la excepci6n de subjudicidad, se tendra por justificada 
unicamente, si se exhibe copia sellada del escrito de demanda, en el que conste que en el 
ejercicio de la acci6n principal, el fiado senala coma documento fundatorio de dicha acci6n, 
este contrato y que existe identidad entre las prestaciones reclamadas y los hechos que 
soportan la improcedencia del reclamo, renunciando expresamente a cualquier otra 
acepci6n que se pudiera dar a la excepci6n de subjudicidad o exigibilidad de la p61iza de 
fianza sujeta a controversia judicial o administrativa entre las partes de este cont to; asi 
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como a que en este supuesto, la institucion de fianzas entere el pago de la cantidad 
procedente en el df a habil inmediato subsecuente al vencimiento del plazo de 30 (treinta) 
dfas naturales que le concede el artfculo 93 de la Ley Federal de lnstituciones de Fianzas 
para resolver sobre la procedencia del reclamo. 

E. Su aceptacion para que la fianza de cumplimiento permanezca vigente hasta que las 
obligaciones garantizadas hayan sido cumplidas en su totalidad a satisfaccion de PEP en 
la inteligencia que la conformidad para la liberacion debera ser otorgada mediante escrito 
suscrito por PEP. 

F. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PEP el 50% del importe garantizado en la 
fianza en caso de que no entregue la garantf a contra defectos o vicios ocultos conforme a 
lo establecido en el presente contrato. 

G. Su conformidad en que la reclamacion que se presente ante la afianzadora por 
incumplimiento de contrato, quedara debidamente integrada con la siguiente 
documentacion: 

1. Reclamacion por escrito a la institucion de fianzas. 
2. Copia de la poliza de fianza y en su caso, sus documentos modificatorios. 
3. Copia del Contrato garantizado incluyendo sus anexos, y en su caso sus Convenios 

Modificatorios y/o Memorandas de Entendimiento. 
4. Copia del documento de notificacion al fiado de su incumplimiento. 
5. La rescision del Contrato y su notificacion. 

\ 
6. Copia del finiquito. '\ 
7. Cuantificacion del importe reclamado. 

H. Su conformidad para que la afianzadora liquide a PEP el lfmite maximo garantizado en 
caso de que los trabajos objeto del presente contrato no sean utiles o aprovechables por / , 

I. 

PEP y no obstante que en su caso se hubiere extendido el correspondiente certificado de 
avance, en la inteligencia de que cualquier excepcion derivada de la inversion y/o 
aplicacion parcial o total del anticipo y/o pago de facturas carecera de validez para efecto 
de determinar la exigibilidad del importe total garantizado en la fianza, ya que, atendiendo 
el objeto de este contrato, la obligacion de invertir y/o aplicar el anticipo y el pago de 
facturas es indivisible puesto que tiene por objeto una ejecucion que unicamente siendo 
satisfecha por entero puede ser util o aprovechable para PEP, en consecuencia, toda 
aquella aplicacion y/o inversion parcial o total del anticipo y/o del pago de facturas recibido 
por el CONTRATIST A que no produzca como resultado, de conformidad con el objeto del 
presente contrato, un trabajo util y aprovechable para PEP sera ineficaz para fundar 
cualquier excepcion que pretenda desvirtuar la exigibilidad del importe total garantizado. 

Su consentimiento para retirar y llevarse los equipos o bienes objeto del presente contrato, 
en caso de no ser utiles o aprovechables, cuando asf se lo requiera PEP. 

En el evento de que PEP y el CONTRATISTA, de conformidad con la Clausula rel t iva a 
"MODIFICACIONES AL CONTRATO", celebren con posterioridad Convenios Modifica rios, el 
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CONTRATISTA debera obtener y entregar a PEP previo a la formalizaci6n del instrumento 
legal respective, o a mas tardar en el momenta de su formalizaci6n, el documento modificatorio 
de la Garantia de Cumplimiento otorgada originalmente conforme a los terminos establecidos 
en este contrato, en el cual se garanticen las obligaciones de este contrato y del , convenio 
correspondiente. En el caso de que el PROVEEDOR no cumpla con dicha entrega, PEP podra 
determinar la rescisi6n administrativa del contrato. El documento modificatorio que se refiere en 
este parrafo debera contener la estipulaci6n de que es conjunto, solidario e inseparable de la 
fianza inicialmente presentada por el CONTRATISTA. 

Tratandose de cualquier modificaci6n al Contrato que deba ser formalizada mediante 
Memoranda de Entendimiento en terminos de la Clausula relativa a "MODIFICACIONES AL 
CONTRATO", el CONTRATISTA se obliga a obtener y entregar a PEP previo a la formalizaci6n 
del instrumento legal respectivo, o a mas tardar en el memento de su formalizaci6n , el 
documento que contenga la anuencia de la instituci6n garante que otorg6 la Garantia de 
Cumplimiento, en el cual se reconozcan las modificaciones de que se trate. 

En el caso de que el CONTRA TISTA no cumpla con la entrega de los endosos, documentos de 
anuencia o documentos modificatorios requeridos en los parrafos anteriores, PEP podra 
suspender el pago de Estimaciones hasta en tanto dichos documentos sean entregados a 
satisfacci6n de PEP, sin que dicha suspension genere el pago de Gastos Financieros, por 
tratarse de una causa imputable al propio CONTRATISTA; sin perjuicio de lo anterior, PEP 
podra optar, en cualquier momenta y sin incurrir en responsabilidad alguna, por rescindir 
administrativamente el Contrato. 

Los endosos modificatorios a las garantia(s) o en su caso las garantias que las sustituyan a,'\ 
que se refiere esta Clausula debera(n) entregarse en las oficinas de la Subgerencia de ~\ 
Contrataci6n de Perforaci6n y Servicio a Pozos, de la Gerencia de Suministros y Servicios 
Administrativos de Perforaci6n y Servicios a Proyectos, ubicada en el Edificio Piramide Sexto ~ 
; piso, en Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 1203, Fraccionamiento Oropeza, Villahermosa, , 
Tabasco, en el horario de: 9:00 a 14:00 horas, y de 16:00 a 18:00 horas. Sin perjuicio de lo / 

: anterior, PEP podra modificar la direcci6n serialada en este parrafo, comunicandole 

(

1

11 

• oportunamente por escrito al CONTRATISTA, sin que resulte necesario la celebraci6n de 
. convenio alguno. 

I! 
ii I . 
l 

En este caso, el CONTRATISTA debera verificar la autenticidad de la P6liza de Fianza, previo 
a su entrega, por lo que en el supuesto de que PEP detecte que una garantia es ap6crifa, se 

, dara aviso a las autoridades competentes y a la instituci6n que supuestamente emiti6 la 
\ !I ~arantia, ateniendose el CONTRATISTA a las consecuencias legales que puedan derivar par 
~ I~ entrega de un documento ap6crifo. 

10.2. GARANTIA DE DEFECTOS Y VICIOS OCUL TOS. 

Concluidos las Trabajos el CONTRATISTA quedara obligado a responder de los defecto que 
resultaren en las mismos y de los vicios ocultos, en los terminos serialados en el Contr o y en 
las Disposiciones Legales Mexicanas aplicables. 
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El cumplimiento de dicha obligaci6n se garantizara durante un plazo de 12 (doce) Meses, por lo 
que previamente a la formalizaci6n del Acta de Recepci6n, el CONTRATISTA, a su elecci6n: 
(i) debera constituir fianza por el equivalente al 10% (diez por ciento) del Monto Total Ejercido; 
o (ii) presentar carta de credito irrevocable stand-by por el equivalente al 10% (diez por 
ciento)del Monto Total Ejercido, expedida por una lnstituci6n Bancaria autorizada en terminos 
de la Ley de lnstituciones de Credito, para operar en Mexico o bien por una lnstituci6n de 
Credito constituida en el extranjero, en cuyo caso, debera ser confirmada invariablemente por 
una lnstituci6n Bancaria autorizada para operar en Mexico; o (iii) aportar recursos liquidos por 
una cantidad equivalente al 5% (cinco por ciento) del mismo monto, en fideicomisos 
especialmente constituidos para ello (Garantia de Defectos y Vicios Ocultos), en terminos del 
C6digo de Comercio y de la Ley General de Titulos y Operaciones de Credito. La Garantia de 
Defectos y Vicios Ocultos se liberara una vez transcurridos 12 ( doce) Meses, contados a partir 
de la fecha en que PEP acepte y reciba fisicamente las Trabajos objeto del Contrato, siempre 
que durante ese periodo no haya surgido una responsabilidad a cargo del CONTRATISTA. La 
fecha en que PEP acepte y reciba fisicamente las Trabajos sera aquella en la que se levante el 
Acta de Recepci6n de los Trabajos. 

Cuando la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos se constituya mediante p6Iiza de fianza, 
debera ser expedida por instituci6n afianzadora legalmente constituida en Mexico y 
debidamente autorizada para emisi6n de fianzas. 

Si la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos se constituye mediante carta de credito irrevocable 
stand-by, debera ser confirmada o emitida por instituci6n bancaria autorizada para operar en 
Mexico. 

En caso de que la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos se constituya mediante aportaci6n de -;-\" -
recurses liquidos en fideicomiso, este debera ser operado por instituci6n fiduciaria autorizada 
para operar en Mexico. El fideicomiso debera contemplar los siguientes aspectos: debera ser 
irrevocable; debera nombrarse a PEP como Fideicomisario; y los recurses fideicomitidos 
deberan invertirse en instrumentos de renta fija. / 

El CONTRATISTA, en su caso, podra retirar sus aportaciones en fideicomiso y los respectivos 
rendimientos, transcurridos 12 (doce) Meses a partir de la fecha de aceptaci6n y recepci6n 
fisica delos Trabajos motivo de este Contrato. En igual plaza quedara automaticamente 
cancelada la fianza o carta de credito, segun sea el caso. En caso de haberse expedido carta 
de credito Stand-by, el CONTRATISTA podra proceder a su cancelaci6n inmediata. 

Quedaran a salvo las derechos de PEP para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 
indemnizaci6n que a su juicio corresponda, una vez que se haga efectiva la Garantia de 
Defectos y Vicios Ocultos. 

En el caso de Estimaciones de Trabajos Ejecufados que sean autorizadas en fecha posterior a 
la celebraci6n del Acta de Recepci6n de los Trabajos y previo a la celebraci6n del Finiquito del 
Contrato, el CONTRA Tl ST A debera entregar un documento modificatorio a la Garant ia de 
Defectos y Vicios Ocultos por el valor equivalente al mismo porcentaje par el que se haya 
constituido la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos (10% o 5%, segun sea el caso), res cto 

Hoja: 29 de 83 

C-0034, 821 Contract



.FJEMEX 
aPlOIAC/0# r HOOIICOON ® 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. / Finley 

Resources, Inc. I Drake-Mesa, S. de R.L. de 
C.V. (Participaci6n Conjunta) 

SS&P 
1u101--..:ccill111 o. u 1Mc10, • ~~oncnt 

del monto de dichas Estimaciones. La solicitud del documento modificatorio antes citado, sera 
realizada al CONTRATISTA por la Residencia de Obra. 

Asimismo, tratandose de ajuste de costos emitidos en fecha posterior a la celebraci6n del Acta 
de Recepci6n de los Trabajos, el documento modificatorio a la Garantia de Defectos y Vicios 
Ocultos debera entregarse dentro de los 5 (cinco) Dfas Habiles siguientes a la fecha en la que 
el CONTRA TISTA haya recibido el oficio de resoluci6n correspondiente emitido por el 
Residente de Obra. 

En el caso de que la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos se haya constituido mediante 
fianza, los endosos deberan contener la estipulaci6n de que son conjuntos, solidarios e 
inseparables de la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos inicialmente presentada por el 
CONTRATISTA. 

El otorgamiento de la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos no limita o excluye la 
responsabilidad que en terminos de las Disposiciones Legales Mexicanas, pudiera 
corresponder al CONTRATISTA por los defectos o vicios ocultos que resulten en los Trabajos. 

10.3. ENTREGA DE GARANTiAS Y/0 DOCUMENTOS MODIFICATORIOS Y/0 
ANUENCIAS. 

El CONTRA Tl ST A debera entregar a PEP las garantf as, documentos modificatorios y anuencias 
de la instituci6n afianzadora o instituci6n bancaria a que se refiere esta Clausula, en la 
siguiente area de PEP o en cualquier otra que este comunique por escrito al CONTRATISTA: 

Superintendencia de Contrataci6n de Perforaci6n y Servicio a Pozos. 
, Subgerencia de Contrataci6n de Perforaci6n y Servicios a Pozos 

Gerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Perforaci6n y Servicios a Proyectos 
, Subdirecci6n de Administraci6n y Finanzas. 

' ! Bulevar Adolfo Ruiz Cortines No. 1202, Edificio Piramide, Planta Baja, Fraccionamiento Oropeza, 
C.P. 86030 Villahermosa, Tabasco, Mexico. 

CLAUSULA 11 
POLIZAS DE SEGURO 

El CONTRATIST A sera el Cmico responsable de contar con las p61izas de seguros que, 
conforme a la naturaleza y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario, asf 
como con las p6Iizas de seguros que las Disposiciones Legales le impongan. Dichas p6Iizas 
estableceran que las coberturas son primarias y sin derecho a contribuci6n de otras p61izas, y 
debera establecer la renuncia de la subrogaci6n en contra de PEP. Si el CONTRATISTA 
contrata p6Iizas de seguros, debera informarlo a PEP por escrito y proporcionar una copia de 
dichas p6Iizas previo a la fecha en que inicien su vigencia. Sera responsabilidad del 
CONTRATISTA los darios y perjuicios que pudieran causarse a PEP en relaci6n c sus 
propios seguros, por omitir cumplir oportunamente con los informes a que se refi e este 
parrafo. 
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PEP recibira la totalidad de los Trabajos que hayan sido ejecutados respecto de cada pozo 
determinado (Recepci6n Fisica Parcial). Asimismo, una vez concluida la totalidad de los 
Trabajos objeto del Contrato, PEP procedera a la recepci6n total de los mismos (Recepci6n 
Fisica Total). A efecto de proceder a la Recepci6n Fisica de los Trabajos, el CONTRATISTA 
comunicara a PEP por escrito o mediante registro que se haga en la Bitacora, la terminaci6n de 
los Trabajos que seran objeto de la Recepci6n Fisica Parcial o Total, segun corresponda, 
indicando que los mismos se concluyeron en concordancia con las Especificaciones del 
Contrato. Dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la fecha en que el Residente de Obra 
reciba la comunicaci6n referida, este verificara que los Trabajos se encuentren debidamente 
concluidos, debiendose dejar constancia dicha verificaci6n por escrito firmado por las Partes, 
como requisito previo a la Recepci6n Fisica de los Trabajos, misma que tendra verificativo 
dentro de 15 (quince) Dias siguientes a la fecha de verificaci6n de conclusion de los Trabajos 
de que se trate. 

En tal caso, la Garantia de Defectos y Vicios Ocultos que presente el CONTRATISTA sera con 
base en el Manto Total Ejercido respecto de los Trabajos motivo de la Recepci6n Ffsica Parcial 
o Total, segun corresponda, reservandose PEP, en cualquier caso, el derecho de reclamar port·, 
Trabajos faltantes, mal ejecutados o vicios ocultos y cualquier otra responsabilidad en que ~ 
hubiere incurrido el CONTRATISTA en la ejecuci6n de dichos Trabajos, conforme a este '\ 
Contrato. 

Si durante la verificaci6n de los Trabajos para efectos de recepci6n fisica Parcial o Total, el ,., 
Residente de Obra observa deficiencias en la terminaci6n de los mismos, o determina que 
estos no han sido realizados de acuerdo con los requerimientos o Especificaciones del 
Contrato, solicitara por escrito al CONTRATISTA su reparaci6n o correcci6n, a efecto de que 
estos se realicen conforme a las disposiciones establecidas en el Contrato. En este supuesto, 
el plazo de verificaci6n de los Trabajos pactado en el Contrato se podra prorrogar por el 
periodo que acuerden las Partes para la reparaci6n de las deficiencias. Lo anterior, sin perjuicio 
de las penalizaciones que en su caso procedan y de la facultad de PEP de optar por la 
rescisi6n administrativa del Contrato. 

Cuando con posterioridad a la fecha en que PEP acepte y reciba fisicamente Trabajos de un 
pozo determinado o la totalidad de los Trabajos objeto del Contrato, aparecieren defectos y/o 

-vicios ocultos, PEP y el CONTRATISTA se sujetaran al siguiente procedimiento: 

I 

/ PEP solicitara por escrito su reparaci6n o reposici6n inmediata, que hara por su cuenta el 
lCONTRATISTA dentro de un plazo maximo de 5 (cinco) Dias, sin que tenga derecho a 
retribuci6n. Si la reparaci6n o reposici6n requiere un plazo mayor, PEP y el CONTRATISTA 
podran convenirlo por escrito, debiendo, en su caso, continuar vigente la Gara:ztla de D ectos 
y Vicios Ocultos. 
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Si el CONTRATIST A no atendiese las defectos y los vicios ocultos en las Trabajos ejecutados 
o en las bienes que se provean para la ejecuci6n objeto del Contrato a requerimiento de PEP 
en el plaza establecido, PEP procedera a hacer efectiva la Garantf a de Defectos y Vicios 
Ocultos correspondiente, reservandose el derecho de reclamar al CONTRATISTA par 
cualquier otra via el resarcimiento de cualquier monto que resulte de la responsabilidad 
derivada de falta de atenci6n de las defectos y/o vicios ocultos indicados par parte del 
CONTRATISTA, en las terminos selialados en las Disposiciones Legales Mexicanas, en caso 
de que par cualquier causa no fuese posible hacerlo con cargo a la Garantia de Defectos y 
Vicios Ocultos. 

CLAUSULA13 
MODIFICACIONES AL CONTRATO 

Cuando las necesidades del proyecto o del Contrato lo requieran, PEP y el CONTRATISTA 
podran pactar modificaciones al Contrato, de acuerdo con lo siguiente: 

I. Mediante Convenio Modificatorio, suscrito par las representantes legales de PEP y el 
CONTRATISTA, cuando se trate de: 

a) Los terminos contractuales relatives a la remuneraci6n y a las mecanismos para su 
ajuste; 

b) Los terminos relatives a objeto y/o lmporte Maximo del Contrato y/o Periodo de 
Ejecuci6n del · Contrato y/o pr6rroga en la Fecha de Terminaci6n del Periodo de 
Ejecuci6n del Contrato; o 

c) La cesi6n o transferencia de derechos y/u obligaciones prevista en la 
CLAUSULA 8 ''CESION", con excepci6n de la cesi6n de derechos de cobra; y 

d) La incorporaci6n de avances tecnol6gicos que tengan un impacto en los terminos 
contractuales selialados en los incises a) y b) anteriores. 

! II. Mediante Memoranda de Entendimiento suscrita por el titular de la GSAPRS o de la 
GSAPRN, segun corresponda, y por el Superintendente de Construcci6n, cuando se trate 

i de modificaciones al Contrato distintas de las establecidas en el numeral I de esta 
\ 
1 Clausula. 
!, 
I 

\Las Partes acuerdan que las modificaciones realizadas en terminos de esta Clausula no 
jmplicaran novaci6n de las obligaciones del Contrato. PEP y el CONTRA Tl ST A en ningun caso 
podran modificar sustancialmente el objeto de contrataci6n. 

1.3.1 . Ajustes al Periodo de Ejecuci6n del Contrato, Plazo de Ejecuci6n o Fecha 
: Programada de Terminaci6n. 

a) El Periodo de Ejecuci6n del Contrato podra ser objeto de ajuste en los siguientes 
casos: 
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I. Par conceptos o volumenes de trabajo no previstos o adicionales, conforme a lo 
dispuesto en el numeral 13.2 de esta Clausula; 

II. Par incorporacion de avances tecnologicos o, en su caso, materiales de 
instalacion permanente autorizados par PEP en terminos del numeral 13.3 de 
esta Clausula. 

b) El Plaza de Ejecucion estipulado en cada Orden de Trabajo que PEP emita, podra , 
ser objeto de ajuste en los siguientes casos: 

I. Por conceptos o volumenes de trabajo no previstos requeridos para la 
culminacion de la Orden de Trabajo, conforme a lo dispuesto en el numeral 13.2 
de esta Clausula; 

11. Par reducci6n de alcances de la Orden de Trabajo emitida par PEP al 
CONTRATISTA, sin que ello implique la terminaci6n anticipada de la misma; y 

Ill. Por incorporacion de avances tecnol6gicos o, en su caso, materiales de 
instalaci6n permanente autorizados por PEP en terminos del numeral 13.3 de 
esta Clausula. 

c) La Fecha de Terminacion del Periodo de Ejecucion del Contrato y/o la fecha de 
terminaci6n estipulada en cada Orden de Trabajo que PEP emita, podran ser • ' 
prorrogadas sin que par ello se modifique el Periodo de Ejecuci6n del Contrato o el \ 
plaza de ejecucion de la Orden de Trabajo de que se trate, unicamente cuando 
ocurran las siguientes eventos: 

Si ocurre algun acontecimiento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor debidamente 
acreditado que origine la suspension parcial o total de los Trabajos, la Fecha de 
Terminaci6n del Periodo de Ejecuci6n del Contrato y/o la fecha de terminacion 
estipulada en la Orden de Trabajo de que se trate podran ser prorrogadas hasta par un 
perf odo de tiempo igual al de la suspension, siempre y cuando, en cualquiera de los dos 
casos, el CONTRATISTA hubiere realizado la anotaci6n en la Bitacora en el momenta 
de ocurrir el evento, en terminos de lo estipulado en la CLAUSULA 14 "CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR", y presente a PEP par escrito su solicitud de prorroga, 
acompanada de la documentacion soporte correspondiente, dentro de las 20 (veinte) 
Dias siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA reanude las Trabajos suspendidos. 
Lo anterior con independencia del analisis y, en su caso, reconocimiento de los Dfas de 
suspension que efectue PEP, en terminos de la CLAUSULA 17 "SUSPENSION DE 
LOS TRABAJOS"; 

Si los Trabajos o cualquier parte de los mismos no pueden avanzar o son atrasados 
debido a cualquier acto u omisi6n de PEP o de otro contratista de este que trabaje en el 
Sitio (suspensiones de hecho), sin que se trate de cualquier Subcontratista, la Fecha de 
Terminaci6n del Periodo de Ejecuci6n del Contrato y/o la fecha de terminacion 
estipulada la Orden de Trabajo de que se trate, podran ser prorrogadas has por el 
periodo por el que las Trabajos sean suspendidos, total o parcialmente, mpre y 
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cuando el CONTRATISTA hubiere realizado la anotacion en la Bitacora en el momento 
de ocurrir el acto u omision que origina la suspension, en terminos de lo estipulado en la 
CLAUSULA 17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS", y presente a PEP por escrito su 
solicitud de prorroga, acompanada de la documentacion soporte correspondiente, 
dentro de los 20 (veinte) Dfas siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA reanude 
los Trabajos suspendidos. Lo anterior con independencia del analisis y, en su caso, 
reconocimiento de los Dias de suspension que efectue PEP, en terminos de la 
CLAUSULA 17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS"; y 

Ill. En caso de que PEP ordene por escrito la suspension de los Trabajos, conforme a lo 
dispuesto en la CLAUSULA 17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS". 

Si el CONTRATISTA omite efectuar la anotacion en la Bitacora y/o su solicitud no es 
presentada dentro del plazo indicado en los numerales I y II que anteceden, segun 
sea el caso, se entendera que no es necesaria ninguna prorroga a la fecha de 
terminacion de los Trabajos y no tendra derecho de solicitar y/o reclamar la prorroga. 

Recibida una solicitud del CONTRATISTA respecto de la cual este hubiere cumplido 
los terminos antes senalados, PEP le comunicara por escrito su determinacion al 
respecto, dentro de los 30 (treinta) Of as siguientes a la presentacion de la solicitud 
del CONTRATISTA; lo anterior sin menoscabo de que PEP requiera al 
CONTRATISTA la entrega de documentacion o informacion adicional, la cual debera 
presentar este dentro del plazo que le indique PEP en el requerimiento respective. 
De acuerdo a la complejidad de la solicitud del ajuste, PEP podra disponer de un 
periodo adicional por el mismo numero de Dfas establecido originalmente, para emitir 
su determinacion. De no emitir resolucion en el termino de 30 (treinta) Dias o en el 
senalado en la prorroga, se entendera que PEP ha aceptado la solicitud. En 
cualquier caso, el plazo que medie entre la fecha de cualquier requerimiento de PEP 
para que el CONTRA TISTA entregue documentacion o informacion adicional y 
aquella en la que el CONTRATISTA presente la misma o, en su defecto, del 
vencimiento del plaza otorgado por PEP al efecto, nose computara dentro del plaza 
indi.cado para que PEP emita su determinacion conforme a este parrafo. 

Tratandose de suspensiones parciales, la prorroga que en su caso se otorgue sera 
por un periodo igual al que comprenda la suspension. 

En caso de que PEP determine procedente otorgar prorroga a la Fecha de 
Terminacion del Periodo de Ejecucion del Contrato, dicha modificacion se formalizara 
mediante Convenio Modificatorio, en tanto que si se trata de una prorroga a la fecha 
de terminacion estipulada en una Orden de Trabajo emitida por PEP, tal modificacion 
se efectuara cancelando la misma y emitiendo una nueva Orden de Trabajo con la 

\ 
,,,,.-

fecha de termino pactada. j 
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13.2. Conceptos o cantidades de Trabajo no previstos en el Contrato o en las 6rdenes de 
Trabajo. 

( 
\ 
\ 

Si durante la ejecuci6n de las Trabajos objeto de una Orden de Trabajo emitida par PEP, 
este o el CONTRATISTA se percatan de la necesidad de ejecutar cantidades adicionales 
o Conceptos de Trabajo no previstos en el Catalogo de Precios Unitarios para el Ejercicio 
del Contrato o en condiciones diferentes a las pactadas, deberan comunicarlo par escrito 
a la otra Parte. 

En un plaza no mayor de 5 (cinco) Dias contados a partir de la fecha en que el 
CONTRATISTA haya comunicado al Residente de Obra la necesidad de ejecutar 
cantidades adicionales o Conceptos de Trabajo no previstos en el Catalogo de Precios 
Unitarios para el Ejercicio del Contrato o en condiciones diferentes a las pactadas, PEP le 
comunicara par escrito si autoriza iniciar la ejecuci6n de las trabajos de que se trate o, en 
su caso, su negativa a la ejecuci6n de las mismos. 

En el supuesto de que PEP autorice la ejecuci6n de las Trabajos, el CONTRATISTA, en 
un plaza no mayor de 10 (diez) Dias Habiles a partir de la fecha de autorizaci6n de la 
ejecuci6n de las Trabajos en terminos del parrafo anterior, debera presentar al Residente 
de Obra, para su revision, una propuesta de plaza y/o monto para la ejecuci6n de las 
Trabajos correspondientes, conteniendo la descripci6n, alcances y volumenes de las 
mismos, analisis de precios correspondientes y, en su caso, la modificaci6n del plaza de 
ejecuci6n de la Orden de Trabajo que se requeriria par la ejecuci6n de dichos Trabajos y, 
en su caso, del Periodo de Ejecuci6n del Contrato. 

Las Partes procederan a iniciar la conciliaci6n y determinaci6n definitiva de las Precios 
Unitarios aplicables, en terminos del numeral 13.2.1 de esta Clausula, asi coma de las 
adecuaciones o modificaciones al plaza de ejecuci6n de la Orden de Trabajo de que se 
trate. Los Precios Unitarios conciliados seran formalizados en terminos del Convenio 
Modificatorio que celebren las Partes. 

El CONTRATISTA solo podra ejecutar las Trabajos previstos en este numeral, una vez 
que cuente con la autorizaci6n par escrito o en la Bitacora, par parte del Residente de 
Obra, con excepci6n de situaciones de emergencia coma las serialadas en el apartado A) 
fracci6n I del articulo 57 de la LPM, en las que no sea posible esperar su autorizaci6n. En 
este caso, la propuesta correspondiente a la ejecuci6n de Trabajos sin autorizaci6n la 
previa prevista en este parrafo, debera ser presentada par el CONTRATISTA al 
Residente de Obra dentro de los 10 (diez) Dias Habiles siguientes a partir de la fecha en 
que se hubieren concluido las actividades estrictamente necesarias para hacer frente a la 
situaci6n de emergencia de que se trate. Recibida dicha propuesta por el Residente de 
Obra, este verificara que se encuentre debidamente acreditada la situaci6n de 
emergencia y, de constatarse, las Partes procederan a iniciar la conciliaci6n y 
determinaci6n definitiva de los Conceptos de Trabajo y Precios Unitarios aplicables, en 
terminos del numeral 13.2.1 de esta Clausula, los cuales seran formalizzaos e ermines 
del Convenio Modificatorio que celebren. 

... 
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Si el CONTRATISTA realiza trabajos por mayor valor del estipulado en la Orden de 
Trabajo de que se trate, sin mediar autorizacion por escrito de parte de PEP, 
independientemente de la responsabilidad en que incurra por la ejecucion de los trabajos 
excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni modificacion alguna 
del plazo de ejecucion de dicha Orden de Trabajo. 

13.2.1 Para fines de determinaci6n, autorizaci6n y pago de los Precios Unitarios 
derivados de conceptos o cantidades de Trabajo no previstos en el Contrato, se 
estara a lo siguiente: 

A} Conceptos de Trabajo no previstos en el Catalogo de Precios Unitarios para el 
Ejercicio del Contrato. 

Los Precios Unitarios de Trabajos Extraordinaries se clasificaran, analizaran, 
determinaran y autorizaran de la siguiente forma: 

(i) Precios Unitarios Extraordinaries Tipo 1 (PUE-T1 ). 

Se clasificaran como PUE-T1, los que puedan ser determinados en base a otros 
Precios Unitarios estipulados en el Contrato, que sean aplicables a los nuevos 
Conceptos de Trabajo. 

Si existen Conceptos de Trabajo y Precios Unitarios estipulados en el Contrato 
que sean aplicables a los nuevos Conceptos de Trabajo, porque los 
procedimientos constructivos, sean iguales a los requeridos para la ejecucion de 
un nuevo Concepto de Trabajo, PEP, en la comunicacion que emita autorizando 
la ejecucion de los Trabajos Extraordinaries en terminos del numeral 13.2 de 
esta Clausula, podra ordenar la ejecucion de los Trabajos conforme a los 
importes de los Precios Unitarios estipulados en el Contrato que sean aplicables, 
quedando el CONTRATISTA obligado a ejecutarlos por dichos importes, sin 
perjuicio de que con posterioridad PEP y el CONTRATISTA formalicen la 
modificacion del Contrato, con la inclusion de los nuevos Conceptos de Trabajo y 
Precios Unitarios respectivos. 

No obstante lo anterior, si el CONTRATISTA considera que los nuevos 
Conceptos de Trabajo no corresponden a PUE-T1 , dentro de los 10 (diez) Dfas 
Habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido la comunicacion de PEP 
instruyendo la ejecucion de los Trabajos Extraordinaries de que se trate, debera 
presentar escrito en el que exponga las condiciones que a su juicio no permitan 
utilizar Precios Unitarios del Contrato. Una vez analizadas las condiciones 
expuestas por el CONTRATISTA, PEP le comunicara por escrito, dentro de los 7 
(siete) Dfas Habiles siguientes a la fecha en que hubiere recibido la 
comunicacion del CONTRATISTA, si confirma la aplicacion de PUE-T1 para los 
Trabajos Extraordinaries respectivos, o bien, si autoriza al CONTRATISTA a 
presentarlos como PUE-T3, para su revision, analisis, conci liacion y autori ci6n, 
en caso de que no lo hubiere hecho desde su propuesta presentada en 
del tercer parrafo del numeral 13.2. 
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Los Trabajos Extraordinarios del tipo 1 que se ejecuten a satisfacci6n de PEP, 
seran pagados una vez que se concilien, determinen y autoricen los Precios 
Unitarios por parte de la GSSAPSAP, siempre y cuando exista saldo en el 
lmporte Maximo del Contrato, sin perjuicio de que deberan formalizarse por las 
partes en el Convenio correspondiente. Si el monto de los trabajos 
extraordinarios rebasa el lmporte Maximo del Contrato, las partes formalizaran 
el Convenio respectivo conforme lo dispuesto en la presente Clausula, previo al 
pago de los Trabajos Extraordinaries 

(ii) Precios Unitarios Extraordinarios Tipo 2 (PUE-T2). 

Se clasificaran como PUE-T2, los que puedan ser determinados en base a 
tabuladores o catalogos de conceptos de otros contratos que PEP tenga 
celebrados. 

Si PEP cuenta con tabuladores generales emitidos de manera general o 
especifica por la GSSAPSAP para este Contrato tomados de catalogos de otros 
Contratos similares en los que se contengan precios unitarios que sean 
aplicables a los Trabajos Extraordinaries, PEP, en la comunicaci6n que emita 
autorizando la ejecuci6n de los Trabajos Extraordinaries en terminos del numeral 
13.2 de esta Clausula, propondra al CONTRATISTA su ejecuci6n conforme al 
importe dichos tabuladores o precios unitarios. 

El CONTRATISTA, dentro de los 10 (diez) Dfas Habiles siguientes a la fecha en \~\ 
que hubiere recibido la comunicaci6n de PEP instruyendo la ejecuci6n de los \ 
Trabajos Extraordinaries de que se trate, debera aceptar o, en su caso, rechazar .. 
por escrito la aplicaci6n de dichos tabuladores o precios, exponiendo los 
argumentos que le impiden aceptar el precio propuesto, y presentarlos como / 
PUE-T3. 

Los Trabajos Extraordinaries del tipo 2 que se ejecuten a satisfacci6n de PEP, 
seran pagados una vez que se concilien, determinen y autoricen los Precios 
Unitarios por parte de la GSSAPSAP, siempre y cuando exista saldo en el 
lmporte Maximo del Contrato, sin perjuicio de que deberan formalizarse por las 
partes en el Convenio correspondiente. Si el monto de los trabajos 
extraordinaries rebasa el lmporte Maximo del Contrato, las partes formalizaran 
el Convenio respective conforme lo dispuesto en la presente Clausula, previo al 
page de los Trabajos Extraordinaries. 

(iii) Precios Unitarios Extraordinaries Tipo 3 (PUE-T3). 

Se clasificaran como PUE-T3, los que sean elaborados a partir de los elementos 
contenidos en los analisis de Precios Unitarios ya establecidos en el Contrato y/o 
de los propuestos por el CONTRATISTA ,4--
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Cuando no sea factible determinar los precios unitarios correspondientes a 
Trabajos Extraordinaries como PUE-T1 y/o PUE-T2, en los terminos de los 
incises (i) y (ii) anteriores, el CONTRATISTA debera presentar los analisis de 
precios correspondientes con la documentaci6n que los soporte y apoyos 
necesarios para su revision por parte de PEP. 

En tal caso, para la determinaci6n de los nuevos Precios Unitarios, PEP y el 
CONTRATISTA procederan en el siguiente orden y manera: 

a) Determinarlos a partir de los elementos contenidos en los documentos que 
sirvieron al CONTRATISTA para formular los Precios Unitarios ya 
establecidos en el Contrato, tales como: costos de Materiales, mano de obra, 
Equipo del CONTRATISTA y factor de sobrecosto. 

b) Los elementos que no puedan ser determinados conforme a lo establecido en 
el incise a) que antecede, se complementaran con los elementos de costos 
investigados en el mercado y/o rendimientos de manuales y/o experiencia del 
CONTRATISTA y PEP. 

Cuando las caracter1sticas de los elementos contenidos costos de Materiales, 
mano de obra y Equipo del CONTRATISTA, no puedan ser utilizados por 
condiciones especiales de trabajo, o los costos de los Materiales esten influidos 
por condiciones diferentes a las originalmente pactadas, tales como, volumen de .,\ 
venta y tiempos de entrega, el CONTRATISTA debera presentar justificaci6n por 
escrito, que acredite las condiciones que a su juicio no le permitan utilizar los 
elementos del CONTRATO original. 
Cuando para la ejecuci6n de Trabajos Extraordinaries se requieran Materiales 
y/o equipos de instalaci6n permanente cuya cotizaci6n requiera de mayor plazo / 
al establecido en el segundo parrafo del numeral 13.2 (10 Dfas Habiles) de esta 
Clausula, el CONTRATISTA podra incluir en su propuesta una cotizaci6n 
preliminar de dichos Materiales y/o equipos de instalaci6n permanente, con 
dates estimados por su experiencia. 

Los Trabajos Extraordinaries del tipo 3 que se ejecuten a satisfacci6n de PEP, 
seran pagados una vez que se concilien, determinen y autoricen los Precios 
Unitarios por parte de la GSSAPSAP, siempre y cuando exista saldo en el 
lmporte Maximo del Contrato, sin perjuicio de que deberan formalizarse por las j 
partes en el Convenio correspondiente. Si el monto de los trabajos 
extraordinaries rebasa el lmporte Maximo del Contrato, las partes formalizaran 
el Convenio respectivo conforme lo dispuesto en la presente Clausula, previo al 
pago de los Trabajos Extraordinarios. 

1 Para que los Precios Unitarios de Trabajos Extraordinaries sean autorizados por 
PEP, la Residencia de Obra enviara a la GSSAPSAP copia de la comunicaci6n 
por escrito al CONTRATISTA por la cual, en terminos del tercer parrafo del 
numeral 13.2 de esta Clausula, hubiese autorizado la ejecuci6n de 'dichos 
Trabajos, adjuntando la propuesta del CONTRATISTA, para la re i6n de 
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detalle de los Precios Unitarios, previamente sancionada por la Residencia de 
Obra. 

La GSSAPSAP, en un plazo no mayor a 20 (veinte) Dfas Habiles revisara y 
emitira la resoluci6n de los Precios Unitarios, a efecto de que se incorporen al 
Convenio respectivo. 

En el caso de que los Precios Unitarios de conceptos no previstos en el Contrato 
y contenidos en la propuesta que el CONTRATIST A presente a PEP, incluyan 
Materiales o equipos de instalaci6n permanentes con valores preliminares, estos 
podran ser sustituidos por el CONTRATISTA durante la revision que realice la 
GSSAPSAP y, en este caso, el plazo de 20 (veinte) Dias Habiles para la 
resoluci6n de los Precios Unitarios empezara a computarse a partir de la fecha 
en que se cuente con las cotizaciones definitivas. 

B) Concepto de Trabajo en condiciones diferentes a las originalmente pactadas. 

En caso de que PEP hubiese autorizado al CONTRATISTA la ejecuci6n de 
Trabajos en condiciones diferentes a las originalmente pactadas, en terminos de lo 
estipulado en el numeral 13.2 de esta Clausula, los Precios Unitarios 
correspondientes se resolveran como PUE-T3, en terminos del numeral 13.2.1 , 
inciso A), apartado (iii) . 

13.3. Modificaciones por asignaci6n de volumen adicional de Trabajos con base al 
desempeno. 

En caso de que PEP, con base en lo estipulado en la CLAUSULA 45 "VOLUMEN DE 
TRABAJOS", asigne volumen adicional de Trabajos cuyo monto exceda el lmporte 
Maximo del Contrato, previamente a la ejecuci6n del volumen cuyo monto rebase dicho 
lmporte Maximo original del Contrato, las Partes podran celebrar convenio modificatorio 
al Contrato para incrementar el lmporte Maximo del mismo. 

/

~ 3.4. lncorporaci6n de Avances Tecnol6gicos y Eficiencia del Proyecto. 

El CONTRATISTA podra proponer la incorporaci6n de avances tecnol6gicos o materiales 
, de instalaci6n permanente, que contribuyan a la eficiencia del proyecto, siempre y 
\· cuando, presente un estudio tecnico-econ6mico en que demuestre sus ventajas, por lo 
l · me nos 30 (Treinta) Di as antes de la fecha en que proponga la ejecuci6n de dichos 

Trabajos. 

PEP, dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la solicitud del CONTRATISTA, 
resolvera sobre la procedencia de la incorporaci6n de avances tecnol6gicos propuesta 
por el CONTRATISTA y, en caso de resultar procedente dicha solicitud, los Precios 
Unitarios correspondientes se resolveran como PUE-T3, en terminos del numeral 13.2.1 , 
inciso A), apartado (iii). 
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Salvo por disposici6n en contrario contenida en el Contrato, ninguna de las Partes seran 
responsables por el incumplimiento de cualquiera de sus obligaciones conforme al Contrato, en 
la medida y por el plaza en que la imposibilidad de cumplimiento se deba a un Caso Fortuito o 
Fuerza Mayor. 

Si el cumplimiento de cualquiera de las obligaciones del CONTRATISTA se retrasa coma 
consecuencia de un evento de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el CONTRATISTA debera 
comunicar al Residente de Obra inmediatamente mediante anotaci6n en la Bitacora la 
ocurrencia del evento y la duraci6n estimada del mismo, dando cuenta detallada del Caso 
Fortuito o Fuerza Mayor de que se trate. lnmediatamente despues de la terminaci6n del 
suceso de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, el CONTRATISTA debera comunicar al Residente de 
Obra que ha reanudado los Trabajos. 

La Parte que alegue la existencia del Caso Fortuito o Fuerza Mayor tendra la carga de la 
prueba. 

En caso de suspension de los Trabajos derivada de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se estara a 
lo dispuesto en CLAUSULA 13 "MODIFICACIONES AL CONTRATO" y CLAUSULA 17 
"SUSPENSION DE LOS TRABAJOS". 

En caso de terminaci6n anticipada de los Trabajos derivada de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, 
se estara a lo dispuesto en la CLAUSULA 16 "TERMINACION ANTICIPADA". 

Sin perjuicio de la definici6n de Caso Fortuito o Fuerza Mayor contenida en el Apendice 1 del 
Contrato, el CONTRATISTA podra invocar como supuestos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor la 
imposibilidad de tener acceso al Sitio para ejecutar los Trabajos, no obstante haber realizado 
todas las acciones bajo su control y responsabilidad y de conformidad con las estipulaciones 
del Contrato para lograr dicho acceso, cuando dicha falta de acceso afecte substancialmente la 
ejecuci6n de los Trabajos o el cumplimiento de las obligaciones previstas en el Contrato y 

i siempre que habiendo comunicado por escrito dicha circunstancia a la Residencia de Obra, 
PEP haya realizado todos los actos bajo su control y de conformidad con las Disposiciones 
Legales aplicables sin poder obtener los permisos necesarios para tales efectos. 

, Para el reconocimiento de las suspensiones derivadas de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, asi 
, coma para el pago de Gastos No Recuperables que en su caso procedan, se estara a lo 
~ dispuesto en la CLAUSULA 17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS". 

(Cuando por Caso Fortuito o Fuerza Mayor se imposibilite la continuaci6n de los Trabajos en 
form a definitiva y absoluta, el CONTRATIST A podra solicitar por escrito a PEP la terminaci6n 
'anticipada del_ Contrato. En este supuesto, se estara a lo dispuesto por la C:z6 
"TERMINACION ANTICIPADA". 

(y 
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CLAUSULA15 
RESCISION DEL CONTRATO 

15.1. Rescisi6n Administrativa. 

V 

PEP podra, en cualquier memento rescindir administrativamente el Contrato, sin 
necesidad de declaraci6n judicial o arbitral, mediante el procedimiento establecido en 
esta Clausula, en caso de que el CONTRATISTA se ubique en cualquiera de los 
siguientes supuestos: 

a) Si el CONTRATISTA no presenta a PEP la Garantia de Cumplimiento y/o 
documentos modificatorios y/o las cartas de anuencia, segun sea el caso, de la 
instituci6n que otorg6 la Garantia de Cumplimiento, dentro del plaza maxima 
senalado para cada caso en el numeral 10.1 de la CLAUSULA 10 "GARANTiAS"; 

b) Si el CONTRATISTA no ejecuta los Trabajos de conformidad con lo estipulado en el 
Contrato o sin motivo justificado no acata las 6rdenes por escrito dadas por el 
Residente de Obra; 

c) Si el CONTRATISTA es declarado sujeto a concurso mercantil , quiebra o suspension 
de pagos, o cualquier otra figura analoga; 

d) Si durante la ejecuci6n del Contrato el CONTRATISTA pierde las capacidades 
tecnicas, financieras y operativas que hubiere acreditado para la adjudicaci6n del 
Contrato; 

e) Si al CONTRATISTA se le revoca o cancela de manera definitiva cualquier permiso o 
autorizaci6n gubernamental necesaria para el cumplimiento de sus obligaciones bajo 
el Contrato; 

f) Si el CONTRA TISTA interrumpe injustificadamente o abandona los Trabajos o se 
niegue a reparar o reponer alguna parte de ellos, que hubiere sido detectada como 
defectuosa por PEP; 

g) Cuando sin autorizaci6n expresa de PEP el CONTRATISTA ceda o transfiera las 
obligaciones y derechos del Contrato de cualquier forma; 

h) Cuando sin autorizaci6n expresa de PEP el CONTRATISTA ceda o transfiera las 
acciones, partes sociales e intereses del CONTRATISTA o sus obligados solidarios; 

i) 

j) 

Si el CONTRATISTA cambia su nacionalidad, en el case de que haya side 
establecido como requisite tener una determinada nacionalidad o, si siendo 
extranjero, invoca la protecci6n de su gobierno en relaci6n al Contrato; 

Se ubique en los supuestos de la "CLAUSULA ANTICORRUPCl6N"~ 
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k) Cuando el CONTRATIST A reincida en el incumplimiento de cualquiera de las 
obligaciones contenidas en el Anexo "SSPA" del Contrato. Para efectos de esta 
Clausula se entendera como reincidencia la falta en el cumplimiento, por dos o mas 
eventos diferentes, o por dos o mas veces de un mismo evento; 

I) Cuando el CONTRATISTA ocasione un accidente por incumplimiento de los 
requerimientos generales seiialados en el formato 4 del Anexo "SSPA" del Contrato; 

m) Cuando con motivo de la ejecucion del Contrato, el CONTRATISTA cause la muerte 
de una o mas personas, por falta de prevision, negligencia, incumplimiento de 
cualquiera de los requerimientos u obligaciones establecidos en el Anexo "SSPA", o 
bien por el incumplimiento a otras obligaciones del Contrato o de las disposiciones en 
materia de Seguridad, Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental. En este supuesto, 
PEP podra iniciar el procedimiento de rescision administrativa una vez que las 
autoridades judiciales competentes determinen por sentencia firme e irrevocable que 
la responsabilidad de este evento es imputable al CONTRATISTA; 

n) Cuando en el desarrollo del Contrato el CONTRATISTA incurra en delitos 
ambientales por incumplimiento a cualquiera de los requerimientos del Anexo 
"SSPA", obligaciones del Contrato ode las disposiciones en materia de Seguridad, 

procedimiento de rescision administrativa una vez que las autoridades judiciales ~ 
Salud en el Trabajo y Proteccion Ambiental. En este supuesto PEP podra iniciar el \ \ .\ 

competentes determinen por sentencia firme e irrevocable que las conductas 
realizadas por el CONTRATISTA constituyen un delito ambiental; 

o) Cuando coma resultado de las verificaciones mensuales para la evaluacion del 
desempeiio, el CONTRATISTA, obtenga tres calificaciones consecutivas menores a 
90% (noventa por ciento), PEP podra iniciar el proceso de rescision administrativa 
del Contrato, conforme al diagrama 1 del Anexo "SSPA"; 

p) Cuando como resultado de la revision anual para la evaluacion del desempeiio del 
CONTRA TIST A, este obtenga una calificacion men or a 80% ( ochenta por ciento ), 
conforme a lo establecido en el Anexo "DT-2". 

En caso de actualizarse el supuesto anterior y PEP opte por no rescindir el Contrato, 
este realizara tres evaluaciones de desempeiio del CONTRATISTA en forma 
consecutiva con una periodicidad bimestral, efectuadas las cuales y de persistir una 
calificacion inferior al 80%, PEP iniciara el procedimiento de rescision administrativa 
del Contrato. 

q) Si el CONTRATISTA subcontrata parte de los trabajos objeto del Contrato, distinfos 
a los autorizados en el numeral VI "Subcontratacion" del Anexo "DT-2", o bien 
cambia de subcontratista, sin la autorizacion previa y por escrito de PEP; 

r) En caso de que el CONTRATISTA acumule 15 (quince) 
incumplidas durante el Periodo de Ejecucion del Contrato; y 
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s) En caso de que el CONTRATISTA incumpla con sus obligaciones en los terminos 
establecidos en el Contrato. 

En el evento de que el CONTRATISTA se coloque en alguno de los supuestos que se 
indican en esta Clausula, previo a la determinaci6n de la rescisi6n, PEP podra otorgarle 
un periodo para subsanar dicho incumplimiento, sin perjuicio de las penas 
convencionales que, en su caso, se hubieren pactado. El periodo sera determinado por 
PEP atendiendo a las circunstancias del Contrato. Si al concluir dicho periodo, el 
CONTRATISTA no hubiera subsanado el incumplimiento, PEP podra determinar la 
rescisi6n administrativa conforme al procedimiento senalado en esta Clausula. 

En caso de que PEP determine rescindir administrativamente el Contrato, una vez que le 
haya comunicado al CONTRATISTA el inicio del procedimiento de rescisi6n, PEP 
precautoriamente, se abstendra de cubrir los importes resultantes de los Trabajos 
ejecutados a(m no liquidados, hasta que las Partes, en caso de confirmarse la rescisi6n 
administrativa, se otorguen el Finiquito correspondiente; asf mismo, el CONTRATISTA 
procedera a dar cumplimiento a las obligaciones que para este caso se estipulan en el 
numeral 15.4.1 de esta Clausula. El Residente de Obra, con o sin la comparecencia del 
CONTRATISTA, levantara un acta circunstanciada del estado en que se encuentren los 
Trabajos, identificando aquellos pozos en los que el CONTRATISTA debera continuar los 
Trabajos para dejarlos en una etapa o condici6n segura (Acta Circunstanciada de 
Rescisi6n Administrativa) . El levantamiento del Acta Circunstanciada de Rescisi6n 
Administrativa debera realizarse invariablemente ante la presencia de fedatario publico. 

En caso de determinarse la rescisi6n administrativa del Contrato, el Finiquito '\ . 
correspondiente debera efectuarse dentro de los 120 (ciento veinte) Dias siguientes a la 
fecha de la comunicaci6n de la determinaci6n, o en su caso, dentro de los 120 ( ciento 
veinte) Dfas siguientes a la fecha en la que PEP levante el acta circunstanciada 
complementaria correspondiente al ultimo pozo que el CONTRATISTA hubiere concluido 
en condici6n segura. 

En su caso, conforme el CONTRATISTA vaya concluyendo los Trabajos en cada uno de 
los pozos para dejarlos en una etapa o condici6n segura, debera comunicarlo por escrito 
al Residente de Obra, quien previa verificaci6n de la conclusion de los Trabajos en los 
terminos indicados y demas estipulaciones contractuales aplicables, procedera a levantar 
acta circunstanciada por cada uno de dichos pozos respecto de los trabajos efectuados y 
las condiciones en que son entregados por el CONTRATISTA (Actas Circunstanciadas 
Complementarias de Rescisi6n Administrativa). Una vez levantadas las actas 
correspondientes, PEP procedera a tomar inmediata posesi6n de cada uno los pozos de 
que se trate, haciendose cargo de las instalaciones respectivas. Las actas que se 
levanten conforme a este parrafo y el Acta Circunstanciada de Rescisi6n Administrativa 
serviran de base para el Finiquito del Contrato. Solamente los Trabajos relacionados con 
los pozos que hubiesen sido recepcionados por PEP previamente a la fecha de rescisi6n 
del Contrato, asf como aquellos relatives a los pozos que con posterioridad a e fecha 
sean entregados a PEP en etapa o condici6n segura, seran considerados par efectos 
del Finiquito del Contrato. 
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I ' 

Una vez comunicada al CONTRATISTA la rescIsIon administrativa del Contrato, PEP 
podra continuar inmediatamente la ejecuci6n de los Trabajos de manera directa o a 
traves de otro contratista. Respecto de los pozos en los que el CONTRATISTA se 
encuentre realizando Trabajos para dejarlos en una etapa o condici6n segura, PEP podra 
continuar la ejecuci6n de los Trabajos en los terminos antes indicados, una vez que 
levante las correspondientes Actas Circunstanciadas Complementarias de Rescisi6n 
Administrativa. 

PEP podra, junto con el CONTRATISTA, conciliar los saldos derivados de la rescisi6n 
administrativa con el fin de preservar los intereses de las Partes dentro del Finiquito. PEP 
hara constar en el Finiquito, la entrega-recepci6n de los Trabajos que haya realizado el 
CONTRATISTA hasta la fecha en que le sea comunicada la rescisi6n administrativa del 
Contrato, as, como aquellos efectuados con posterioridad a dicha fecha, en su caso, para 
dejar los pozos en una etapa o condici6n segura; y los equipos y Materiales que se 
hubieran instalado en los pozos o se encuentren en proceso de fabricaci6n , siempre y 
cuando sean susceptibles de utilizaci6n en los Trabajos pendientes de ejecutar que 
hayan side debidamente autorizados mediante las ordenes de trabajo correspondientes, 
debiendo en todo case ajustarse a lo siguiente: 

I. Solo se reconocera el page de aquellos Materiales y equipos que cumplan con las 
especificaciones particulares de construcci6n, normas de calidad y hasta per la 
cantidad requerida para la realizaci6n de los Trabajos faltantes de ejecutar; 

II. El reconocimiento de los Materiales y equipos de instalaci6n permanente se realizara 
preferentemente con base en los dates contenidos en el propio Contrato o, en su 
caso, a los precios de mercado, afectandose los primeros con los ajustes de costos 
que procedan; no se debera considerar ningun cargo adicional por indirectos, 
financiamiento, fletes, almacenajes y seguros. Se entendera por precio de mercado, 
el precio del fabricante o proveedor, en el momenta en que se formaliz6 el pedido 
correspondiente, entre el CONTRATISTA y el Proveedor; 

Ill. Se reconoceran al CONTRATISTA los pagos a cuenta de Materiales y fabricaci6n de 
equipos que haya realizado este al fabricante o Proveedor de los mismos, siempre y 
cuando el CONTRATISTA se comprometa a entregarlos, previo el pago de la 
diferencia a su favor; y 

IV. En el caso de que existan fabricantes o Proveedores que tengan la posesi6n o 
propiedad de los equipos y Materiales que PEP necesite, este podra subrogarse en 
los derechos que tenga el CONTRATISTA, siguiendo los criterios serialados en los 
numerales anteriores. 

15.2. Procedimiento de Rescisi6n Administrativa. 

El procedimiento de rescisi6n administrativa se iniciara a partir de que PEP notifique al 
•
1 CONTRA Tl ST A el incumplimiento en que este haya incurrido, para que dentro del plaza 

de 1 0 (diez) Dias Habiles contados a partir de la notificaci6n, expongaJ!-o que su 
derecho convenga y aporte, en su caso, las pruebas que estime pertinentes. 
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Una vez analizados las argumentos y pruebas presentadas par el CONTRATISTA y, en 
su caso, previo a la determinaci6n de la rescisi6n, PEP podra otorgarle por escrito un 
periodo para subsanar su incumplimiento, sin perjuicio de las penas convencionales cuya 
aplicaci6n corresponda. Si al concluir dicho periodo PEP constata que el CONTRATIST A 
no subsan6 el incumplimiento imputado, podra determinar la rescisi6n administrativa 
conforme al procedimiento serialado en esta Clausula. 

La determinaci6n de PEP de dar o no par rescindido el Contrato debera estar fundada y 
motivada y se notificara al CONTRATISTA en un plazo no mayor a 10 (diez) Dias Habiles 
siguientes a aquel en que se hubieren recibido IOs argumentos y pruebas o que se haya 
vencido el plazo estipulado al efecto, o bien, al vencimiento del plaza otorgado para 
subsanar el incumplimiento. 

En caso de que PEP resuelva rescindir el Contrato, dicha rescisi6n surtira sus efectos a 
partir de la fecha de notificaci6n de la determinaci6n respectiva, par lo que desde ese 
memento PEP estara facultado para aplicar la pena convencional pactada -en primera 
instancia con cargo a la Garantia de Cumplimiento-, en terminos de lo estipulado en el 
numeral 6.6.3 de la CLAUSULA 6 "REMUNERACION". 

Las notificaciones tanto del inicio del procedimiento de rescIsIon como de la 
determinaci6n de la rescisi6n administrativa del Contrato, seran realizadas por PEP al 
CONTRATISTA por fedatario publico para dar fe de los hechos en que se hagan constar 
las diligencias efectuadas y conforme a lo dispuesto por la Ley Federal de Procedimiento 
Administrative. .-.\ 

\\ \\ 15.3. Rescisi6n por causas imputables a PEP. 

El CONTRATISTA solo podra rescindir el Contrato, previa declaraci6n de la autoridad 
competente. El CONTRATISTA solo podra demandar la rescisi6n, cuando por causas 
imputables a PEP se actualice alguno de los siguientes supuestos: 

a) Por incumplimiento en las obligaciones de pago por mas de 60 (sesenta) Dias; 

b) Porno poner a disposici6n del CONTRATISTA el sitio donde se desarrollaran los 
Trabajos objeto del Contrato; o 

c) Por no contar con los permisos vigentes, licencias vigentes o autorizaciones 
vigentes que, en su case, esten a cargo de PEP. 

15.4. Obligaciones del CONTRATISTA en caso de Rescisi6n. 

15.4.1. 
1 

En case de PEP comunique al CONTRATISTA el inicio al procedimiento de 
rescisi6n administrativa del Contrato en terminos de los numerales 15.1 y 15.2 
de esta CIOusula, el CONTRATISTA debera: ~ 
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15.4.2. 

a) Realizar los Trabajos en ejecuci6n unicamente hasta alcanzar una etapa o 
condici6n segura de los pozos que se encuentren en perforaci6n o 
terminaci6n, absteniendose de colocar mas 6rdenes de compra o 
subcontratos, a excepci6n de los que pudieran ser necesarios para alcanzar 
la citada etapa o condici6n segura de los pozos; en tal caso, el 
CONTRATISTA debera informar a PEP por escrito, en forma inmediata y 
respecto de cada uno de los pozos en ejecuci6n, que ha alcanzado una 
etapa o condici6n segura. 

b) Cumplir con todo lo razonable que le sea requerido por PEP en relaci6n a 
los Trabajos terminados; y 

c) lnventariar y mantener todos los datos, diserios, licencias vigentes, equipos, 
materiales o herramientas que en su caso hayan sido suministrados por el 
CONTRATISTA como alcance el Contrato, o proporcionados por PEP para 
la ejecuci6n de los Trabajos. 

En el evento de PEP comunique al CONTRATISTA su determinaci6n de dar por 
rescindido administrativamente el Contrato en terminos de los numerales 15.1 y 
15.2 de esta Clausula, o bien, en caso de que la autoridad competente notifique 
a PEP por sentencia definitiva la rescisi6n del Contrato, acorde con lo estipulado 
en el numeral 15.3 de esta Clausula, el CONTRATISTA debera: 

a) Terminar los Trabajos necesarios para alcanzar una etapa o condici6n 
segura de los pozos en perforaci6n o terminaci6n; 

b) Entregar a PEP todos los dates, diserios, licencias vigentes, equipos, 
materiales o herramientas que en su caso hayan sido suministrados por el 
CONTRA Tl ST A como alcance el Contrato, o proporcionados por PEP para 
la ejecuci6n de los Trabajos; dicha entrega debera realizarla el 
CONTRATISTA en un plazo de 10 (diez) Dias, contados a partir de la fecha 
en que PEP le hubiere comunicado la rescisi6n administrativa del Contrato 
o, en su caso, a partir de la solicitud escrita que PEP le haga una vez que 
este haya sido notificado de sentencia definitiva de rescisi6n del Contrato 
por la autoridad competente. 

c) Cooperar con PEP en la transferencia de datos, diserios, licencias vigentes y 
la informaci6n y disposici6n del Trabajo en progreso para minimizar 
cualquier eventual dario; y 

d) Ceder, anular o dar por terminadas todas las 6rdenes de compra, 
subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos 
existentes para la ejecuci6n de los Trabajos, en los terminos que PEP le 
indique por escrito. En su caso, cualquier imposibilidad jurfdica que a juicio 
del CONTRATISTA le impida proceder en los terminos indicados p f PEP, 
debera ser sometida a este para su analisis y deter inaci6n 
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correspondiente, en apego a los criterios de buena fey equidad establecidos 
en la Clausula TERCERA del Contrato. 

CLAUSULA16 
TERMINACION ANTICIPADA 

16.1. Terminaci6n Anticipada del Contrato. 

16.1.1. Causas por las que PEP podra terminar anticipadamente el contrato. 

PEP podra terminar anticipadamente · el Contrato, por cualquiera de las 
siguientes causas: 

a. Por Caso Fortuito o Fuerza Mayor.- En caso de que sobrevengan causas 
de Caso Fortuito o Fuerza Mayor que impidan a alguna de las Partes el 
cumplimiento de sus obligaciones bajo el Contrato por un periodo continua 
de mas de 90 (noventa) Df as, PEP podra optar por dar por terminado 
anticipadamente el Contrato, comunicandolo por escrito al CONTRATISTA, 
cumpliendo ambas Partes con sus obligaciones reciprocas hasta la fecha de 
inicio del impedimenta. 

Cuando por Caso Fortuito o Fuerza Mayor se imposibilite en forma definitiva \\' , , 
y absoluta la continuaci6n de los Trabajos, el CONTRATISTA podra solicitar 
a PEP la terminaci6n anticipada del Contrato, quien determinara lo 
conducente dentro de los 15 (quince) Dias siguientes a la presentaci6n del 
escrito respectivo; en caso de negativa por parte de PEP, sera necesario / 
que el CONTRATISTA obtenga de la autoridad judicial la declaratoria 
correspondiente. 

b. Por no poder determinar la temporalidad de la suspension total de los 
Trabajos.- En caso de que PEP ordene la suspension total de los Trabajos 
en terminos de la CLAUSULA 17 "SUSPENSION DE LOS TRABAJOS", y 
no sea factible determinar la temporalidad de la misma, PEP podra optar por 
dar por terminado anticipadamente el Contrato, comunicando por escrito al 
CONTRATISTA la fecha efectiva de la terminaci6n anticipada del Contrato. 

C. En los casos debidamente justificados por PEP.- En el evento de que surjan 
circunstancias que debidamente justificadas impidan a PEP el cumplimiento 
del Contrato -entre las que se encuentran: cuando el contrato no resulte 
rentable o conveniente para PEP conforme al modelo econ6mico que haya 
definido; insuficiencia presupuestaria; y condiciones inseguras de operaci6n­
PEP podra determinar la terminaci6n anticipada del Contrato, comunicando 
por escrito al CONTRA TIST A la fecha la fecha efectiva de ;f cha 
terminaci6n anticipada. ~ 
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16.1 .2. 

l 

d. Cuando se determine la nulidad total o parcial de actos que dieron origen al 
Contrato, con motivo de la resoluci6n de una inconformidad emitida por la 
Secretaria de la Funci6n Publica, el 6rgano lnterno de Control en PEP o, en 
su caso, el 6rgano constitucional aut6nomo que se constituya con motivo 
del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan diversas disposiciones 
de Ley Organica de la Ley de la Administraci6n Publica Federal, publicado el 
2 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federaci6n; ode Sentencia de 
nulidad emitida por autoridad judicial.- En caso de que la autoridad 
administrativa correspondiente emita y notifique a PEP resoluci6n en la que 
determine la nulidad de los actos que dieron origen al Contrato y que 
implique la reposici6n del procedimiento licitatorio e imposibilite la 
continuaci6n del Contrato, PEP comunicara el contenido de dicha resoluci6n 
al CONTRATISTA y, en via de consecuencia, la terminaci6n anticipada del 
Contrato, indicandole al CONTRATISTA la fecha en que sera efectiva dicha 
terminaci6n anticipada, en el entendido de que los derechos y obligaciones 
de las partes se mantendran en pleno vigor hasta que la terminaci6n surta 
efectos juridicos. 

En la comunicaci6n de terminaci6n anticipada del Contrato que haga PEP al 
CONTRATISTA, identificara aquellos pozos que se encuentren en ejecuci6n en 
ese momento y respecto de los cuales el CONTRATISTA debera proceder a dar 
cumplimiento a las obligaciones que para este caso se estipulan en el numeral 
16.1 de esta Clausula. \ 

Obligaciones del CONTRATISTA en caso de terminaci6n anticipada del ,\ .. \ 
Contrato. ·" 

Al recibir la comunicaci6n de terminaci6n anticipada, el CONTRATISTA debera: ) 

a) Terminar los Trabajos necesarios para alcanzar una etapa o condici6n 
segura de los pozos que se encuentren en perforaci6n o terminaci6n en la 
fecha en que PEP comunique al CONTRATISTA la terminaci6n anticipada 
del Contrato; 

b) Entregar a PEP todos los datos, disenos, licencias vigentes , equipos, 
materiales o herramientas que en su caso hayan sido suministrados por el j 
CONTRATISTA como alcance el Contrato, o proporcionados por PEP para 
la ejecuci6n de los Trabajos; dicha entrega debera realizarla el 
CONTRATISTA en un plazo de 10 (diez) Dias, contados a partir de la fecha 
en que PEP le hubiere comunicado la terminaci6n anticipada del Contrato o, 
en su caso, a partir de la solicitud escrita que PEP le haga una vez que este 
haya sido notificado de sentencia definitiva de terminaci6n anticipada del 
Contrato por la autoridad competente; 

c) Cooperar con PEP en la transferencia de datos, disenos, licencias vigentes y 
la informaci6n y disposici6n del Trabajo en progreso para ~ ~a-r 
cualquier eventual daiio; y ~ 
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d) Ceder, anular o dar par terminadas todas las 6rdenes de compra, 
subcontratos, contratos de arrendamiento, o cualesquiera otros acuerdos 
existentes para la ejecuci6n de las Trabajos, en las terminos que PEP le 
indique par escrito. En su caso, cualquier imposibilidad jurfdica que a juicio 
del CONTRATISTA le impida proceder en las terminos indicados por PEP, 
debera ser sometida a este para su analisis y determinaci6n 
correspondiente, en apego a los criterios de buena fey equidad establecidos 
en la CLAUSULA 3 del Contrato. 

16.1.3. Acta Circunstanciada de Terminaci6n Anticipada del Contrato. 

Una vez que la terminaci6n anticipada sea comunicada al CONTRATISTA, PEP, 
ante la presencia de fedatario publico y preferentemente con la comparecencia 
del CONTRATISTA, levantara acta circunstanciada del estado en que se 
encuentren los Trabajos (Acta Circunstanciada de Terminaci6n Anticipada). 

En su caso, conforme el CONTRATISTA vaya concluyendo los Trabajos en cada 
uno de los pozos para dejarlos en una etapa o condici6n segura, debera 
comunicarlo por escrito al Residente de Obra, quien previa verificaci6n de la 
conclusion de los Trabajos en las terminos indicados y demas estipulaciones 
contractuales aplicables, procedera a levantar acta circunstanciada por cada uno 
de dichos pozos respecto de las trabajos efectuados y las condiciones en que \'' 
son entregados por el CONTRATISTA, sin que en este caso sea necesaria la ~ 
presencia de fedatario publico (Actas Circunstanciadas Complementarias de ' 
Terminaci6n Anticipada). Una vez levantadas las actas correspondientes, PEP 
procedera a tomar inmediata posesi6n de cada uno los pozos de que se trate, / 
haciendose cargo de las instalaciones respectivas. Las actas que se levanten 
conforme a este parrafo y el Acta Circunstanciada de Terminaci6n Anticipada 
serviran de base para la Recepci6n de los Trabajos y el Finiquito del Contrato. 
Solamente los Trabajos relacionados con los pozos que hubiesen sido 
recepcionados por PEP previamente a la fecha de terminaci6n anticipada del 
Contrato, asi como aquellos relativos a las pozos que con posterioridad a esa 
fecha sean entregados a PEP en etapa o condici6n segura, seran considerados 
para efectos del Finiquito del Contrato. 

16.1.4. Finiquito por Terminaci6n Anticipada del Contrato. 

Determinada la terminaci6n anticipada del Contrato, PEP junta con el 
CONTRATISTA, conciliaran las saldos derivados de la terminaci6n anticipada 
con el fin de preservar las intereses de las Partes dentro del Finiquito, el cual se 
llevara a cabo en las terminos de la CLAUSULA 18 "FINIQUITO". En dicho 
finiquito, PEP hara constar, la recepci6n de los Trabajos que haya realizado el 
CONTRATISTA hasta la fecha en que le sea comunicada la terminaci6n 
anticipada del Contrato, asf como aquellos efectuados con posterioridad a ·cha 
fecha, en su caso, para dejar las pozos en una etapa o condici6n segur y los 
equipos y Materiales que se hubieran instalado en las pozos o se encu ren en 
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proceso de fabricaci6n , siempre y cuando sean susceptibles de utilizaci6n en los 
Trabajos pendientes de ejecutar que hayan sido debidamente autorizados 
mediante las ordenes de trabajo correspondientes. 

16.1.5. Pagos al CONTRATISTA en caso de Terminaci6n Anticipada del Contrato. 

En caso de terminaci6n anticipada del Contrato, el CONTRATISTA tendra el 
derecho de recibir de PEP el pago de las cantidades correspondientes a los 
siguientes conceptos: 

I. Los Trabajos ejecutados hasta la fecha de terminaci6n anticipada, siempre y 
cuando los mismos cumplan con las especificaciones del Contrato. 

II. Los Gastos No Recuperables en que hubiere incurrido el CONTRATISTA, 
siempre que, a juicio de PEP, dichos Gastos No Recuperables sean 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente 
con el Contrato, y limitandose a lo siguiente: 

a. Los gastos no amortizados por concepto de: 
a.1) La construcci6n de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e 

instalaciones en el Sitio. Al ser liquidados estos gastos, las . 
construcciones seran propiedad de la Federaci6n o de la entidad, \_'\' 
segun se trate; \~, 

a.2) La renta de oficinas, almacenes, bodegas, campamentos e \ 
instalaciones por el contratista, con el objeto de atender directamente 

1
) 

las necesidades de la Obra; 

a.3) La instalaci6n, el montaje o retiro de plantas de construcci6n o 
talleres, y 

a.4) La parte proporcional del costo de transporte de la desmovilizaci6n 
de la maquinaria o equipo de construcci6n y de plantas y elementos 
para instalaciones de acuerdo con el programa de utilizaci6n; 

a.5) La parte proporcional de la expedici6n de la Garantia de 
Cumplimiento del Contrato y, en su caso, de las p6Iizas de seguro 
que hubieren sido obtenidas por el CONTRATISTA, cuya 
presentaci6n hubiese sido requerida expresamente en el Contrato. 

b. El importe de los materiales y equipos de instalaci6n permanente 
adquiridos por el CONTRATISTA y que se encuentren en el Sitio, camino 
a este o terminados o habilitados en los talleres o fabricas 
correspondientes, siempre que cumplan con las especificaciones de 
calidad y que la cuantia sea acorde con los trabajos pendientes de 
ejecutar segun el programa convenido. En todo caso, el reconocimiento y 
pago de dichos materiales y equipos de instalaci6n permanente se 
sujetaran a lo siguiente: / 
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b.1) El reconocimiento de los Materiales y equipos de instalaci6n 
permanente se realizara con base en los datos contenidos en el 
propio Contrato o, en su caso, a los precios de mercado, afectandose 
los primeros con los ajustes de costos que procedan; no se debera 
considerar ningun cargo adicional por indirectos, financiamiento, 
fletes, almacenajes y seguros. Se entendera par precio de mercado, 
el precio del fabricante o proveedor, en el momenta en que se 
formaliz6 el pedido correspondiente, entre el CONTRA TIST A y el 
Proveedor. 

b.2) Se reconoceran al CONTRATISTA los pagos a cuenta de Materiales 
y fabricaci6n de equipos que haya realizado este al fabricante o 
Proveedor de los mismos, siempre y cuando el CONTRATISTA se 
comprometa a entregarlos, previo el pago de la diferencia a su favor; 

b.3) En el caso de que existan fabricantes o Proveedores que tengan la 
posesi6n o propiedad de los equipos y Materiales que PEP necesite, 
este podra subrogarse en los derechos que tenga el CONTRATISTA, 
siguiendo las criterios serialados en los numerales anteriores; y 

c. La liquidaci6n del personal obrero y administrativo directamente adscrito 
a la ejecuci6n de los Trabajos, siempre y cuando no sean empleados 
permanentes del CONTRATIST A. 

\ 
No obstante lo anterior, cuando la terminaci6n anticipada sea motivada po(\ 
resoluci6n de una inconformidad o recurso dictada par la autoridad 
administrativa correspondiente, siempre y cuando la resoluci6n de la 
autoridad no hubiese sido motivada par una causa imputable al 
CONTRATISTA dentro del procedimiento de Licitaci6n Publica que dio 
origen al Contrato, el CONTRATISTA tendra el derecho de recibir de PEP el v 
pago de las Gastos No Recuperables, siempre que, a juicio de PEP, dichos 
Gastos No Recuperables sean razonables, esten debidamente 
comprobados y se relacionen directamente con el Contrato. Los conceptos 
que cuya acreditaci6n podra ser reconocida por PEP al CONTRATIST A 
coma Gastos No Recuperables bajo el supuesto considerado en este 
parrafo , unicamente seran los siguientes: 

a) Los gastos no amortizados par concepto de costo de expedici6n de la J 
Garantia de Cumplimiento y, en su caso, de las p6Iizas de seguro que 
hubieren sido obtenidas par el CONTRATISTA, cuya presentaci6n 
hubiese sido requerida expresamente en el Contrato; y 

b) La liquidaci6n del personal obrero y administrative directamente adscrito 
a la ejecuci6n de los Trabajos, siempre y cuando no sean empleados 
permanentes del CONTRATIST A. 

En el evento de que la resoluci6n de la autoridad que motiva la termin ci6n 
anticipada del Contrato, hubiese sido motivada por una causa imput le al 
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CONTRATISTA dentro del procedimiento de Licitaci6n Publica que dio 
origen al mismo, el CONTRATISTA no tendra derecho a recibir el pago de 
Gastos No Recuperables. 

En su caso, la solicitud de pago de Gastos No Recuperables indicados en 
esta fracci6n debera ser presentada por el CONTRA TIST A al Residente de 
Obra, dentro de los dentro de los 30 (treinta) Dias siguientes a la fecha en 
que se levante acta circunstanciada del estado en que se encuentren los 
Trabajos. De no presentar su solicitud dentro del plazo indicado, las Partes 
acuerdan y el CONTRATISTA acepta expresamente que asi sea, precluye 
para el CONTRATISTA el derecho de reclamar el pago de Gastos No 
Recuperables en que haya incurrido. 

Una vez calculados los importes de los Gastos No Recuperables en 
terminos de lo estipulado en esta Clausula, no se podran aplicar a dichos 
importes los porcentajes por concepto de lndirectos, · financiamiento ni 
utilidad. 

La autorizaci6n del page de los Gastos No Recuperables por parte de PEP 
se hara constar por escrito, acompariando la documentaci6n que acredite su 
procedencia, sin necesidad de celebrar Convenio Modificatorio o \ 
Memoranda de Entendimiento alguna. \ 

16.2. Cancelaci6n de 6rdenes de Trabajo. 

PEP podra cancelar una Orden de Trabajo, por cualquiera de las siguientes causas: / 

I. Por Caso Fortuito o Fuerza Mayor; o 

II. Por razones debidamente justificadas cuando as[ lo determine PEP. 

Cuando por Caso Fortuito o Fuerza Mayor se imposibilite en forma definitiva y absoluta la 
continuaci6n de los Trabajos de una Orden de Trabajo en particular, el CONTRA Tl ST A 
podra solicitar a PEP la cancelaci6n de la Orden de Trabajo, quien determinara lo 
conducente dentro de los 5 (cinco) Dias siguientes a la presentaci6n del escrito 
respectivo. 

En su caso, una vez recibida la comunicaci6n de cancelaci6n de la Orden de Trabajo por 
parte de PEP, el CONTRATISTA debera proceder como sigue: 

a) Terminar los Trabajos necesarios para alcanzar una etapa o condici6n segura del pozo 
objeto de la Orden de Trabajo de que se trate; 

b) Entregar a PEP todos los datos, diserios, licencias , vigentes equipos, materiales o 
herramientas que en su caso hayan sido suministrados por el CONTRATIST A como 
alcance de la Orden de Trabajo cancelada, o proporcionados por PEP para la 
ejecuci6n de los Trabajos; dicha entrega debera realizarla el CONTRATl_sry en un 
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plazo de 5(cinco) Dfas, contados a partir de la fecha en que PEP le hubiere 
comunicado la terminacion anticipada de la Orden de Trabajo; 

En su caso, una vez que el CONTRA Tl ST A concluya los Trabajos para dejar en una 
etapa o condicion segura el pozo objeto de la Orden de Trabajo cancelada, debera 
comunicarlo por escrito al Residente de Obra, quien previa verificacion de la conclusion 
de los Trabajos en los terminos indicados y demas estipulaciones contractuales 
aplicables, procedera a levantar acta circunstanciada respecto de las trabajos efectuados 
y las condiciones en que el pozo es entregado por el CONTRATISTA. Una vez levantada 
el acta correspondiente, PEP procedera a tomar inmediata posesion del pozo de que se 
trate, haciendose cargo de las instalaciones respectivas.Solamente seran considerados 
para efectos del Finiquito del Contrato los Trabajos relativos al pozo de que se trate, 
cuando hubiese sido entregado por el CONTRATISTA a PEP en etapa o condicion 
segura. 

Cancelada una Orden de Trabajo, el CONTRATISTA tendra el derecho de recibir de PEP 
el page per los Trabajos ejecutados hasta dejar en una etapa o condicion segura el pozo. 

CLAUSULA17 

SUSPENSION DE LOS TRABAJOS ~ 

PEP podra suspender temporalmente, en todo o en parte, los Trabajos contratados en\ 
cualquier estado en que estos se encuentren, cuando las necesidades del proyecto o del ' 
Contrato asi lo requieran, sin que ello implique la terminacion del Contrato. Cuando la 
reanudacion de los Trabajos este ligada a un hecho o acto de realizacion cierta pero de fecha / 
indeterminada, el periodo de la suspension estara sujeto a la actualizacion de ese evento, sin 
perjuicio de que se pueda optar por la terminacion anticipada del Contrato. 

De ser el caso, PEP comunicara la suspension al CONTRATISTA, serialandole las causas que 
la motivan, la fecha de su inicio y de la probable reanudacion de los Trabajos, asi come las 
acciones que debe considerar en lo relativo a su personal, maquinaria y Equipo del 
CONTRATISTA. 

Para efectos de esta Clausula, no se considerara como suspension de los Trabajos o del 
Contrato, el tiempo que transcurra entre la emision de 6rdenes de Trabajo por parte de PEP. 

PEP podra reconocer a solicitud expresa del CONTRATISTA la suspension de los Trabajos por 
eventos de Caso Fortuito o Fuerza Mayor -sujeto a lo establecido en la CLAUSULA 14 "CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR"-, o por causas atribuibles a PEP que imposibiliten la 
continuacion de los Trabajos (tales como suspensiones de hecho). Para tal efecto, sera 
necesario que el CONTRATISTA comunique el evento al Residente de Obra mediante 
anotacion en la Bitacora y que presente su solicitud de reconocimiento per escrito, 
acompariada de la documentacion soporte, en los terminos de esta Clausula. 

Cuando las suspensiones se deriven de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor no existira 
responsabilidad alguna para las partes, debiendo suscribir un documento modificator' , de la 
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Orden de Trabajo de que se trate donde se reconozca el plaza de la suspension y las fechas 
de reinicio y terminacion de los Trabajos, sin modificar el plaza de ejecucion de la Orden de 
Trabajo. En el supuesto de que los Trabajos se darien o se destruyan y requieran ser 
rehabilitados o repuestos, estos se pagaran mediante la emision de una nueva Orden de 
Trabajo, siempre que no se trate de deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al 
CONTRATISTA. 

No sera motivo de suspension de los Trabajos el suministro deficiente de Materiales y equipos 
de instalacion permanente hecho por Proveedores o Subcontratistas del CONTRATISTA. 

El Residente de Obra, previamente a que se levante la suspension o una vez que comunique al 
CONTRATISTA el reconocimiento de la suspension, segun sea el caso, procedera a elaborar 
el acta circunstanciada de suspension para su formalizacion y, conjuntamente con el 
CONTRATISTA, determinara las adecuaciones al Programa de Ejecucion de las Trabajos, 
considerando exclusivamente los diferimientos que origina la suspension, ajustando sin 
modificar las periodos y procesos operatives correspondientes. 

Con respecto a suspensiones de los Trabajos cuyos periodos en un Mes sean reducidos y 
diff ciles de cuantificar, estos podran ser agrupados y formalizados par media de una sola acta 
circunstanciada que sera levantada par el Residente de Obra de manera mensual, durante las 
primeros 15 (quince) Dias del Mes siguiente al que se hayan generado tales interrupciones. 

En caso de suspension de las Trabajos, la Fecha Programada de Terminacion podra ser \ 
prorrogada en terminos de lo dispuesto en el incise b) del numeral 13.1 de la CLAUSULA 13 '\ 
"MODIFICACIONES AL CONTRATO". 

En caso de suspension de las Trabajos objeto de las 6rdenes de Trabajo, la fecha Programada 
de terminacion de la misma podra ser prorrogada en terminos de lo dispuesto en el incise c) del 
numeral 13.1 de CLAUSULA 13 "MODIFICACIONES AL CONTRATO". 

17 .1. Gastos No Recu perables. 
Cuando PEP determine o reconozca la suspension de las Trabajos, previa solicitud que al 
efecto presente el CONTRATISTA, PEP pagara a este las Gastos No Recuperables 
correspondientes a las siguientes conceptos, siempre que, a juicio de PEP, sean 
razonables, esten debidamente comprobados y se relacionen directamente con el 
Contrato: 

I. Las rentas reducidas de equipo o, siempre y cuando no puedan trasladarse a otro 
frente de trabajo o si resulta mas barato, a las fletes del retiro y regreso del mismo al 
Sitio; 

11. La mano de obra programada que permanezca en el Sitio durante el periodo de la 
suspension que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo y que se encuentre 
registrada en la Bitacora o en el documento de control de asistencia que definan PEP 
y el CONTRATIST A; 
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Ill. El costo por mantenimiento, conservaci6n y vigilancia del sitio de trabajo durante la 
suspension. 

Una vez calculados los importes de los Gastos No Recuperables en terminos de lo 
estipulado en esta Clausula, no se podran aplicar a dichos importes los porcentajes por 
concepto de lndirectos, financiamiento ni utilidad. 

Queda expresamente pactado por las Partes que en caso de suspensiones derivadas de 
Caso Fortuito o Fuerza Mayor reconocidos por PEP, no sera procedente el pago de 
Gastos No Recuperables. 

17.2. Solicitud de reconocimiento de suspension, otorgamiento de pr6rroga y de pago de 
Gastos No Recuperables. 

La solicitud de reconocimiento de suspension y, en su caso, la solicitud de Pago de 
Gastos no Recuperables, debera(n) ser presentada(s) por el CONTRATISTA al 
Residente de Obra, dentro de los 20 (veinte) Dfas siguientes a la fecha en que el 
CONTRATISTA reanude los Trabajos suspendidos, acompanada(s) de la documentaci6n 
com probatoria correspondiente. 

El CONTRATISTA acepta expresamente que transcurrido el plazo senalado sin que . \ 
hubiese presentado dicha(s) solicitud(es) en los terminos senalados en esta Clausula, '\' 
precluye para el CONTRATISTA el derecho de reclamar el pago de Gastos No 
Recuperables en que haya incurrido, por lo que cualquier solicitud posterior que haga el 
CONTRATISTA al respecto, sera considerada improcedente por PEP. I 

La autorizaci6n del page de los Gastos No Recuperables por parte de PEP se hara / 
constar por escrito, sin necesidad de celebrar Convenio Modificatorio o Memoranda de 
Entendimiento alguna. 

CLAUSULA18 
FINIQUITO 

Recibidos fisicamente la totalidad de los Trabajos mediante el Acta de Recepci6n Total, PEP, a 
traves del Residente de Obra, y el CONTRATISTA, deberan elaborar dentro del termino de 120 
(ciento veinte) Dfas el Finiquito de los Trabajos, el cual formara parte del Contrato yen el que 
se asentara el cumplimiento de las obligaciones reciprocas entre las Partes. Asimismo, en 

\ dicho Finiquito se haran constar los ajustes, revisiones, modificaciones y reconocimientos a que 
' haya lugar y los saldos a favor y en contra de las Partes, asi como los acuerdos, conciliaciones 

o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que, en su case, se hayan 
presentado. 

El plazo antes mencionado podra ser ampliado por acuerdo debidamente documentado entre 
las Partes, hasta por un periodo igual al originalmente acordado, mediante la formaliza7 n ~ 

unacta. ~ 
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El documento donde conste el Finiquito de las Trabajos sera suscrito par las representantes 
tecnicos de PEP y el CONTRATISTA, asf coma par las representantes legales de las Partes. 

En su caso, PEP solicitara al CONTRATISTA y este estara obligado a presentar, previamente a 
la firma del Finiquito, la modificaci6n a la Garantfa de Defectos y Vicios Ocultos que sea 
necesaria para avalar las obligaciones amparadas par dicha garantfa que subsistan con 
posterioridad al Finiquito del Contrato. 

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al Finiquito, PEP procedera a realizarlo de 
manera unilateral y, en el supuesto que del Finiquito se desprenda que existe algun saldo a 
favor del CONTRATISTA y este se niegue a cobrarlo, PEP podra consignar el pago ante la 
autoridad jurisdiccional que corresponda. 
La vigencia del Contrato concluira hasta que se formalice el Finiquito o, en el caso de que de 
este resulten saldos a favor de cualquiera de las Partes, hasta la fecha en que se paguen en su 
totalidad las cantidades correspondientes. 

CLAUSULA19 
COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES 

\ 

Las Partes se obligan a comunicarse por escrito toda informaci6n que se genere con motive de \\ 
la ejecuci6n del Contrato, incluido el cambio de domicilio convencional que se designa en el '\ 
Apartado de Declaraciones del Contrato, par cada una de las Partes. \ 

Cuando el Contrato establezca la entrega o emisi6n de aprobaciones, autorizaciones vigentes, /-
certificados, consentimientos, decisiones, comunicaciones y/o requerimientos, estas deberan 
ser: 

(a) Entregadas personalmente (contra acuse de recibo) a las representantes tecnicos de la 
otra Parte; o bien, 

(b) Enviadas par correo registrado o certificado o par mensajeria especializada al domicilio 
de sus representaciones tecnicas que las Partes designan en esta Clausula. 

Para las efectos de los incisos anteriores, salvo que en el Contrato se estipule la entrega por 
parte del CONTRATISTA de documentaci6n y/o informaci6n en domicilios y/o areas distintas 

· de PEP, las partes seiialan las siguientes domicilios: 

; Por parte de PEP: 

Domicilio de la Residencia: 
Residencia de contratos Aceite Terciario del Golfo, de la Gerencia de 
Servicios a Proyectos Region Norte. 
Calle 2 de Enero # 309 C.P. 93230, Colonia Cazones. 
Poza Rica de Hgo, Veracruz. 

Hoja: 56 de 83 

C-0034, 821 Contract



.. l=IEMEX 
EXPI.OIAC/ON Y NOOUCOON ® 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. / Finley 

Resources, Inc. I Drake-Mesa, S. de R.L. de 

C.V. (Participaci6n Conjunta) 

Por parte del CONTRATIST A: 

Domicilio de la Superintendencia de Construccion: 
Calle Sabino No. 604, esquina con Calle Mango 
Col. Chapultepec 
Poza Rica, Ver. 
CP 93240 

Las comunicaciones de indole legal deberan ser entregadas en forma personal al 
representante legal del CONTRATISTA, o bien, ser enviadas por cualquier otro media de 
mensajeria que asegure su recepcion, al domicilio serialado en el numeral 2.4 del apartado de 
declaraciones del Contrato. 

Las comunicaciones y en general cualquier tipo de correspondencia escrita que las Partes se 
crucen con motive del Contrato, surtiran efectos a partir del Dia Habil siguiente de la fecha de 
su recepcion correspondiente par la Parte destinataria, salvo que la ley que regule el acto 
objeto de la comunicacion en cuestion disponga otra cosa. 

CLAUSULA 20 
REPRESENTANTES TECNICOS DE LAS PARTES 

20.1. Residente de Obra. 

l 

PEP a traves del Area Responsable de la Administracion y Supervision de la Ejecucion 
del Contrato, supervisara la ejecucion de las Trabajos par conducto de la persona que 
designe en o antes de la Fecha de lnicio. Dicha designacion recaera en un servidor 
publico quien, salvo disposicion en contrario en el Contrato, fungira coma representante 
tecnico de PEP ante el CONTRATISTA (el "Residente de Obra") y sera el responsable 
directo de la supervision, vigilancia, control y revision de la ejecucion de los Trabajos, 
incluyendo la aprobacion de las Estimaciones presentados par el CONTRA Tl ST A. PEP 
comunicara par escrito al CONTRATISTA el nombre del Residente de Obra, quien, en 
forma enunciativa mas no limitativa, tendra las siguientes funciones: 

I. Supervisar, vigilar, controlar y revisar la ejecucion de los Trabajos; 

II. Tamar las decisiones tecnicas correspondientes y necesarias para la correcta 
ejecucion de los Trabajos, resolviendo las consultas, aclaraciones, dudas o 
solicitudes de autorizacion que presente el supervisor o el CONTRA TIST A, con 
relacion al cumplimiento de los derechos y obligaciones derivadas del Contrato; 

111. Vigilar, previo al inicio de los Trabajos, se cumplan con las disposiciones que en 
materia de asentamientos humanos, desarrollo urbano y construccion rijan en el 
ambito federal, estatal y municipal y, cuando sea el caso, que previamente a la 
realizacion de los Trabajos, se tramiten y obtengan de las autoridades 
competentes los dictamenes, permisos vigentes , licencias vigentes, derec s de 
bancos de materiales, asi coma la propiedad o los derechos de P. piedad 
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incluyendo derechos de via y exprop1ac1on de inmuebles sobre los cuales se 
ejecutaran los Trabajos, o en su caso los derechos otorgados por quien pueda 
disponer legalmente de los mismos; 

IV. Dar apertura a la Bitacora y por medic de ella dar las instrucciones pertinentes y 
recibir las solicitudes que le formule el CONTRATISTA; 

V. Vigilar y controlar el desarrollo de los Trabajos, en sus aspectos de calidad, costo, 
tiempo y en apego a las Ordenes de Trabajo que se emitan, de acuerdo con los 
avances, recurses asignados y rendimientos pactados en el Contrato; 

VI. Vigilar que los Materiales, la mano de obra, la maquinaria y equipos sean de la 
calidad y caracteristicas pactadas en el Contrato, incluyendo el cumplimiento por 
parte del CONTRATISTA del porcentaje de contenido nacional en terminos de la 
CLAUSULA 7 "CONTENIDO NACIONAL"; 

VII . Autorizar las Estimaciones, verificando que cuenten con los numeros generadores 
u otros documentos que las respalden; 

VIII. Analizar los cambios y modificaciones que requiera el Contrato, determinando su 
formalizaci6n mediante Convenio Modificatorio o Memoranda de Entendimiento; 

IX. Elaborar las Memorandas de Entendimiento y gestionar su firma; 

X. Elaborar y suscribir las Ordenes de Trabajo; 

XI. Elaborar y gestionar la formalizaci6n del Finiquito del Contrato; 

XII. Verificar la correcta conclusion de los Trabajos; y 

XIII. Las demas que se establezcan en el Contrato o sean asignadas por PEP. 

El Residente de Obra podra auxiliarse de uno o varies supervisores, en cuyo caso 
comunicara por escrito al CONTRATISTA el(los) nombre(s) de la(s) persona(s) 
designada(s), asi como las funciones que ejercera(n). 

La designaci6n de supervisor podra recaer en un tercero contratado por PEP, en cuyo 
caso, la aprobaci6n de las Estimaciones para efectos de page debera ser efectuada per 
la Residencia de Obra. 

El CONTRATISTA prestara su cooperaci6n total al Residente de Obray, en su caso, al o 
los supervisores, durante cualquier inspecci6n de los Trabajos y proporcionara cualquier 
informaci6n o asistencia solicitada por dicho Residente de Obra y/o supervisor(es), segun 
se requiera. 

Nada de lo aqui estipulado sera interpretado de forma tal que libere al CONTRATIST A de 
cualquiera de sus obligaciones o responsabilidades derivadas del Contrato; e la 
inteligencia de que ni el ejercicio ni la falta de ejercicio del Residente de Obra 
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facultades derivadas del Contrato sera considerado como i) una aprobaci6n de PEP de 
cualquier parte de los Trabajos, (ii) el conocimiento de PEP de cualquier Trabajo mal 
ejecutado, defecto o vicio oculto en los Trabajos, o (iii) una renuncia de cualquier derecho 
o recurse disponible para PEP. 

PEP podra, en cualquier momenta, cambiar al Residente de Obra comunicandolo por 
escrito al CONTRATIST A. 

20.2. Superintendente de Construcci6n. 

Durante la ejecuci6n de los Trabajos, el CONTRATISTA tendra un representante 
designado por el, quien fungira como superintendente de construcci6n (el 
"Superintendente de Construcci6n"), el cual debera contar con las facultades suficientes 
para: i) actuar en nombre y representaci6n del CONTRATISTA y para ofr y recibir toda· 
clase de comunicaciones y/o notificaciones relacionadas con el Contrato, aun las de 
caracter personal, mismas que se tendran como recibidas por el CONTRATISTA; y ii) la 
toma de decisiones en todo lo relative al cumplimiento del Contrato; y iii) suscribir 
Memorandas de Entendimiento, facultades que deberan constar en instrumento publico. 
El CONTRATISTA debera designar al Superintendente de Construcci6n y comunicar su 
nombre por escrito a PEP no antes de la Fecha de lnicio del Periodo de Ejecuci6n del 
Contrato, acompariando el curriculum vitae correspondiente y el instrumento publico 
referido en el parrafo que antecede. El Superintendente de Construcci6n del , 
CONTRATISTA debera conocer el proyecto y las Especificaciones del Contrato y \' 
dedicara tiempo completo a todas las actividades y acciones relacionadas con la \ 
ejecuci6n de los Trabajos objeto del mismo. 1: 

El CONTRATISTA queda obligado a designar, antes de la Fecha de lnicio del Periodo de / 
Ejecuci6n del Contrato y a mantener durante la ejecuci6n de los Trabajos, un responsable · 

. de seguridad industrial, salud en el trabajo y protecci6n ambiental, mismo que debera 
conocer el proyecto, asf como las normas y procedimientos de seguridad, salud en el 
trabajo y protecci6n ambiental establecidos por PEP, asf como las disposiciones en esas 
materias contenidas en el Contrato, en congruencia con el personal presentado en su 
propuesta, los cuales s61o podran ser sustituidos previo vista bueno de PEP. 

El Superintendente de Construcci6n designado por el CONTRATISTA, no podra fungir 
como responsable de seguridad, salud en el trabajo y protecci6n ambiental del 
CONTRATISTA, que se designe de conformidad con el Anexo "DT-2". 

Asf mismo, el Superintendente de Construcci6n no podra desemperiar en relaci6n con el 
Contrato, otros cargos ni funciones distintas a su encargo. 

En cualquier momenta, por causas justificadas, PEP podra solicitar el cambio de 
cualquiera de los representantes del CONTRATISTA y este se obliga a designar a otra 
persona que reuna los requisites correspondientes. 
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CLAUSULA 21 
RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES 

SS&P 

El CONTRATISTA sera el (mico responsable de la ejecuci6n de los Trabajos y no puede 
alegar como excusa de responsabilidad actos de sus subcontratistas o proveedores, debiendo 
sujetarse a todas las leyes, los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes 
en materia de construcci6n, seguridad, uso de la vfa publica, protecci6n ecol6gica y de medio 
ambiente que rijan en el ambito federal, estatal o municipal, a las disposiciones de seguridad e 
higiene de PEP para la ejecuci6n de los Trabajos, establecidos en el Anexo "SSPA" del 
Contrato ya las instrucciones que al efecto le senale PEP, para lo cual se obliga a conocer las 
normas y reglamentos respectivos que apliquen de acuerdo a los Trabajos objeto del Contrato. 

Cuando los Trabajos no se hayan realizado de acuerdo con lo estipulado en el Contrato o 
conforme a las 6rdenes de PEP dadas por escrito, este ordenara su demolici6n, reparaci6n o 
reposici6n inmediata con los Trabajos adicionales que resulten necesarios, que hara por su 
cuenta el CONTRATISTA, sin que tenga derecho a retribuci6n adicional alguna por ello. En 
este caso, si PEP lo estima necesario, podra ordenar la suspension total o parcial de los 
Trabajos objeto de la Orden de Trabajo de que se trate, en tanto no se lleven a cabo dichos 
Trabajos adicionales y sin que esto sea motivo para ampliar el monto o plazo de ejecuci6n de 
dicha Orden de Trabajo. 
Si el CONTRA TIST A realiza Trabajos por mayor valor de lo contratado u ordenado por el 
Residente de Obra, independientemente de la responsabilidad en que incurra par la ejecuci6n 
de los Trabajos excedentes, no tendra derecho a reclamar pago alguno por ello, ni 
modificaci6n alguna del Periodo de Ejecuci6n de los Trabajos o del plazo de ejecuci6n de las 
6rdenes de Trabajo, en su caso. 

Las Partes reconocen que la responsabilidad por el incumplimiento de sus obligaciones 
contractuales, no podra exceder el lmporte Maximo del Contrato, sin perjuicio de la aplicaci6n 
de las penalizaciones establecidas en el Contrato. 

! Con independencia de lo anterior, los danos y perjuicios que cualquiera de las partes cause a 
la otra y/o a terceros por su negligencia, dolo o mala fe seran a cargo de la parte que los 
provoque. Cuando sin negligencia, dolo o mala fe de alguna de las Partes se produzcan dichos 
danos o perjuicios, cada una de ellas soportara los propios sin derecho a indemnizaci6n. 

Se conviene que bajo ningun concepto PEP y el CONTRATISTA seran responsables entre sf 
por danos indirectos de cualquier naturaleza, lucro cesante, punitivos o consecuenciales no 
inmediatos. 

En el supuesto en que PEP cause danos al CONTRATISTA, este gozara de un termino de 15 
i (quince) Dfas siguientes contados a partir de la fecha de terminaci6n del Periodo de Ejecuci6n 
/ del Contrato pactado en el numeral 4.1 de la CLAUSULA 4 "PERIODO DE EJECUCION DEL 

CONTRATO Y PLAZO DE EJECUCION DE LAS ORDENES DE TRABAJO", para efectos de 
presentar su reclamaci6n de danos; si el CONTRA Tl ST A no formula su reclamaci6n 
transcurrido el plazo antes referido, perdera su derecho para hacerlo, por lo que en est cto y 
con fundamento en los artfculos 1934 y 211 7 del C6digo Civil Federal en vigor, re ncia al 
termino de 2 (dos) anos que le conceden los artfculos 11 61 , fracci6n V, y 1934 del C cligo Civil 
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Federal para exigir indemnizaci6n por darios y perjuicios y consiente expresamente en que el 
termino de extinci6n de este derecho es de 15 (quince) Dias en las condiciones antes 
apuntadas. Por lo tanto, no podra hacer ninguna reclamaci6n por darios y perjuicios fuera de 
los 15 (quince) Dias apuntados. 

Cuando alguna de las Partes cause un dario y el afectado demande la reparaci6n del mismo a 
la Parte que no se lo caus6 y asi se haya determinado por resoluci6n judicial o administrativa, 
quien lo caus6 debera cubrir las cantidades que la demandada hubiere erogado con motivo de 
acciones, quejas, demandas, reclamos, juicios, procesos, impuestos, costos y gastos directos 
e inmediatos, incluyendo honorarios de abogados y costas judiciales, regulados en el arancel 
correspondiente. 

Sin perjuicio de la responsabilidad ambiental que corresponda a las Partes en terminos de lo 
estipulado en la CLAUSULA 36 "RESPONSABILIDAD AMBIENTAL", en las casos de 
incendio, explosion, revent6n superficial o perdida de control de cualquier pozo, PEP 
coordinara las operaciones hasta que quede totalmente controlado el pozo, obligandose el 
CONTRATIST A a auxiliar a PEP en las operaciones de control y a proporcionar los equipos, 
materiales y trabajos comprendidos en el Contrato y que puedan ser requeridos para el control 
del pozo y, en su caso, para la perforaci6n de un pozo o pozos de alivio. Los gastos y costos 
que se originen con motive de lo anterior seran a cargo de PEP. 

El CONTRATISTA no sera responsable de dario o perdida a cualquier formaci6n, estrato o 
reserva bajo la superficie terrestre, en el entendido de que con relaci6n a sus . " 
responsabilidades y obligaciones contractuales, el CONTRATISTA se obliga a emplear las ~ 
mejores practicas internacionales disponibles, y las tecnologias mas adecuadas, avanzadas y \ \ 
seguras. 

CLAUSULA 22 
PROPIEDAD INTELECTUAL 

; El CONTRA TIST A bajo ninguna circunstancia podra usar para fines comerciales, publicitarios o 
i de cualquier otra indole, el nombre de PEP, sus logotipos o cualquier otro signo o simbolo 
. distintivo de su propiedad. 

El CONTRATISTA le otorga a PEP, una licencia permanente, transferible, no exclusiva y libre 
de derechos para usar todo concepto, producto, proceso, material protegido por derechos de 
autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, calculos, mapas, 
borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, pianos, diserios y software) e 
informaci6n propiedad del CONTRA Tl ST A, una vez iniciada la ejecuci6n de los Trabajos 
establecidos en el Contrato y usada por el CONTRATISTA o proporcionada o entregada a 
PEP, por el CONTRATISTA durante la ejecuci6n de los Trabajos objeto del Contrato. 

Toda concepto, producto, proceso, material susceptible de protecci6n o protegido por derechos 
de autor (incluyendo pero sin limitarse a documentos, especificaciones, calculos, mapas, 
borradores, notas, informes, datos, modelos, muestras, pianos, diserios y soft~ are) o 
inform~ci6n propiedad exclusiva de PEP, que hubiere sido desarrollada, producida J lfevada a 
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la practica por primera vez por el CONTRATISTA o cualquiera de sus empleados con motivo 
de la ejecuci6n de los Trabajos objeto del Contrato, sera propiedad de PEP una vez creado, 
tanto si fue entregada o no a PEP, en el momento de la creaci6n, debiendo, en su caso, ser 
entregada a PEP, cuando este lo requiera. 

Si PEP as[ lo solicita por escrito, el CONTRATISTA debera hacer todo aquello que sea 
necesario a favor de PEP y en la forma en que este le indique, para obtener patentes o 
derechos de autor sobre cualquier parte del resultado del Trabajo, siempre que la misma sea 
patentable o pueda estar sujeta a derechos de autor; en el entendido de que las patentes, los 
derechos de autor o cualquier otro derecho exclusivo que resulte del Contrato se constituiran 
invariablemente a favor de PEP. 

Si con motivo de la ejecuci6n de los Trabajos objeto del Contrato, el CONTRATISTA llegare a 
invadir derechos de propiedad intelectual de un tercero, el CONTRATISTA se obliga a sacar en 
paz y a salvo a PEP de cualquier acci6n que se interponga en su contra y/o en contra de 
Petr6Ieos Mexicanos y/u Organismos Subsidiarios; obligandose en este caso, a reembolsar y/o 
indemnizar de cualquier gasto y/o costa judicial, as[ como los relatives a la defensa legal que se 
utilice y q ue realice PEP en relaci6n con el as unto. 

Si se actualiza dicho supuesto, PEP dara aviso al CONTRATISTA y en su caso, a las 
autoridades competentes; el CONTRATISTA, en un plaza de 1 O (diez) Dias contados a partir 
de la fecha de recepci6n del aviso, proporcionara a PEP un informe circunstanciado sabre la 
referida violaci6n. 

El CONTRATIST A asumira el control de la defensa de la reclamaci6n y de cualquier 
negociaci6n o conciliaci6n. Si dicha reclamaci6n, negociaci6n o conciliaci6n afecta los intereses 
de PEP, de Petr6Ieos Mexicanos y/o de los Organismos Subsidiarios, el CONTRATISTA se 
compromete a informar a PEP respecto de los medias y estrategias de defensa necesarios que 
interpondra, sin restringirse las facultades de PEP de implementar sus propios medias y 
estrategias de defensa. 

CLAUSULA 23 
RESPONSABILIDAD LABORAL 

El CONTRATISTA, como empresario y patron del personal y de los empleados que ocupe o 
llegare a ocupar para la ejecuci6n de los trabajos objeto de este contrato, sera el l'.mico 
responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demas ordenamientos 
en materia del trabajo y seguridad social para con sus trabajadores y, en su caso, de los 
beneficiaries de estos. 

Asimismo, el CONTRA TISTA reconoce y acepta que con relaci6n al presente contrato, actua 
exclusivamente coma CONTRATISTA independiente, que el y sus subcontratistas disponen de 
los elementos propios y suficientes para cumplir con las obligaciones que deriven de las 
relaciones con sus trabajadores, por lo que nada de lo contenido en este instrumento jurfdico 
ni la practica comercial entre las partes, creara una relaci6n laboral o de intermediaci6n 
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terminos del articulo 13 de la Ley Federal del Trabajo, entre el CONTRATISTA, incluyendo sus 
trabajadores o los de sus subcontratistas, beneficiarios o causahabientes y, PEP. 

Por lo anterior, el CONTRATISTA acepta que PEP deducira de los pagos a los que tenga 
derecho el CONTRATISTA, el monto de cualquier requerimiento de pago derivado de laudo 
firme ordenado por las Juntas Locales o Federales de Conciliaci6n y Arbitraje, con motivo de 
los juicios laborales instaurados en contra de PEP por cualquiera de las personas antes 
mencionadas del CONTRATISTA o sus respectivos proveedores y/o subcontratistas. 

Sin menoscabo de lo anterior, en caso de cualquier reclamaci6n, demanda o contingencia 
laboral, relacionada con los supuestos establecidos en la presente clausula y proveniente de 
los funcionarios o trabajadores, incluyendo sus beneficiaries o causahabientes, tanto del 
CONTRATISTA como de sus proveedores y/o subcontratistas, que pueda afectar los intereses 
de PEP o se involucre a Petr6Ieos Mexicanos y/o cualquiera de sus Organismos Subsidiaries, 
el CONTRATISTA queda obligado a sacarlos en paz ya salvo de dicha reclamaci6n, demanda 
o contingencia laboral, obligandose tambien a resarcir a Petr6Ieos Mexicanos y/o cualquiera de 
sus Organismos Subsidiaries en cuanto asi se lo solicite por escrito, de cualquier cantidad que 
llegaren a erogar portal contingencia laboral. 

CLAUSULA 24 
SISTEMA DE CONTROL PARA EL SEGUIMIENTO DEL CONTRATO 

. · \ 
PEP y el CONTRATISTAconvienen que la Bitacora el sistema de control para el seguimiento \ 
del Contrato y medio de comunicaci6n entre las partes donde se registraran los asuntos y . 
eventos importantes que se presenten durante la ejecuci6n de los Trabajos por lo que se 
obligan a su puntual seguimiento, sujetandose, para tal efecto, a las reglas, mecanismos y / 
procedimientos establecidos en el Anexo "BEO". 

CLAUSULA 25 
SUBCONTRATACION 

El CONTRATISTA no p9dra ejecutar la totalidad de las Trabajos por otro; pero, con 
autorizaci6n previa del Area Administradora del Proyecto, podra hacerlo respecto de 
actividades que impliquen la ejecuci6n de conceptos de ingenieria y/o de construcci6n 
considerados en el alcance original del Contrato o cuando adquiera Materiales o equipos que 
incluyan su instalaci6n en las pozos. Esta autorizaci6n previa no se requerira respecto de los 
Trabajos especificados en el numeral VI del Anexo "DT-2", siempre que la subcontrataci6n se 
realice con la(s) personas(s) consideradas por el CONTRATISTA en su proposici6n. j 

} Los servicios proporcionados por terceros, siempre y cuando no impliquen la ejecuci6n de 
conceptos de ingenierf a y/o de construcci6n considerados en el alcance del objeto del 
Contrato, asf como la procura de Materiales y equipos, excepto cuando incluyan su instalaci6n 
en los pozos, podran ser libremente contratados por el CONTRATISTA sin autorizaci6 revia 
de PEP, siempre que se cumplan las Especificaciones del Contrato. 
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Si durante el desarrollo de la ejecuci6n del Contrato, el CONTRATISTA requiere subcontratar 
cualquier Trabajo no especificado en el numeral VI del Anexo "DT-2", debera solicitar la 
autorizaci6n del Area Administradora del Proyecto, por conducto de la Residencia de Obra, con 
par lo menos 30 (treinta) Dias de anticipaci6n al inicio programado de los Trabajos que 
pretenda subcontratar, indicando: (i) el nombre del posible subcontratista; (ii) la parte de los 
Trabajos a ser subcontratada; y (iii) la informaci6n suficiente para que PEP este en condiciones 
de evaluar la capacidad tecnica del posible subcontratista. Asimismo, PEP tendra el derecho de 
solicitar al CONTRATISTA cualquier informaci6n adicional a la entregada por este, a fin de 
evaluar y, en su caso, autorizar la subcontrataci6n. PEP tendra un periodo de 15 (quince) Dfas 
a partir de la fecha de recepci6n de la solicitud, o a partir de la fecha de recepci6n de la 
informaci6n adicional solicitada, para aceptar o rechazar por escrito la subcontrataci6n. En caso 
de que transcurra el plaza antes referido sin que PEP haya aceptado o rechazado por escrito la 
solicitud del CONTRATISTA, esta se tendra por no aceptada. 

Lo anterior, sin perjuicio de la obligaci6n del CONTRATIST A de cumplir el grade de contenido 
nacional en terminos de la CLAUSULA 7 "CONTENIDO NACIONAL". 

En el supuesto de que el CONTRATISTA desee sustituir a un Subcontratista, debera solicitar la 
autorizaci6n a PEP en las terminos serialados en la presente Clausula, no siendo esto motive 
de incremento en las Precios Unitarios pactados ni en el plaza de ejecuci6n. 

No obstante cualquier subcontrataci6n, el CONTRATISTA es y sera el (mica responsable de \~\\ 
las obligaciones del Contrato. Los Subcontratistas no tendran acci6n o derecho alguno que 
hacer valer en contra de PEP, par lo que el CONTRATISTA se obliga a sacar en paz ya salvo \ 
a PEP de cualquier demanda o reclamaci6n de cualquier tipo, incluyendo las de caracter \ 
laboral, que pudieran presentar las Subcontratistas par la ejecuci6n de los Trabajos 1 

relacionados con el Contrato. 

CLAUSULA 26 
CLAUSULA ANTICORRUPCION 

Durante la ejecuci6n del Contrato, las partes se conduciran con apego a los principios de 
transparencia, honradez e imparcialidad; se obligan a denunciar los actos de corrupci6n que 
tengan conocimiento; en general, cumpliran con lo establecido en la Ley Federal Anticorrupci6n 
en Contrataciones Publicas, y se comprometen a actuar conforme a las principios consignados 
en los instrumentos internacionales serialados en la declaraci6n 3 del presente acuerdo de 

:., / voluntades. 

V 
El CONTRATISTA debera de acordar con sus subcontratistas en los contratos que al efecto 
belebren que se comprometen a cumplir con las disposiciones queen materia de anticorrupci6n 
se establecen en el presente Contrato. 

El CONTRATIST A acuerda que durante la ejecuci6n de este Contrato ni el, r.y sus 
subcontratistas o empleados de estos ofreceran, prometeran o daran por si o por i . fp6sita 
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persona, dinero, objetos de valor o cualquier otra dadiva, a servidor publico alguno, que puedan 
constituir un incumplimiento a la ley tales como robo, fraude, cohecho o trafico de influencias. 

El CONTRATISTA manifiesta y acepta que no hara, ya sea en el pafs o en el extranjero, (1 ) 
directa o indirectamente, dar u ofrecer una ventaja indebida a cualquier persona en relaci6n con 
el puesto cargo o comisi6n, o (2) por sf mismo o cualquier otra persona, directamente o 
indirectamente, pedir, recibir o aceptar una oferta de una ventaja indebida en relaci6n con el 
puesto, cargo o comisi6n, o (3) directamente o indirectamente, dar u ofrecer una ventaja 
indebida con el prop6sito de influenciar el desemperio de un puesto, cargo o comisi6n, o (4) por 
sf mismo o cualquier otra persona, directamente o indirectamente, pedir, dar o aceptar una 
oferta de una ventaja indebida con el prop6sito de influenciar el desemperio de un puesto, 
cargo o comisi6n. El CONTRATISTA acepta que cualquier incumplimiento a esta clausula 
constituye un incumplimiento del Contrato. 

El CONTRATISTA debera de informar de manera inmediata a PEP cualquier acto u omisi6n 
que pudiera considerarse como acto de corrupci6n por parte de cualquiera de sus directives, 
empleados, trabajadores, por lo que debera de dar acceso a las autoridades competentes a los 
documentos queen su opinion sean relevantes para determinar dichos actos. 

El CONTRATISTA debera de informar de manera inmediata a PEP: 

(a) Cualquier petici6n o demanda recibida por el CONTRATISTA, o cualquiera de sus 
subcontratistas o filiales que pudiera constituir una violaci6n a las !eyes en materia de \\ 
anticorrupci6n o un incumplimiento a las obligaciones relativas a anticorrupci6n; o \ 

(b) Cualquier denuncia, procedimiento o investigaci6n relacionada con soborno, corrupci6n o ~ 
lavado de dinero en contra del CONTRATISTA, sus directores, oficiales, empleados, filiales o \ 
subcontratistas en relaci6n con el presente Contrato. / 

El CONTRATIST A debera mantener un sistema de control interno que sea suficiente para 
garantizar la debida autorizaci6n y registro de todas las transacciones y pages efectuados por 
el CONTRATISTA. 

El CONTRATISTA debera permitir a PEP ya sea por si, o a traves de terceros, el acceso e 
inspecci6n de libros, registros e informaci6n contable localizadas en las instalaciones del 
CONTRA TISTA a fin de auditar el cumplimiento del CONTRATISTA a las leyes en materia de 
anticorrupci6n y a las obligaciones relativas a anticorrupci6n previstas en el presente contrato. 

El CONTRATISTA garantiza que en relaci6n con el presente Contrato, velara, con respecto a 
cualquier subcontratista o filial, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa a cualqu ier 
sub-agente, representante u otro proveedor que podra contratar para actuar en su nombre ante 
PEP, que: 

(a) su comportamiento sera el adecuado; 

(b) obtendra del subcontratista o filial por escrito su aceptaci6n de cumplir con:,::_as leY. s en 
materia de anticorrupci6n y con las obligaciones relativas a anticorrupci6n. 
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En caso de que el CONTRATISTA o sus filiales o subcontratistas incurran en cualquiera de los 
actos serialados en la Ley Federal Anticorrupci6n en Contrataciones Publicas, en el C6digo 
Penal Federal o en la Ley Federal de Competencia Econ6mica mencionados en la declaraci6n 
3 del presente contrato, decretado en resoluci6n definitiva por autoridad jurisdiccional o 
administrativa competente en territorio nacional que cause ejecutoria, PEP lo considerara como 
un incumplimiento sustancial al contrato y se procedera conforme a lo establecido en la 
clausula denominada "Rescisi6n del contrato". 

Por lo anterior, la Administradora del Proyecto dara aviso a la Subdirecci6n de Suministros de 
la Direcci6n Corporativa de Operaciones para que se hagan las anotaciones en el registro de 
proveedores y contratistas de Petr61eos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, y se dara vista 
al 6rgano lnterno de Control de PEP para los efectos administrativos que procedan. 

CLAUSULA 27 
CONCILIACION 

De conformidad con lo establecido en los articulos 35 de la LPM, PEP o el CONTRATISTA 
podran presentar ante la Secretaria de la Funci6n Publica, o ante al 6rgano constitucional 
aut6nomo que se constituya con motive del decreto por el que se reforma, adiciona y derogan 
diversas disposiciones de la Ley Organica de la Ley de la Administraci6n Publica Federal, 
publicado el 2 de enero de 2013 en el Diario Oficial de la Federaci6n, solicitud de conciliaci6n 
por desavenencias derivadas del cumplimiento del Contrato, misma que se substanciara en 
terminos del Capitulo Segundo del Titulo Septimo de la LOPSRM, y del Capitulo Segundo del 
Tftulo Sexto del Reglamento de la LOPSRM. 

En el supuesto de que PEP y el CONTRATISTA lleguen a una conciliaci6n, el convenio 
respectivo obligara a estos, y su cumplimiento podra ser demandado por la via correspondiente. 
En caso contrario, quedaran a salvo sus derechos para que los hagan valer ante la instancia 
respectiva. 

CLAUSULA 28 
MECANISMOS DE PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS DE CARACTER 

TECNICO O ADMINISTRATIVO 

Cuando surja alguna situaci6n durante la ejecuci6n de las Trabajos en la que el 
CONTRATISTA considere procedente el reconocimiento par parte de PEP de cualquier 
modificaci6n al Contrato o a las Ordenes de Trabajo emitidas por PEP, el CONTRATISTA 
debera presentar su solicitud de reconocimiento a la Residencia de Obra dentro de los 20 
(veinte) Dias siguientes a la fecha en que tuvo lugar el evento o situaci6n que a su juicio origina 

\, la modificaci6n a reconocer. La Residencia de Obra dispondra de 20 (veinte) Dias para dar 
respuesta por escrito a dicha solicitud. En caso de que el CONTRATISTA no efectue su 
solicitud de reconocimiento en el plazo indicado en este parrafo, se entendera que dichos 
cambios no afectan el monto ni el Periodo de Ejecuci6n del Contrato y/o el Plazo de Ejec t!i6n 
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de la Orden de Trabajo de que se trate, o la fecha de terminaci6n de las Trabajos estipulada en 
dicha Orden de Trabajo, y que el CONTRATISTA renuncia a cualquier reclamo posterior por la 
situaci6n de que se trate. No obstante lo anterior, en caso de que el CONTRATIST A no efectue 
su solicitud dentro del plaza seiialado al efecto por razones que a juicio de PEP sean 
debidamente justificadas por el CONTRATISTA, PEP tendra la facultad -mas no la obligaci6n­
de conocer y revisar dicha solicitud al amparo de esta Clausula. 

En caso de que la respuesta de la Residencia de Obra no favorezca al CONTRA TIST A y a 
menos que este la consienta expresamente o que no haga su reclamo en el termino que a 
continuaci6n se seiiala, se entendera que en la fecha en que le sea comunicada dicha 
respuesta por escrito al CONTRA TISTA, ha surgido entre las Partes una discrepancia de 
caracter tecnico y/o administrative relacionado con la interpretaci6n o ejecuci6n del Contrato 
(en lo sucesivo "Discrepancia"). , 

Surgida la Discrepancia, el CONTRATISTA debera efectuar, dentro de los 15 (quince) Dfas 
siguientes a la fecha en que surgi6 la misma, su Reclamo par escrito ante el Administrador del 
Active, a fin de que esta analice y resuelva la Discrepancia existente (en lo sucesivo 
"Reclamo"). En caso de no efectuar su Reclamo en el plazo indicado en este parrafo, el 
CONTRATISTA renuncia a cualquier Reclamo posterior por la Discrepancia de que se trate. No 
obstante lo anterior, en caso de que el CONTRATISTA no efectue su Reclamo dentro del plazo 
seiialado por razones que a juicio de PEP sean debidamente justificadas por el 
CONTRATISTA, PEP tendra la facultad -mas no la obligaci6n- de conocer y revisar dicho 
reclamo al amparo de esta Clausula. '\\ 

Par cada Discrepancia el CONTRATISTA solo podra interponer un Reclamo ante el ~ 
Administrador del Active, mismo que debera estar debidamente fundamentado y plenamente 
identificado coma un Reclamo y, por el desacuerdo con la resoluci6n al Reclamo, una i 

controversia de caracter tecnico y/o administrative en las terminos de esta Clausula. / 

Para analizar y resolver el Reclamo, el Administrador del Active efectuara las consultas 
pertinentes y reunira las elementos y/o documentos necesarios. El Administrador del Active 
tendra un plazo de 30 (treinta) Dias contados a partir de la recepci6n de la solicitud de Reclamo 
efectuada par el CONTRATISTA para emitir su determinaci6n par escrito y comunicarla a este, 
estableciendo las bases legales y/o contractuales de su resoluci6n. 

Si transcurre el plazo indicado para que el Administrador del Active emita su determinaci6n final 
al Reclamo y esta no es emitida, el CONTRATISTA podra optar par interponer su reclamo ante 
SSAP como una controversia tecnica y/o administrativa. 

Una vez recibida la determinaci6n final del Administrador del Active, el CONTRATISTA contara 
con un plaza maximo de 5 (cinco) Dias para que este comunique su aceptaci6n o rechazo, en 
c.~so de que dicha comunicaci6n no sea presentada, la determinaci6n final del Administrador 
del Active se tendra par aceptada. 

Si la determinaci6n final del Administrador del Active resulta en alguna modificaci6n al Contrato 
y el CONTRA TIS TA acepta dicha determinaci6n final , la Residencia de Obra proceder ' a 

Hoja: 67 de 83 

J 

C-0034, 821 Contract



v 

.PEMEX 
EXPLOIJ.CIOII Y HOOUCOON ® 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. / Finley 

Resources, Inc./ Drake-Mesa, S. de R.L. de 
C.V. (Participaci6n Conjunta) 

SS&P 

gestionar la emisi6n de la Memoranda de Entendimiento y/o el tramite de formalizaci6n de 
Convenio Modificatorio, segun corresponda, en los terminos del Contrato. 

Si la determinaci6n final del Administrador del Activo no es aceptada por el CONTRATISTA, 
este podra pedir que el Reclamo se revise coma controversia de caracter tecnico y/o 
administrative por la SSAP (en lo sucesivo "Controversia"). 

Si el CONTRATISTA opta por que el Reclamo se revise como Controversia, esta versara sabre 
los mismos aspectos que dieron origen a su Reclamo, por lo que no podra agregar peticiones 
adicionales, supletorias o complementarias, subsanar defectos, hacer correcciones y/o 
sustituciones al Reclamo original. 

El procedimiento de Controversia se llevara a cabo de la siguiente manera: 

El CONTRATISTA debera presentar su Controversia por escrito ante la SSAP, con copia al 
Administrador del Activo y al Residente de Obra, indicando el o los temas en Controversia, 
dentro de los 1 O ( diez) Dias siguientes a la fecha en que el CONTRATISTA reciba la 
determinaci6n final del Reclamo. En caso de no presentar Controversia dentro del plaza 
serialado, prevalecera la resoluci6n final del Reclamo emitida por el Administrador del Activo, 
perdiendo el CONTRATISTA el derecho a presentar nuevamente el mismo Reclamo. 

La solicitud que al respecto haga el CONTRATISTA debera indicar que se trata de una 
Controversia bajo esta Clausula y debera contener como mfnimo: \ 

a. Descripci6n pormenorizada de los hechos en Controversia, relacionandolos en forma\ 
especifica con la documentaci6n que los compruebe; 

b. lndicaci6n clara y precisa de sus pretensiones, expresando las cantidades en monto y plaza, ,-' 
los argumentos y las disposiciones contractuales y legales que fundamenten su reclamo; / 

c. Documentaci6n comprobatoria de los hechos sobre los que verse la Controversia, 
debidamente ordenada e identificada con numero de anexo. En este caso se debera 
entregar copia del expediente del Reclamo y la resoluci6n final del Administrador del Activo, 
la Controversia no podra contener hechos o conceptos nuevos relacionados con el Reclamo 
original. 

Cuando un mismo hecho implique a juicio del CONTRATISTA, ampliaci6n de plazo y/o 
pr6rroga y/o reconocimiento de monto a su favor, el escrito en que haga formal la Controversia 
invariablemente debera contemplar y sustentar los conceptos reclamados, ya que para todos 
los efectos legales el hecho de que el CONTRATISTA haga formal la Controversia sin incluir 
alguno de los conceptos indicados, sera una aceptaci6n tacita de que el hecho en Controversia 
no afecta el concepto no incluido en su escrito, por lo que no sera procedente como Reclamo o 
Controversia posterior. 

La SSAP podra resolver por si misma la Controversia que haya sido presentada por el 
CONTRATISTA, o considerando el caracter de la Controversia interpuesta (tecnica y/o 
administrativa), delegar dicha facultad al area y/o areas de la SSAP y/o de PEP qu esta 
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considere pertinentes, en cuyo caso comunicara al CONTRATISTA el nombre del area y/o las 
areas designadas, marcando copia al Administrador del Active. 

La SSAP o, en su caso, el area y/o las areas designadas, dispondran de un plazo de 15 
(quince) Dias para verificar la procedencia de la instancia de Controversia; asi mismo, en dicho 
plazo, la SSAP o, en su caso, el area y/o las areas designadas, comunicara(n) por escrito al 
CONTRATISTA el inicio o rechazo del procedimiento de Controversia. 

La SSAP o, en su case, el area y/o las areas designadas procedera(n) a analizar y estudiar el 
tema en Controversia y citara(n) por escrito al CONTRATISTA para que dentro de un periodo 
maximo de 45 (cuarenta y cinco) Dias contados a partir del inicio del procedimiento de 
Controversia se lleven a cabo las conciliaciones y/o las aclaraciones pertinentes, las que se 
realizaran mediante una reunion de trabajo que se podra suspender y continuar, segun lo 
convengan las Partes, hasta que se logre un acuerdo entre las mismas o hasta que a juicio de 
la SSAP se haya deliberado lo suficiente; asi mismo durante el periodo de conciliaciones y/o 
aclaraciones el CONTRATISTA podra presentar todo documento o alegato que no hubiera 
presentado junto con su solicitud y que considere necesario para acreditar el tema en 
Controversia. 

En caso que la SSAP o, en su caso, el area y/o las areas designadas, considere(n) 
conveniente el apoyo de otras areas de PEP a las que competa la materia de la Controversia o 
del Area Juridica (en lo sucesivo "Area(s) de Apoyo") y para la resolucion de algun tema, podra , 
solicitar la participacion de dichas areas, quienes emitiran una determinacion del caso que \ 
servira para que la SSAP o, en su case, el area y/o las areas designadas, norme(n) y apoye(n) 
su criterio y resuelva(n) en definitiva el asunto que le(s) ha side sometido. En este supuesto, el 1.: 

plazo indicado en el parrafo anterior sera modificado segun se requiera, lo cual sera 
comunicado por escrito al CONTRATIST A. ( 

La SSAP o, en su case, el area y/o las areas designadas, proporcionara(n) a la(s) Area(s) de 
Apoyo la informacion relevante que posea(n) en relacion con el o los temas en Controversia. El 
(las) Area(s) de Apoyo podra(n) convocar reuniones con cada una de las Partes, separada o 
conjuntamente, para establecer los puntos especificos y podra(n) requerir la informacion 
suplementaria que resulte necesaria. 

Al termino de la reunion entre PEP y el CONTRATISTA en que se lleve a cabo las 
· conciliaciones y/o aclaraciones relativas al o los temas en Controversia, se procedera a 
elaborar una minuta de trabajo en la que se deje constancia de los resultados obtenidos, 
misma que debera ser firmada por los participantes de la reunion. 

Despues de analizados los temas en Controversia o transcurrido el plazo establecido para las 
conciliaciones y/o aclaraciones, la SSAP o, en su caso, el area y/o las areas asignadas 
elaboraran el dictamen de resolucion de la controversia, acorde a los terminos del Contrato y a j 
la legislacion y normatividad aplicables y comunicara(n) el resultado por escrito al 
CONTRATIST A, dentro de un plazo no mayor a 30 (treinta) Dias. 

Si transcurre el plazo indicado sin que la SSAP o, en su caso, el area y/o las areas designadas, 
emita(n) resolucion alguna respecto de la Controversia, el CONTRATISTA podra opta por 
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acudir a las instancias previstas en la CLAUSULA 47 "LEY APLICABLE, ARBITRAJE Y 
JURISDICCION". 

Una vez que le haya sido comunicada por escrito la resoluci6n de la Controversia, el 
CONTRATISTA contara con un plazo maxima de 5 (cinco) Dias para que comunicar a la SSAP 
su aceptacion o rechazo de dicha resolucion; en caso de que dicha comunicaci6n no sea 
presentada, la resoluci6n de la Controversia se tendra por aceptada por el CONTRATISTA 
para todos los efectos legales. 

Si el CONTRATISTA acepta la resoluci6n de la Controversia, la SSAP, o en su caso, el area 
y/o las areas designadas, lo haran del conocimiento del Administrador del Activo. 

En caso de que la resoluci6n de la Controversia determine alguna modificaci6n al Contrato, el 
Residente de Obra procedera a gestionar el tramite de formalizaci6n de la Memoranda de 
Entendimiento y/o el Convenio Modificatorio, segun corresponda, asf como en su caso las 
garantias correspondientes, concluyendo as[ el procedimiento para la resoluci6n de Reclamos 
y Controversias con efectos jurf di cos concernientes a las Partes. 

Si el CONTRATISTA no acepta la resoluci6n de la Controversia, este tendra derecho a acudir 
a las instancias previstas en la CLAUSULA 47 "LEY APLICABLE, ARBITRAJE Y 
JURISDICCION". 

\ 

CLAUSULA 29 \ 
IDIOMA 

El idioma del Contrato es el espariol. Las Partes acuerdan que la version del Contrato en / 
espariol prevalecera sobre cualquier traducci6n que se hiciere, excepto tratandose de 
catalogos, proyectos, instructivos y pianos incluidos en la proposici6n del CONTRATISTA que 
forma parte del Contrato, respecto de los cuales, en su caso, prevalecera la version del idioma 
en el que esten redactados originalmente sobre la version en espariol. 

Las Partes se obligan a utilizar exclusivamente el idioma espariol en todas las comunicaciones 
relativas al Contrato. 

CLAUSULA 30 
TOTALIDAD DEL CONTRATO 

Este Contrato es una compilaci6n de los terminos y condiciones que rigen el acuerdo entre las 
partes con respecto al objeto del mismo y reemplaza y substituye cualquier convenio o 
entendimiento sobre dicho objeto. Ninguna declaraci6n de agentes, empleados o 
representantes de las partes que pudiera haberse hecho antes de la celebraci6n del Contrato 
tendra validez en cuanto a la interpretaci6n de los terminos del Contrato, con excepci6n de lo 
expresamente comunicado por PEP en las juntas de aclaraciones del procedimien de 
contrataci6n que dio origen al Contrato. 
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ANEXOS Y APENDICES DEL CONTRATO 
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Las Partes convienen que la ejecucion de los Trabajos motive del Contrato se realizara 
conforme a los alcances y Especificaciones del Contrato establecidos en los Anexos que en 
legajo adjunto se acomparian al presente acuerdo de voluntades, formando parte integrante del 
mismo y firmados o rubricados en todas y cada una de sus fojas por quienes suscriben el 
Contrato en representacion de PEP y del CONTRATISTA, o por quienes estos designen. 

-~ ~"' J-. " ~,_,.,. j'!'". ----~ ,-~{~-.: ":!--;-"-

,i ,. " '.llf~•· '·--'olf ,. ·w'\,,¥,,:~3i'., ' - AN·EXO D~SGRIPCIO~ "' f· l,.·•~ ,,.,,: "'- ,, f1 ~ . .,, •, ., 

"DT-1" Alcance, pianos, Croquis y/o diagramas y su relacion. 

"DT-2" Especificaciones generales y particulares. 

"DT-3" Normas. 

"DT-6" Relacion de Materiales y Equipo que como minimo 
proporcionara el CONTRA TIST A. 

"DT-7" Relacion de Materiales y Equipo que proporcionara PEP 

"DE-2" Catalogo de precios unitarios. 

"DE-3" Catalogo de Precio Unitarios por Pozos de Referencia 

"A-E" Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social. 

II G" Documentacion Requerida por las Fuentes de 
Financiamiento. 

"G-1 " Cedula sobre el Pais de Origen de los Bienes y/o 
Servicios. 

"GIN" Grado de lntegracion Nacional. 

"PACMA" Programa de Apoyo a la Comunidad y Medic Ambiente 

"DT-10" Convenio de propuesta conjunta e instrumentos legales 
referidos en el articulo 53 b) de las DAC. 

Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y 

"SSPA" Proteccion Ambiental de los proveedores o contratistas que 
realizan actividades en instalaciones de Petroleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

"SEO" Bitacora Electronica de Obra. 

El encabezado en cada una de las hojas de dichos Anexos hacienda referencia a la Licitacion 
Publica Internacional TLC N° 18575088-542-13 que dio origen al Contrato, se entendera para 

todos los~ de este, como identific~::o

7

t:~~s

8

:ocumentos como parte del ~ 
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Asimismo, acompana(n) y forman parte integrante del Contrato el (los) Apendices que a 
continuaci6n se indican, firmado(s) de conformidad por quienes suscriben el presente Contrato 
o por quienes estos designen: 

1 Definiciones aplicables al Contrato 

Las Partes convienen en considerar como Anexos y Apendices del Contrato, los que se pacten 
en el futuro entre ellas, de acuerdo con las estipulaciones del mismo. 

CLAUSULA 32 
INTERPRETACION DEL CONTRATO 

Para efectos de interpretaci6n del presente contrato se procedera conforme al principio de 
interpretaci6n literal, es decir conforme al sentido literal de sus clausulas e interpretandose las 
unas a las otras, atribuyendo a las dudosas el sentido que resulte del conjunto de todas. En 
caso de que los terminos del contrato o sus anexos no sean claros o existan discrepancias 
entre el Contrato y sus anexos, se considerara el contenido de las bases de licitaci6n para 
determinar la intenci6n de las Partes y clarificar los terminos del Contrato o sus Anexos que 
resulten ambiguos; si existiera discrepancia entre las bases de licitaci6n, el contrato y sus _\ \ 
anexos, las Partes en forma conjunta determinaran el sentido mas adecuado a la disposici6n 
contractual para que produzca efecto conforme a la naturaleza y objeto del contrato. 

CLAUSULA 33 ,,.,) 

RECONOCIMIENTO CONTRACTUAL 

El Contrato constituye el acuerdo (mico entre Las Partes en relaci6n con el objeto del mismo y 
deja sin efecto cualquier otra negociaci6n o comunicaci6n entre ambos, ya sea oral o escrita, 
anterior a la fecha en que se celebre el mismo, con excepci6n de lo expresamente comunicado 
por PEP en las juntas de aclaraciones del procedimiento de contrataci6n que dio origen al 
Contrato. 

Las partes acuerdan que en el caso de que alguna de las Clausulas establecidas en el 
presente instrumento fuere declarada coma nula por la autoridad jurisdiccional y/o el tribunal 
arbitral competente, segun sea corresponda, las demas Clausulas seran consideradas coma 
validas y operantes para todos sus efectos legales. 

El CONTRATIST A reconoce que los Convenios Modificatorios y/o de terminaci6n anticipada 
y/o pr6rroga seran suscritos por el servidor publico que firma el Contrato en representaci6n de 
PEP o quien este facultado para ello. 

Asimismo, el CONTRA TISTA reconoce y acepta que la rescisi6n administrativa y termina ion 
anticipada del Contrato podra llevarse a cabo por el servidor publico que lo suscri en 
representaci6n de PEP o quien este facultado para ello. 
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RECUPERACION DE ADEUDOS 
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El CONTRATISTA conviene expresamente que de estimaciones y facturas que tengan origen 
en el Contrato, se le descuente cualquier cantidad por concepto de adeudos derivados de 
cualquier acto juridico celebrado entre las Partes. 

CLAUSULA 35 
FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

El CONTRATISTA reconoce que Petr61eos Mexicanos, sus Organismos Subsidiarios o 
cualquier entidad financiera y/o filial que este designe para tal efecto, podran hacer uso de 
recurses provenientes de financiamiento, con el objeto de financiar los pages que deriven del 
Contrato. El CONTRATISTA conoce y se obliga a informar oportunamente a sus proveedores 
y/o Subcontratistas, sabre los requisites relacionados con la Documentaci6n Requerida por las 
Fuentes de Financiamiento, para garantizar el cumplimiento de lo establecido en esta Clausula. 

La "Cedula sobre el Pais de Origen de los Bienes y/o Servicios", presentada con anterioridad a 
la firma del presente Contrato, se integra al Contrato como Anexo "G-1 " , en la inteligencia de 
que PEP podra solicitar al CONTRATISTA cualquier aclaraci6n o informaci6n adicional relativa 
a la Cedula a que se refiere esta Clausula, durante la vigencia del Contrato. Asimismo, en caso 
de que la informaci6n contemplada en dicha cedula llegara a modificarse durante la vigencia de 
este Contrato, el CONTRATISTA se obliga a · hacerla del conocimiento de PEP, 
inmediatamente despues de que el CONTRATISTA tenga conocimiento de la modificaci6n, lo 
que no implicara realizar una modificaci6n al Contrato. 

El CONTRATISTA se obliga a entregar al (a las) area(s) responsable(s) ("M6dulo(s) de 
Financiamiento") de PEP la Documentaci6n Requerida por las Fuentes de 
Financiamiento(documentos y/o documentos electr6nicos) que en su caso corresponda, la cual 
se debera presentar de conformidad con los requisites establecidos en el Anexo "G" 
denominado "Documentaci6n Requerida por las Fuentes de Financiamiento", siguiendo para tal 
efecto las instrucciones y formates especificos vigentes que se contienen en el "lnstructivo de 
Petr61eos Mexicanos y sus Organismos Subsidiaries para la Entrega de Documentaci6n 
Requerida por las Fuentes de Financiamiento" que le fue entregado previo a la firma del 
Contrato. El Instructive vigente a que se refiere esta Clausula se encuentra tambien disponible 
en la siguiente pagina de Internet de Pemex: (www.pemex.com/proveedores/documentacion). 

Si el CONTRATISTA ha cumplido con la entrega de la Documentaci6n Requerida por las 
Fuentes de Financiamiento, el area responsable ("Modulo de Financiamiento"): 

a) Registrara en los sistemas sobre dicho cumplimiento, con lo que el CONTRATISTA podra 
continuar con los tramites de pago de su(s) factura(s); o 
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b) Emitira el "Comprobante de Seguimiento de Documentaci6n", el cual formara parte de la 
documentaci6n que el CONTRATISTA presente para continuar con las tramites de pago 
de su(s) factura(s). 

PEP no estara obligado a dar tramite al pago de su(s) factura(s), cuando el CONTRATISTA 
injustificadamente no entregue la Documentaci6n Requerida por las Fuentes de 
Financiamiento que corresponda. 

PEP podra solicitar al CONTRATISTA cualquier modificaci6n, aclaraci6n o informaci6n 
adicional relativa a la Documentaci6n Requerida por las Fuentes de Financiamiento. 

De la misma forma, el CONTRATISTA acepta que, para ciertos casos, la Documentaci6n 
Requerida por las Fuentes de Financiamiento debera ser entregada a la persona (Banco 
Agente, Agencia de Credito a la Exportaci6n, Direcci6n Corporativa de Finanzas, etc.) que 
PEP le indique oportunamente. 

CLAUSULA 36 
RESPONSABILIDAD AMBIENTAL 

Considerando el caracter de operador de PEP y que todos las hidrocarburos producidos son 
propiedad de la naci6n Mexicana, PEP sera responsable de las danos ambientales que surjan 
con motivo de las actividades relacionadas con las hidrocarburos en las terminos del articulo 4° 
de la Ley Reglamentaria del Articulo 27 Constitucional en el Ramo del Petr61eo, siendo .\_\ \ 
asimismo responsable de las danos causados al media ambiente y a terceros previos a la 
fecha en que el Contratista inicie las Trabajos, par lo que PEP sera responsable de su 
correspondiente remediaci6n, restauraci6n y compensaci6n de reclamos que se originen y 
estara obligado a efectuar las labores y a tomar las medidas que impongan las autoridades 
ambientales, asi coma a realizar de manera inmediata las acciones necesarias para la / 
remediaci6n y descontaminaci6n que correspondan, sin perjuicio de su responsabilidad frente 
a terceros y frente a las autoridades competentes. 

No obstante lo anterior, en caso de que las darios causados al media ambiente de conformidad 
con lo estipulado en esta Clausula sean consecuencia de actos ilfcitos cometidos por el 
CONTRATISTA y actos imputables al mismo, PEP repetira en contra del CONTRATISTA par 
todo lo que haya tenido que pagar PEP coma consecuencia de las danos ocasionados par su 
actuar ilicito, en terminos de lo dispuesto en el articulo 1910 del C6digo Civil Federal en vigor, 
quedando el CONTRATISTA obligado a pagar a PEP la indemnizaci6n correspondiente. 

El CONTRATISTA sera el (mica responsable del cumplimiento de todas las obligaciones, 
compromises y condicionantes ambientales previstas en las Disposiciones Legales, asi coma 
de los darios o afectaciones que cause al media ambiente provocados par el manejo de 
sustancias, fluidos, combustibles, lubricantes que se empleen o esten en su posesi6n o bajo 
control del CONTRATISTA para la ejecuci6n de las Trabajos; par lo que el CONTRATISTA, 
sera responsable de su remediaci6n, restauraci6n y compensaci6n de reclamos que se originen 
hasta donde sea necesario y estara obligado a efectuar las labores y a tomar todas las med· as 
que impongan las autoridades ambientales, asi coma a realizar de manera inmedia las 

Hoja: 74 de 83 

C-0034, 821 Contract



V 

.PEME.X 
EXPI.OIACJON Y noDIICCION @ 

Contrato No. 421004821 
Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. / Finley 

Resources, Inc. I Drake-Mesa, S. de R. L. de 

C.V. (Participaci6n Conjunta) 

SS&P 

acciones necesarias para la remediacion y descontaminacion que correspondan, sin perjuicio 
de su responsabilidad frente a terceros y frente a las autoridades competentes. Sin perjuicio de 
la responsabilidad ambiental del CONTRATISTA, PEP podra establecer los controles y las 
medidas de supervision que considere convenientes para cerciorarse del cumplimiento de las 
obligaciones del CONTRA TIST A en materia ambiental. 

Conforme a esta Clausula, el Anexo "SSPA" y las Disposiciones Legales aplicables, el 
CONTRATISTA tendra las siguientes obligaciones: 

a) Ejecutar los Trabajos objeto del Contrato preservando y conservando el medio ambiente 
sin causar dario a la propiedad publica o privada. 

b) Elaborar y presentar a PEP para su revision como parte de los programas de trabajo, una 
estrategia y programas ambientales, asf como sistemas de seguridad para proteger el 
medio ambiente y la salud y seguridad de todos los empleados y las instalaciones. 

c) Realizar con la periodicidad que las Disposiciones Legales aplicables indiquen o cuando 
las Partes asf lo consideren necesario, todos los estudios ambientales requeridos y 
obtener, renovar y mantener todas las autorizaciones vigentes ambientales para la 
prestacion y realizacion de los servicios, de conformidad con las !eyes aplicables. 

d) Cumplir con los terminos de todas las autorizaciones vigentes ambientales y mantener sus 
Equipos en las mejores condiciones que permitan un desarrollo sustentable de 
conformidad con las Disposiciones Legales aplicables. 

e) Emplear personal calificado, equipos, maquinaria, materiales, procedimientos 
operacionales y en general las mas actualizadas tecnologfas que cumplan con los 
estandares o uses de la industria, asf come planes de manejo de los residues peligrosos 
que se generen derivado de la ejecucion de los Trabajos, aplicando el principio de la 
precaucion o prevencion, preservacion de la diversidad biologica, de los recursos 
naturales y preservacion de la seguridad y salud de la poblacion y su personal. 

f) Colaborar con las autoridades y los organismos, federales y estatales, encargados del 
cuidado del medic ambiente. 

Asimismo el CONTRATIST A sera responsable de que sus Subcontratistas y sus Proveedores 
cumplan con todas las obligaciones, compromisos y condiciones ambientales previstas en las 
Disposiciones Legales aplicables o los permisos vigentes ambientales, asf como que sean 
responsables de las afectaciones o los darios que causen al medio ambiente en la ejecucion 
de los Trabajos objeto del Contrato que les hayan sido encomendados por el CONTRATISTA. 

CLAUSULA 37 
A TE NCI ON DE EMERGENCIAS 

Si durante la ejecucion de los Trabajos y per causas imputables al CONTRATISTA, se 
presentase alguna emergencia o cualquier otra situacion que requiera de inmediata atencion, 

PEP pod& r a cabo los trabajos pH: ~n:.n:~~

3

para resolver dicha eventualida2 

J 
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caso el CONTRATISTA estara obligado a reembolsarle a PEP los gastos en que este haya 
incurrido. 

CLAUSULA 38 
OBLIGACIONES DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y PROTECCION AMBIENTAL 

El CONTRATISTA se obliga a cumplir y hacer cumplir por parte de su personal y 
subcontratistas, todos los requerimientos establecidos en el Formato 4 del Anexo "SSPA" del 
Contrato, el cual contiene las obligaciones de seguridad, salud en el trabajo y protecci6n 
ambiental de los proveedores y contratistas que realizan actividades en instalaciones de 
Petr6Ieos Mexicanos y Organismos Subsidiarios. 

Asimismo, el CONTRATISTA debera contar con: 

(i) Una polftica de seguridad, salud en el trabajo y protecci6n ambiental; 

(ii) Programa(s) de capacitaci6n o adiestramiento para capacitar a todos sus trabajadores y el 
de sus subcontratistas en materia de seguridad, salud en el trabajo y protecci6n ambiental. 

(iii) Programas internos de Verificaciones de cumplimiento al Anexo "$SPA" (Obligaciones de 
seguridad, salud en el trabajo y protecci6n ambiental de los Proveedores o Contratistas 
que realizan actividades en instalaciones de PEMEX Exploraci6n y Producci6n) y de 
Auditor[ as Efectivas. 

El CONTRATISTA debera entregar por escrito dichos documentos al Residente de Obra, 
previamente a la Fecha de lnicio. 

CLAUSULA 39 
TRANSFERENCIA DE TECNOLOGiA 

Durante el Periodo de Ejecuci6n del Contrato, el CONTRATIST A debera realizar la 
transferencia de habilidades y conocimientos tecnol6gicos y mejores practicas operativas en 
relaci6n con el objeto del Contrato, al personal que PEP designe. 

Los ambitos de transferencia en el alcance del Contrato son los siguientes: 

1) Formaci6n de capital humano: 

1.1) Mecanismo: Capacitaci6n formal 

1.2) Temas: 

En material de Perforaci6n: 

• Perforaci6n direccional y geonavegaci6n 
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• Nuevas tecnologia en cementaci6n (cementa de baja densidad para zona de 
perdida total, etc.) 

• Nuevas tecnologias en fluidos 

• Disefio de barrenas y motores de fondo de alto torque y alto RPM 

• Tuberf a de revestimiento no metalica 

En materia de terminaci6n: 

• Nuevas tecnologias en fluidos 

• Nuevas tecnologias en fracturamientos 

• Tomas de informaci6n (Registros geofisicos en tiempo real) 

2) lnteracci6n tecnica permanente: 

2.1) Mecanismo: lnteracci6n cara-cara 

2.2) Fase: 

Disefio de Pozos: 

• Transferencia de mejores practicas, incluyendo software y licencias vigentes . 

El CONTRATISTA se obliga a ejecutar el programa de capacitaci6n requerido, segun la 
periodicidad que pacten las partes para el personal que PEP designe, a fin de transferir las 
conocimientos y habilidades tecnol6gicas a que se refiere esta Clausula. 

Las Partes se obligan a discutir y aprobar el programa de capacitaci6n a mas tardar dentro de 
las 45 (cuarenta y cinco) Dias siguientes a la firma del Contrato. 

En todo memento, el personal tecnico del CONTRATISTA fomentara la transferencia de 
tecnologia a personal de PEP, y este podra aprovechar cualquier conocimiento adquirido par su 
personal. 

CLAUSULA 40 
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACION 

El CONTRATISTA debera considerar y mantener coma confidencial la informaci6n propiedad 
exclusiva de PEP y no podra usarla o reproducirla total ni parcialmente para fines diversos de 
las estipulados en el Contrato, sin el consentimiento previo y par escrito de PEP. El 
CONTRATISTA garantiza que dicha informaci6n sera revelada a sus empleados unicamente 
en la medida que necesiten conocerla y no hacer anuncio alguno, tomar fotografia alguna o 
proveer informaci6n alguna a cualquier miembro del publico, la prensa, entidad co ercial o 
cualquier cuerpo oficial a menos que haya obtenido el previo consentimiento per scrito de 
PEP. Con el objeto de cumplir con las obligaciones anteriores, el CONTRA TISTA 
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tomar todas las medidas necesarias para asegurar que su personal mantenga dicha 
informaci6n en la mas estricta confidencialidad, incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, 
el establecimiento de procedimientos, en consulta con PEP para asegurar la confidencialidad 
de dicha informaci6n y la toma de todas las medidas necesarias para prevenir su revelaci6n a 
cualquier parte no autorizada, asi como remediar cualquier revelaci6n no autorizada, 
incluyendo en forma enunciativa y no limitativa, el requerir la celebraci6n de contratos de 
confidencialidad por sus empleados y el instituir medidas de seguridad. 

De igual forma, ambas partes reconocen y aceptan en considerar como confidencial toda 
aquella informaci6n tecnica, legal, administrativa, contable, financiera, documentada en 
cualquier soporte material que se haya desarrollado y este relacionado directa o indirectamente 
con el procedimiento de adjudicaci6n o durante el desarrollo de los Trabajos, asi como aquella 
informaci6n o documentaci6n que origine cualquier reclamo o discrepancia tecnica o 
administrativa. 

No obstante lo previsto en esta Clausula, la obligaci6n de confidencialidad no sera aplicable a: 
(i) la informaci6n de dominio publico que no haya sido hecha publica a traves del 
incumplimiento del Contrato; (ii) la informaci6n que haya sido obtenida con anterioridad a su 
divulgaci6n sin violar alguna obligaci6n de confidencialidad; (iii) la informaci6n obtenida de 
terceros que tengan derecho a divulgarla sin violar una obligaci6n de confidencialidad; (iv) la 
informaci6n que deba ser divulgada por requerimiento de Disposiciones Legales Mexicanas o 
requerimiento de Autoridades Gubernamentales Mexicanas, siempre que el hecho de no 
divulgarla sujetaria a la parte requerida a sanciones civiles, penales o administrativas y (v) la 
parte requerida notifique a la parte afectada con toda prontitud la solicitud de dicha divulgaci6n. 

Las obligaciones de confidencialidad contenidas en esta Clausula continuaran en efecto por un \\' 
periodo de 1 0 (diez) arios contados a partir de la fecha real de terminaci6n o rescisi6n del ~ 
Contrato. ,. 

CLAUSULA 41 
SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES 

El CONTRATISTA suministrara todos los equipos y Materiales, necesarios durante la ejecuci6n 
de los Trabajos de conformidad con las Especificaciones del Contrato, y sera responsable de la 
administraci6n, manejo y mantenimiento adecuado durante el transporte y almacenamiento de 
todos los equipos y Materiales. Asimismo, el CONTRATISTA sera responsable de que los 
ecjuipos y Materiales sean entregados en el Sitio, o en las areas fuera del Sitio que utilice el 
CONTRATISTA para sus instalaciones temporales. Cualquier Material que sea dariado o 
perdido durante su transporte o almacenamiento, o durante la ejecuci6n de los Trabajos, ra 
reparado o reemplazado por el CONTRATISTA, a su costa. 
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TRANSPORTE E IMPORTACION DE EQUIPOS Y MATERIALES 

El CONTRATIST A debera transportar por su cuenta y a su exclusivo riesgo todos los equipos y 
Materiales hasta el Sitio por el media de transporte que el CONTRATIST A considere mas 
adecuado a las circunstancias y sera responsable de obtener, si fueran necesarios, 
cualesquiera permisos vigentes para tal fin. El CONTRATISTA sera responsable, por su cuenta 
y riesgo, de realizar cualesquiera adecuaciones requeridas a los caminos, puentes, accesos o 
cualquier otra vf a de comunicaci6n, que sean necesarias para transportar los equipos y 
Materiales al Sitio. Asimismo, el CONTRATISTA debera, a su sola costa, manejar toda la 
importaci6n de equipos y Materiales desde los puntos de importaci6n, y sera responsable de su 
importaci6n legal. En caso de que las Disposiciones Legales Mexicanas requieran que alguna 
solicitud se haga en nombre de PEP, entonces PEP tomara las medidas necesarias para 
cumplir con tales Disposiciones Legales Mexicanas. 

CLAUSULA 43 
COORDINACION DE TRABAJOS SIMULTANEOS 

PEP y el CONTRATISTA, acuerdan que en caso de resultar necesario, la ejecuci6n de los 
Trabajos objeto del Contrato, se podra llevar a cabo en forma simultanea con otros contratistas 
o con PEP, para lo cual deberan dar cumplimiento a las condiciones siguientes: 

1. 

2. 

Coordinarse respecto de la ejecuci6n simultanea a efectos de optimizar la ejecuci6n de las 
Trabajos, y en su caso, minimizar la afectaci6n de las Trabajos que ejecuta el 
CONTRATISTA bajo el Contrato, y/o de aquellos que ejecutan otros contratistas de PEP. 

Establecer las acciones necesarias para la utilizaci6n compartida de la infraestructura que 
se utilice o vaya a utilizar durante la ejecuci6n de las Trabajos. 

3. La coordinaci6n, colaboraci6n, cooperaci6n e intercambio de informaci6n entre los 
contratistas y, en su caso, con PEP. 

CLAUSULA 44 
ORDENES DE TRABAJO 

PEP ejercera el Contrato a traves de "Ordenes de Trabajo", mismas que deberan contener la 
referencia al Contrato. 

\ 
/ 

Las Ordenes de Trabajo que se expidan, en su conjunto, no deberan rebasar el lmporte J 
Maximo del Contrato. Si en algun momenta las 6rdenes de Trabajo rebasan el Manto Maximo 
del Contrato, el CONTRATISTA no debera realizar la ejecuci6n de los Trabajos que amparen 
dichas 6rdenes de Trabajo, comunicandolo de inmediato por escrito al Residente de Obra pa 
los efectos correspondientes. 
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El CONTRATIST A s6Io recibira 6rdenes de Trabajo cuando estas puedan ser ejecutadas 
dentro del Periodo de Ejecuci6n del Contrato originalmente pactado o modificado mediante el 
Convenio respectivo. 

Cuando se requiera variar alguna Orden de Trabajo en cualquiera de sus conceptos, la 
modificaci6n respectiva debera ser tramitada por la Residencia de Obra, en el entendido que 
ninguna variaci6n podra afectar las condiciones establecidas en el Contrato, ya que, de ser el 
caso, esta se considerara inexistente para todos los efectos legales del mismo. 

CLAUSULA 45 
VOLUMENDETRABAJOS 

El volumen maxima de Trabajos que PEP tiene previsto ejecutar anualmente en este Contrato 
esta relacionado en el Anexo DT-1. 

Con base en el desempeno del contratista en la ejecuci6n de los trabajos, asi coma en la 
capacidad de ejecuci6n de que este disponga, PEP le podra asignar volumen adicional al 
volumen maxima anual para cada ejercicio que se establezca en el contrato, pudiendo resultar 
en un incremento del importe maxima del contrato en el ultimo ejercicio contractual. 

Dado el caso, para la asignaci6n de dicho volumen adicional, por parte de PEP se tomaran en 
cuenta las indicadores de desempeno que se establezcan en el contrato, debiendo formalizarse 
el monto que rebase al importe maximo original del contrato de acuerdo a la CLAUSULA 13 
"MODIFICACIONES AL CONTRATO". 

CLAUSULA 46 
OBLIGACION SOLIDARIA 

Las partes que suscriben el Contrato en su caracter de CONTRATISTA, asumen en forma 
solidaria la totalidad de las obligaciones del Contrato ante PEP. 

De acuerdo a la propuesta conjunta presentada en la Licitaci6n Publica Internacional TLC que 
dio origen al Contrato, el CONTRATISTA ha designado a la empresa Finley Resources Inc. 
coma Hder en la ejecuci6n de las Trabajos objeto del Contrato. En caso de que el 
CONTRATISTA requiera cambiar a dicha empresa coma lfder, debera obtener de manera 
previa y par escrito la autorizaci6n de PEP a efecto de lo cual el CONTRATISTA debera 
comunicar al Area Administradora del Proyecto, con por lo menos 15 (quince) Dias de 

an
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e , srempre que rcho miem ro de consorcI0, al momento e a a JU 1cacIon 
cumpliera y para ese momenta continue cumpliendo, con los requerimientos establecidos para 
fungir coma lider. 
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Las Partes que suscriben el Contrato en su caracter de CONTRATISTA, se obligan ante PEP a 
dar cumplimiento al Contrato, a(m en el caso de surgir conflictos entre los integrantes del 
consorcio y, en consecuencia, se obligan a sacar libre a PEP de dichos posibles conflictos, asf 
como a los servidores publicos de PEP. 

CLAUSULA 47 
LEY APLICABLE, ARBITRAJE Y JURISDICCION 

47.1. Ley aplicable. 

El Contrato se regira por las Leyes Federales de Mexico y demas disposiciones que de 
ellas emanen. 

47.2. Arbitraje. 

Todas las desavenencias, discrepancias, diferencias o controversias que deriven de la 
interpretaci6n o ejecuci6n de este Contrato o que guarden relaci6n con este, que no 
hayan sido resueltas por cualquiera de los mecanismos previstos en el Contrato, seran 
resueltas definitivamente mediante arbitraje conducido de acuerdo con el Reglamento de 
Arbitraje de la Camara de Comercio Internacional en vigor a la fecha de presentaci6n de 
la demanda de arbitraje, por tres arbitros nombrados conforme a dicho Reglamento de 
Arbitraje. 

La administradora del arbitraje sera la Corte Internacional de Arbitraje de la CCI, la sede 
del arbitraje sera la ciudad de Mexico, Distrito Federal, Mexico, el arbitraje sera en idioma 
espatiol, incluyendo todos los actos y documentos que se generen con motive de la ,. 
substanciaci6n del procedimiento, siendo la legislaci6n aplicable al fondo del negocio las\' 
!eyes federales mexicanas, sus reglamentos y demas disposiciones que deriven de los 
mismos, incluyendo y sobre todo, la Ley de Petr61eos Mexicanos, su Reglamento, las 

1 
Disposiciones Administrativas de Contrataci6n en materia de adquisiciones, · \ 
arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de caracter productive / 
de Petr61eos Mexicanos y Organismos Subsidiaries, y las demas disposiciones que emita 
el Consejo de Administraci6n de Petr61eos Mexicanos, en terminos del articulo 53 de la 
Ley de Petr61eos Mexicar'los. 

Las partes pactan desde este memento por asi convenir a sus intereses, excluirse de las 
Disposiciones sobre el "Arbitro de Emergencia" a que se refiere el Reglamento de 
Arbitraje de la de la Camara de Comercio Internacional en vigor a partir del 1 ° (primero) 
de enero de 2012 (dos mil doce) o el Reglamento que lo sustituya, si es que considera 
dicha figura . 

Los procedimientos de rescisi6n administrativa y de terminaci6n anticipada del contrato, 
instaurados por PEP son de naturaleza administrativa, por lo que no seran materia d 
arbitraje. 
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Queda expresamente acordado par PEP y el CONTRA TIST A, que este solo podra acudir 
a la instancia Arbitral una vez que haya a~otado las mecanismos de soluci6n 
establecidos en la CLAUSULA 27 "CONCILIACION" y CLAUSULA 28 "MECANISMOS 
DE PREVENCION Y RESOLUCION DE CONTROVERSIAS DE CARACTER TECNICO 
0 ADMINISTRATIVO". 

47.3. Jurisdicci6n. 

En caso de que PEP rescinda administrativamente el Contrato o de por terminado 
anticipadamente el Contrato, asi coma en el caso de que el PEP, conforme a la Clausula 
Decima Sexta, niegue una solicitud del CONTRATISTA para terminar anticipadamente el 
Contrato y el CONTRATISTA opte par combatir dichas determinaciones, las partes 
acuerdan expresamente someterse a la jurisdicci6n de las Tribunales Federales con 
competencia en la Ciudad de Mexico, Distrito Federal, par lo tanto, el CONTRATISTA 
renuncia irrevocablemente a someterse a cualquier otra instancia federal y/o no 
jurisdiccional. 

CLAUSULA 48 
APOYO A LA COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE 

El CONTRA TISTA se obliga a cumplir las criterios y reg las de operaci6n establecidos en el 
Anexo PACMA que forma parte de este contrato, y todas las obligaciones inmersas en el mismo 
y que de manera enunciativa se mencionan en lo siguiente: La aportaci6n obligada por parte def 
CONTRATISTA, que para el caso de este programa sera al menos el 2% del monto total de este 
contrato, Criterios y Reglas de Operaci6n, Condiciones y Forma de Pago Sujeta a lndicadores 
Clave de Desempeno, Causales Adicionales de la Clausula de Rescisi6n Establecida, entre 
otros. 

I 
J 
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OPEN CONTRACT OF WORK AT UNIT PRICES THAT ARE CONCLUDED ON THE 
ONE HAND BY PEMEX-EXPLORATION AND PRODUCTION, HEREINAFTER  
REFERRED TO AS “PEP”, REPRESENTED BY C. ENG. JOSÉ REFUGIO SERRANO 
LOZANO, DEPUTY DIRECTOR OF PROJECT SERVICES, IN HIS CAPACITY AS 
LEGAL REPRESENTATIVE OF PEP, AND BY THE OTHER FINLEY RESOURCES,  
INC./DRAKE-MESA, S. DE R.L. DE C.V. (JOINT PROPOSAL) THROUGH THE 
SPECIFIC PURPOSE COMPANY DRAKE-FINLEY, S. DE R.L. DE C.V., WHO WILL BE 
CALLED “CONTRACTOR”, REPRESENTED BY C. RAÚL LÓPEZ GALLEGOS, IN HIS 
CAPACITY AS LEGAL REPRESENTATIVE, IN ACCORDANCE WITH THE 
FOLLOWING STATEMENTS AND CLAUSES: 

DECLARATIONS 

1.PEP STATEMENTS . 

PEP declares, through its Legal Representative, that: 

1.1 It is a decentralized public body of the Federal Public Administration for productive 
purposes, of a technical, industrial and commercial nature, with its own legal personality 
and assets, Subsidiary of Petróleos Mexicanos, in accordance with the “Decree that aims 
to establish the structure, operation and control of the Subsidiary Organizations of 
Petróleos Mexicanos”, published on March 21, 2012 in the Official Gazette of the 
Federation, as well as with the Organic Statute of Pemex Exploration and Production, 
published on March 28, 2013 in the Official Gazette of the Federation; and aims at the 
exploration and exploitation of oil and natural gas; their transport, storage in terminals and 
marketing; being able to conclude with natural or legal persons all kinds of acts, agreements 
and contracts, in accordance with the first paragraph of article 5 of the Mexican Petroleum 
Law, published on November 28, 2008 in the Official Gazette of the Federation and the 
fifth article of the reference Decree. 

1.2 It is empowered to enter into this Contract, in terms of the provisions of articles 6 of the 
Regulatory Law of Article 27 of the Constitution in the Petroleum Sector, 5 of the Mexican 
Petroleum Law and 5 of the “Decree that aims to establish the structure, operation and 
control of the Subsidiary Organizations of Petróleos Mexicanos”. 

1.3 Mr. José R. Serrano Lozano, Deputy Director of Project Services of Pemex Exploration 
and Production, accredits his personality and powers as Legal Representative, in terms of 
Article 5 of the Mexican Petroleum Law, published on November 28, 2008 in the Official 
Gazette of the Federation; fractions V and IX of article 27 of the Organic Statute of Pemex 
Exploration and Production, published on March 28, 2013 in the Official Gazette of the 
Federation, and with the protocolization of his appointment, through the testimony of 
Public Deed No. 123,169 dated April 18, 013, granted before the faith of the Notary Public 
No. 9,  of the Federal District, Licenciado Jos Ángel Villalobos Magaña, which have not 
been revoked, modified or limited in any way to the date of signature of this Contract. 

1.4 For the conclusion of this Contract, it has previously obtained all the approvals provided 
for by the Mexican Petroleum Law, its Regulations, the Administrative Contracting 
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Provisions on Acquisitions, Leases, Works and Services of the Substantive Activities of a 
Productive Nature of Petróleos Mexicanos and Subsidiary Organizations and other 
applicable regulations; as well as the authorization granted by the Board of Directors of 
Petróleos Mexicanos, in the ordinary session 857, through Agreement CA-070/2013 dated 
June 28, 2013, in accordance with the “Guidelines that establish the Cases and Amounts 
for the Approval of Contracts, referred to in subsection k) of section IV of article 19 of the 
Mexican Petroleum Law” , issued by the Board of Directors of Petróleos Mexicanos, 
according to Agreement CA-160/2009, taken at the Extraordinary 806th Session, of 
December 18, 2009, modified at Session 824 of February 28, 2011. 

1.5 You have provided the resources to carry out the Work that is the subject of this Contract. 

1.6 This Contract was awarded by International Public Tender FTA number 18575088-542-
13, based on article 134 of the Political Constitution of the United Mexican States, in the 
Chapters of Government Procurement of the Free Trade Agreements concluded by Mexico, 
articles 51, 54 and 55 of the Mexican Petroleum Law, 50 Fraction I,  53 Section II, 54 to 
58 of its Rules of Procedure; 3 and 14 to 22, 24, 30, 32 to 37 of the Administrative 
Provisions of Contracting in the field of Acquisitions, Leases, Works and Services of the 
Substantive Activities of a Productive Nature of Petróleos Mexicanos and Subsidiary 
Organizations; whose ruling was announced on February 12, 2014. 

1.7 Its address for the purposes of this Contract is Avenida Paseo Tabasco number 1203, Torre 
Empresarial, Piso 16, Colonia Lindavista, Postal Code 86050, of the City of Villahermosa, 
Tabasco, Mexico; and its Federal Taxpayer Registry number is PEP-9207167XA. 

1.8 During the recruitment procedure he did not receive any money or any other gift; did not 
perform acts or omissions that had the object or effect of evading the established 
requirements or rules or has simulated compliance with them; nor was he obliged to give, 
subscribe, grant, destroy, deliver a document or any good. 

1.9 PEP during the execution of the Works of this Contract will permanently verify by itself 
or through a Verification Unit duly accredited and approved in terms of the applicable legal 
provisions, that the CONTRACTOR complies with the obligations with its workers in 
terms of safety, health and environment at work. 

2.CONTRACTOR STATEMENTS. 

The CONTRACTOR declares, through its representative, that: 

2.1 Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V.  is a commercial company legally constituted and with 
legal existence in accordance with the legal provisions of the United Mexican States, as 
accredited by Public Deed 5,843 (five thousand eight hundred and forty-three), dated 
February 23 (twenty-three) of 2012 (two thousand twelve), granted before the faith of the 
Holder of the Notary Public No. 89 of Monterrey,  Nuevo León, Mr. Daniel Eduardo Flores 
Elizondo, whose first testimony was duly registered in the Public Registry of Commerce 
of Monterrey, Nuevo León, under the Mercantile Folio 131615*1 of March 7 (seven), 2012 
(two thousand and twelve). 
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Finley Resources, Inc. is a commercial corporation legally incorporated and with legal 
existence in accordance with the legal provisions of the United States of America, as 
evidenced by the Articles of Incorporation registered under File 128506900 dated 
September 20 (twenty) 1993 (nineteen ninety-three), certified by the Office of the Secretary 
of State of Texas,  John Steen, in Austin, Texas, United States of America; originally 
created as Orogeny Corp., and modifying its Articles of Incorporation, to finally remain as 
Finley Resources, Inc., on February 4 (four) 1999 (nineteen ninety-nine). 

Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. and Finley Resources, Inc. , derived from the private 
agreement dated October 3 (three), 2013 (two thousand and thirteen) where they expressed 
their intention to constitute a new company to comply with their obligations, they 
constituted a company of specific purpose called Drake-Finley, S. de R.L. de C.V. , as 
accredited by Public Deed 7,087 (seven thousand eighty-seven), dated February 18 
(eighteen) 2014 (two thousand fourteen), granted before the faith of the Holder of the 
Notary Public No. 55, of Monterrey, Nuevo León, Mr. Jorge Maldonado Montemayor, 
whose first testimony was duly registered in the Public Registry of Property and Commerce 
of Monterrey,  Nuevo León, with folio 144180-1. 

2.2 Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V.  accredits Mr. Raúl López Gallegos, as Legal 
Representative, who has the powers to enter into this Contract, as accredited by Public 
Deed No. 8,189 (eight thousand one hundred and eighty-nine), dated October 1 (one) 2013 
(two thousand thirteen), granted before the faith of the Holder of the Notary Public No. 89,  
of Monterrey, Nuevo León, Mr. Daniel Eduardo Flores Elizondo, and declares that they 
have not been revoked, modified or limited in any way to the date of signature of this 
Contract. 

Finley Resources, Inc. accredits Mr. Raúl López Gallegos, as Legal Representative, who 
has the powers to enter into this Contract, as accredited by Public Deed No. 6,721 (six 
thousand seven hundred and twenty-one), dated September 25 (twenty-five) 2013 (two 
thousand thirteen), granted before the faith of the Holder of the Notary Public No. 55,  of 
Monterrey, Nuevo León, Mr. Jorge Maldonado Montemayor, in which the protocolization 
of the power of attorney granted abroad was recorded and states that they have not been 
revoked, modified or limited in any way to the date of signature of this Contract. 

Drake-Finley, S. de R.L. de C.V.  accredits Mr. Raúl López Gallegos, as Legal 
Representative, who has the powers to enter into this Contract, as accredited by Public 
Deed 7,087 (seven thousand eighty-seven), dated February 18 (eighteen) 2014 (two 
thousand fourteen), granted before the faith of the Holder of the Notary Public No. 55,  of 
Monterrey, Nuevo León, Mr. Jorge Maldonado Montemayor, and declares that they have 
not been revoked, modified or limited in any way to the date of signature of this Contract. 

2.3 Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V.  is Mexican and agrees, even if it comes to change 
nationality, to continue to consider itself as Mexican as far as this Agreement is concerned 
and not to invoke the protection of any foreign government, under penalty of losing to the 
benefit of the United Mexican States all rights derived from this Contract. 
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Finley Resources, Inc. is a U.S. citizen and agrees to consider itself as Mexican as far as 
this Agreement is concerned and not to invoke the protection of any foreign government 
under penalty of losing to the benefit of the United Mexican States, all rights arising from 
this Agreement. 

Drake-Finley, S. de R.L. de C.V.  is Mexican and agrees, even if it comes to change 
nationality, to continue to consider itself as Mexican as far as this Agreement is concerned 
and not to invoke the protection of any foreign government, under penalty of losing to the 
benefit of the United Mexican States all rights derived from this Contract. 

2.4 Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. and Finley 
Resources, Inc.  declare that their domicile for the purposes of this Contract is Durango 
Number 602, Colonia Minerva, Postal Code 89120, Tampico, Tamaulipas and they have a 
Federal Taxpayer Registry Card key DRA1402183W0, DRA120223821, and tax 
identification of the United States of America number 17525100321, respectively. 

2.5 They have the legal capacity to contract and meet the technical and economic conditions 
to be obliged to execute the works object of this contract and have the necessary experience 
for the efficient execution of the same. 

2.6 The Works subject to this agreement of wills, will be carried out by specialized personnel 
who are subordinate to the CONTRACTORS. 

2.7 They know the content and requirements that establish: (i) the Regulatory Law of Article 
27 constitutional in the Oil Industry and its Regulations;  (ii) the Mexican Petroleum Law 
and its Regulations;  (iii) the Administrative Contracting Provisions on Acquisitions, 
Leases, Works and Services of the Substantive Activities of a Productive Nature of 
Petróleos Mexicanos and Subsidiary Organizations;  (iv) the Annexes that form an integral 
part of this Agreement; (v) the provisions on industrial safety and environmental protection 
referred to in the Contract and (vi) the Second Chapter of Title Seven of the Law on Public 
Works and Related Services. 

2.8 They know the Site(s) where the Works object of this Contract will be carried out as well 
as their environmental, geological and topographic conditions, as well as communication, 
and have considered the technical implications in the Works to be developed. 

2.9 Comply with all legal requirements and current authorizations necessary to enter into and 
comply with this Contract, and neither they, nor any third party associated with them, are 
in any of the cases provided for in articles 59 of the Mexican Petroleum Law and 12 of the 
Administrative Provisions of Contracting in matters of Acquisitions,  Leases, Works and 
Services of the Substantive Activities of a Productive Nature of Petróleos Mexicanos and 
Subsidiary Organizations. 

2.10 Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. , prior to the formalization of this contract and for the 
purposes of article 32-D of the Fiscal Code of the Federation, has submitted to PEP the 
“Opinion on the fulfillment of Tax Obligations” which was issued positively by the Tax 
Administration Service, in accordance with the provisions of the Miscellaneous Tax 
Resolution in force,  with folio 14NA0576181 dated February 13, 2014. 
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Finley Resources, Inc. for the purposes of the provisions of article 32-D of the Fiscal Code 
of the Federation and the Miscellaneous Tax Resolution in force, is not obliged to submit 
an application for registration in the Federal Taxpayers Registry, notices to the 
aforementioned registry, or periodic declarations in the United Mexican States. 

Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., prior to the formalization of this contract and for the 
purposes of article 32-D of the Tax Code of the Federation, has submitted to PEP the 
“Opinion on the fulfillment of Tax Obligations” which was issued positively by the Tax 
Administration Service, in accordance with the provisions of the current Miscellaneous 
Tax Resolution. 

2.11 Neither they, nor their employees, subcontractors or employees of these have committed 
theft, fraud, bribery or influence peddling to the detriment of Petróleos Mexicanos or its 
Subsidiary Organizations, decreed in a final resolution by the competent jurisdictional 
authority in national territory. 

2.12 They have sufficient documentation and their own elements to comply with the obligations 
arising from the labor relations with their workers and, where appropriate, those of their 
subcontractors, which they undertake to preserve during the term of the Contract and even 
later in case of any labor contingency derived from such execution. 

2.13 Concluded a Joint Proposal Agreement for the Execution of the Works on October 3 (three) 
2013 (two thousand and thirteen), which includes the activities to which each of the parties 
that make up the consortium are obliged, the agreement to designate who will act as a 
leader in the execution of the Contract, the mechanisms that regulate the control of the 
consortium and the resolution of disputes between the participants,  as well as the 
indemnity agreements between them, for which they are jointly and severally liable in the 
obligations of the Contract. 

2.14 They know and understand the Code of Conduct of Petróleos Mexicanos and Subsidiary 
Organizations, and agree to comply with the principles contained therein in relation to this 
Agreement as well as in any other legal act in which PEP is involved. 

2.15 Unless otherwise stated in writing to PEP, neither they nor their directors, officers or key 
employees in connection with this contract in the last ten years have: 

(a) been convicted of crimes related to bribery, corruption or money laundering; or 

(b) has been or is the subject of any investigation, inquiry or investigative procedure 
by any governmental, administrative or regulatory authority with respect to any 
infringement or alleged infringement involving bribery, corruption or money 
laundering. 

2.16 They have the legal capacity to contract and meet the technical and economic conditions 
to be obliged to execute the works object of this contract and have the necessary experience 
for the efficient execution of the same 
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2.17 They have sufficient documentation and their own elements to comply with the obligations 
arising from the labor relations with their workers and, where appropriate, those of their 
subcontractors, which they undertake to preserve during their validity and even later in the 
event that any claim, demand or labor contingency derives from such execution. 

3.DECLARATIONS BY THE PARTIES. 

The Parties declare, through their representatives, that: 

3.1 The parties acknowledge having a zero-tolerance policy towards bribery and corruption; to 
have systems, employees, suppliers and subsidiaries subject to anti-corruption control, and 
express that in the contracting procedure, their previous acts and in the conclusion of this 
Contract have been conducted in compliance with the Rules of the International Chamber 
of Commerce for the Fight against Corruption and with the Federal Anti-Corruption Law 
in Public Procurement,  with strict adherence to the principles of transparency, honesty, 
impartiality and free competition, and that during the execution of the Contract they 
undertake to act among themselves and towards third parties, in accordance with the 
provisions of the “Anti-Corruption Clause”. 

The parties expressly state that they are fully aware that the Mexican State has signed and 
is a party to various international anti-corruption instruments, in which it has made 
commitments to the international community in order to adopt measures to prevent 
corruption, such as, among others, the following: 

• Convention to Combat Bribery of Foreign Public Servants in International 
Commercial Transactions of the Organization for Economic Cooperation and 
Development. 

• Inter-American Convention against Corruption of the Organization of American 
States. 

• United Nations Convention against Corruption. 

• G20 Anti-Corruption Working Group. 

In the same sense, they express that they are aware of the legal systems indicated in the 
first paragraph of this declaration, as well as the Federal Criminal Code, the Federal Law 
on Economic Competition and other legal provisions in administrative and criminal matters 
in Mexico, which severely sanction acts of corruption, among others: bribery, establishing, 
arranging or coordinating positions or abstention in tenders,  competitions in public 
procurement, extortion, influence peddling, simulation in the fulfillment of requirements 
and the concealment of legal or administrative impediment to participate in contracting 
procedures. 

Likewise, they are aware that in case of incurring in the acts of corruption indicated in the 
preceding paragraph, the public servants involved, the legal entities and the natural persons 
participating in the contracting procedures (regardless of their nationality), including those 
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who act as intermediaries, managers or any other character in their name, may be subject 
to sanction.  participant’s account or interest. 

Having regard to the above statements, the parties express their consent to commit to the following: 

CLAUSE 1 
DEFINITIONS, HEADINGS AND REFERENCES 

1.1 Definitions. 

For the purposes of the Contract, the terms and defined terms shall be understood as set out 
in Appendix 1 (Definitions Applicable to the Contract). 

1.2 Use of singular and plural. 

The terms defined in Appendix 1 may be used in the Contract both in the singular and in 
the plural. 

1.3 Headers and References. 

All headings in the Contract are used solely for convenience and shall not be taken into 
consideration for the interpretation thereof. Except as otherwise provided, all references in 
the Agreement to Clauses or Annexes or Appendices are made in connection with Clauses, 
Annexes and Appendices of the Contract. 

CLAUSE 2 
OBJECT OF THE CONTRACT 

PEP entrusts and the CONTRACTOR undertakes to execute, in accordance with the Contract, 
the “Integral works of drilling and completion of onshore wells in the North and South 
Regions of PEP”, Package 5. 

The activities to which each of the parties that in their capacity as CONTRACTOR subscribe to 
the Contract is obliged, are indicated in the Annex “DT-10”. 

CLAUSE 3 
GOOD FAITH AND FAIRNESS 

In the fulfillment of their obligations under the Contract, PEP and the CONTRACTOR will act 
in accordance with the provisions of the LPM, the RLPM, the DAC and other applicable Federal 
Mexican Legal Provisions, as well as based on the principles of good faith and equity. The 
provisions of the Contract as well as any statement made by PEP or the CONTRACTOR in 
relation to it, shall be interpreted in accordance with the provisions of the LPM, the RLPM, the 
DAC and other applicable Mexican Legal Provisions of a federal nature. 

Good faith and fairness in this context includes, without limitation, the duty to cooperate, not to 
intentionally mislead and to perform the Contract for the mutual benefit of PEP and the 
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CONTRACTOR, agreeing that each has the right to achieve its reasonable objectives, and 
requires PEP and the CONTRACTOR: 

I. Sharing relevant information with the other party, subject only to confidentiality 
obligations; 

II. Cooperate and consult each other in the manner necessary to achieve the completion of all 
the Work; 

III. Warn of potential consequences, including those of costs of proposed actions; 

IV. Avoid unnecessary interference in the activity of the other party; and 

V. Answer the questions of the other party in a timely manner, which, if possible, will not 
prevent the progress of the Work. 

Whenever consultation is required between PEP and the CONTRACTOR in terms of the 
Contract, it means that there will be a direct exchange of views before final decisions are made on 
the matter. 

CLAUSE 4 
PERIOD OF EXECUTION OF THE CONTRACT AND TERM OF EXECUTION OF 

THE WORK ORDERS 

4.1 Period of Execution of the Contract. 

The CONTRACTOR undertakes to execute the Works object of this Contract in 
accordance with the Work Orders that PEP issues to it, within a period of execution of 
1402 (one thousand four hundred and two calendar days), counted from March 1, 
2014, and with a completion date of December 31, 2017. 

4.2 Term of Execution of Work Orders. 

The CONTRACTOR undertakes to execute the Work object of the Work Orders that PEP 
issues to it, within the execution period that for each case is established in the Work Orders 
themselves, from the start date also specified in them. 

4.3 Extension to the Date of Termination of the Period of Execution of the Contract and 
the Term of Execution of Work Orders. 

The Parties agree that the Period of Execution of the Contract or the Term of Execution of 
the Work Orders that PEP issues, will not be subject to any modification in Baso that the 
Works object of the Contract are totally or partially suspended, for any of the following 
causes: i) by Fortuitous Event or Force Majeure; or (ii) by suspension ordered by PEP; or 
(iii) by any act or omission of PEP or any other contractor working on the Site, without 
the CONTRACTOR or any of its subcontractors. 
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If any of the cases indicated in the previous paragraph are updated, it will only lead to an 
extension to the Date of Termination of the Period of Execution of the Contract or the Term 
of Execution of the Work Order in question, with the adaptations that result to the Program 
of Execution of the General or Particular Works,  where appropriate, without modifying 
the agreed Execution Period. The foregoing, in accordance with the provisions of 
CLAUSE 13 “MODIFICATIONS TO THE CONTRACT” and CLAUSE 17 
“SUSPENSION OF WORK”. 

CLAUSE 5 
MINIMUM AND MAXIMUM AMOUNT OF THE CONTRACT 

The minimum budget that PEP will exercise in the Contract is $648,291,600.00 M.N. (Six 
hundred and forty-eight million two hundred and ninety-one thousand six hundred pesos 
00/100 M.N.)  plus $119,000,000.00 USD (One hundred and nineteen million US dollars 
00/100 USD),, not including VAT (“Minimum Contract Amount”), while the maximum budget 
that PEP may exercise is $1,605,475,080.00 M.N. (One thousand six hundred and five million 
four hundred and seventy-five thousand eighty pesos 00/100 M.N.) , plus $294,700,000.00 
USD (Two hundred and ninety-four million seven hundred thousand US dollars 00/100 USD) 
excluding VAT (“Maximum Contract Amount”). 

PEP will not be obliged to exercise the Maximum Amount of the Contract, without prejudice to 
the fact that it may be increased in terms of the provisions of CLAUSE 13 “MODIFICATIONS 
TO THE CONTRACT”. 

PEP clarifies that since the prices of annex DE-2 “Catalog of Unit Prices, presented by the 
consortium Drake-Mesa S. de R.L. de C.V. / Finley Resources Inc.  in Package 5, the maximum 
and minimum amounts awarded in National Currency (pesos) were presented only in US dollars, 
for the purpose of registration in the institutional PEP systems, as well as the payment of the works, 
the maximum and minimum amounts awarded in the same currency, considering an exchange rate 
of $12.9889 M.N. pesos per dollar,  which corresponds to the exchange rate of the date of 
celebration of the act of presentation and opening of proposals. 

Based on the provisions of the previous paragraph, the minimum amount approved to dollars is 
$168’911,201.10 (One hundred and sixty-eight million nine hundred and eleven thousand 
two hundred and one dollar 10/100 USD),, not including VAT, while the maximum amount 
approved to dollars is $418’303,621.55 (Four hundred eighteen million three hundred three 
thousand six hundred and twenty-one dollars 55/100 USD).” 

CLAUSE 6 
REMUNERATION 

6.1 Advance. 

PEP will not grant advances for the execution of the Works object of the Contract. 
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6.2 Payment Method. 

As part   of the remuneration, the CONTRACTOR will receive from PEP the amount 
resulting from applying the Unit Prices set forth in Annex “DE-2”, to the amounts of Work 
executed by the CONTRACTOR according to the scope, Specifications of the Contract 
and other stipulations established in the Contract, as well as the amounts resulting from the 
cost adjustments resulting from the application of the  paragraph 6.5 of this Clause. 

6.3 Payment Terms. 

The amount to be paid for the Works object of the Contract will be calculated through the 
formulation of Estimates that will cover monthly periods and will be presented by the 
CONTRACTOR in the Single Window located on Boulevard Campo Pemex without 
number, next to the vehicular door number 2 of the Poza Rica-Altamira Production Asset, 
inside the Pemex field,  Colonia Herradura, Postal Code 93370, Poza Rica, Veracruz, 
preferably within 6 (six) calendar days following the cut-off date, which will be the last 
Day of the corresponding Month. The documentation that proves the origin of payment of 
the Estimates, must be delivered on the same date to the Resident of Work. The date of 
submission of the Estimates shall be recorded in the Estimates themselves. PEP, through 
the Construction Resident, will carry out the review and authorization of the Estimates 
within a period not exceeding 15 (fifteen) calendar days following the date on which the 
CONTRACTOR has presented the corresponding Estimates, as well as delivered the 
related supporting documentation. In the event that the Estimates are authorized, PEP, 
within the aforementioned period, will authorize COPADE with the FEP and will 
automatically issue the Addenda in the Electronic Vault, sending said Addenda by email 
to the CONTRACTOR.  When the CONTRACTOR issues electronic invoicing, it will 
carry out all its payment procedures through the PEP electronic document vault, through 
the use of the password that is granted for such purposes and its advanced electronic 
signature. 

The Estimates will be paid by PEP within a period not exceeding 20 (twenty) calendar 
days, counted from the date on which the CONTRACTOR enters the digital tax receipt 
(Electronic Invoice) in the Electronic Vault, or, from the moment he delivers the 
corresponding documentary invoice and the printed Addendum or the authorized COPADE 
number to the Single Window. 

At the moment in which the CONTRACTOR enters the Electronic Invoice in the 
Electronic Vault, or, when he delivers in the Single Window the corresponding 
documentary invoice and the printed Addendum and said documentation is entered by PEP 
to the aforementioned electronic Vault, this system will automatically validate that the 
CONTRACTOR  has complied with the delivery of the Documentation Required by the 
Sources of Financing. In the case of Electronic Invoice that is entered into the Electronic 
Vault directly by the CONTRACTOR, said Electronic Invoice will be validated with 
respect to its authenticity if it is a digital tax receipt, with a folio authorized by the Tax 
Administration System, through a specific application that the Electronic Vault has. 
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In the event that the CONTRACTOR has not fulfilled its obligations regarding sources of 
financing and / or in the event that the authenticity of the Electronic Invoice is not 
confirmed, PEP will reject the payment procedure, returning to  the CONTRACTOR the 
invoice in question, which may be re-entered by any of the channels indicated in this 
numeral,  once the CONTRACTOR complies with its obligations regarding sources of 
financing and / or with the authenticity requirement indicated, as the case may be, 
computing again the payment term established in the third paragraph of this paragraph, 
from the date on which it re-enters its documentation in the Electronic Vault or presents 
the documentary invoice again in the Single Window. 

When the due date according to the payment terms is a bank non-working day in the 
payment place, the following criterion will apply: 

Expiration of non-working dayPaidSundayso later Business Day Saturday previous 
Business Day Monday to Thursday After Business Day Friday Previous Business Day 
  
  
  
  

In the case of consecutive non-working days, such as Thursday and Friday of “Holy 
Week”, payment will be made on the following Working Day. 

In the analysis and calculation of the payment amounts, the duties and taxes that are 
applicable to them must be considered, in the terms of the tax laws. The CONTRACTOR 
will be solely responsible for the invoices that are presented for payment, comply with the 
fiscal and administrative requirements, including the data of the bank account, so the delay 
in its payment due to the lack of any of these or for its incorrect or late presentation, will 
not be a reason to request the payment of Financial Expenses. 

It is expressly agreed between PEP and the CONTRACTOR that in order for the latter to 
initiate the payment process of any Estimate, it will be necessary that the CONTRACTOR 
has presented the Guarantee of Compliance stipulated in numeral 10.1 of CLAUSE 10 
“GUARANTEES”,  so any delay in the payment of Estimates for this concept will not 
generate the payment of Financial Expenses, as it is a causa attributable to the 
CONTRACTOR. The foregoing, without prejudice to the power of PEP to 
administratively terminate the Contract, subject to the procedure established in Clause 
CLAUSE 15 “TERMINATION OF THE CONTRACT”. 

The amount resulting from cost adjustments will be included in the Estimates following 
the Month in which the corresponding factor has been authorized, and its payment will be 
made in accordance with the terms and conditions of the second paragraph and other 
applicable of this numeral 6.3. 

The payment of the Estimates of Authorized Non-Recoverable Expenses duly verified, will 
be made in accordance with the terms and conditions of the second paragraph and other 
applicable of this numeral 6.3. 

C-0034, 821 Contract



12 
  

Once the payment has been received by the CONTRACTOR, the contractor will have 15 
(fifteen) days to disagree on any aspect of it; after this period has elapsed without any claim 
being submitted, the payment will be considered definitively accepted and the 
CONTRACTOR will release PEP from any obligation related to said payment. 

Payments to the CONTRACTOR will invariably be made in Pesos by automatic bank 
deposit in the following account in Mexico selected by the CONTRACTOR: 

BANK:  
HSBCSUCURSAL: 1137 HEBNo 
. ACCOUNT: 4053592333  
NAME OF THE ACCOUNT HOLDER: Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V.  
INTERBANK CLABE: 021580040535923331. 

In the event that the CONTRACTOR intends to make a change of account during the term 
of the Contract, which is not consequential, nor does it imply an assignment of collection 
rights, it must notify PEP through the Single Window, in advance of the presentation of 
the subsequent invoice (s) in question. 

Finley Resources, Inc. will be the one who submits the invoices for each and every one 
of the payments derived from the Contract. 

The Estimates and the settlement, even if they have been paid, will not be considered as 
full acceptance of the Works or that they were made in the quantity or quality requested, 
since PEP expressly reserves the right to claim for missing or poorly executed Works and, 
where appropriate, for the overpayment or payment of the undue that has been made. 

Payment obligations of nominees in United States dollars In order to be fulfilled in Mexico, 
they will be solved in National Currency, at the exchange rate that Banco de México 
publishes in the Official Gazette of the Federation on the Banking Business Day 
immediately prior to the one in which the payment is made. 

If the CONTRACTOR does not deliver its Estimates within the period mentioned in the 
aforementioned procedure, the payment made by PEP will not cover the exchange 
difference that may result between the date on which it was originally due and the Business 
Day on which it became effective. 

In cases of delay or non-payment by PEP, the latter, at the request of the CONTRACTOR, 
must pay you Financial Expenses. These expenses will begin to be generated if for reasons 
attributable to PEP, the payment in question is not made within the maximum times 
indicated in this paragraph 6.3.  for PEP to carry out the review, authorization and payment 
of Estimates (35 [thirty-five] Days following the date on which the CONTRACTOR 
presents the corresponding Estimates to the Construction Resident, without considering the 
time attributable to the CONTRACTOR), and will be calculated on the amounts not paid, 
having to be computed by Days from Day 36 (thirty-six) and until the date on which they 
are put  indeed the quantities available to the CONTRACTOR. 
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It is expressly agreed that the time required by the CONTRACTOR to comply with its 
obligations regarding sources of financing, in terms of the provisions of CLAUSE 35 
“SOURCES OF FINANCING”, will not be considered as attributable to PEP. 

In the event that there are excess payments received by the CONTRACTOR, he must 
reimburse the amounts paid in excess plus the Financial Expenses, which will be calculated 
on the amounts paid in excess in each case and will be computed by Days from the date on 
which the Existence of an excess payment is determined by the Construction Resident,  and 
until the date on which the quantities are actually made available for PEP. 

It will not be considered overpayment, in the following cases: 

a) If PEP recovers the amount by deducting it from the subsequent estimate(s). 

b) If PEP recovers the amount in the settlement of the Contract, deducting it from the 
amounts that may be in favor of the CONTRACTOR. 

c) If the CONTRACTOR immediately to the pep request  covers said payment with 
certified check in favor of PEP. 

The CONTRACTOR may cover the payment with a certified check in favor of PEP, 
although the deductions provided for in subparagraphs a) and b) above are feasible. 

If PEP does not recover the corresponding amounts through any of the mechanisms 
established in the aforementioned paragraphs, the Construction Resident will determine the 
existence of the excess payment. 

6.4 Withholding. 

The CONTRACTOR accepts that of the invoices that are covered, the following 
withholding is made in each one: 

A)  Fees for the service of inspection, surveillance and control of the Works. PEP 
will retain the FIVE TO THE THOUSAND of the Estimates of Executed Works, 
which will be destined to the Secretariat of the Public Function or, where 
appropriate, to the autonomous constitutional body that is constituted on the 
occasion of the decree by which it reforms, adds and repeals various provisions of 
the Organic Law of the Law of the Federal Public Administration,  published on 
January 2, 2013 in the Official Gazette of the Federation, for rights by the service 
of inspection, surveillance and control of the Works and that PEP will deliver to 
the Treasury of the Federation, in accordance with article 191 of the Federal Law 
of Rights. 

6.5 Review and Adjustment to Remuneration. 

PEP, in terms of the provisions of articles 60 penultimate paragraph, 61, section III, of the 
LPM, 62 last paragraph of the RLPM and 56 of the DAC, may make adjustments to the 
remuneration of this Contract, in accordance with the following: 
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When from the act of the presentation and opening of proposals occur circumstances of an 
economic nature not foreseen in the Contract that determine an increase or reduction of the 
Direct Costs of the Works not yet executed in accordance with the agreed Program of 
Execution of the Works, said costs, when appropriate, will be adjusted according to the 
following procedure: 

The adjustments will be calculated from the Month in which the increase or decrease in the 
cost of inputs has occurred, with respect to the Works pending execution, in accordance 
with the Work Execution Program agreed in the Contract. 

For the purposes of each of the revisions and adjustments of the costs that are presented 
during the execution of the Works, the Month of origin of these will be the one 
corresponding to the act of presentation and opening of proposals. 

The increases or decreases in the costs of inputs in National Currency will be calculated 
based on Producer Price Indices determined by INEGI and published on its website WEB 
www.inegi.org.mx with the following route: Price Indices / Total Production, according to 
economic activity of origin SCIAN 2007 / Total production, according to economic activity 
(more intermediate ends,  SCIAN 2007 classification)/ INPP without Oil and with Services. 

Increases or decreases in the costs of inputs in Foreign Currency of materials and 
equipment of Foreign Origin quoted in US Dollars. Producer Price Indexes issued by the 
Government of the United States of America published by the Bureau of Labor Statistics, 
U.S. Department of Labor on the website www.bls.gov/ppi/, with the following route: 
Producer Price Index Industry Data/ Series Id: PCUOMFG-OMFG/ Industry: Total 
Manufacturing Industries. 

In the event that these indices disappear, they will be replaced by those who replace it and 
if there is no one to replace it, it will be agreed between the CONTRACTOR and PEP. 

The original Unit Prices of the Contract will remain fixed until the completion of the 
contracted Works. Therefore, the adjustment will be applied directly to the original Unit 
Prices of the Contract and the resulting amount will be considered independent of the 
minimum amount and maximum amount of the Contract. 

To calculate the adjustments to the remuneration of the Contract, the specific equation 
indicated below will be used:  

FI = IA1 / IO1  

Where: 

FI = Adjustment Factor in the applicable Currency. IA1 = Index on the corresponding 
update date.  
IO1 = Index on the date of submission of proposals. 

Cost adjustments will be made by PEP regardless of whether they are up or down. For the 
purpose of the foregoing, the corresponding cost adjustment factors will be issued by the 
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GSSAPSAP, or by any other area that PEP designates in writing, within 60 (sixty) Days 
following the date of publication of the indexes of the corresponding Month. 

The recognition for adjustment of costs in increase or reduction will be included in the 
payment of the Estimates for Executed Works, considering the last percentage of 
adjustment that has been authorized. 

When there are Works executed outside the scheduled period, for reasons attributable to 
the CONTRACTOR, the adjustment will be made considering the period in which they 
had to be executed, in accordance with the agreed Work Execution Program, except in the 
case that the adjustment factor corresponding to the Month in which they were actually 
executed, is lower than that in which they should have been executed,  in which case the 
latter shall apply. 

When the CONTRACTOR determines that the authorized factors do not correspond to 
the increases in the costs of inputs during the term of its Contract, because there is an 
extraordinary variation greater than 5% (five percent) of the total amount of the Work 
executed, including the amount for the adjustments already authorized, against the total 
amount of the work executed including the amounts of the proposed new adjustments,  may 
request their replacement in order that they are corrected in accordance with the following: 

The CONTRACTOR will present the analysis of original Unit Prices and the authorized 
extraordinary ones. 

The calculation of the adjustments shall be made by reviewing each of the unit prices of 
the contract in order to obtain the adjustment; 

The comparative analysis between the amounts of the authorised adjustments and the 
amounts of the proposed new adjustments. 

PEP will review the study presented, modifying when it considers it the selection of the 
indices applied to the inputs and will verify that the differential of the resulting amounts is 
greater than 5% (five percent), otherwise the factors and the procedure originally agreed 
will prevail. 

If the revision is appropriate, the cost adjustment factors authorized in the Contract will be 
modified. 

Post-revision adjustments will be calculated according to the following expression:  

FIN = FIC + ((IA1 / 102) – 1) 

Where: 

FIN = New Adjustment Factor in the applicable Currency  

FIC = Corrected Adjustment Factor in the applicable Currency  
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IA1 = Index on the corresponding update date. 

IO2 = Index on the date of adjustment corrected. 

Once the respective procedure has been applied and the adjustment factors determined by 
the GSSAPSAP, the Construction Residence will issue the resolution letter according to 
the corresponding increase or reduction, and the CONTRACTOR  must modify the 
Guarantee of Compliance with the Contract for the amount equivalent to 10% (ten percent) 
of the amount that is communicated to it in said resolution letter. In accordance with the 
foregoing, the conclusion of any Amending Agreement will not be required for the 
formalization of the adjustments to the remunerations subject to this numeral 6.5. 

6.6 Conventional Penalties. 

The Parties agree that in the event that for reasons attributable to the CONTRACTOR it 
does not comply with the obligations stipulated at its expense in the agreed manner or does 
not comply with the Contract, PEP will apply to  the CONTRACTOR the following 
conventional penalties: 

6.6.1 Contract Penalties for Delay in the Execution of The Works, for Breach of 
the obligations agreed in the Annex “SSPA”  and for non-compliance 
with the obligations related to the national content. 

6.6.1. Conventional APenas for Delay in the Execution of the Works.  

A.1 Contract Penalty for not presenting the drilling equipment within the 
deadlines set out in Annex DT-1: In the event that the contractor does not 
present the drilling equipment in accordance with the pazos established in 
Annex DT-1, a conventional penalty equivalent to $14,500.00 USD (Fourteen 
thousand five hundred US dollars) will be applied for each day of delay. 

A.2 Contract Penalty for Delay in the Initiation of Drilling Work Orders.  In 
the event that the CONTRACTOR, for reasons attributable to him, does not 
comply in a timely manner with the start of operations on the start date 
established in each Work Order issued for the drilling of wells, PEP will apply 
a conventional penalty in the amount of $17,500.00 USD.  (Seventeen thousand 
five hundred Dollars of the United States of America, 00/100), for each Day of 
arrears, counted from the date of commencement established by the Work Order 
in question and until the date on which the CONTRACTOR actually 
commences operations, inclusive. This penalty will be applied up to a maximum 
period of 15 (fifteen) Days, after which without the CONTRACTOR having 
started the corresponding Works, the relative Work Order is considered 
breached, and PEP may  issue a new Work Order. The penalties indicated in 
this paragraph will not be applied if the CONTRACTOR complies with the 
deadline established in the Work Order. 

A.3 Contract Prison due to delay in the Drilling of Wells.  In the event that the 
Actual Drilling Time (TRP) is greater than the Scheduled Drilling Time (TPP) 
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for each of the Designated Wells, PEP will penalize the CONTRACTOR 
according to the following: 

PENALIZACIÓN = (TRP - TPP) x (14,500 USD) 

Every 3 (three) Months the calculation of the Working Days in the wells drilled 
in that period will be carried out. When the sum of the Penalized Days is greater 
than the sum of the Compensated Days, described in Annex “DT-2” in its 
General Specifications section, PEP will apply to  the CONTRACTOR a 
conventional penalty in the amount of $14,500.00 USD (Fourteen thousand five 
hundred Dollars of the United States of America, 00/100), for each Day 
resulting from the subtraction of both amounts. 

A.4 Contract prison for non-compliance with work orders for optional drilling 
services and work orders for well completion.  If for reasons attributable to 
the CONTRACTOR he does not start the Work in a timely manner indicated 
in each Work Order, the CONTRACTOR will be entitled to the application of 
a conventional penalty for the amount equivalent to 5% (Five percent) of the 
total amount of the Work Order in question, for each Day or fraction in 
proportion to delay. 

These penalties, for failure to comply with work orders for optional drilling and 
completion services and basic termination services, will be applied as a 
withholding. If the deadline established in the order was met, the contractor will 
be reinstated and if he does not comply, this penalty will be applied for the 
benefit of PEP 

6.6.1.B ContractIal Completion Works 

The penalties indicated below may be cumulative for the same order or work depending on 
the development of the activities. 

B.1 The Contractor will be entitled to the application of a conventional penalty 
equivalent to 0.5% of the total amount of the work order, for each hour of delay 
from the time of appointment at the location marked in the work order or delay 
in the development of an operation or well closure occurs,  as appropriate, 
during the development of the following operations, which are not limited to, 
but not limited to: 

-Hydraulic fracturing with underpinning, acid, oils and foam with N2. 

-Stimulations with acid system. 

-Flexible pipe. 

-Cleaning and measurement of wells. 

-Placement, testing and cleaning of sand plugs. 
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-Admission test, mini fall off, injection and minifracturing. 

-Pumping services. 

-Tree protector service or special valves type Frac Stack. 

-Special tools. 

B.2 PEP will apply a penalty of $11,000.00 USD (Eleven thousand dollars 00/100 
USD) per operation, in the following cases: 

-In the event that the sum of the time of occurrence in any or all of the 
parameters referred to below is greater than 10% of the total pumping time in 
the development of the operation and the variation is not complied with in the 
established design, according to the operation graphs. 

-When a difference in the viscosity values of the linear gelatin is detected, it 
must have a variation of plus/minus 10% of its value throughout the operation. 

-By detecting that the injection expenditure in a range of pumping variation of 
5% during the entire operation. 

-If it is found that the concentration of the underpinning varies in a range of 
plus - minus 0.5 lb/gal during each stage and the quality of the foam 10% of 
the programmed. 

-If the frac tanks contain residues from other work that are detected before or at 
the end of the operation. 

-For not delivering samples of fluids or products requested by PEP for reasons 
attributable to the CONTRACTOR. 

-Recovery of gel activated during the cleaning of the well indicative that the 
breakers did not work properly. 

B.3 In the event that PEP personnel  detect a difference greater than 4% in the 
measurement of the expenditure and/or volume of oil and/or gas and thus the 
range of acceptable deviation in the measurement is breached, PEP will apply 
a penalty of $5,000.00 USD (Five thousand dollars 00/100 USD) per operation. 

B.4 For the lack of delivery within the established deadlines of the designs, ASCII 
files, post-fracture reports of each work, a penalty of 10,000 USD (Ten 
thousand dollars 00/100 USD) will be applied. This penalty will be increased 
by 1,000 USD for each day of delay until delivery. 

B.5 For the non-delivery of the database of the fractures made, in Excel format on 
the 3rd and 17th of each month a penalty of 10,000 USD (Ten thousand dollars 
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00/100 USD) will be applied. This penalty will be increased by 1,000 USD 
(One thousand dollars 00/100 USD) for each day of delay until delivery. 

B.6 Delivery of ASCII files with data of poor quality or sampling frequency 
different from that required.- A penalty of 10,000 USD (Ten thousand dollars 
00/100 USD) will be applied per event, and 1,000 USD (One thousand dollars 
00/100 USD) will be added for each day of delay until the delivery to pep’s 
satisfaction is met. 

B.7 In the event that due to the use of an excessively viscous fluid, due to low 
displacement of the fluid to the shots or any other cause attributable to the 
Contractor, the analysis of the efficiency tests cannot be carried out at the 
request of PEP. A penalty of 10,000 USD (Ten thousand dollars 00/100 USD) 
per event will be applied, and 1,000 USD (One thousand dollars 00/100 USD) 
will be added for each day of delay until the requirement to PEP satisfaction is 
met. 

B.8 If for reasons attributable to the Contractor, for example, short observation time 
of the decline period, the analysis is not carried out in accordance with the 
provisions of PEP. A penalty of 10,000 USD (Ten thousand dollars 00/100 
USD) per event will be applied, and 1,000 USD (One thousand dollars 00/100 
USD) will be added for each day of delay until the PEP determination is met. 

B.9 If the objective of the injection test is not met, mini fall off or mini frac for 
reasons attributable to the Contractor, a penalty of 10,000 USD (Ten thousand 
dollars 00/100 USD) per event will be applied, and 1,000 USD (One thousand 
dollars 00/100 USD) will be added for each day of delay until the requirement 
to PEP’s satisfaction is met. 

B.10 For the analysis of the pre-mattress, if you do not present in your report the 
graphs that support the decisions made in the field indicated in the  section 
“Fluid Efficiency Tests” a penalty of 10,000 USD (Ten thousand dollars 00/100 
USD) will be applied per event, and 1,000 USD (One thousand dollars 00/100 
USD) will be added for each day of delay until the requirement to PEP’s 
satisfaction is met. 

The penalties will be applied in the estimates generated by the CONTRACTOR.  If in any 
of the above cases it is possible to apply the established penalties, the CONTRACTOR 
undertakes to deliver to PEP by certified check the amount corresponding to said penalties, 
otherwise the guarantee of compliance will be effective. 

If PEP chooses to demand compliance with this contract in accordance with article 1846 
of the Federal Civil Code, of supplementary application, the CONTRACTOR must 
present the express consent of the guarantor institution regarding the guarantees of this 
contract, which indicates the period granted for the fulfillment of the obligation. 

The conventional penalties established in this clause may in no case be higher, as a whole, 
than the amount of the guarantee of compliance. 
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The application of such penalties will not proceed, when the delay or interruption comes 
from an event of fortuitous event or force majeure or any other cause not attributable to the 
CONTRACTOR. 

For the application of the conventional penalties established in paragraph 6.6.1, the Parties 
shall be subject to the following: 

• PEP through the Construction Resident or the designated supervisor, will 
communicate in writing to  the CONTRACTOR the conventional penalty(s) to 
which it is subject, indicating the causes that motivate them. 

• The CONTRACTOR undertakes to respond in writing within a period of 5 (five) 
Business Days, counted from the Business Day following that on which it receives 
the communication from PEP, stating what is convenient to its right and 
accompanying it with documentation that proves its arguments, since failure to do 
so will be considered as acceptance on its part and PEP will proceed to apply the 
corresponding penalty(s). 

• Once the arguments and supporting documents presented by the CONTRACTOR 
have been analyzed , PEP will rectify, ratify or cancel the application of the 
conventional penalty(s) imputed and proceed to the corresponding procedure. 

• In the event that the CONTRACTOR, through its Construction Superintendent, 
manifests a delay in the initiation and/or interruption of the Work Order in the 
“Field Certification” document, PEP will omit the aforementioned procedure and 
will proceed to the application of the corresponding conventional penalty. 

6.6.2 Contract penalty for breach of the obligations agreed in annex “SSPA” and 
for breach of obligations relating to local content. 

a) Conventional penalty for breach of the obligations agreed in annex “SSPA” 

The CONTRACTOR grants its express consent so that in the event that for 
reasons that are attributable to it, it fails to comply with any of the obligations 
established and specified in Format 4 of Annex “SSPA” of the Contract, PEP 
applies to  the CONTRACTOR a penalty for this concept, which must be 
considered in the Estimate(s) that correspond to the period in which the  failure to 
comply with the obligations agreed in Annex “SSPA”. 

The penalty will be applied in accordance with the percentages of deduction and 
other terms established in Format 6 of the aforementioned Annex “SSPA”, in 
relation to the obligations contained in Format 4, considering for this purpose the 
mechanisms and rules of application established in the sections of the Annex 
“SSPA”, following: “FILLING GUIDE”, “ RULES OF APPLICATION OF 
FORMAT 6 OF ANNEX “SSPA” and “CLASSIFICATION OF 
CONSEQUENCE TO THE REQUIREMENTS BASED ON THEIR RISK”.. 

(b)Treaty penalty for non-compliance with local content obligations.  
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If, as a result of the verification of compliance with the percentage of national 
content established  in CLAUSE 7, it is determined that the degree of national 
content of the Works achieved by the CONTRACTOR is lower than that 
committed, PEP will apply the penalties determined in accordance with the 
provisions of section 7 of Annex “GIN”. 

6.6.3 Contract Penalty for Administrative Termination of the Contract.  

In the event that in accordance with the provisions of CLAUSE 15 
“TERMINATION OF THE CONTRACT”, PEP determines the administrative 
termination of the Contract for breach of the CONTRACTOR, PEP will apply to 
it a conventional penalty consisting of the amount equivalent to the amount of the 
Guarantee of Compliance that according to the Contract must be in force on the 
date on which PEP communicates to the  CONTRACTOR the administrative 
termination of the Contract. 

In the event that PEP chooses to initiate the procedure of administrative termination 
of the Contract and, once the procedure established in the clause called 
“Termination of the Contract” has been substantiated, determines, where 
appropriate, the administrative termination of this Contract, it will commute the 
conventional penalties to which the CONTRACTOR has become a creditor  in 
terms of the provisions of numerals 6.6.1 and 6.6.2. 

The conventional penalty for administrative termination of the Contract will be 
made effective from the credits that the CONTRACTOR  has in its favor derived 
from this Contract, as far as the amount of the same reaches; if these credits are not 
sufficient, PEP will proceed to make effective the Guarantee of Fulfillment of the 
Contract for the missing amount and only in case the guarantee of Compliance 
indicated is not sufficient,  or, that for any reason could not be made effective by 
PEP, it may make effective the conventional penalty for administrative termination 
of the Contract charged to any credit that the CONTRACTOR  has in its favor 
derived from any other Contract concluded with PEP and / or by any other legal 
means. 

The CONTRACTOR will only be released with respect to the payment of the 
conventional penalty for administrative termination of the Contract, until the 
moment in which the debit of said penalty has been covered in full to PEP. 

The application of the penalties established in this paragraph 6.6 will be without prejudice  
to the power that PEP has  to administratively terminate the Contract at any time without 
incurring any liability, in accordance with the provisions  of CLAUSE 15 
“TERMINATION OF THE CONTRACT”. 

The amount of the conventional penalties that as a whole are applied by PEP to  the 
CONTRACTOR in the terms of this numeral 6.6, in no case may be greater than 10% (ten 
percent) of the Maximum Amount of the Contract established in CLAUSE 5 “MINIMUM 
AND MAXIMUM AMOUNT OF THE CONTRACT”. 
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For the purposes of applying penalties referred to in paragraph 6.6.1.A, delays that are 
caused by events recognized by PEP as Fortuitous Event or Force Majeure or by any act 
or omission of PEP, to which in such a situation PEP and the CONTRACTOR,  by 
common agreement, will make the appropriate modifications to the Work Execution 
Program. 

The CONTRACTOR accepts that PEP applies the conventional penalties referred to in 
this Clause, charged to any of the following options: 

-Estimates. 

-By certified check delivered by the CONTRACTOR, which protects the amount 
corresponding to said penalties. 

-Any payment to which the CONTRACTOR  is entitled in any other contract that he has 
concluded with PEP, provided that the other contract provides for the possibility of such 
deduction. 

CLAUSE 7 
NATIONAL CONTENT 

The CONTRACTOR undertakes to comply with the minimum percentage of national content to 
which it undertook in the terms of Annex “GIN” of the Contract, which must be complied with 
despite the subcontracting that, where appropriate, is carried out by the CONTRACTOR. 

During the execution of the PEP Works  , it may carry out the verification of compliance with the 
percentage of national content established in annex “GIN”, once the CONTRACTOR has 
provided the list of materials and equipment other than construction, with which it will comply 
with the national content offered, as well as all the purchase orders of the same related  in Annex 
“GIN”. 

For the purpose of the foregoing, the CONTRACTOR must submit to PEP the documentation and 
/ or statements required in sections 5 “Declaration of the Degree of National Integration during the 
Execution of the Works” and 6 “Verification” of Annex “GIN”. In the event that the 
CONTRACTOR does not comply with the presentation of the documentation and / or statements 
cited, the Goods with which the documentation and / or omitted statements are related will not be 
considered for the purposes of accreditation of the degree of national content by the 
CONTRACTOR. 

In the event that in any verification carried out by PEP, it determines that the CONTRACTOR 
does not comply with the degree of national content, the penalties established in paragraph b) of 
numeral 6.6.2 of CLAUSE 6 “REMUNERATION” will be applied. The foregoing without 
prejudice to PEP informing its Internal Control Body of the breach incurred by the 
CONTRACTOR, for the purposes of article 59 of the LPM. 

CLAUSE 8 
CESSION 
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The CONTRACTOR may not assign or transfer, in whole or in part, the rights or obligations 
arising from the Contract, without the prior written consent of PEP granted through its General 
Director, except for the collection rights, whose assignment may be made by the CONTRACTOR 
subject to the provisions of the second paragraph of this Clause. The conformity that PEP grants  
for the assignment or transfer of rights—other than the rights of collection—or obligations derived 
from the Contract, will be conditioned on the CONTRACTOR complying to pep’s satisfaction 
with  each and every one of the requirements that it indicates in said conformity. In this case, in 
order for PEP to  grant its consent, the CONTRACTOR must prove that the person to whom it 
intends to assign or transfer the obligations and rights of the Contract complies with the technical, 
financial, legal and other requirements established in the Contracting Bases; except when the 
collection rights are assigned. 

The collection rights may only be transferred by prior authorization of PEP, in which case the 
CONTRACTOR must request and obtain previously and in writing, through the Legal Area, the 
authorization of the PEP Work Residence. 

The CONTRACTOR may assign its collection rights in favor of a financial intermediary through 
factoring operations or electronic discount, and PEP grants its consent, provided that at the time 
of registering the corresponding account payable in productive chains and when accessing the 
NAFIN Productive Chains Portal, there is no legal or administrative impediment. By virtue of the 
foregoing, PEP and the CONTRACTOR are bound by the procedure established in the 
“Modifications of the general provisions to which the dependencies and entities of the Federal 
Public Administration must be subject for their incorporation into the Productive Chains Program 
of Nacional Financiera, S.N.C., Development Banking Institution” , published on 6 April 2009 in 
the Official Journal of the Federation. 

If, on the occasion of the request to assign the collection rights made by the CONTRACTOR, a 
delay in payment occurs, the payment of Financial Expenses will not proceed. The procedure to 
assign the collection rights will not grant  the CONTRACTOR the right to request rescheduling 
of the Works or an extension to the Scheduled Date of Completion. 

For the assignment of collection rights, the conclusion of an agreement between the parties will 
not be required. 

Any assignment or transfer that the CONTRACTOR makes in contravention of this Clause will 
not be binding with PEP, nor admitted by it as valid. 

CLAUSE 9 
TAX CLAUSE 

The parties will pay each and every one of the contributions and other tax charges that, in 
accordance with the Mexican Legal Provisions, they have the obligation to cover during the 
validity, execution and fulfillment of the Contract, without prejudice to PEP making, of the 
payments made to  the CONTRACTOR, the withholdings imposed by the laws of the matter. 

CLAUSE 10 
GUARANTEES 
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10.1 GUARANTEE OF COMPLIANCE. 

In order to guarantee the fulfillment of the obligations derived from this Contract, the 
CONTRACTOR delivered to PEP, in original, prior to the signing of the same, bond policy 
before, in favor and at the disposal of PEP, for the value equivalent to 10% (ten percent) of the 
maximum amount of the contract (Guarantee of Compliance), issued by a guarantor institution 
legally constituted in the Mexican Republic,  in terms of the Federal Law on Bonding Institutions 
and in favor of PEP. 

The CONTRACTOR expressly declares: 

A. Your will in the event that there are credits in your favor against PEP to waive the right to 
compensate granted by the applicable substantive civil legislation, so you give your express 
consent so that in the event of breach of the obligations arising from this contract, the 
Guarantee of Compliance granted becomes effective,  as well as any other balance in favor 
of PEP. 

B. Your agreement that the bond is paid regardless of whether any type of appeal is filed 
before instances of the administrative or non-judicial order. 

C. Your agreement so that the bond that guarantees the fulfillment of the contract, remains in 
force during the substantiation of all judicial or arbitral proceedings and the respective 
appeals that are filed in relation to this contract, until a final resolution is issued that causes 
enforceability by the competent authority or court. 

D. Its agreement to be bound jointly with its guarantor in the case of a claim, and based on the 
power granted to it by article 118 bis of the Federal Law on Bonding Institutions, that the 
exception of sub-judiciality, will be considered justified only, if a sealed copy of the 
statement of claim is exhibited, in which it is stated that in the exercise of the main action,  
the guarantor indicates as a founding document of said action, this contract and that there 
is identity between the services claimed and the facts that support the inadmissibility of the 
claim, expressly waiving any other meaning that could be given to the exception of 
subjudicity or enforceability of the bond policy subject to judicial or administrative 
controversy between the parties to this contract;  as well as that in this case, the institution 
of bonds informs the payment of the appropriate cantidad in the immediate business day 
following the expiration of the period of 30 (thirty; calendar days granted by article 93 of 
the Federal Law on Bonding Institutions to resolve on the origin of the claim. 

E. Your acceptance for the performance bond to remain in force until the secured obligations 
have been fulfilled in full to the satisfaction of PEP is the understanding that compliance 
for release must be granted in writing signed by PEP. 

F. Your agreement for the guarantor to settle PEP  50% of the amount guaranteed in 12 
bonds in case you do not deliver the guarantee against defects or hidden defects in 
accordance with 2 the provisions of this contract. 

G. Your agreement that the claim that is presented to the guarantor for breach of contract, will 
be duly integrated with the following documentation: 
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1. Written complaint to the bail institution. 

2. Copy of the bond policy and, where appropriate, its amending documents. 

3. Copy of the Guaranteed Contract including its annexes, and where appropriate its 
Amending Agreements and /or Memorandas of Understanding. 

4. Copy of the document of notification to the guarantor of its non-compliance. 

5. Termination of the Contract and its notification. 

6. Copy of the settlement. 

7. Quantification of the amount claimed. 

H. Your agreement for the guarantor to settle to PEP the maximum limit guaranteed in the 
event that the works object of this contract are not useful or usable by PEP and despite the 
fact that the corresponding certificate of progress has been issued, on the understanding 
that any exception derived from the investment and / or partial or total application of the 
advance and / or payment of invoices will not be valid for the purpose of determine the 
enforceability of the total amount guaranteed in the security, since, taking into account the 
object of this contract, the obligation to invest and / or apply the advance and the payment 
of invoices is indivisible since it has as its object an execution that only being satisfied in 
full can be useful or usable for PEP, consequently,  any application and/or partial or total 
investment of the advance and/or payment of invoices received by the CONTRACTOR 
that does not result, in accordance with the object of this contract, in a useful and usable 
work for PEP will be ineffective in substantiating any exception that seeks to distort the 
enforceability of the total amount guaranteed. 

I. Your consent to remove and take away the equipment or goods subject to this contract, if 
they are not useful or usable, when required by PEP. 

In the event that PEP and the CONTRACTOR, in accordance with the Clause relating to 
“MODIFICATIONS TO THE CONTRACT”, subsequently enter into Amending Agreements, the 

CONTRACTOR must obtain and deliver to PEP prior to the formalization of the respective legal 
instrument, or at the latest at the time of its formalization, the document amending the Guarantee 
of Compliance originally granted in accordance with the terms established in this contract, in 
which the obligations of this contract and the corresponding agreement are guaranteed. In the event 
that the SUPPLIER does not comply with such delivery, PEP may determine the administrative 
termination of the contract. The amending document referred to in this paragraph must contain the 
stipulation that it is joint, several and inseparable from the bond initially presented by the 
CONTRACTOR. 

In the case of any modification to the Contract that must be formalized by means of a 
Memorandum of Understanding in terms of the Clause relating to “MODIFICATIONS TO THE 
CONTRACT”, the CONTRACTOR undertakes to obtain and deliver to PEP prior to the 
formalization of the respective legal instrument, or at the latest at the time of its formalization, the 
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document containing the consent of the guarantor institution that granted the Guarantee of  
Compliance, in which the modifications in question are recognized. 

In the event that the CONTRACTOR does not comply with the delivery of the endorsements, 
consent documents or amending documents required in the previous paragraphs, PEP may suspend 
the payment of Estimates until such documents are delivered to the satisfaction of PEP, without 
said suspension generating the payment of Financial Expenses, because it is a cause attributable to 
the CONTRACTOR itself;  without prejudice to the foregoing, PEP may choose, at any time and 
without incurring any liability, to administratively terminate the Contract. 

The endorsements modifying the guarantee(s) or, where appropriate, the guarantees that replace 
them referred to in this Clause must be delivered to the offices of the Sub-Management of 
Contracting of Drilling and Service to Wells, of the Management of Supplies and Administrative 
Services of Drilling and Services to Projects, located in the Pyramid Building Sixth floor,  in 
Boulevard Adolfo Ruíz Cortines 1203, Fraccionamiento Oropeza, Villahermosa, Tabasco, from: 
9:00 a.m. to 2:00 p.m., and from 4:00 p.m. to 6:00 p.m. Notwithstanding the foregoing, PEP may 
modify the address indicated in this paragraph, communicating it in writing to the CONTRACTOR 
in a timely manner , without it being necessary to enter into any agreement. 

In this case, the CONTRACTOR must verify the authenticity of the Bond Policy, prior to its 
delivery, so in the event that PEP detects that a guarantee is apocryphal, notice will be given to 
the competent authorities and the institution that supposedly issued the guarantee, the 
CONTRACTOR attending to the  legal consequences that may arise from the delivery of an 
apocryphal document. 

10.2 WARRANTY OF HIDDEN DEFECTS AND VICES. 

Once the Works have been completed, the CONTRACTOR will be obliged to respond to the 
defects that result in them and the hidden defects, in the terms indicated in the Contract and in the 
applicable Mexican Legal Provisions. 

The fulfillment of said obligation will be guaranteed for a period of 12 (twelve) Months, so prior 
to the formalization of the Act of Receipt, the CONTRACTOR, at his choice: (i) must constitute 
a bond for the equivalent of 10% (ten percent) of the Total Amount Exercised; or (ii) present 
irrevocable letter of credit stand-by  for the equivalent of 10% (ten percent) of the Total Amount 
Exercised, issued by a Banking Institution authorized in terms of the Law on Credit Institutions, 
to operate in Mexico or by a Credit Institution incorporated abroad, in which case, it must 
invariably be confirmed by a Banking Institution authorized to operate in Mexico; or (iii) provide 
liquid resources for an amount equivalent to 5% (five percent) of the same amount, in trusts 
specially constituted for it (Guarantee of Hidden Defects and Vices), in terms of the Commercial 
Code and the General Law of Securities and Credit Operations. The Guarantee of Hidden Defects 
and Defects will be released after 12 (twelve) Months, counted from the date on which PEP 
physically accepts and receives the Works object of the Contract, provided that during that period 
no liability has arisen at the expense of the CONTRACTOR.  The date on which PEP physically 
accepts and receives the Works will be the date on which the Act of Receipt of the Works is drawn 
up. 
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When the Guarantee of Hidden Defects and Vices is constituted by means of a bond policy, it must 
be issued by a guarantor institution legally constituted in Mexico and duly authorized to issue 
bonds. 

If the Guarantee of Hidden Defects and Vices is constituted by means of an irrevocable stand-by 
letter of credit,  it must be confirmed or issued by a banking institution authorized to operate in 
Mexico. 

In the event that the Guarantee of Hidden Defects and Vices is constituted through the contribution 
of liquid resources in trust, it must be operated by a fiduciary institution authorized to operate in 
Mexico. The trust must contemplate the following aspects: it must be irrevocable;  PEP must be 
appointed  as Trustee; and trust resources must be invested in fixed income instruments. 

The CONTRACTOR, where appropriate, may withdraw its contributions in trust and the 
respective income, after 12 (twelve) Months from the date of acceptance and physical receipt of 
the Works reason for this Contract. In the same period, the deposit or letter of credit will be 
automatically canceled, as the case may be. If a Stand-by letter of credit has been issued , the 
CONTRACTOR may proceed to its immediate cancellation. 

 The PEP rights to  demand the payment of the amounts not covered by the compensation that in 
their opinion correspond will be safeguarded, once the Guarantee of Hidden Defects and Defects 
becomes effective. 

In the case of Estimates of Executed Works that are authorized at a date after the conclusion of the 
Act of Receipt of the Works and prior to the conclusion of the Termination of the Contract, the 
CONTRACTOR must deliver a document amending the Guarantee of Hidden Defects and 
Defects for the value equivalent to the same percentage for which the Guarantee of Hidden Defects 
and Defects has been constituted (10% or 5%,  as the case may be), with respect to the amount of 
such Estimates. The request for the aforementioned amending document will be made to the 
CONTRACTOR by the Work Residence. 

Likewise, in the case of adjustment of costs issued after the conclusion of the Act of Receipt of 
the Works, the document amending the Guarantee of Hidden Defects and Defects must be 
delivered within 5 (five) Business Days following the date on which the CONTRACTOR has 
received the corresponding resolution letter issued by the Construction Resident. 

In the event that the Guarantee of Hidden Defects and Defects has been constituted by means of a 
deposit, the endorsements must contain the stipulation that they are joint, several and inseparable 
from the Guarantee of Hidden Defects and Vices initially presented by the CONTRACTOR. 

The granting of the Guarantee of Hidden Defects and Vices does not limit or exclude the liability 
that in terms of the Mexican Legal Provisions, may correspond to the CONTRACTOR for the 
defects or hidden defects that result in the Works. 

10.3 DELIVERY OF GUARANTEES AND / OR AMENDING DOCUMENTS AND / OR 
CONSENTS. 
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The CONTRACTOR must deliver to PEP the guarantees, amending documents and consents of 
the guarantor institution or banking institution referred to in this Clause, in the following PEP area  
or in any other that the latter communicates in writing to the CONTRACTOR: 

Superintendence of Drilling Contracting and Well Service. Sub-management of Drilling 
Contracting and Services to Wells Management of Supplies and Administrative Services of 
Drilling and Services to Projects Subdirectorate of Administration and Finance.Bulevar Adolfo 
Ruiz Cortines No. 1202, Pyramid Building, Ground Floor, Fraccionamiento Oropeza, C.P. 86030 
 
 
 Villahermosa, Tabasco, Mexico. 

CLAUSE 11 
INSURANCE POLICIES 

The CONTRACTOR will be solely responsible for having the insurance policies that, according 
to the nature and complexity of the scope of the Contract, it deems necessary, as well as the 
insurance policies that the Legal Provisions impose on it. These policies will establish that the 
coverages are primary and without the right to contribution from other policies, and must establish 
the waiver of subrogation against PEP.  If the CONTRACTOR contracts insurance policies, he 
must inform PEP in writing and provide a copy of said policies prior to the date on which they 
begin to take effect. The CONTRACTOR shall be responsible  for  any damages that may be 
caused to PEP in relation to its own insurance, for failing to comply in a timely manner with the 
reports referred to in this paragraph. 

CLAUSE 12 
COMPLETION AND RECEPTION OF THE WORKS 

PEP will receive all the Works that have been executed with respect to each given well (Partial 
Physical Reception). Likewise, once all the Works object of the Contract have been completed, 
PEP will proceed to the total reception of the same (Total Physical Reception). In order to 
proceed with the Physical Reception of the Works, the CONTRACTOR will communicate to 
PEP in writing or by means of a record made in the Log, the completion of the Works that will be 
the object of the Partial or Total Physical Reception, as appropriate, indicating that they were 
concluded in accordance with the Specifications of the Contract. Within 15 (fifteen) Days 
following the date on which the Work Resident receives the aforementioned communication, he 
will verify that the Works are duly concluded, and such verification must be recorded in writing 
signed by the Parties, as a prerequisite to the Physical Reception of the Works, which will be 
verified within 15 (fifteen) Days following the date of verification of conclusion of the Works in 
question. 

In such a case, the Guarantee of Hidden Defects and Defects presented by the CONTRACTOR 
will be based on the Total Amount Exercised with respect to the Works reason for the Partial or 
Total Physical Reception, as appropriate, reserving PEP, in any case, the right to claim for missing 
works, poorly executed or hidden defects and any other responsibility incurred by the 
CONTRACTOR  in the execution of such Works, in accordance with this Agreement. 
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If during the verification of the Works for the purposes of Partial or Total physical reception, the 
Construction Resident observes deficiencies in the completion of the same, or determines that 
these have not been carried out in accordance with the requirements or Specifications of the 
Contract, he will request in writing to the CONTRACTOR its repair or correction, so that these 
are carried out in accordance with the provisions established in the Contract. In this case, the period 
of verification of the Works agreed in the Contract may be extended for the period agreed by the 
Parties for the repair of the deficiencies. The foregoing, without prejudice to the penalties that may 
apply and the power of PEP to opt for the administrative termination of the Contract. 

When after the date on which PEP physically accepts and receives Works from a particular well 
or all of the Works subject to the Contract, hidden defects and/or defects appear, PEP and the 
CONTRACTOR shall be subject to the following procedure: 

PEP will request in writing its repair or immediate replacement, which will be made on its own 
by the CONTRACTOR within a maximum period of 5 (five) Days, without being entitled to 
remuneration. If the repair or replacement requires a longer period, PEP and the CONTRACTOR 
may agree in writing, and must, where appropriate, continue in force the Guarantee of Hidden 
Defects and Defects. 

If the CONTRACTOR does not attend to the defects and hidden defects in the Executed Works 
or in the goods that are provided for the execution object of the Contract at the request of PEP 
within the established period, PEP will proceed to make effective the corresponding Guarantee of 
Defects and Hidden Defects, reserving the right to claim the CONTRACTOR  by any other means 
the compensation of any amount resulting from the liability derived from lack of attention to the 
defects and / or hidden vices indicated by the CONTRACTOR, in the terms indicated in the 
Mexican Legal Provisions, in case for any reason it is not possible to do so under the Guarantee of 
Hidden Defects and Vices. 

CLAUSE 13 
MODIFICATIONS TO THE CONTRACT 

When the needs of the project or the Contract require it, PEP and the CONTRACTOR may agree 
on modifications to the Contract, in accordance with the following: 

I. By means of an Amending Agreement, signed by the legal representatives of PEP and the 
CONTRACTOR, in the case of: 

a) The contractual terms relating to remuneration and the mechanisms for its 
adjustment; 

b) The terms relating to the object and/or Maximum Amount of the Contract and/or 
the Period of Execution of the Contract and/or extension on the Date of Termination 
of the Period of Execution of the Contract; or 

c) The assignment or transfer of rights and / or obligations provided for in CLAUSE 
8 “ASSIGNMENT”, with the exception of the assignment of collection rights; and 
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d) The incorporation of technological advances that have an impact on the contractual 
terms indicated in subparagraphs a) and b) above. 

II. By means of a Memorandum of Understanding signed by the holder of the GSAPRS or 
the GSAPRN, as appropriate, and by the Superintendent of Construction, in the case of 
modifications to the Contract other than those established in paragraph I of this Clause. 

The Parties agree that modifications made in terms of this Clause shall not imply novation of the 
obligations of the Contract.  PEP and the CONTRACTOR may in no case substantially modify 
the object of the contract. 

13.1 Adjustments to the Contract Execution Period, Execution Term or Scheduled 
Termination Date. 

a) The Contract Execution Period may be subject to adjustment in the following cases: 

I. For unforeseen or additional concepts or volumes of work, in accordance 
with the provisions of paragraph 13.2 of this Clause; 

II. By incorporation of technological advances or, where appropriate, 
permanent installation materials authorized by PEP in terms of numeral 
13.3 of this Clause. 

b) The Execution Period stipulated in each Work Order that PEP issues, may be 
subject to adjustment in the following cases: 

I. For concepts or volumes of unforeseen work required for the completion of 
the Work Order, in accordance with the provisions of paragraph 13.2 of this 
Clause; 

II. By reducing the scope of the Work Order issued by PEP to the 
CONTRACTOR, without implying the early termination of the same; and  

III. By incorporation of technological advances or, where appropriate, 
permanent installation materials authorized by PEP in terms of numeral 
13.3 of this Clause. 

c) The Termination Date of the Contract Execution Period and/or the termination date 
stipulated in each Work Order that PEP issues, may be extended without modifying 
the Contract Execution Period or the execution period of the Work Order in 
question, only when the following events occur:  

I. If any event of Fortuitous Event or Force Majeure duly accredited that causes the partial or 
total suspension of the Works occurs, the Date of Termination of the Period of Execution 
of the Contract and / or the date of termination stipulated in the Work Order in question 
may be extended up to a period of time equal to that of the suspension,  provided that, in 
either case, the CONTRACTOR has made the entry in the Log at the time of the event, in 
terms of the provisions of CLAUSE 14 “FORTUITOUS EVENT OR FORCE 
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MAJEURE”, and submits to PEP in writing its request for extension, accompanied by the 
corresponding supporting documentation, within 20 (twenty) Days following the date on 
which the CONTRACTOR  resume suspended Work. The foregoing regardless of the 
analysis and, where appropriate, recognition of the Days of suspension that I made PEP, 
in terms of CLAUSE 17 “SUSPENSION OF WORK”; 

II. If the Works or any part thereof cannot proceed or are delayed due to any act or omission 
of PEP or another contractor of the latter working on the Site (de facto suspensions), 
without the case of any Subcontractor, the Termination Date of the Contract Execution 
Period and/or the termination date stipulated in the Work Order in question,  may be 
extended for the period for which the Works are suspended, totally or partially, always and 
when the CONTRACTOR has made the entry in the Log at the time of the occurrence of 
the act or omission that originates the suspension, in terms of the provisions of CLAUSE 
17 “SUSPENSION OF WORK”  and submit to PEP in writing its request for extension, 
accompanied by the corresponding supporting documentation, within 20 (twenty) Days 
following the date on which the CONTRACTOR resumes the suspended Works. The 
foregoing regardless of the analysis and, where appropriate, recognition of the Days of 
suspension that I made PEP, in terms of CLAUSE 17 “SUSPENSION OF WORK”;  and  

III. In the event that PEP orders in writing the suspension of the Works, in accordance with 
the provisions  of CLAUSE 17 “SUSPENSION OF WORK”. 

If the CONTRACTOR omits to make the entry in the Log and / or his request is not 
submitted within the period indicated in numerals I and II above, as the case may be, it will 
be understood that no extension is necessary to the date of completion of the Works and 
will not have the right to request and / or claim the extension. 

Upon receipt of a request from the CONTRACTOR in respect of which the contractor has 
complied with the aforementioned terms, PEP will communicate in writing its 
determination in this regard, within 30 (thirty) Days following the submission of the 
CONTRACTOR’s request;  the foregoing without prejudice  to the fact that PEP 
requires  the CONTRACTOR  to deliver additional documentation or information, which 
must be submitted by the CONTRACTOR within the period indicated by PEP in the 
respective request. According to the complexity of the adjustment request, PEP may have 
an additional period for the same number of Days originally established, to issue its 
determination. If no resolution is issued within 30 (thirty) Days or in the one indicated in 
the extension, it will be understood that PEP has accepted the request. In any case, the 
period between the date of any PEP request  for the CONTRACTOR  to deliver additional 
documentation or information and that in which the CONTRACTOR submits the same 
or, failing that, the expiration of the period granted by PEP for this purpose, will not be 
computed within the period indicated for PEP to issue its determination in accordance with 
this paragraph.  

In the case of partial suspensions, the extension that may be granted will be for a period 
equal to that included in the suspension. 
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In the event that PEP determines that it is appropriate to grant an extension to the 
Termination Date of the Contract Execution Period, said modification will be formalized 
by means of an Amending Agreement, while if it is an extension to the termination date 
stipulated in a Work Order issued by PEP, such modification will be made by canceling it 
and issuing a new Work Order with the agreed end date. 

13.2 Concepts or amounts of Work not foreseen in the Contract or in the Work Orders. 

If during the execution of the Works object of a Work Order issued by PEP, it or the 
CONTRACTOR becomes aware of the need to execute additional amounts or Work 
Concepts not foreseen in the Catalog of Unit Prices for the Exercise of the Contract or 
under conditions different from those agreed, they must communicate it in writing to the 
other Party. 

Within a period not exceeding 5 (five) Days counted from the date on which the 
CONTRACTOR has communicated to the Resident of Work the need to execute 
additional amounts or Work Concepts not foreseen in the Catalog of Unit Prices for the 
Exercise of the Contract or under conditions different from those agreed, PEP  inform you 
in writing whether you authorise the commencement of the execution of the work in 
question or, where appropriate, your refusal to carry it out. 

In the event that PEP authorizes the execution of the Works, the CONTRACTOR, within 
a period not exceeding 10 (ten) Business Days from the date of authorization of the 
execution of the Works in terms of the previous paragraph, must submit to the Resident of 
Work, for review, a proposal for the term and / or amount for the execution of the 
corresponding Works,  containing the description, scope and volumes thereof, analysis of 
corresponding prices and, where appropriate, the modification of the term of execution of 
the Work Order that would be required for the execution of said Works and, where 
appropriate, the Period of Execution of the Contract. 

The Parties will proceed to initiate the conciliation and final determination of the applicable 
Unit Prices, in terms of numeral 13.2.1 of this Clause, as well as the adaptations or 
modifications to the term of execution of the Work Order in question. The reconciled Unit 
Prices will be formalized in terms of the Amending Agreement concluded by the Parties. 

The CONTRACTOR may only execute the Works provided for in this paragraph, once it 
has the authorization in writing or in the Log, by the Resident of Work, with the exception 
of emergency situations such as those indicated in section A) section I of article 57 of the 
LPM, in which it is not possible to wait for their authorization. In this case, the proposal 
corresponding to the execution of Works without prior authorization provided for in this 
paragraph, must be presented by the CONTRACTOR to the Construction Resident within 
10 (ten) Business Days following the date on which the activities strictly necessary to deal 
with the emergency situation in question have been concluded. Once this proposal has been 
received by the Construction Resident, he will verify that the emergency situation is duly 
accredited and, if verified, the Parties will proceed to initiate the conciliation and definitive 
determination of the Applicable Labor Concepts and Unit Prices, in terms of numeral 
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13.2.1 of this Clause, which will be formalized in terms of the Amending Agreement that 
they celebrate. 

If the CONTRACTOR performs work for a greater value than that stipulated in the Work 
Order in question, without written authorization from PEP, regardless of the liability 
incurred for the execution of the surplus work, it will not be entitled to claim any payment 
for it, nor any modification of the term of execution of said Work Order. 

13.2.1 For the purposes of determination, authorization and payment of Unit Prices 
derived from concepts or amounts of Work not provided for in the Contract, 
the following shall apply:  

A) Work Concepts not foreseen in the Catalog of Unit Prices for the Exercise of 
the Contract.  

The Unit Prices of Extraordinary Works will be classified, analyzed, determined 
and authorized as follows: 

(i)  Extraordinary Unit Prices Type 1 (PUE-T1).  

They will be classified as PUE-T1, those that can be determined based on 
other Unit Prices stipulated in the Contract, which are applicable to the new 
Work Concepts. 

If there are Concepts of Work and Unit Prices stipulated in the Contract that 
are applicable to the new Concepts of Work, because the constructive 
procedures are equal to those required for the execution of a new Concept 
of Work, PEP, in the communication issued authorizing the execution of 
the Extraordinary Works in terms of numeral 13.2  of this Clause, may order 
the execution of the Works in accordance with the amounts of the Unit 
Prices stipulated in the Contract that are applicable, leaving the 
CONTRACTOR obliged to execute them for said amounts, without 
prejudice to the fact that PEP  and the CONTRACTOR  subsequently 
formalize the modification of the Contract, with the inclusion of the new 
Work Concepts and respective Unit Prices. 

Notwithstanding the foregoing, if the CONTRACTOR considers that the 
new Work Concepts do not correspond to PUE-T1, within 10 (ten) Business 
Days following the date on which he received the communication from PEP 
instructing the execution of the Extraordinary Works in question, he must 
submit a letter in which he exposes the conditions that in his opinion do not 
allow the use of Unit Prices of the Contract. Once the conditions set forth 
by the CONTRACTOR have been analyzed, PEP will inform you in 
writing, within 7 (seven) Business Days following the date on which it 
received the communication from the CONTRACTOR, if it confirms the 
application of PUE-T1 for the respective Extraordinary Works, or if it 
authorizes the CONTRACTOR to present them as PUE-T3, for review,  
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analysis, conciliation and authorization, in case you have not done so since 
your proposal presented in terms of the third paragraph of paragraph 13.2. 

The Extraordinary Works of type 1 that are executed to the satisfaction of 
PEP, will be paid once the Unit Prices are reconciled, determined and 
authorized by the GSSAPSAP, as long as there is a balance in the 
Maximum Amount of the Contract, without prejudice to the fact that they 
must be formalized by the parties to the corresponding Agreement. If the 
amount of the extraordinary works exceeds the Maximum Amount of the 
Contract, the parties will formalize the respective Agreement in accordance 
with the provisions of this Clause, prior to the payment of the Extraordinary 
Works 

(ii)  Extraordinary Unit Prices Type 2 (PUE-T2). 

They will be classified as PUE-T2, those that can be determined based on 
tabulators or catalogs of concepts of other contracts that PEP has 
concluded. 

If PEP has general tabulators issued in a general or specific way by the 
GSSAPSAP for this Contract taken from catalogs of other similar Contracts 
in which unit prices are contained that are applicable to the Extraordinary 
Works, PEP, in the communication issued authorizing the execution of the 
Extraordinary Works in terms of numeral 13.2 of this Clause,  propose to 
the CONTRACTOR their execution according to the amount of these 
tabulators or unit prices. 

The CONTRACTOR, within 10 (ten) Business Days following the date on 
which it received the communication from PEP instructing the execution of 
the Extraordinary Works in question, must accept or, where appropriate, 
reject in writing the application of said tabulators or prices, stating the 
arguments that prevent it from accepting the proposed price,  and present 
them as PUE-T3. 

The Extraordinary Works of type 2 that are executed to the satisfaction of 
PEP, will be paid once the Unit Prices are reconciled, determined and 
authorized by the GSSAPSAP, as long as there is a balance in the 
Maximum Amount of the Contract, without prejudice to the fact that they 
must be formalized by the parties to the corresponding Agreement. If the 
amount of the extraordinary works exceeds the Maximum Amount of the 
Contract, the parties will formalize the respective Agreement in accordance 
with the provisions of this Clause, prior to the payment of the Extraordinary 
Works. 

(iii)  Extraordinary Unit Prices Type 3 (PUE-T3). 
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Those that are elaborated from the elements contained in the analysis of 
Unit Prices already established in the Contract and/or those proposed by the 
CONTRACTOR will be classified as PUE-T3 . 

When it is not feasible to determine the unit prices corresponding to 
Extraordinary Works such as PUE-T1 and / or PUE-T2, in the terms of 
subparagraphs (i) and (ii) above, the CONTRACTOR must present the 
corresponding price analyses with the documentation that supports and 
supports them necessary for their review by PEP. 

In this case, for the determination of the new Unit Prices, PEP and the 
CONTRACTOR will proceed in the following order and manner: 

a) Determine them from the elements contained in the documents that 
served the CONTRACTOR to formulate the Unit Prices already 
established in the Contract, such as: costs of Materials, labor, 
EQUIPMENT of the CONTRACTOR and cost overrun factor. 

b) The elements that cannot be determined in accordance with the 
provisions of paragraph a) above, will be complemented by the 
elements of costs investigated in the market and / or yields of 
manuals and / or experience of the CONTRACTOR and PEP. 

When the characteristics of the elements contained in the costs of Materials, 
labor and Equipment of the CONTRACTOR, cannot be used by special 
working conditions, or the costs of the Materials are influenced by 
conditions different from those originally agreed, such as, volume of sale 
and delivery times, the CONTRACTOR  you must present written 
justification, which proves the conditions that in your opinion do not allow 
you to use the elements of the  original CONTRACT.  

When for the execution of Extraordinary Works Materials and / or 
permanent installation equipment are required whose quotation requires a 
longer period than established in the second paragraph of numeral 13.2 (10 
Business Days) of this Clause, the CONTRACTOR may include in its 
proposal a preliminary quotation of said Materials and / or permanent 
installation equipment,  with data estimated by their experience. 

The Extraordinary Works of type 3 that are executed to the satisfaction of 
PEP, will be paid once the Unit Prices are reconciled, determined and 
authorized by the GSSAPSAP, as long as there is a balance in the 
Maximum Amount of the Contract, without prejudice to the fact that they 
must be formalized by the parties to the corresponding Agreement. If the 
amount of the extraordinary works exceeds the Maximum Amount of the 
Contract, the parties will formalize the respective Agreement in accordance 
with the provisions of this Clause, prior to the payment of the Extraordinary 
Works. 

C-0034, 821 Contract



36 
  

In order for the Unit Prices of Extraordinary Works to be authorized by 
PEP, the Construction Residence will send to the GSSAPSAP a copy of 
the written communication to  the CONTRACTOR by which, in terms of 
the third paragraph of numeral 13.2 of this Clause, it would have authorized 
the execution of said Works, attaching the proposal of the 
CONTRACTOR,  for the detailed review of the Unit Prices, previously 
sanctioned by the Work Residence. 

The GSSAPSAP, within a period not exceeding 20 (twenty) Business Days 
will review and issue the resolution of the Unit Prices, so that they are 
incorporated into the respective Agreement. 

In the event that the Unit Prices of concepts not foreseen in the Contract and 
contained in the proposal that the CONTRACTOR submits to PEP, 
include permanent installation materials or equipment with preliminary 
values, these may be replaced by the CONTRACTOR during the review 
carried out by the GSSAPSAP  and, in this case, the period of 20 (twenty) 
Business Days for the resolution of the Unit Prices will begin to be 
computed from the date on which the definitive quotes are available. 

B) Concept of Work in conditions different from those originally agreed.  

In the event that PEP has authorized  the CONTRACTOR  to execute Works 
under conditions other than those originally agreed, in terms of the provisions of 
paragraph 13.2 of this Clause, the corresponding Unit Prices will be resolved as 
PUE-T3, in terms of numeral 13.2.1, paragraph A), section (iii). 

13.3 Modifications for assignment of additional volume of Works based on performance. 

In the event that PEP, based on the provisions  of CLAUSE 45 “VOLUME OF WORK”, 
assigns additional volume of Work whose amount exceeds the Maximum Amount of the 
Contract, prior to the execution of the volume whose amount exceeds said original 
Maximum Amount of the Contract, the Parties may enter into an agreement amending the 
Contract to increase the Maximum Amount thereof. 

13.4 Incorporation of Technological Advances and Project Efficiency. 

The CONTRACTOR may propose the incorporation of technological advances or 
permanent installation materials, which contribute to the efficiency of the project, provided 
that it presents a technical-economic study in which it demonstrates its advantages, at least 
30 (Thirty) Days before the date on which it proposes the execution of said Works. 

PEP, within 15 (fifteen) Days following the request of the CONTRACTOR, will decide 
on the appropriateness of the incorporation of technological advances proposed by the 
CONTRACTOR and, if such request is appropriate, the corresponding Unit Prices will be 
resolved as PUE-T3, in terms of numeral 13.2.1, paragraph A), section (iii). 
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CLAUSE 14 
FORTUITOUS EVENT OR FORCE MAJEURE 

Except as otherwise provided in the Agreement, neither Party shall be liable for the breach of any 
of its obligations under the Contract, to the extent and for the period in which the impossibility of 
performance is due to a Fortuitous Event or Force Majeure. 

If the fulfillment of any of the obligations of the CONTRACTOR is delayed as a result of an 
event of Fortuitous Event or Force Majeure, the CONTRACTOR must communicate to the 
Resident of Work immediately by means of annotation in the Log the occurrence of the event and 
the estimated duration of the same, giving a detailed account of the Fortuitous Event or Force 
Majeure in question. Immediately after the completion of the event of Fortuitous Event or Force 
Majeure, the CONTRACTOR must inform the Construction Resident that he has resumed the 
Works. 

The Party alleging the existence of the Fortuitous Event or Force Majeure shall bear the burden of 
proof. 

In case of suspension of the Works derived from Fortuitous Event or Force Majeure, the provisions 
of CLAUSE 13 “MODIFICATIONS TO THE CONTRACT” and CLAUSE 17 
“SUSPENSION OF WORK” will be followed. 

In case of early termination of the Works derived from Fortuitous Event or Force Majeure, the 
provisions of CLAUSE 16 “EARLY TERMINATION” will be followed. 

Without prejudice to the definition of Fortuitous Event or Force Majeure contained in Appendix 
1 of the Contract, the CONTRACTOR may invoke as cases of Fortuitous Event or Force Majeure 
the impossibility of having access to the Site to execute the Works, despite having carried out all 
the actions under its control and responsibility and in accordance with the stipulations of the 
Contract to achieve such access,  when said lack of access substantially affects the execution of 
the Works or the fulfillment of the obligations provided for in the Contract and provided that 
having communicated in writing this circumstance to the Work Residence, PEP has carried out all 
the acts under its control and in accordance with the applicable Legal Provisions without being 
able to obtain the necessary permits for such purposes. 

For the recognition of the suspensions derived from Fortuitous Event or Force Majeure, as well as 
for the payment of Non-Recoverable Expenses that may proceed, the provisions of CLAUSE 17 
“SUSPENSION OF WORK” will be followed. 

When by Fortuitous Event or Force Majeure the continuation of the Works in a definitive and 
absolute way is impossible, the CONTRACTOR may request in writing to PEP the early 
termination of the Contract. In this case, the provisions of CLAUSE 16 “EARLY 
TERMINATION” will be followed. 

CLAUSE 15 
TERMINATION OF THE CONTRACT 

15.1 Administrative Termination. 
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PEP may, at any time, administratively terminate the Contract, without the need for a 
judicial or arbitral declaration, through the procedure established in this Clause, in the event 
that the CONTRACTOR is located in any of the following cases: 

a) If the CONTRACTOR does  not submit to PEP the Guarantee of Compliance 
and/or amending documents and/or letters of consent, as the case may be, of the 
institution that granted the Guarantee of Compliance, within the maximum period 
indicated for each case in paragraph 10.1 of CLAUSE 10 “GUARANTEES”; 

b) If the CONTRACTOR does not execute the Works in accordance with the 
provisions of the Contract or without justified reason, it does not comply with the 
written orders given by the Construction Resident; 

c) If the CONTRACTOR is declared subject to bankruptcy, bankruptcy or 
suspension of payments, or any other similar figure; 

d) If during the execution of the Contract the CONTRACTOR loses the technical, 
financial and operational capacities that it has accredited for the award of the 
Contract; 

e) If the CONTRACTOR is revoked or permanently canceled any governmental 
permission or authorization necessary for the fulfillment of its obligations under the 
Contract; 

f) If the CONTRACTOR unjustifiably interrupts or abandons the Works or refuses 
to repair or replace any part of it, which has been detected as defective by PEP; 

g) When without the express authorization of PEP the CONTRACTOR assigns or 
transfers the obligations and rights of the Contract in any way; 

h) When without the express authorization of PEP the CONTRACTOR assigns or 
transfers the shares, social parts and interests of the CONTRACTOR or its joint 
and several obligors; 

i) If the CONTRACTOR changes his nationality, in the event that it has been 
established as a requirement to have a certain nationality or, if being a foreigner, 
invokes the protection of his government in relation to the Contract; 

j) It is located in the cases of the “ANTI-CORRUPTION CLAUSE”; 

k) When the CONTRACTOR relapses into breach of any of the obligations contained 
in Annex “SSPA” of the Contract. For the purposes of this Clause, recidivism shall 
be understood as the failure to comply, for two or more different events, or for two 
or more times of the same event; 

l) When the CONTRACTOR causes an accident due to non-compliance with the 
general requirements indicated in format 4 of Annex “SSPA” of the Contract; 
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m) When, due to the execution of the Contract, the CONTRACTOR causes the death 
of one or more people, due to lack of foresight, negligence, breach of any of the 
requirements or obligations established in the Annex “SSPA”, or for the breach of 
other obligations of the Contract or the provisions on Safety, Health at Work and 
Environmental Protection. In this case, PEP may initiate the administrative 
termination procedure once the competent judicial authorities determine by a final 
and irrevocable judgment that the responsibility for this event is attributable to the 
CONTRACTOR; 

n) When in the development of the   Contract the CONTRACTOR incurs in 
environmental crimes for non-compliance with any of the requirements of the 
Annex “SSPA”, obligations of the Contract or the provisions on Safety, Health at 
Work and Environmental Protection. In this case, PEP may initiate the 
administrative termination procedure once the competent judicial authorities 
determine by a final and irrevocable judgment that the conduct carried out by the 
CONTRACTOR constitutes an environmental crime; 

o) When, as a result of the monthly verifications for the performance evaluation, the 
CONTRACTOR obtains three consecutive grades of less than 90% (ninety 
percent), PEP may initiate the process of administrative termination of the 
Contract, in accordance with diagram 1 of Annex “SSPA”; 

p) When as a result of the annual review for the evaluation of  the performance of the 
CONTRACTOR, it obtains a rating of less than 80% (eighty percent), in 
accordance with the provisions of Annex “DT-2”. 

In case of updating the previous assumption and PEP chooses not to terminate the 
Contract, it will carry out three performance evaluations of the CONTRACTOR 
consecutively with a bimonthly periodicity, carried out which and if a rating of less 
than 80% persists, PEP will initiate the procedure of administrative termination of 
the Contract. 

q) If the CONTRACTOR subcontracts part of the work object of the Contract, other 
than those authorized in paragraph VI “Subcontracting” of Annex “DT-2”, or 
changes subcontractor, without the prior written authorization of PEP; 

r) In the event that the CONTRACTOR accumulates 15 (fifteen) Unfulfilled Orders 
during the Contract Execution Period; and 

s) In the event that the CONTRACTOR fails to comply with its obligations under 
the terms established in the Contract. 

In the event that the CONTRACTOR is placed in any of the cases indicated in this Clause, 
prior to the determination of the termination, PEP may grant a period to correct said breach, 
without prejudice to the conventional penalties that, where appropriate, have been agreed. 
The period will be determined by PEP according to the circumstances of the Contract. If, 
at the end of this period, the CONTRACTOR has not remedied the breach, PEP may 
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determine the administrative termination in accordance with the procedure indicated in this 
Clause. 

In the event that PEP decides to administratively terminate the Contract, once it has 
informed  the CONTRACTOR of the start of the termination procedure, PEP will 
cautiously refrain from covering the amounts resulting from the Executed Works not yet 
liquidated, until the Parties, in case of confirming the administrative termination, the 
corresponding Settlement is granted; likewise,  the CONTRACTOR will proceed to 
comply with the obligations that for this case are stipulated in numeral 15.4.1 of this Clause. 
The Construction Resident, with or without the appearance of the CONTRACTOR, will 
draw up a detailed record of the state in which the Works are located, identifying those 
wells in which the CONTRACTOR must continue the Works to leave them in a stage or 
safe condition (Circumstantial Act of Administrative Termination). The drawing up of the 
Detailed Act of Administrative Termination must invariably be carried out in the presence 
of a public notary. 

In case the administrative termination of the Contract is determined, the corresponding 
Settlement must be made within 120 (one hundred and twenty) Days following the date of 
the communication of the determination, or where appropriate, within 120 (one hundred 
and twenty) Days following the date on which PEP draws up the complementary detailed 
record corresponding to the last well that the CONTRACTOR has concluded in safe 
condition. 

Where appropriate, as the CONTRACTOR concludes the Works in each of the wells to 
leave them in a stage or safe condition, he must communicate it in writing to the 
Construction Resident, who after verification of the conclusion of the Works in the terms 
indicated and other applicable contractual stipulations, will proceed to draw up a detailed 
record for each of said wells with respect to the works carried out and the conditions in 
which they are delivered by the  CONTRACTOR (Complementary Circumstantial Acts 
of Administrative Termination). Once the corresponding minutes have been drawn up, 
PEP will proceed to take immediate possession of each of the wells in question, taking 
charge of the respective facilities. The minutes that are drawn up in accordance with this 
paragraph and the Circumstantial Act of Administrative Termination will serve as the basis 
for the Settlement of the Contract. Only the Works related to the wells that had been 
received by PEP prior to the date of termination of the Contract, as well as those related to 
the wells that after that date are delivered to PEP in stage or safe condition, will be 
considered for the purposes of the Termination of the Contract. 

Once the CONTRACTOR  has been informed of the administrative termination of the 
Contract, PEP may immediately continue the execution of the Works directly or through 
another contractor. Regarding the wells in which the CONTRACTOR is carrying out 
Works to leave them in a safe stage or condition, PEP may continue the execution of the 
Works in the terms indicated above, once it raises the corresponding Complementary 
Detailed Acts of Administrative Termination. 

PEP may, together with the CONTRACTOR, reconcile the balances derived from the 
administrative termination in order to preserve the interests of the Parties within the 
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Settlement.  PEP will record in the Settlement, the delivery-reception of the Works that 
the CONTRACTOR has carried out  until the date on which the administrative termination 
of the Contract is communicated, as well as those made after that date, where appropriate, 
to leave the wells in a safe stage or condition; and the equipment and Materials that have 
been installed in the wells or are in the process of manufacture,  as long as they are 
susceptible of use in the Works pending execution that have been duly authorized by means 
of the corresponding work orders, and must in any case conform to the following: 

I. Only the payment of those Materials and equipment that meet the particular 
specifications of construction, quality standards and even for the quantity required 
for the realization of the Works missing to execute will be recognized; 

II. The recognition of the Materials and equipment of permanent installation will be 
carried out preferably based on the data contained in the Contract itself or, where 
appropriate, at the market prices, the former being affected with the appropriate 
cost adjustments; no additional charges for indirect, financing, freight, storage and 
insurance should be considered. The market price shall be understood as the price 
of the manufacturer or supplier, at the time the corresponding order was formalized, 
between the CONTRACTOR and the Supplier; 

III. They will recognize to the CONTRACTOR the payments on account of Materials 
and manufacture of equipment that it has made to the manufacturer or Supplier 
thereof, provided that the CONTRACTOR undertakes to deliver them, after 
paying the difference in its favor; and 

IV. In the event that there are manufacturers or Suppliers who have possession or 
ownership of the equipment and Materials that PEP needs, it may be subrogated in 
the rights that the CONTRACTOR has , following the criteria indicated in the 
previous numerals. 

15.2 Administrative Termination Procedure. 

The administrative termination procedure will begin as soon as PEP notifies  the 
CONTRACTOR  of the breach in which it has incurred, so that within a period of 10 (ten) 
Business Days counted from the notification, it exposes what its right agrees and provides, 
where appropriate, the evidence it deems pertinent. 

Once the arguments and evidence presented by the CONTRACTOR  have been analyzed 
and, where appropriate, prior to the determination of the termination, PEP may grant you 
in writing a period to correct your non-compliance, without prejudice to the conventional 
penalties whose application corresponds. If at the end of this period PEP finds that the 
CONTRACTOR did not remedy the alleged breach, it may determine the administrative 
termination in accordance with the procedure indicated in this Clause. 

The determination of PEP to terminate or not the Contract must be founded and reasoned 
and the CONTRACTOR will be notified  within a period not exceeding 10 (ten) Business 
Days following that in which the arguments and evidence were received or the period 
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stipulated for this purpose has expired, or,  at the expiration of the period granted to remedy 
the breach. 

In the event that PEP resolves to terminate the Contract, said termination will take effect 
from the date of notification of the respective determination, so that from that moment PEP 
will be entitled to apply the agreed conventional penalty -in the first instance charged to 
the Guarantee of Compliance-, in terms of the stipulations of numeral 6.6.3 of CLAUSE 6 
“REMUNERATION”. 

The notifications of both the initiation of the termination procedure and the determination 
of the administrative termination of the Contract, will be made by PEP to the 
CONTRACTOR by public notary to attest to the facts in which the proceedings carried 
out are recorded and in accordance with the provisions of the Federal Law of 
Administrative Procedure. 

15.3 Termination for reasons attributable to PEP. 

The CONTRACTOR may only terminate the Contract, upon declaration by the competent 
authority. The CONTRACTOR may only demand termination, when for reasons 
attributable to PEP any of the following cases is updated: 

a) For non-compliance with payment obligations for more than 60 (sixty) Days; 

b) For not making available to the CONTRACTOR the site where the Works object 
of the Contract will be developed; or 

c) For not having the current permits, current licenses or current authorizations that, 
where appropriate, are in charge of PEP. 

15.4 Obligations of the CONTRACTOR in case of Termination. 

15.4.1 In the event that PEP informs the CONTRACTOR of the initiation of the 
administrative termination procedure of the Contract in terms of paragraphs 15.1 
and 15.2 of this Clause, the CONTRACTOR shall: f  

a) Perform the Works in execution only until reaching a stage or safe condition of the 
wells that are in drilling or completion, refraining from placing more purchase 
orders or subcontracts, except for those that may be necessary to reach the 
aforementioned stage or safe condition of the wells; in such a case, the 
CONTRACTOR shall inform PEP in writing, immediately and in respect of each 
of the wells in execution, that it has reached a safe stage or condition. 

b) Comply with all reasonable things required by PEP in relation to the Finished 
Works; and 

c) Inventory and maintain all data, designs, current licenses, equipment, materials or 
tools that may have been provided by the CONTRACTOR as scope of the 
Contract, or provided by PEP for the execution of the Works. 
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15.4.2 In the event of PEP , inform the CONTRACTOR of your determination to 
administratively terminate the Contract in terms of paragraphs 15.1 and 15.2 of this 
Clause, or, in the event that the competent authority notifies PEP by final judgment 
of the termination of the Contract, in accordance with the provisions of paragraph 
15.3 of this Clause,  the CONTRACTOR shall: 

a) Finish the works necessary to reach a safe stage or condition of the wells in drilling 
or completion; 

b) Deliver to PEP all data, designs, current licenses, equipment, materials or tools that 
may have been supplied by the CONTRACTOR as scope of the Contract, or 
provided by PEP for the execution of the Works; such delivery must be made by 
the CONTRACTOR within a period of 10 (ten) Days, counted from the date on 
which PEP  has informed you of the administrative termination of the Contract or, 
where appropriate, of the written request that PEP makes to you once it has been 
notified of the final judgment of termination of the Contract by the competent 
authority. 

c) Cooperate with PEP in the transfer of data, designs, current licenses and the 
information and disposition of the Work in Progress to minimize any eventual 
damage; and 

d) Assign, cancel or terminate all purchase orders, subcontracts, leases, or any other 
existing agreements for the execution of the Works, in the terms that PEP indicates 
in writing. In its case, any legal impossibility that in the opinion of the 
CONTRACTOR prevents it from proceeding in the terms indicated by PEP, must 
be submitted to it for analysis and corresponding determination, in accordance with 
the criteria of good faith and equity established in the THIRD  Clause of the 
Contract. 

CLAUSE 16 
EARLY TERMINATION 

16.1 Early Termination of the Contract. 

16.1.1 Reasons for which PEP may terminate the contract early.  

PEP may terminate the Contract early, for any of the following reasons: 

a. By Fortuitous Event or Force Majeure.- In the event that causes of 
Fortuitous Event  or Force Majeure occur that prevent any of the Parties 
from fulfilling their obligations under the Contract for a continuous period 
of more than 90 (ninety) Days, PEP may choose to terminate the Contract 
early, communicating it in writing to the CONTRACTOR,  fulfilling both 
Parties with their reciprocal obligations until the date of commencement of 
the impediment. 
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When by Fortuitous Event or Force Majeure the continuation of the Works 
is definitively and absolutely impossible, the CONTRACTOR may request 
PEP the early termination of the Contract, who will determine what is 
conducive within 15 (fifteen) Days following the presentation of the 
respective writing; in case of refusal by PEP, it will be necessary for the 
CONTRACTOR to obtain from the judicial authority the corresponding 
declaration. 

b. For not being able to determine the temporality of the total suspension 
of the Works.- In the event that PEP orders the total suspension of the 
Works in terms of CLAUSE 17 “SUSPENSION OF THE WORKS”, and 
it is not feasible to determine the temporality of the same, PEP may choose 
to terminate the Contract early,  communicating in writing to  the 
CONTRACTOR the effective date of the early termination of the Contract. 

c. In cases duly justified by PEP.- In the event that circumstances arise that 
duly justified prevent PEP from  complying with the Contract -among 
which are: when the contract is not profitable or convenient for PEP 
according to the economic model it has defined; budgetary insufficiency; 
and insecure conditions of operation-PEP  may determine the early 
termination of the Contract by communicating in writing to  the 
CONTRACTOR the effective date of such early termination. 

d. When the total or partial nullity of acts that gave rise to the Contract is 
determined, due to the resolution of a non-conformity issued by the 
Secretariat of the Public Function, the Internal Control Body in  PEP 
or, where appropriate, the autonomous constitutional body that is 
constituted on the occasion of the decree by which it is reformed,  adds and 
repeals various provisions of the Organic Law of the Federal Public 
Administration Law, published on January 2, 2013 in the Official Gazette 
of the Federation; o of Judgment of nullity issued by judicial authority.- In 
the event that the corresponding administrative authority issues and notifies 
PEP resolution in which it determines the nullity of the acts that gave rise 
to the Contract and that implies the replacement of the bidding procedure 
and makes it impossible to continue the Contract, PEP will communicate 
the content of said resolution to the CONTRACTOR  and, consequently, 
the early termination of the Contract, indicating to  the CONTRACTOR 
the date on which said early termination will be effective, on the 
understanding that the rights and obligations of the parties will remain in 
full force until the termination takes legal effect. 

In the communication of early termination of the Contract made by PEP to the 
CONTRACTOR, it will identify those wells that are in execution at that time and 
with respect to which the CONTRACTOR must proceed to comply with the 
obligations that for this case are stipulated in numeral 16.1 of this Clause. 

16.1.2. Obligations of the CONTRACTOR in case of early termination of the Contract. 
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Upon receipt of the early termination communication, the CONTRACTOR shall: 

a)  Finish the Work necessary to reach a stage or safe condition of the wells 
that are in drilling or completion on the date on which PEP informs  the 
CONTRACTOR of the early termination of the Contract; 

b)  Deliver to PEP all the data, designs, current licenses, equipment, materials 
or tools that may have been supplied by the CONTRACTOR as scope of 
the Contract, or provided by PEP for the execution of the Works; said 
delivery must be made by the CONTRACTOR within a period of 10 (ten) 
Days, counted from the date on which PEP  has informed you of the early 
termination of the Contract or, where appropriate, of the written request that 
PEP makes to you once it has been notified of the final judgment of early 
termination of the Contract by the competent authority; 

c)  Cooperate with PEP in the transfer of data, designs, current licenses and the 
information and disposition of the Work in Progress to minimize any 
eventual damage; and 

d)  Assign, cancel or terminate all purchase orders, subcontracts, leases, or any 
other existing agreements for the execution of the Works, in the terms that  
PEP indicates in writing. Where appropriate, any legal impossibility that in 
the opinion of the CONTRACTOR prevents it from proceeding in the 
terms indicated by PEP, must be submitted to it for analysis and 
corresponding determination, in accordance with the criteria of good faith 
and equity established in CLAUSE 3 of the Contract. 

16.1.3. Circumstantial Act of Early Termination of the Contract. 

Once the early termination is communicated to the CONTRACTOR, PEP, in the 
presence of a public notary and preferably with the appearance of the 
CONTRACTOR, will draw up a detailed record of the state in which the Works 
are (Circumstantial Act of Early Termination). 

Where appropriate, as the CONTRACTOR concludes the Works in each of the 
wells to leave them in a stage or safe condition, he must communicate it in writing 
to the Construction Resident, who after verification of the conclusion of the Works 
in the terms indicated and other applicable contractual stipulations, will proceed to 
draw up a detailed record for each of said wells with respect to the works carried 
out and the conditions in which they are delivered by the  CONTRACTOR, 
without in this case the presence of a public notary is necessary (Complementary 
Circumstantial Acts of Early Termination). Once the corresponding minutes have 
been drawn up, PEP will proceed to take immediate possession of each of the wells 
in question, taking charge of the respective facilities. The minutes that are drawn 
up in accordance with this paragraph and the Circumstantial Act of Early 
Termination will serve as the basis for the Reception of the Works and the 
Settlement of the Contract. Only the Works related to the wells that had been 
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received by PEP prior to the date of early termination of the Contract, as well as 
those related to the wells that after that date are delivered to PEP in stage or safe 
condition, will be considered for the purposes of the Termination of the Contract. 

16.1.4. Settlement for Early Termination of the Contract. 

Once the early termination of the Contract has been determined, PEP together with 
the CONTRACTOR, will reconcile the balances derived from the early 
termination in order to preserve the interests of the Parties within the Settlement, 
which will be carried out in the terms of CLAUSE 18 “FINIQUITO”.  In this 
settlement, PEP will record the receipt of the Works that the CONTRACTOR has 
carried out  until the date on which the early termination of the Contract is 
communicated, as well as those carried out after that date, where appropriate, to 
leave the wells in a stage or safe condition and the equipment and Materials that 
have been installed in the wells or are in the process of manufacture,  as long as 
they are susceptible of use in the Work pending execution that have been duly 
authorized by the corresponding work orders. 

16.1.5. Payments to the CONTRACTOR in case of Early Termination of the Contract. 

In case of early termination of the Contract, the CONTRACTOR shall have the 
right to receive from PEP the payment of the amounts corresponding to the 
following concepts: 

I.  The Works executed until the date of early termination, as long as they 
comply with the specifications of the Contract. 

II.  The Non-Recoverable Expenses incurred by the CONTRACTOR, 
provided that, in the opinion of PEP, such Non-Recoverable Expenses are 
reasonable, are duly verified and are directly related to the Contract, and 
limited to the following: 

a. Unamortized expenses for:  

(a.1) The construction of offices, warehouses, warehouses, camps 
and facilities on the Site. When these expenses are settled, 
the constructions will be the property of the Federation or 
the entity, as the case may be; 

(a.2) The rental of offices, warehouses, warehouses, camps and 
facilities by the contractor, in order to directly meet the 
needs of the Work; 

(a.3) The installation, assembly or removal of construction plants 
or workshops, and 

(a.4) The proportional share of the transportation cost of the 
demobilization of construction machinery or equipment and 
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of plants and elements for facilities in accordance with the 
schedule of use; 

(a.5) The proportional part of the issuance of the Guarantee of 
Fulfillment of the Contract and, where appropriate, of the 
insurance policies that have been obtained by the 
CONTRACTOR, whose presentation would have been 
expressly required in the Contract. 

b. The amount of the materials and permanent installation equipment 
acquired by the  CONTRACTOR and that are on the Site, on 
the way to it or finished or enabled in the corresponding workshops 
or factories, provided that they comply with the quality 
specifications and that the amount is in accordance with the work 
pending execution according to the agreed program. In any case, the 
recognition and payment of such materials and equipment of 
permanent installation will be subject to the following: 

(b.1) The recognition of the Materials and equipment of 
permanent installation will be carried out based on the data 
contained in the Contract itself or, where appropriate, at 
market prices, the former being affected by the appropriate 
cost adjustments; no additional charges for indirect, 
financing, freight, storage and insurance should be 
considered. The market price shall be understood as the price 
of the manufacturer or supplier, at the time the 
corresponding order was formalized, between the 
CONTRACTOR and the Supplier. 

(b.2) The CONTRACTOR  shall be recognized for payments on 
account of Materials and equipment manufacturing made by 
the contractor to the manufacturer or Supplier thereof, 
provided that the CONTRACTOR undertakes to deliver 
them, after payment of the difference in his favor; 

(b.3) In the event that there are manufacturers or Suppliers that 
have possession or ownership of the equipment and 
Materials that PEP needs, it may be subrogated in the rights 
that the CONTRACTOR has , following the criteria 
indicated in the previous numerals; and 

c. The liquidation of the workers and administrative personnel directly 
assigned to the execution of the Works, as long as they are not 
permanent employees of the  CONTRACTOR. 

Notwithstanding the foregoing, when the early termination is motivated by; 
resolution of a non-conformity or appeal issued by the corresponding 
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administrative authority, provided that the resolution of the authority has 
not been motivated by a cause attributable to the CONTRACTOR within 
the Public Bidding procedure that gave rise to the Contract, the 
CONTRACTOR will have the right to receive from PEP the payment of 
the Non-Recoverable Expenses,  provided that, in PEP’s opinion, such Non-
Recoverable Expenses are reasonable, duly verified and directly related to 
the Contract. The concepts whose accreditation may be recognized by PEP 
to the CONTRACTOR as Non-Recoverable Expenses under the 
assumption considered in this paragraph, will only be the following: 

a) The expenses not amortized by way of issuing the Guarantee of 
Compliance and, where appropriate, of the insurance policies that 
have been obtained by the CONTRACTOR, whose presentation 
would have been expressly required in the Contract; and 

b) The liquidation of the workers and administrative personnel directly 
assigned to the execution of the Works, as long as they are not 
permanent employees of the CONTRACTOR. 

In the event that the resolution of the authority that motivates the early 
termination of the Contract, had been motivated by a cause attributable to 
the  CONTRACTOR within the Public Bidding procedure that gave rise to 
it, the CONTRACTOR will not be entitled to receive the payment of Non-
Recoverable Expenses. 

Where appropriate, the request for payment of Non-Recoverable Expenses 
indicated in this section must be submitted by the CONTRACTOR to the 
Construction Resident, within 30 (thirty) Days following the date on which 
a detailed record of the state in which the Works are located is drawn up. If 
you do not submit your request within the indicated period, the Parties agree 
and the CONTRACTOR expressly accepts that this is the case, precludes 
for the CONTRACTOR the right to claim the payment of Non-
Recoverable Expenses incurred. 

Once the amounts of the Non-Recoverable Expenses have been calculated 
in terms of the provisions of this Clause, the percentages for Indirect, 
financing or profit may not be applied to said amounts. 

The authorization of the payment of the Non-Recoverable Expenses by PEP 
will be recorded in writing, accompanying the documentation that proves 
its origin, without the need to conclude an Amending Agreement or 
Memoranda of Understanding. 

16.2 Cancellation of Work Orders. 

PEP may cancel a Work Order for any of the following reasons: 

I. By Fortuitous Event or Force Majeure; or 
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II. For duly justified reasons where so determined by PEP. 

When by Fortuitous Event or Force Majeure it is definitively and absolutely impossible to 
continue the Work of a particular Work Order, the CONTRACTOR may request PEP to  
cancel the Work Order, who will determine what is conducive within 5 (five) Days 
following the presentation of the respective writing. 

Where appropriate, once the communication of cancellation of the Work Order has been 
received by PEP, the CONTRACTOR must proceed as follows: 

(a) Complete the work necessary to reach a safe stage or condition of the well covered 
by the Work Order in question; 

(b) Deliver to PEP all data, designs, licenses, current equipment, materials or tools that 
may have been supplied by the CONTRACTOR as the scope of the canceled Work 
Order, or provided by PEP for the 7-1 execution of the Works; such delivery must 
be made by the CONTRACTOR within a period of 5 (five) Days,  counted from 
the date on which PEP notified you of the early termination of the Work Order; 

Where appropriate, once the CONTRACTOR concludes the Works to leave in a stage or 
safe condition the well object of the canceled Work Order, he must communicate it in 
writing to the Resident of Work, who after verification of the conclusion of the Works in 
the indicated terms and other applicable contractual stipulations, will proceed to draw up a 
detailed record regarding the work carried out and the conditions in which the well is 
delivered by the  CONTRACTOR. Once the corresponding minutes have been drawn up, 
PEP will proceed to take immediate possession of the well in question, taking charge of 
the respective facilities. Only works related to the well in question will be considered for 
the purposes of the Termination of the Contract, when it has been delivered by the 
CONTRACTOR to PEP in stage or safe condition. 

Once a Work Order has been cancelled, the CONTRACTOR shall have the right to 
receive payment from PEP for the Works executed until the well is left in a safe stage or 
condition. 

CLAUSE 17 
SUSPENSION OF WORK 

PEP may temporarily suspend, in whole or in part, the Contracted Works in any state in which 
they are, when the needs of the project or the Contract so require, without implying the termination 
of the Contract. When the resumption of the Works is linked to a certain fact or act of realization 
but of an indeterminate date, the period of the suspension will be subject to the updating of that 
event, without prejudice to the fact that the early termination of the Contract may be chosen. 

If this is the case, PEP will communicate the suspension to the CONTRACTOR, indicating the 
causes that motivate it, the date of its beginning and the probable resumption of the Works, as well 
as the actions that it must consider in relation to its personnel, machinery and Equipment of the 
CONTRACTOR. 
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For the purposes of this Clause, the time that elapses between the issuance of Work Orders by PEP 
shall not be considered as suspension of the Works or the Contract. 

PEP may recognize at the express request of the CONTRACTOR the suspension of the Works 
due to events of Fortuitous Event or Force Majeure -subject to the provisions  of CLAUSE 14 
“FORTUITOUS EVENT OR FORCE MAJEURE”-, or for causes attributable to PEP that 
make it impossible to continue the Work (such as suspensions of fact). For this purpose, it will be 
necessary for the CONTRACTOR to communicate the event to the Resident of Work by means 
of annotation in the Log and to present his request for recognition in writing, accompanied by the 
supporting documentation, in the terms of this Clause. 

When the suspensions are derived from a Fortuitous Event or Force Majeure there will be no 
responsibility for the parties, and they must sign a document amending the Work Order in question 
where the term of the suspension and the dates of restart and completion of the Works are 
recognized, without modifying the term of execution of the Work Order. In the event that the 
Works are damaged or destroyed and require to be rehabilitated or replaced, these will be paid by 
issuing a new Work Order, provided that they are not deficiencies or previous breaches attributable 
to the CONTRACTOR. 

The deficient supply of Materials and permanent installation equipment made by Suppliers or 
Subcontractors of the CONTRACTOR will not be a reason for suspension of the Works . 

The Construction Resident, prior to the suspension being lifted or once he informs the 
CONTRACTOR of the recognition of the suspension, as the case may be, will proceed to prepare 
the detailed act of suspension for its formalization and, together with the CONTRACTOR, will 
determine the adaptations to the Program of Execution of the Works, considering exclusively the 
deferrals caused by the suspension,  adjusting without modifying the corresponding operational 
periods and processes. 

With respect to suspensions of the Works whose periods in a Month are reduced and difficult to 
quantify, these may be grouped and formalized by means of a single circumstantial act that will be 
lifted by the Resident of Work on a monthly basis, during the first 15 (fifteen) Days of the Month 
following the one in which such interruptions have been generated. 

In case of suspension of the Works, the Scheduled Date of Completion may be extended in terms 
of the provisions of paragraph b) of numeral 13.1 of CLAUSE 13 “MODIFICATIONS TO THE 
CONTRACT”. 

In case of suspension of the Works object of the Work Orders, the Scheduled date of completion 
of the same may be extended in terms of the provisions of paragraph c) of numeral 13.1 of 
CLAUSE 13 “MODIFICATIONS TO THE CONTRACT”. 

17.1 Non-recoverable expenses. 

When PEP determines or recognizes the suspension of the Works, upon request submitted 
by the CONTRACTOR for this purpose , PEP will pay the CONTRACTOR the Non-
Recoverable Expenses corresponding to the following concepts, provided that, in the 
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opinion of PEP, they are reasonable, are duly verified and are directly related to the 
Contract: 

I. Reduced equipment rents or, as long as they cannot be transferred to another work 
front or if it is cheaper, to the freight of the withdrawal and return of the same to 
the Site; 

II. The scheduled labor that remains on the Site during the period of the suspension 
that has not been transferred to another work front and that is registered in the Log 
or in the attendance control document defined by PEP and the CONTRACTOR; 

III. The cost of maintenance, maintenance and surveillance of the work site during the 
suspension.  

Once the amounts of the Non-Recoverable Expenses have been calculated in terms of the 
provisions of this Clause, the percentages for Indirect, financing or profit may not be 
applied to said amounts. 

It is expressly agreed by the Parties that in case of suspensions derived from Fortuitous 
Event or Force Majeure recognized by PEP, the payment of Non-Recoverable Expenses 
will not be appropriate. 

17.2 Request for recognition of suspension, granting of extension and payment of Non-
Recoverable Expenses. 

The request for recognition of suspension and, where appropriate, the request for Payment 
of Non-Recoverable Expenses, must be presented by the CONTRACTOR to the 
Construction Resident, within 20 (twenty) Days following the date on which the 
CONTRACTOR resumes the suspended Works, accompanied by the corresponding 
supporting documentation. 

The CONTRACTOR expressly accepts that after the indicated period without having 
submitted said request(s) in the terms indicated in this Clause, it precludes for the 
CONTRACTOR the right to claim the payment of Non-Recoverable Expenses incurred, 
so any subsequent request made by the CONTRACTOR in  this regard, will be considered 
inadmissible by PEP. 

The authorization of the payment of Non-Recoverable Expenses by PEP will be recorded 
in writing, without the need to conclude any Amending Agreement or Memorandum of 
Understanding. 

CLAUSE 18 
SETTLEMENT 

Physically received all the Works through the Act of Total Reception, PEP, through the Resident 
of Work, and the CONTRACTOR, must prepare within the term of 120 (one hundred and twenty) 
Days the Settlement of the Works, which will be part of the Contract and in which the fulfillment 
of the reciprocal obligations between the Parties will be established. Likewise, in said Settlement 
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the adjustments, revisions, modifications and recognitions that may arise and the balances in favor 
and against the Parties, as well as the agreements, conciliations or transactions that are agreed to 
end the controversies that, where appropriate, have been presented. 

The aforementioned period may be extended by duly documented agreement between the Parties, 
up to a period equal to that originally agreed, by means of the formalization of a record. 

The document containing the Completion of the Works will be signed by the technical 
representatives of PEP and the CONTRACTOR, as well as by the legal representatives of the 
Parties. 

Where appropriate, PEP will request the CONTRACTOR and the latter will be obliged to 
present, prior to the signing of the Settlement, the modification to the Guarantee of Hidden Defects 
and Vices that is necessary to guarantee the obligations covered by said guarantee that subsist after 
the Termination of the Contract. 

In the event that the CONTRACTOR does not appear at the Settlement, PEP will proceed to 
carry it out unilaterally and, in the event that the Settlement shows that there is a balance in favor 
of the CONTRACTOR and he refuses to collect it, PEP may record the payment before the 
corresponding jurisdictional authority. The term of the Contract will end until the Settlement is 
formalized or, in the event that it results in balances in favor of any of the Parties, until the date on 
which the corresponding amounts are paid in full. 

CLAUSE 19 
COMMUNICATIONS BETWEEN THE PARTIES 

The Parties undertake to communicate in writing all information generated on the occasion of the 
execution of the Contract, including the change of conventional domicile designated in the Section 
on Declarations of the Contract, by each of the Parties. 

When the Contract establishes the delivery or issuance of approvals, current authorizations, 
certificates, consents, decisions, communications and / or requirements, these must be: 

(a)  Delivered personally (against acknowledgement of receipt) to the technical representatives 
of the other Party; or, 

(b)  Sent by registered or certified mail or by specialized courier to the address of their technical 
representations that the Parties designate in this Clause. 

For the purposes of the preceding paragraphs, unless the Contract stipulates the delivery by the 
CONTRACTOR of documentation and/or information in addresses and/or areas other than PEP, 
the parties indicate the following addresses: 

On behalf of PEP: 

Domicile of the Residence:Residence of contracts Tertiary Oil of the Gulf, of the 
Management of Services to Projects North Region.Calle 2 de Enero # 309 C.P. 
93230, Colonia Cazones. Poza Rica de  
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Hgo, Veracruz. 

On behalf of the CONTRACTOR: 

Address of the Superintendency of Construction: Calle Sabino No. 604, corner 
with Calle Mango Col. ChapultepecPoza Rica, Ver.CP 93240 
 
 
 
 

Communications of a legal nature must be delivered personally to the legal representative of the 
CONTRACTOR, or be sent by any other means of courier that ensures their receipt, to the address 
indicated in paragraph 2.4 of the section of declarations of the Contract. 

Communications and in general any type of written correspondence that the Parties cross on the 
occasion of the Contract, will take effect from the Business Day following the date of their 
corresponding receipt by the receiving Party, unless the law that regulates the act object of the 
communication in question provides otherwise. 

CLAUSE 20 
TECHNICAL REPRESENTATIVES OF THE PARTIES 

20.1 Resident of Obra. 

PEP through the Area Responsible for the Administration and Supervision of the 
Execution of the Contract, will supervise the execution of the Works through the person 
designated on or before the Start Date. Such appointment shall be made by a public servant 
who, unless otherwise provided in the Contract, shall act as PEP’s technical representative  
to the CONTRACTOR (the “Construction Resident”) and shall be directly responsible for 
the supervision, surveillance, control and review of the execution of the Works, including 
the approval of the Estimates submitted by the CONTRACTOR. PEP will communicate 
in writing to  the CONTRACTOR the name of the Construction Resident, who, including 
but not limited to, will have the following functions: 

I. Supervise, monitor, control and review the execution of the Works; 

II. Make the corresponding and necessary technical decisions for the correct execution 
of the Works, resolving the queries, clarifications, doubts or requests for 
authorization presented by the supervisor or the CONTRACTOR, in relation to 
the fulfillment of the rights and obligations derived from the Contract; 

III. Monitor, prior to the start of the Works, comply with the provisions that govern at 
the federal, state and municipal level in the field of human settlements, urban 
development and construction and, when appropriate, that prior to the completion 
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of the Works, the opinions, permits in force are processed and obtained from the 
competent authorities,  current licenses, rights of material banks, as well as property 
or rights of piety including rights of way and expropriation of real estate on which 
the Works will be executed, or where appropriate the rights granted by whoever 
can legally dispose of them; 

IV. Open the Log and through it give the relevant instructions and receive the requests 
made by the CONTRACTOR; 

V. Monitor and control the development of the Works, in its aspects of quality, cost, 
time and in accordance with the Work Orders that are issued, in accordance with 
the progress, assigned resources and yields agreed in the Contract; 

VI. Monitor that the Materials, labor, machinery and equipment are of the quality and 
characteristics agreed in the Contract, including compliance by the 
CONTRACTOR  with the percentage of national content in terms of CLAUSE 7 
“NATIONAL CONTENT”; 

VII. Authorize the Estimates, verifying that they have the generating numbers or other 
documents that support them; 

VIII. Analyze the changes and modifications required by the Contract, determining their 
formalization by means of an Amending Agreement or Memorandum of 
Understanding; 

IX. Prepare the Memorandums of Understanding and manage their signature; 

X. Prepare and subscribe to the Work Orders; 

XI. Prepare and manage the formalization of the Termination of the Contract; 

XII. Verify the correct conclusion of the Work; and 

XIII. The others that are established in the Contract or are assigned by PEP. 

The Construction Resident may be assisted by one or more supervisors, in which case he 
will communicate in writing to the CONTRACTOR the name(s) of the designated 
person(s), as well as the functions he will exercise. 

The appointment of supervisor may fall on a third party hired by PEP, in which case, the 
approval of the Estimates for payment purposes must be made by the Work Residence. 

The CONTRACTOR shall extend its full cooperation to the Construction Resident and, 
where applicable, to the supervisor(s), during any inspection of the Works and shall provide 
any information or assistance requested by such Construction Resident and/or 
supervisor(s), as required. 
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Nothing herein shall be interpreted in such a way as to release the CONTRACTOR from 
any of its obligations or responsibilities arising from the Contract; on the understanding 
that neither the exercise nor the non-exercise of the Resident of The Work his powers 
derived from the Contract shall be considered as i) an approval of PEP of any part of the 
Works,  (ii) PEP’s knowledge  of any poorly executed Work, defect or hidden defect in the 
Works, or (iii) a waiver of any rights or remedies available to PEP. 

PEP may, at any time, change the Construction Resident by notifying the CONTRACTOR 
in writing . 

20.2 Construction Superintendent. 

During the execution of the Works, the CONTRACTOR shall have a representative 
designated by him, who shall serve as superintendent of construction (the “Superintendent 
of Construction”), who shall have sufficient powers to: i) act on behalf of the 
CONTRACTOR and to hear and receive all of the’  type of communications and/or 
notifications related to the Contract, even those of a personal nature, which will be 
considered as received by the CONTRACTOR;  and ii) the turning of decisions in 
everything related to the fulfillment of the Contract; and (iii) sign Memorandums of 
Understanding, powers that must be included in a public instrument. The CONTRACTOR 
must designate the Superintendent of Construction and communicate his name in writing 
to PEP no earlier than the Start Date of the Contract Execution Period, accompanying the 
corresponding curriculum vitae and the public instrument referred to in the preceding 
paragraph. The Construction Superintendent of the CONTRACTOR must know the 
project and the Specifications of the Contract and will dedicate full time to all activities 
and actions related to the execution of the Works object of the same. 

The CONTRACTOR is obliged to designate, before the Start Date of the Contract Execution 
Period and to maintain during the execution of the Works, a person responsible for industrial 
safety, occupational health and environmental protection, who must know the project, as well as 
the rules and procedures of safety, health at work and environmental protection established by 
PEP,  as well as the provisions on these matters contained in the Contract, in congruence with the 
personnel presented in your proposal, which may only be replaced with the approval of PEP. 

The Superintendent of Construction appointed  by the CONTRACTOR, may not act as 
responsible for safety, occupational health and environmental protection of the CONTRACTOR, 
which is designated in accordance with Annex “DT-2”. 

Likewise, the Superintendent of Construction may not perform in relation to the Contract, other 
positions or functions other than his commission. 

At any time, for justified reasons, PEP may request the change of any of the representatives of the 
CONTRACTOR and the contractor undertakes to appoint another person who meets the 
corresponding requirements. 

CLAUSE 21 
LIABILITY OF THE PARTIES 
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The CONTRACTOR will be solely responsible for the execution of the Works and may not 
invoke as an excuse of responsibility acts of its subcontractors or suppliers, and must be subject to 
all laws, regulations and ordinances of the competent authorities in matters of construction, safety, 
use of public roads, ecological and environmental protection that govern at the federal level,  state 
or municipal, to the safety and health provisions of PEP for the execution of the Works, established 
in the Annex “SSPA” of the Contract and to the instructions that PEP indicates for this purpose, 
for which it is obliged to know the respective rules and regulations that apply according to the 
Works object of the Contract. 

When the Works have not been carried out in accordance with the provisions of the Contract or in 
accordance with the PEP orders  given in writing, the latter will order its demolition, repair or 
immediate replacement with the additional Works that are necessary, which will be done on its 
own by the CONTRACTOR, without being entitled to any additional remuneration for it. In this 
case, if PEP deems it necessary, it may order the total or partial suspension of the Works object 
of the Work Order in question, as long as such additional Works are not carried out and without 
this being a reason to extend the amount or term of execution of said Work Order. If the 
CONTRACTOR performs Work for a greater value than contracted or ordered by the 
Construction Resident, regardless of the responsibility incurred for the execution of the surplus 
Works, he will not be entitled to claim any payment for it, nor any modification of the Period of 
Execution of the Works or the term of execution of the Work Orders,  where applicable. 

The Parties acknowledge that the liability for the breach of their contractual obligations may not 
exceed the Maximum Amount of the Contract, without prejudice to the application of the penalties 
established in the Contract. 

Notwithstanding the foregoing, the damages that either party causes to the other and/or to third 
parties due to their negligence, intent or bad faith will be borne by the party that causes them. 
When without negligence, intent or bad faith of any of the Parties such damages or losses occur, 
each of them will bear its own without the right to compensation. 

It is agreed that under no circumstances shall PEP and the CONTRACTOR be liable to each 
other for indirect damages of any nature, loss of profits, punitive or consequential not immediate. 

In the event that PEP causes damage to the CONTRACTOR, it will enjoy a term of 15 (fifteen) 
following days counted from the date of termination of the Period of Execution of the Contract 
agreed in numeral 4.1 of CLAUSE 4 “PERIOD OF EXECUTION OF THE CONTRACT 
AND TERM OF EXECUTION OF THE WORK ORDERS”,  for the purposes of submitting 
your claim for damages; if the CONTRACTOR does not make your claim after the 
aforementioned period, you will lose your right to do so, so in this act and based on articles 1934 
and 2117 of the Federal Civil Code in force, you waive the term of 2 (two) years granted by articles 
1161,  section V, and 1934 of the Federal Civil Code to demand compensation for damages and 
expressly consents that the term of extinction of this right is 15 (fifteen) Days under the conditions 
indicated above. Therefore, you will not be able to make any claim for damages outside of the 15 
(fifteen) Days targeted. 

When any of the Parties causes damage and the affected party demands reparation from the Party 
that did not cause it and so it has been determined by judicial or administrative resolution, the 
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person who caused it must cover the amounts that the defendant has expended due to actions, 
complaints, demands, claims, trials, processes, taxes,  direct and immediate costs and expenses, 
including attorneys’ fees and court costs, regulated in the applicable tariff. 

Without prejudice to the environmental liability that corresponds to the Parties in terms of the 
stipulations of CLAUSE 36 “ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY”, in cases of fire, 
explosion, surface burst or loss of control of any well, PEP will coordinate operations until the 
well is fully controlled, obliging the CONTRACTOR to assist PEP  in control operations and to 
provide the equipment, materials and work included in the Contract and that may be required for 
the control of the well and, where appropriate, for the drilling of a well or relief wells. The expenses 
and costs that arise due to the above will be borne by PEP. 

The CONTRACTOR shall not be liable for damage or loss to any formation, stratum or reserve 
under the earth’s surface, on the understanding that in relation to its contractual responsibilities 
and obligations, the CONTRACTOR undertakes to employ the best international practices 
available, and the most appropriate, advanced and safe technologies. 

CLAUSE 22 
INTELLECTUAL PROPERTY 

The CONTRACTOR may under no circumstances use for commercial, advertising or any other 
purposes, the name of PEP, its logos or any other sign or distinctive symbol of its property. 

The CONTRACTOR grants PEP a permanent, transferable, non-exclusive and royalty-free 
license to use all concepts, products, processes, copyrighted material (including but not limited to 
documents, specifications, calculations, maps, drafts, notes, reports, data, models, samples, plans, 
designs and software) and information owned by the CONTRACTOR,  once the execution of the 
Works established in the Contract has begun and used by the CONTRACTOR or provided or 
delivered to PEP, by the CONTRACTOR during the execution of the Works object of the 
Contract. 

Any concept, product, process, material protected or protected by copyright (including but not 
limited to documents, specifications, calculations, maps, drafts, notes, reports, data, models, 
samples, plans, designs and software) or information owned exclusively by PEP, which has been 
developed, produced or put into practice for the first time by the CONTRACTOR  or any of its 
employees on the occasion of the execution of the Works object of the Contract, will be the 
property of PEP once created, whether or not it was delivered to PEP, at the time of creation, and 
must, where appropriate, be delivered to PEP, when it requires it. 

If PEP so requests in writing, the CONTRACTOR must do everything that is necessary in favor 
of PEP and in the manner in which it indicates, to obtain patents or copyright on any part of the 
result of the Work, provided that it is patentable or may be subject to copyright; on the 
understanding that patents,  copyright or any other exclusive right resulting from the Agreement 
shall invariably be created in favour of PEP. 

If, on the occasion of the execution of the Works object of the Contract, the CONTRACTOR 
comes to invade the intellectual property rights of a third party, the CONTRACTOR undertakes 
to remove PEP in peace and safe  from any action that is filed against it and / or against Petróleos 
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Mexicanos and / or Subsidiary Organizations; being obliged in this case,  to reimburse and/or 
indemnify for any legal expenses and/or costs, as well as those related to the legal defence that is 
used and carried out by PEP in relation to the matter. 

If this assumption is updated, PEP will notify the CONTRACTOR and, where appropriate, the 
competent authorities; the CONTRACTOR, within 10 (ten) Days from the date of receipt of the 
notice, will provide PEP with  a detailed report on the aforementioned violation. 

The CONTRACTOR will assume control of the defense of the claim and of any negotiation or 
conciliation. If such claim, negotiation or conciliation affects the interests of PEP, Petróleos 
Mexicanos and/or the Subsidiary Organizations, the CONTRACTOR undertakes to inform PEP 
of the necessary means and defense strategies that it will interpose, without restricting the powers 
of PEP to  implement its own means and defense strategies. 

CLAUSE 23 
LABOR RESPONSIBILITY 

The CONTRACTOR, as employer and employer of the staff and employees that he occupies or 
will occupy for the execution of the works object of this contract, will be solely responsible for the 
obligations derived from the legal provisions and other regulations on labor and social security 
towards its workers and, where appropriate,  of their beneficiaries. 

Likewise, the CONTRACTOR acknowledges and accepts that in relation to this contract, it acts 
exclusively as  an independent CONTRACTOR, that it and its subcontractors have their own and 
sufficient elements to comply with the obligations arising from the relations with their workers, so 
nothing contained in this legal instrument or the commercial practice between the parties,  create 
an employment or intermediation relationship in terms of article 13 of the Federal Labor Law, 
between the CONTRACTOR, including its workers or those of its subcontractors, beneficiaries 
or successors in title and, PEP. 

Therefore, the CONTRACTOR accepts that PEP will deduct from the payments to which the 
CONTRACTOR is entitled , the amount of any payment requirement derived from a final award 
ordered by the Local or Federal Boards of Conciliation and Arbitration, on the occasion of the 
labor lawsuits instituted against PEP by any of the aforementioned persons of the 
CONTRACTOR  or their respective suppliers and/or subcontractors. 

Without prejudice to the foregoing, in the event of any claim, demand or labor contingency, related 
to the assumptions established in this clause and coming from the officials or workers, including 
their beneficiaries or successors in title, both the CONTRACTOR and its suppliers and / or 
subcontractors, which may affect the interests of PEP or involves Petróleos Mexicanos and / or 
any of its Subsidiary Organizations,  the CONTRACTOR is obliged to remove them in peace and 
safe from said claim, demand or labor contingency, also obliging to compensate Petróleos 
Mexicanos and / or any of its Subsidiary Organizations as soon as it is requested in writing, of any 
amount that they come to erode for such labor contingency. 

CLAUSE 24 
CONTROL SYSTEM FOR CONTRACT MONITORING 
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PEP and the CONTRACTOR agree that the Log the control system for the monitoring of the 
Contract and means of communication between the parties where the important matters and events 
that arise during the execution of the Works will be recorded, so they are obliged to their punctual 
follow-up, subject, for this purpose, to the rules,  mechanisms and procedures set out in annex 
“BEO”. 

CLAUSE 25 
SUBCONTRACTING 

The CONTRACTOR may not execute all the Works by another; but, with prior authorization 
from the Project Management Area, may do so with respect to activities that involve the execution 
of engineering and / or construction concepts considered in the original scope of the Contract or 
when acquiring Materials or equipment that include their installation in the wells. This prior 
authorization will not be required with respect to the Works specified in numeral VI of Annex 
“DT-2”, provided that the subcontracting is carried out with the persons (s) considered by the  
CONTRACTOR in his proposal. 

The services provided by third parties, as long as they do not involve the execution of engineering 
and / or construction concepts considered in the scope of the object of the Contract, as well as the 
procurement of Materials and equipment, except when they include their installation in the wells, 
may be freely contracted by the CONTRACTOR without prior authorization from PEP,  provided 
that the Contract Specifications are met. 

If during the development of the execution of the Contract, the CONTRACTOR requires to 
subcontract any Work not specified in numeral VI of Annex “DT-2”, he must request the 
authorization of the Project Management Area, through the Work Residence, with at least 30 
(thirty)  Days in advance of the scheduled start of the Works that you intend to subcontract, 
indicating: (i) the name of the possible subcontractor;  (ii) the portion of the Work to be 
subcontracted; and (iii) sufficient information for PEP to  be in a position to assess the technical 
capacity of the potential subcontractor. Likewise, PEP will have the right to request from  the 
CONTRACTOR any additional information to that provided by the latter, in order to evaluate 
and, where appropriate, authorize the subcontracting.  PEP will have a period of 15 (fifteen) Days 
from the date of receipt of the request, or from the date of receipt of the additional information 
requested, to accept or reject in writing the subcontracting. In the event that the aforementioned 
period elapses without PEP having accepted or rejected in writing the contractor’s request, it will 
be considered not accepted. 

The foregoing, without prejudice to the obligation of the CONTRACTOR to comply with the 
degree of local content in terms of CLAUSE 7 “NATIONAL CONTENT”.   

In the event that the CONTRACTOR wishes to replace a Subcontractor, he must request 
authorization from PEP in the terms indicated in this Clause, this not being a reason for an increase 
in the agreed Unit Prices or in the execution period. 

Notwithstanding any subcontracting, the CONTRACTOR is and will be solely responsible for 
the obligations of the Contract. The Subcontractors will not have any action or right to assert 
against PEP, so the CONTRACTOR undertakes to remove PEP in peace and safe from  any 
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demand or claim of any kind, including those of a labor nature, that the Subcontractors may present 
for the execution of the Works related to the Contract. 

CLAUSE 26 
ANTI-CORRUPTION CLAUSE 

During the execution of the Contract, the parties will conduct themselves in accordance with the 
principles of transparency, honesty and impartiality; oblige themselves to report acts of corruption 
that they are aware of; in general, they will comply with the provisions of the Federal Anti-
Corruption Law on Public Procurement, and undertake to act in accordance with the principles set 
forth in the international instruments indicated in declaration 3 of this agreement of wills. 

The CONTRACTOR must agree with its subcontractors in the contracts that they enter into for 
this purpose that they undertake to comply with the provisions on anti-corruption established in 
this Contract. 

The CONTRACTOR agrees that during the execution of this Contract neither he, nor his 
subcontractors or their employees will offer, promise or give by himself or through an intermediary 
person, money, valuables or any other gift, to any public servant, which may constitute a breach 
of the law such as theft, fraud, bribery or influence peddling. 

The CONTRACTOR represents and agrees that it will not, whether at home or abroad, (1) directly 
or indirectly, give or offer an undue advantage to any person in connection with the position 
position or commission, or (2) by itself or any other person, directly or indirectly, request, receive 
or accept an offer of an undue advantage in relation to the position,  position or commission, or (3) 
directly or indirectly, give or offer an undue advantage for the purpose of influencing the 
performance of a position, position or commission, or (4) by itself or any other person, directly or 
indirectly, solicit, give or accept an offer of an undue advantage for the purpose of influencing the 
performance of a position,  position or commission. The CONTRACTOR agrees that any breach 
of this clause constitutes a breach of the Contract. 

The CONTRACTOR must immediately inform PEP of  any act or omission that could be 
considered as an act of corruption by any of its managers, employees, workers, so it must give 
access to the competent authorities to the documents that in its opinion are relevant to determine 
such acts. 

The CONTRACTOR must immediately inform PEP: 

(a)  Any request or demand received by the CONTRACTOR, or any of its subcontractors or 
affiliates that could constitute a violation of anti-corruption laws or a breach of anti-corruption 
obligations; or 

(b)  Any allegation, proceeding or investigation related to bribery, corruption or money 
laundering against the CONTRACTOR, its directors, officers, employees, subsidiaries or 
subcontractors in connection with this Agreement. 
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The CONTRACTOR shall maintain an internal control system that is sufficient to ensure the 
proper authorization and recording of all transactions and payments made by the 
CONTRACTOR. 

The CONTRACTOR shall allow PEP either by itself, or through third parties, access to and 
inspect books, records and accounting information located on the CONTRACTOR’s premises in  
order to audit the CONTRACTOR’s compliance with  anti-corruption laws and anti-corruption 
obligations under this contract. 

The CONTRACTOR warrants that in connection with this Agreement, it shall ensure, with 
respect to any subcontractor or subsidiary, including but not limited to any sub-agent, 
representative or other supplier that may be engaged to act on its behalf before PEP, that: 

(a)  their behaviour shall be appropriate; 

(b)  obtain from the subcontractor or subsidiary in writing its acceptance to comply with the 
anti-corruption laws and anti-corruption obligations. 

In the event that the CONTRACTOR or its subsidiaries or subcontractors incur in any of the acts 
indicated in the Federal Anti-Corruption Law in Public Procurement, in the Federal Criminal Code 
or in the Federal Law of Economic Competition mentioned in declaration 3 of this contract, 
decreed in final resolution by competent jurisdictional or administrative authority in national 
territory that causes enforceability,  PEP will consider it as a substantial breach of contract and 
will proceed in accordance with the provisions of the clause called “Termination of contract”. 

Therefore, the Project Administrator will notify the Supply Subdirectorate of the Corporate 
Operations Directorate so that the annotations are made in the registry of suppliers and contractors 
of Petróleos Mexicanos and Subsidiary Organizations, and the Internal Control Body of PEP will 
be given a hearing  for the appropriate administrative purposes. 

CLAUSE 27 
CONCILIATION 

In accordance with the provisions of articles 35 of the LPM, PEP or the CONTRACTOR may 
submit to the Secretariat of the Public Function, or to the autonomous constitutional body that is 
constituted on the occasion of the decree reforming, adding and repealing various provisions of 
the Organic Law of the Law of the Federal Public Administration,  published on January 2, 2013 
in the Official Gazette of the Federation, request for conciliation for disagreements arising from 
the fulfillment of the Contract, which will be substantiated in terms of Chapter Two of Title Seven 
of the LOPSRM, and Chapter Two of Title Six of the Regulations of the LOPSRM. 

In the event that PEP and the CONTRACTOR reach a conciliation, the respective agreement will 
bind them, and its fulfillment may be demanded by the corresponding means. Otherwise, their 
rights will be safeguarded so that they can assert them before the respective instance. 
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CLAUSE 28 
MECHANISMS FOR THE PREVENTION AND RESOLUTION OF DISPUTES OF A 

TECHNICAL OR ADMINISTRATIVE NATURE 

When any situation arises during the execution of the Works in which the CONTRACTOR 
considers appropriate the recognition by PEP of any modification to the Contract or to the Work 
Orders issued by PEP, the CONTRACTOR must submit its request for recognition to the Work 
Residence within 20 (twenty) Days following the date on which the event or situation took place 
that to its  judgment originates the modification to be recognized. The Construction Residence will 
have 20 (twenty) Days to respond in writing to said request. In the event that the CONTRACTOR 
does not make its request for recognition within the period indicated in this paragraph, it will be 
understood that such changes do not affect the amount or the Period of Execution of the Contract 
and / or the Term of Execution of the Work Order in question, or the date of completion of the 
Works stipulated in said Work Order,  and that the CONTRACTOR waives any subsequent claim 
for the situation in question. Notwithstanding the foregoing, in the event that the CONTRACTOR 
does not make its request within the period indicated for this purpose for reasons that in the opinion 
of PEP are duly justified by the CONTRACTOR, PEP will have the power -but not the 
obligation- to know and review said request under this Clause. 

In the event that the response of the Construction Residence does not favor the CONTRACTOR 
and unless the latter expressly consents to it or does not make its claim in the term indicated below, 
it will be understood that on the date on which said response is communicated in writing to the 
CONTRACTOR, a discrepancy of a technical and / or administrative nature related to the 
interpretation or execution of the Contract has arisen between the Parties ( hereinafter 
“Discrepancy”). 

Once the Discrepancy has arisen, the CONTRACTOR must make, within 15 (fifteen) Days 
following the date on which it arose, its Claim in writing to the Asset Administrator, in order for 
it to analyze and resolve the existing Discrepancy (hereinafter “Claim”). In case of not making 
your Claim within the period indicated in this paragraph, the CONTRACTOR waives any 
subsequent Claim for the Discrepancy in question. Notwithstanding the foregoing, in the event 
that the CONTRACTOR does not make its Claim within the period indicated for reasons that in 
the opinion of PEP are duly justified by the CONTRACTOR, PEP will have the power -but not 
the obligation- to know and review said claim under this Clause. 

For each Discrepancy, the CONTRACTOR may only file a Claim with the Asset Administrator, 
which must be duly substantiated and fully identified as a Claim and, due to the disagreement with 
the resolution of the Claim, a controversy of a technical and / or administrative nature in the terms 
of this Clause. 

To analyze and resolve the Claim, the Asset Administrator will make the pertinent inquiries and 
gather the necessary elements and/or documents. The Asset Administrator will have a period of 
30 (thirty) Days from the receipt of the Claim request made by the CONTRACTOR to issue its 
determination in writing and communicate it to it, establishing the legal and / or contractual bases 
of its resolution. 
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If the period indicated for the Asset Administrator to issue its final determination to the Claim 
elapses and it is not issued, the CONTRACTOR may choose to file its claim with SSAP as a 
technical and/or administrative dispute. 

Once the final determination of the Asset Manager has been received, the CONTRACTOR will 
have a maximum period of 5 (five) Days for him to communicate his acceptance or rejection, in 
case said communication is not presented, the final determination of the Asset Administrator will 
be considered accepted. 

If the final determination of the Asset Administrator results in any modification to the Contract 
and the CONTRACTOR accepts said final determination, the Construction Residence proceeds 
to manage the issuance of the Memorandum of Understanding and / or the process of formalization 
of the Amending Agreement, as appropriate, in the terms of the Contract. 

If the final determination of the Asset Manager is not accepted by the CONTRACTOR, the 
CONTRACTOR may request that the Claim be reviewed as a technical and/or administrative 
dispute by the SSAP (hereinafter “Dispute”). 

If the CONTRACTOR chooses to have the Claim reviewed as a Dispute, it will deal with the 
same aspects that gave rise to its Claim, so it may not add additional, supplementary or 
complementary requests, correct defects, make corrections and / or substitutions to the original 
Claim. 

The Dispute procedure will be carried out as follows: 

The CONTRACTOR must submit its Dispute in writing to the SSAP, with a copy to the Asset 
Manager and the Construction Resident, indicating the issue(s) in Dispute, within 10 (ten) Days 
following the date on which the CONTRACTOR receives the final determination of the Claim. 
In case of not presenting Controversy within the indicated period, the final resolution of the Claim 
issued by the Asset Administrator will prevail, losing the CONTRACTOR the right to present 
the same Claim again. 

The request made in this regard by the CONTRACTOR must indicate that it is a Dispute under 
this Clause and must contain at least: 

a. Detailed description of the facts in Dispute, relating them specifically to the documentation 
that proves them; 

b. Clear and precise indication of your claims, expressing the amounts in amount and term, 
the arguments and the contractual and legal provisions that support your claim; 

c. Documentation proving the facts on which the Dispute is based, duly ordered and identified 
with an annex number. In this case, a copy of the Claim file and the final resolution of the 
Asset Administrator must be delivered, the Dispute may not contain new facts or concepts 
related to the original Claim. 

When the same fact implies in the opinion of the CONTRACTOR, extension of term and / or 
extension and / or recognition of amount in its favor, the writing in which it makes the Dispute 
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formal invariably must contemplate and support the concepts claimed, since for all legal purposes 
the fact that the CONTRACTOR makes the Dispute formal without including any of the concepts 
indicated,  will be a tacit acceptance that the fact in Dispute does not affect the concept not included 
in your writing, so it will not be appropriate as a Claim or Subsequent Controversy. 

The SSAP may resolve by itself the Dispute that has been presented by the CONTRACTOR, or 
considering the nature of the Dispute filed (technical and / or administrative), delegate said power 
to the area and / or areas of the SSAP and / or PEP that it deems pertinent, in which case it will 
communicate to  the CONTRACTOR the name of the area and / or the designated areas,  by 
marking a copy to the Asset Manager. 

The SSAP or, where appropriate, the designated area and/or areas, will have a period of 15 (fifteen) 
Days to verify the origin of the Dispute instance; likewise, within that period, the SSAP or, where 
appropriate, the designated area and/or areas, will communicate in writing to  the 
CONTRACTOR the initiation or rejection of the Dispute procedure. 

The SSAP or, where appropriate, the designated area and/or areas will proceed to analyze and 
study the issue in Dispute and will summon the CONTRACTOR in writing  so that within a 
maximum period of 45 (forty-five) Days counted from the beginning of the Dispute procedure the 
pertinent conciliations and/or clarifications are carried out,  those that will be carried out through 
a working meeting that may be suspended and continued, as agreed by the Parties, until an 
agreement is reached between them or until in the opinion of the SSAP sufficient deliberation has 
been made; likewise during the period of conciliations and / or clarifications the CONTRACTOR 
may present any document or allegation that he has not presented together with his request and 
that he considers necessary to prove the topic in Controversy. 

In the event that the SSAP or, where appropriate, the designated area and/or areas, considers it 
convenient to support other PYP areas  to which the subject matter of the Dispute or the Legal 
Area (hereinafter “Support Area(s)” is competent, and for the resolution of any issue, it may 
request the participation of said areas,  who will issue a determination of the case that will serve 
for the SSAP or, where appropriate, the designated area and/ or areas, to regulate and support their 
criteria and ultimately resolve the matter that has been submitted to them. In this case, the period 
indicated in the previous paragraph will be modified as required, which will be communicated in 
writing to the CONTRACTOR. 

The SSAP or, where applicable, the designated area and/or areas, will provide the Support Area(s) 
with the relevant information it possesses in relation to the issue(s) in Dispute. The Support Area(s) 
may convene meetings with each of the Parties, separately or jointly, to establish the specific points 
and may require the necessary additional information. 

At the end of the meeting between PEP and the CONTRACTOR in which the conciliations and/or 
clarifications related to the issue or issues in Dispute are carried out, a working minute will be 
prepared in which the results obtained are recorded, which must be signed by the participants of 
the meeting. 

After analyzing the issues in Dispute or after the deadline established for conciliations and / or 
clarifications, the SSAP or, where appropriate, the area and / or areas assigned will prepare the 
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opinion of resolution of the dispute, according to the terms of the Contract and the applicable 
legislation and regulations and will communicate the result in writing to the CONTRACTOR,  
within a period not exceeding 30 (thirty) Days. 

If the indicated period elapses without the SSAP or, where appropriate, the designated area and/or 
areas, issuing any resolution regarding the Dispute, the CONTRACTOR may choose / to go to 
the instances provided for in CLAUSE 47 “APPLICABLE LAW, ARBITRATION AND 
JURISDICTION”. 

Once the resolution of the Dispute has been communicated in writing, the CONTRACTOR will 
have a maximum period of 5 (five) Days to communicate to the SSAP its acceptance or rejection 
of said resolution; in the event that said communication is not presented, the resolution of the 
Dispute will be considered accepted by the CONTRACTOR for all legal purposes. 

If the CONTRACTOR accepts the resolution of the Dispute, the SSAP, or where appropriate, the 
area and/or areas designated, will inform the Asset Manager. 

In the event that the resolution of the Dispute determines any modification to the Contract, the 
Resident of Work will proceed to manage the process of formalization of the Memorandum of 
Understanding and / or the Amending Agreement, as appropriate, as well as where appropriate the 
corresponding guarantees, thus concluding the procedure for the resolution of Claims and 
Controversies with legal effects concerning the Parties. 

If the CONTRACTOR does not accept the resolution of the Dispute, he will have the right to go 
to the instances provided for in CLAUSE 47 “APPLICABLE LAW, ARBITRATION AND 
JURISDICTION”. 

CLAUSE 29 
LANGUAGE 

The language of the Contract is Spanish. The Parties agree that the Version of the Contract in 
Spanish shall prevail over any translation made, except in the case of catalogues, projects, 
instructions and plans included in the proposal of the CONTRACTOR that is part of the Contract, 
in respect of which, where appropriate, the version of the language in which they are originally 
drafted shall prevail over the Spanish version. 

The Parties undertake to use exclusively the Spanish language in all communications relating to 
the Contract. 

CLAUSE 30 
ENTIRE CONTRACT 

This Agreement is a compilation of the terms and conditions governing the agreement between the 
parties with respect to the subject matter hereof and supersedes and supersedes any agreement or 
understanding relating to such subject matter. No statement by agents, employees or 
representatives of the parties that could have been made prior to the conclusion of the Contract 
shall be valid as to the interpretation of the terms of the Contract, except as expressly 
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communicated by PEP at the clarification meetings of the contracting procedure that gave rise to 
the Contract. 

CLAUSE 31 
ANNEXES AND APPENDICES TO THE CONTRACT 

The Parties agree that the execution of the Works that are the subject of the Contract will be carried 
out in accordance with the scope and Specifications of the Contract established in the Annexes 
that in the attached file are accompanied by this agreement of wills, forming an integral part of it 
and signed or initialed in each and every one of its pages by those who sign the Contract on behalf 
of PEP and the CONTRACTOR,  or by whom they designate. 

ANNEX DESCRIPTION 
“DT-1” Scope, plans, sketches and/or diagrams and their relationship. 
“DT-2” General and particular specifications. 
“DT-3” Standards. 

“DT-6” List of Materials and Equipment that at least will be provided by the 
CONTRACTOR. 

“DT-7” List of Materials and Equipment to be provided by PEP 
“DE-2” Catalog of unit prices. 
“DE-3” Unit Price Catalog for Reference Wells 
“A-E” Obligations in Matters of Social Responsibility. 

„G„ Documentation Required by the Sources of 
Financing. 

“G-1” Certificate on the Country of Origin of the Goods and/or 
Services. 

“GIN” Degree of National Integration. 
“PACMA” Community and Environment Support Program 

“DT-10” Joint Proposal Agreement and legal instruments referred to in Article 53(b) 
of the DACs. 

“SSPA” 

Obligations of Safety, Health at Work and 
Environmental Protection of suppliers or contractors who 
carry out activities in facilities of Petróleos Mexicanos and Subsidiary 
Organizations. 
 

“LIVE” Electronic Work Log. 
 

The heading on each of the sheets of said Annexes referring to the International Public Tender 
FTA No. 18575088-542-13 that gave rise to the Contract, shall be understood for all purposes of 
the Contract, as identifying such documents as part of the Contract. 

Likewise, it accompanies and forms an integral part of the Contract the following Appendices, 
signed in accordance with those who sign this Contract or by those they designate: 

APPENDIX DESCRIPTION 
1 Definitions applicable to the Contract 
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The Parties agree to consider as Annexes and Appendices of the Contract, those that are agreed in 
the future between them, in accordance with the stipulations of the same. 

CLAUSE 32 
INTERPRETATION OF THE CONTRACT 

For the purposes of interpreting this contract, it will proceed in accordance with the principle of 
literal interpretation, that is, according to the literal meaning of its clauses and interpreting each 
other, attributing to the doubtful ones the meaning that results from the set of all of them. In the 
event that the terms of the contract or its annexes are not clear or there are discrepancies between 
the Contract and its annexes, the content of the bidding bases will be considered to determine the 
intention of the Parties and clarify the terms of the Contract or its Annexes that are ambiguous; if 
there is a discrepancy between the bidding rules, the contract and its annexes, the Parties shall 
jointly determine the most appropriate meaning of the contractual provision so that it produces 
effect in accordance with the nature and object of the contract. 

CLAUSE 33 
CONTRACTUAL RECOGNITION 

The Contract constitutes the sole agreement between the Parties in relation to the object thereof 
and nullifies any other negotiation or communication between them, whether oral or written, prior 
to the date on which it is concluded, with the exception of what is expressly communicated by 
PEP in the clarification meetings of the contracting procedure that gave rise to the Contract. 

The parties agree that in the event that any of the Clauses established in this instrument is declared 
null and void by the jurisdictional authority and/or the competent arbitral tribunal, as appropriate, 
the other Clauses will be considered as valid and operant for all their legal effects. 

The CONTRACTOR acknowledges that the Amending agreements and/or early termination 
and/or extension agreements will be signed by the public servant who signs the Contract on behalf 
of PEP or whoever is authorized to do so. 

Likewise, the CONTRACTOR acknowledges and accepts that the administrative termination and 
early termination of the Contract may be carried out by the public servant who subscribes it on 
behalf of PEP or whoever is authorized to do so. 

CLAUSE 34 
DEBT RECOVERY 

The CONTRACTOR expressly agrees that from estimates and invoices that originate in the 
Contract, any amount for debts derived from any legal act concluded between the Parties will be 
deducted. 

CLAUSE 35 
SOURCES OF FUNDING 
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The CONTRACTOR acknowledges that Petróleos Mexicanos, its Subsidiary Organizations or 
any financial entity and / or subsidiary that it designates for this purpose, may make use of 
resources from financing, in order to finance the payments derived from the Contract. The 
CONTRACTOR knows and undertakes to inform its suppliers and / or Subcontractors in a timely 
manner, about the requirements related to the Documentation Required by the Sources of 
Financing, to guarantee compliance with the provisions of this Clause. 

The “Cédula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios”, presented prior to the signing 
of this Contract, is integrated into the Contract as Annex “G-1”, on the understanding that PEP 
may request from the CONTRACTOR any clarification or additional information regarding the 
Cédula referred to in this Clause, during the term of the Contract. Likewise, in the event that the 
information contemplated in said certificate is modified during the term of this Contract, the 
CONTRACTOR undertakes to make it known to PEP, immediately after the CONTRACTOR 
becomes aware of the modification, which will not imply making a modification to the Contract. 

The CONTRACTOR undertakes to deliver to the responsible area(s) (“Financing Module(s)”) of 
PEP the Documentation Required by the Sources of Financing (documents and / or electronic 
documents) that may be applicable, which must be submitted in accordance with the requirements 
established in Annex “G” called “ Documentation Required by the Sources of Financing”, 
following for this purpose the instructions and specific formats in force contained in the 
“Instructions of Petróleos Mexicanos and its Subsidiary Organizations for the Delivery of 
Documentation Required by the Sources of Financing”  which was delivered to you prior to the 
signing of the Contract. The current Instructions referred to in this Clause are also available on the 
following Pemex  website: (www.pemex.com/proveedores/documentacion). 

If the CONTRACTOR has complied with the delivery of the Documentation Required by the 
Sources of Financing, the responsible area (“Financing Module”): 

a) Register in the systems about such compliance, with which the  CONTRACTOR can 
continue with the payment procedures of his invoice (s); or 

b) It will issue the  “Documentation Tracking Voucher”, which will be part of the 
documentation that the CONTRACTOR presents to continue with the payment 
procedures of its invoice (s). 

PEP will not be obliged to process the payment of its invoice(s), when the CONTRACTOR 
unjustifiably does not deliver the Documentation Required by the corresponding Sources of 
Financing. 

PEP may request from the CONTRACTOR any modification, clarification or additional 
information regarding the Documentation Required by the Sources of Financing. 

In the same way, the CONTRACTOR accepts that, for certain cases, the Documentation Required 
by the Sources of Financing must be delivered to the person (Agent Bank, Export Credit Agency, 
Corporate Finance Directorate, etc.)  that PEP indicates to you in due course. 

CLAUSE 36 
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY 
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Considering the nature of PEP operator  and that all hydrocarbons produced are the property of 
the Mexican nation, PEP will be responsible for environmental damages that arise due to activities 
related to hydrocarbons in the terms of Article 4 of the Regulatory Law of Article 27 Constitutional 
in the Petroleum Sector,  being also responsible for the damages caused to the environment and to 
third parties prior to the date on which the Contractor starts the Works, so PEP  will be responsible 
for its corresponding remediation, restoration and compensation of claims that arise and will be 
obliged to carry out the work and take the measures imposed by the environmental authorities,  as 
well as to immediately carry out the necessary actions for the remediation and decontamination 
that correspond, without prejudice to their responsibility towards third parties and towards the 
competent authorities. 

Notwithstanding the foregoing, in the event that the damage caused to the environment in 
accordance with the provisions of this Clause is the result of unlawful acts committed by the 
CONTRACTOR and acts attributable to it, PEP will repeat against the CONTRACTOR for all 
that PEP has had to pay .  as a result of the damages caused by his illicit act, in terms of the 
provisions of article 1910 of the Federal Civil Code in force, leaving the CONTRACTOR obliged 
to pay PEP the corresponding compensation. 

The CONTRACTOR will be solely responsible for compliance with all obligations, commitments 
and environmental conditions provided for in the Legal Provisions, as well as for the damages or 
affectations caused to the environment caused by the handling of substances, fluids, fuels, 
lubricants that are used or are in its possession or under the control of the CONTRACTOR for 
the execution of the Works; therefore, the CONTRACTOR,  will be responsible for its 
remediation, restoration and compensation of claims that originate to the extent necessary and will 
be obliged to carry out the work and to take all the measures imposed by the environmental 
authorities, as well as to immediately carry out the necessary actions for the remediation and 
decontamination that correspond, without prejudice to its responsibility towards third parties and 
towards the competent authorities. Without prejudice to the environmental responsibility of the 
CONTRACTOR, PEP may establish the controls and supervisory measures it deems appropriate 
to ensure compliance with the CONTRACTOR’s obligations  in environmental matters. 

In accordance with this Clause, the Annex “SSPA” and the applicable Legal Provisions, the 
CONTRACTOR shall have the following obligations: 

a)  Execute the Works object of the Contract preserving and conserving the environment 
without causing damage to public or private property. 

b) Develop and submit to PYP for review as part of work programmes, an environmental 
strategy and programmes, as well as safety systems to protect the environment and the 
health and safety of all employees and facilities. 

c)  Carry out with the periodicity that the applicable Legal Provisions indicate or when the 
Parties consider it necessary, all the required environmental studies and obtain, renew and 
maintain all the current environmental authorizations for the provision and performance of 
the services, in accordance with the applicable laws. 
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d)  Comply with the terms of all current environmental authorizations and keep your 
Equipment in the best conditions that allow sustainable development in accordance with 
the applicable Legal Provisions. 

e)  Employ qualified personnel, equipment, machinery, materials, operational procedures and 
in general the most up-to-date technologies that comply with industry standards or uses, as 
well as management plans for hazardous waste generated from the execution of the Work, 
applying the principle of precaution or prevention, preservation of biological diversity,  of 
natural resources and preservation of the safety and health of the population and its 
personnel. 

f)  Collaborate with the authorities and agencies, federal and state, responsible for the care of 
the environment. 

Likewise, the CONTRACTOR will be responsible for ensuring that its Subcontractors and its 
Suppliers comply with all the obligations, commitments and environmental conditions provided 
for in the applicable Legal Provisions or the environmental permits in force, as well as that they 
are responsible for the affectations or damages they cause to the environment in the execution of 
the Works object of the Contract that have been entrusted to them by the CONTRACTOR. 

CLAUSE 37 
EMERGENCY CARE 

If during the execution of the Works and for reasons attributable to the CONTRACTOR, an 
emergency or any other situation that requires immediate attention arises, PEP may carry out the 
relevant work to resolve said eventuality, in which case the CONTRACTOR will be obliged to 
reimburse PEP for  the expenses incurred by pep. 

CLAUSE 38 
SAFETY, HEALTH AT WORK AND ENVIRONMENTAL PROTECTION 

OBLIGATIONS 

The CONTRACTOR undertakes to comply with and enforce by its personnel and subcontractors, 
all the requirements established in Form 4 of Annex “SSPA” of the Contract, which contains the 
obligations of safety, health at work and environmental protection of suppliers and contractors 
who carry out activities in facilities of Petróleos Mexicanos and Subsidiary Organizations. 

Likewise, the CONTRACTOR must have: 

(i)  A policy on safety, occupational health and environmental protection; 

(ii)  Training program(s) to train all its workers and that of its subcontractors in safety, 
occupational health and environmental protection. 

(iii)  Internal programs of Verifications of compliance with Annex “SSPA” (Obligations of 
safety, health at work and environmental protection of Suppliers or Contractors that carry 
out activities in PEMEX Exploration and Production facilities) and effective audits. 

C-0034, 821 Contract



71 
  

The CONTRACTOR must deliver these documents in writing to the Construction Resident, prior 
to the Start Date. 

CLAUSE 39 
TECHNOLOGY TRANSFER 

During the Period of Execution of the Contract, the CONTRACTOR must carry out the transfer 
of technological skills and knowledge and best operational practices in relation to the object of the 
Contract, to the personnel designated by  PEP. 

The scope of transfer in the scope of the Contract are as follows: 

1) Human capital formation:  

(1.1) Mechanism: Formal training 

(1.2) Themes: 

In Drilling Material: 

• Directional drilling and geonavigation 

• Drilling under balance 

• New technology in cementation (low density cement for total loss zone, 
etc.) 

• New technologies in fluids 

• High torque,  high RPM bottom motors and auger design 

• Non-metallic casing pipe 

In terms of termination: 

• New technologies in fluids 

• New technologies in fracturing 

• Information taking (Real-time geophysical records) 

2) Permanent technical interaction:  

(2.1) Mechanism: Face-face interaction 

(2.2) Phase: 

Well Design: 

C-0034, 821 Contract



 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 

 
SUBDIRECCIÓN DE SERVICIOS A PROYECTOS 

 
Gerencia de Suministros y Servicios 

Administrativos de Perforación y 
Servicios a Proyectos 

Licitación Pública 
Internacional TLC No. 

18575088-542-13 
 

Anexo DT-6 
REVISION 1 

Hoja:  1 de 5 
 

“TRABAJOS INTEGRALES DE  PERFORACION Y TERMINACION  DE POZOS TERRESTRES EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DE PEMEX EXPLORACION 
Y PRODUCCION” PAQUETE 3 

ANEXO “DT-6” 
RELACIÓN MÍNIMA DE MATERIALES Y EQUIPO QUE PROPORCIONARÁ EL CONTRATISTA 

Requerimientos mínimos indispensables que deberá tener los Equipos y Herramientas. 

1 de 5 
 

quantity Machinery or 
Equipment 

Make Model current Uses capacity Engine type 
and power 

Own 
Leased to own 

Without option to purchase the 
leased 

Date available at the 
site of the work 

Other 
Specifications and 

Serial Number 

physical location 

1 Rig 900 HP          

 

FRACTURE 
SET 
CONSISTIN
G OF THE 
FOLLOWIN
G 
EQUIPMEN
T: 

         

2 

High 
pressure 
units with 
working 
capacity of 
10,000 each 
to 15 bpm or 
lb/pg2 
spending. 

         

4* 

Teams 
Fracturadore
s 10,000-psi, 
30 bpm and 
HHP 7000. 

         

 10* 

Tankers to 
store 
200,000 
gallons of 
gelatin. 
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quantity Machinery or 
Equipment 

Make Model current Uses capacity Engine type 
and power 

Own 
Leased to own 

Without option to purchase the 
leased 

Date available at the 
site of the work 

Other 
Specifications and 

Serial Number 

physical location 

1 
Gelatin 
continuous 
mixer. 

         

1 

Computeriz
ed 
monitoring 
unit 
parameters. 

         

1 Proportionin
g of sand. 

         

1 
Heads high 
and low 
pressure. 

         

1 Laboratory 
notebook. 

         

1 Gelatin and 
sand mixer. 

         

1 

Flexible Pipe 
Equipment, 
with the 
following 
characteristi
cs: 
Autotranspor
table, 
injector head 
with capacity 
of 60,000 or 
80,000 lbs of 
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quantity Machinery or 
Equipment 

Make Model current Uses capacity Engine type 
and power 

Own 
Leased to own 

Without option to purchase the 
leased 

Date available at the 
site of the work 

Other 
Specifications and 

Serial Number 

physical location 

cargo to 
operate 
coiled tubing 
1 ½ ", 1 ¾" or 
2 "OD, 
Power unit 
with internal 
combustion 
engine and 
hydraulic 
transmission 
system, 
pumping unit 
Triplex, 
heated 
control cabin 
Graphic 
Registration 
System 
Real-time, 
Reel can 
accommodat
e flexible 
pipe to 
operate at 
the minimum 
depth 5,000 
meters with 
flexible pipe 
1 ½ ", 1 ¾", 2 
"connections 
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quantity Machinery or 
Equipment 

Make Model current Uses capacity Engine type 
and power 

Own 
Leased to own 

Without option to purchase the 
leased 

Date available at the 
site of the work 

Other 
Specifications and 

Serial Number 

physical location 

and valves 
must be 
capable of 
10,000 psi 
working set 
preventer 
(wedges 
annular 
cutting and 
blind). 

           
 
 

Nota: 
(*)      Como mínimo, debiendo proporcionar los necesarios según modelo y características de la tecnología del Contratista para un frente de fractura. 

 
 
Para el proyecto ATG  paquetes1,2,3,4 y 5 aplica: 
Los equipos propuestos por el Licitante deberán ser de la capacidad necesaria para perforar y terminar los pozos establecidos en el Anexo DT-2.  
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• Transfer of best practices, including current software and licenses. 

The CONTRACTOR undertakes to execute the required training program, according to the 
periodicity agreed by the parties for the personnel designated by  PEP, in order to transfer the 
knowledge and technological skills referred to in this Clause. 

The Parties undertake to discuss and approve the training program no later than 45 (forty-five) 
Days following the signing of the Contract. 

At all times, the technical staff of the CONTRACTOR will encourage the transfer of technology 
to PYP personnel, and the latter will be able to take advantage of any knowledge acquired by its 
staff. 

CLAUSE 40 
CONFIDENTIALITY OF INFORMATION 

The CONTRACTOR shall consider and keep confidential the information owned exclusively by 
PEP and may not use or reproduce it in whole or in part for purposes other than those set forth in 
the Agreement, without the prior written consent of PEP.  The CONTRACTOR warrants that 
such information will be disclosed to its employees only to the extent that they need to know it 
and not to make any announcement, take any photograph or provide any information to any 
member of the public, the press, trading entity or any official body unless it has obtained the prior 
written consent of PEP.  In order to comply with the above obligations, the CONTRACTOR 
agrees to take all necessary measures to ensure that its personnel maintain such information in the 
strictest confidentiality, including but not limited to the establishment of procedures, in 
consultation with PEP.  to ensure the confidentiality of such information and to take all necessary 
measures to prevent its disclosure to any unauthorized party, as well as to remedy any unauthorized 
disclosure, including but not limited to requiring the conclusion of confidentiality agreements by 
its employees and instituting security measures. 

In the same way, both parties recognize and accept to consider as confidential all technical, legal, 
administrative, accounting, financial information, documented in any material support that has 
been developed and is directly or indirectly related to the award procedure or during the 
development of the Works, as well as that information or documentation that originates any claim 
or technical or administrative discrepancy. 

Notwithstanding the provisions of this Clause, the obligation of confidentiality shall not apply to: 
(i) information in the public domain that has not been made public through the breach of the 
Agreement;  (ii) information that has been obtained prior to its disclosure without violating any 
obligation of confidentiality;  (iii) information obtained from third parties who have the right to 
disclose it without violating an obligation of confidentiality;  (iv) the information that must be 
disclosed at the request of Mexican Legal Provisions or the request of Mexican Government 
Authorities, provided that failure to disclose it would subject the requested party to civil, criminal 
or administrative penalties and (and) the requested party promptly notifies the affected party of the 
request for such disclosure. 

The confidentiality obligations contained in this Clause shall continue in effect for a period of 10 
(ten) years from the actual date of termination or termination of the Agreement. 
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CLAUSE 41 
SUPPLY OF EQUIPMENT AND MATERIALS 

The CONTRACTOR shall supply all equipment and Materials, necessary during the execution 
of the Works in accordance with the Contract Specifications, and shall be responsible for the proper 
administration, handling and maintenance during the transport and storage of all equipment and 
Materials. In addition, the CONTRACTOR shall be responsible for the delivery of equipment 
and Materials to the Site, or to areas outside the Site used by the CONTRACTOR for its 
temporary installations. Any Material that is damaged or lost during its transport or storage, or 
during the execution of the Works, will be repaired or replaced by the CONTRACTOR, at its 
expense. 

CLAUSE 42 
TRANSPORT AND IMPORT OF EQUIPMENT AND MATERIALS 

The CONTRACTOR shall transport at its own risk all equipment and Materials to the Site by 
such means of transport as the CONTRACTOR deems most appropriate to the circumstances and 
shall be responsible for obtaining, if necessary, any permits in force for that purpose. The 
CONTRACTOR will be responsible, at its own risk, for making any required adjustments to the 
roads, bridges, accesses or any other means of communication, which are necessary to transport 
the equipment and Materials to the Site. Likewise, the CONTRACTOR must, at its sole expense, 
handle all the import of equipment and Materials from the points of import, and will be responsible 
for its legal importation. In the event that the Mexican Legal Provisions require any request to be 
made on behalf of PEP, then PEP will take the necessary steps to comply with such Mexican 
Legal Provisions. 

CLAUSE 43 
COORDINATION OF SIMULTANEOUS WORK 

PEP and the CONTRACTOR, agree that if necessary, the execution of the Works object of the 
Contract, may be carried out simultaneously with other contractors or with PEP, for which they 
must comply with the following conditions: 

1. Coordinate with respect to the simultaneous execution in order to optimize the execution 
of the Works, and where appropriate, minimize the impact of the Works executed by the 
CONTRACTOR under the Contract, and / or those executed by other PEP contractors. 

2. Establish the necessary actions for the shared use of the infrastructure that is used or will 
be used during the execution of the Works. 

3. Coordination, collaboration, cooperation and exchange of information between contractors 
and, where appropriate, with PEP. 

CLAUSE 44 
WORK ORDERS 

PEP will exercise the Contract through “Work Orders”, which must contain the reference to the 
Contract. 
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The Work Orders that are issued, as a whole, must not exceed the Maximum Amount of the 
Contract. If at any time the Work Orders exceed the Maximum Amount of the Contract, the 
CONTRACTOR must not perform the execution of the Works that protect said Work Orders, 
immediately communicating it in writing to the Construction Resident for the corresponding 
effects. 

The CONTRACTOR will only receive Work Orders when they can be executed within the Period 
of Execution of the Contract originally agreed or modified by the respective Agreement. 

When it is required to vary any Work Order in any of its concepts, the respective modification 
must be processed by the Work Residence, on the understanding that no variation may affect the 
conditions established in the Contract, since, if applicable, it will be considered non-existent for 
all legal purposes of the same. 

CLAUSE 45 
VOLUME OF WORK 

The maximum volume of Work that PEP plans to execute annually in this Contract is listed in 
Annex DT-1. 

Based on the performance of the contractor in the execution of the works, as well as on the 
execution capacity available to him, PEP may assign additional volume to the maximum annual 
volume for each year established in the contract, which may result in an increase in the maximum 
amount of the contract in the last contractual year. 

If applicable, for the allocation of said additional volume, pep will take into account the 
performance indicators established in the contract, and the amount that exceeds the original 
maximum amount of the contract must be formalized in accordance with CLAUSE 13 
“MODIFICATIONS TO THE CONTRACT”. 

CLAUSE 46 
JOINT AND SEVERAL OBLIGATION 

The parties that sign the Contract in their capacity as CONTRACTOR, assume jointly and 
severally all the obligations of the Contract before PEP. 

According to the joint proposal presented in the FTA International Public Tender  that gave rise to 
the Contract, the CONTRACTOR has designated the company Finley Resources Inc.  as a leader 
in the execution of the Works object of the Contract. In the event that the CONTRACTOR 
requires to change said company as leader, it must obtain in advance and in writing the 
authorization of PEP for which the CONTRACTOR must communicate to the Project 
Management Area, at least 15 (fifteen) Days in advance, its decision to designate as leader another 
member of the consortium formed by the CONTRACTOR,  provided that said member of the 
consortium, at the time of the award complied and for that moment continues to comply, with the 
requirements established to serve as leader. 

The Parties that sign the Contract in their capacity as CONTRACTOR, are obliged before PEP 
to comply with the Contract, even in the event of conflicts between the members of the consortium 
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and, consequently, they undertake to release PEP from such possible conflicts, as well as the public 
servants of PEP. 

CLAUSE 47 
APPLICABLE LAW, ARBITRATION AND JURISDICTION 

47.1 Applicable law. 

The Contract shall be governed by the Federal Laws of Mexico and other provisions 
emanating therefrom. 

47.2 Arbitration. 

All disagreements, discrepancies, differences or controversies arising out of or relating to 
the interpretation or performance of this Agreement, which have not been resolved by any 
of the mechanisms provided for in the Agreement, shall be definitively resolved by 
arbitration conducted in accordance with the Arbitration Rules of the International 
Chamber of Commerce in force on the date of submission of the demand for arbitration,  
by three arbitrators appointed pursuant to the Arbitration Rules. 

The administrator of the arbitration will be the International Court of Arbitration of the 
ICC, the seat of the arbitration will be Mexico City, Federal District, Mexico, the 
arbitration will be in Spanish, including all acts and documents that are generated due to 
the substantiation of the procedure, being the legislation applicable to the substance of the 
business the Mexican federal laws,  its regulations and other provisions deriving therefrom, 
including and above all, the Mexican Petroleum Law, its Regulations, the Administrative 
Contracting Provisions on acquisitions, leases, works and services of the substantive 
activities of a productive nature of Petróleos Mexicanos and Subsidiary Organizations, and 
the other provisions issued by the Board of Directors of Petróleos Mexicanos,  in terms of 
Article 53 of the Mexican Petroleum Law. 

The parties agree from this moment in order to agree to their interests, to exclude 
themselves from the Provisions on the “Emergency Arbitrator” referred to in the 
Arbitration Rules of the International Chamber of Commerce in force as of January 1, 2012 
(two thousand twelve) or the Rules that replace it,  if it considers that figure. 

The procedures for administrative termination and early termination of the contract, 
established by PEP are of an administrative nature, so they will not be subject to 
arbitration. 

It is expressly agreed by PEP and the CONTRACTOR, that the latter may only go to the 
Arbitration instance once it has exhausted the resolution mechanisms established in 
CLAUSE 27 “CONCILIATION” and CLAUSE 28 “MECHANISMS FOR THE 
PREVENTION AND RESOLUTION OF DISPUTES OF A TECHNICAL OR 
ADMINISTRATIVE NATURE”. 

47.3 Jurisdiction. 
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In the event that PEP administratively terminates the Contract or terminates the Contract 
early, as well as in the event that the PEP, pursuant to Clause Sixteen, denies a request by 
the CONTRACTOR to terminate the Contract early and the CONTRACTOR chooses to 
combat such determinations, the parties expressly agree to submit to the jurisdiction of the 
Federal Courts with jurisdiction in the  Mexico City, Federal District, therefore, the 
CONTRACTOR irrevocably waives to submit to any other federal and/or non-
jurisdictional instance. 

CLAUSE 48 
COMMUNITY AND ENVIRONMENTAL SUPPORT 

The CONTRACTOR undertakes to comply with the criteria and rules of operation established in 
the PACMA Annex that is part of this contract, and all the obligations immersed in it and that are 
mentioned in the following: The obligatory contribution by the CONTRACTOR, which in the 
case of this program will be at least 2% of the total amount of this contract,  Criteria and Rules of 
Operation, Conditions and Form of Payment Subject to Key Performance Indicators, Additional 
Causes of the Established Termination Clause, among others.  
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Once the parties are aware of the content and legal scope of the Contract, they sign it in triplicate 
in the City of Villahermosa, Tabasco on February 28, 2014. 

ON BEHALF OF: 

PEMEX-EXPLORATION AND PRODUCTION 

  
Mr. José Refuggio Serrano Lozano Deputy Director of 

Project Services 
 

CONTRATISTADRAKE-FINLEY, S. DE R.L. DE 
C.V. 

  
Raúl López Gallegos Legal Representative 

DRAKE-MESA, S. DE R.L. DE C.V. (JOINT AND 
SEVERAL OBLIGATION) 

  
Raúl López Gallegos 
 LegalLy Empowered 

FINLEY RESOURCES, INC. (JOINT AND 
SEVERAL OBLIGATION) 

  
Raúl López Gallegos Legal Representative 

 

ADMINISTRATIVE REVIEW 

  
Mr. Joel Bermúdez Castro Manager of Supplies and 

Administrative Services of Drilling and Project 
Services 

TECHNICAL REVIEW 

  
Eng. Nicolás Rodríguez Saucedo Project Services 
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Anexo GIN. Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional. 
 
1. Definiciones. 

1.1. Bienes: Equipos y materiales de instalación permanente diferentes a los materiales de 
construcción que se suministran e instalan como parte de los alcances del contrato. 

1.2. Bienes Nacionales: los Bienes de Fabricación Nacional y que cuentan con el Grado de 
Integración Nacional previsto en el apartado 3.3  

1.3. Fabricación Nacional: el proceso productivo que consiste en realizar dentro del territorio 
nacional, la Transformación Sustancial de insumos, partes o componentes nacionales o 
importados para obtener un bien final nuevo. 

1.4. Fabricante del Bien: la persona física o moral que produce los bienes suministrados por 
el Contratista a PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

1.5. Grado de Integración Nacional de los Bienes: el grado específico de contenido nacional 
de los Bienes, calculado de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.1 de este Anexo. 

1.6. Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra: el número de horas-hombre 
correspondientes a Mano de Obra Nacional como proporción del número total de 
horas-hombre requeridas para la ejecución de los trabajos objeto del contrato, calculado 
de acuerdo a lo establecido en el apartado 2.2 de este Anexo. 

1.7. Insumos: las materias primas, partes y componentes utilizados en la fabricación de un 
bien. 

1.8. Insumos Indirectos: los insumos utilizados en la producción, verificación o inspección de 
un bien, pero que no están físicamente incorporados a él; o los bienes que se utilizan 
para el mantenimiento u operación de maquinarias y equipos relacionados con la 
producción de un bien, tales como: 

1.8.1. Combustibles y energía. 

1.8.2. Herramientas, troqueles y moldes. 

1.8.3. Refacciones y materiales utilizados en el mantenimiento de equipo y edificios. 

1.8.4. Lubricantes, grasas, materiales de mezcla y otros materiales utilizados en la 
producción o para operar el equipo o los edificios. 

1.8.5. Guantes, anteojos, calzado, ropa, equipo y aditamentos de seguridad. 
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1.8.6. Equipo, aparatos y aditamentos utilizados para la verificación o inspección de los 
bienes. 

1.8.7. Catalizadores y solventes, y 

1.8.8. Cualesquiera otros bienes que no estén incorporados en el bien, pero cuyo uso en 
la producción del bien pueda demostrarse razonablemente. 

1.9. Mano de Obra Nacional: es el trabajo realizado por personal mexicano que participa 
directa o indirectamente en la ejecución de los trabajos objeto del contrato. 

1.10. Material Fungible: el material que se consume con el primer uso. 

1.11. Procesamiento Menor: las operaciones que no producen una Transformación Sustancial 
de un bien tales como: 

1.11.1. El ensamble simple, es decir el proceso de juntar cinco o menos partes, todas 
extranjeras (excluyendo sujetadores tales como tornillos, pernos, etc.) por medio 
del atornillado, pegado, soldado, cosido o por otros medios. 

1.11.2. La simple dilución en agua o en otra sustancia que no altere materialmente las 
características del bien. 

1.11.3. La limpieza, inclusive la remoción de óxido, grasa, pintura u otros recubrimientos. 

1.11.4. La aplicación de revestimientos preservativos o decorativos, incluyendo 
lubricantes, encapsulación protectora, pintura decorativa o preservativa, o 
revestimientos metálicos. 

1.11.5. El rebajado, limado o cortado de pequeñas cantidades de materiales excedentes. 

1.11.6. La descarga, recarga o cualquier otra operación necesaria para el mantenimiento 
del bien en buena condición. 

1.11.7. La dosificación, empaque, re-empaque, embalaje y re-embalaje. 

1.11.8. Las operaciones de prueba, marcado, ordenado, o clasificado. 

1.11.9. Las reparaciones y alteraciones, lavado o esterilizado. 

1.12. Proveedor Directo del Fabricante: la persona que suministra al Fabricante del Bien las 
materias primas, partes o componentes que integran el bien suministrado a PEMEX 
EXPLORACION Y PRODUCCION. 
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1.13. Proveedor Indirecto del Fabricante: la persona física o moral que suministra a un 
Proveedor Directo del Fabricante materias primas, partes o componentes las cuales se 
integran al bien suministrado a PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION. 

1.14. Transformación Sustancial: a diferencia del Procesamiento Menor, implica la producción 
que da como resultado un bien nuevo y diferente, con un nuevo nombre, nuevas 
características y nuevo uso. 

2. Cálculo del Grado de Integración Nacional. 

2.1. Cálculo del Grado de Integración Nacional en Bienes. 

2.1.1. El Grado de Integración Nacional de los Bienes estará dado por la siguiente fórmula: 

GINB = (1 - (VIB /  VTB)) * 10 0  

Dónde: 

GINB  es el Grado de Integración Nacional del Bien, en porcentaje. 

VTB es el valor del Bien, indicado en la orden de compra correspondiente. 

VIB  es el valor total de las importaciones utilizadas para la fabricación del Bien, 
incluyendo Insumos, y corresponde a la suma de: 

a)  El valor de los Insumos importados por el Fabricante del Bien y que se 
incorporan al Bien. Dicho valor será igual al valor declarado al momento de 
realizar la importación adicionando, en caso de que no se encuentren 
incluidos en el valor declarado, los siguientes rubros: 

i. Los fletes, seguros y todos los demás costos en que se haya incurrido 
para el transporte del Insumo hasta el punto de importación. 

ii. Los aranceles, impuestos indirectos y gastos por los servicios de 
agencias aduanales. 

b)  El valor de los Insumos importados por Proveedores Directos del 
Fabricante, que los venden al Fabricante del Bien en el mismo estado en 
que los importaron y que se incorporan al Bien suministrado. Dicho valor 
será el precio pagado por el Fabricante del Bien al Proveedor Directo del 
Fabricante, más impuestos indirectos. En caso de que no estuviesen 
considerados en el precio, se incluirán los costos de seguros y fletes 
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incurridos al transportar dichos Insumos a la planta del Fabricante del 
Bien. 

2.1.2. Los Bienes fabricados fuera de territorio nacional tendrán un Grado de Integración 
Nacional igual a 0% (cero por ciento). 

2.1.3. La compra de los Insumos en territorio nacional no significa que los mismos hayan 
sido producidos en territorio nacional. 

2.1.4. Los Insumos cuyo origen no pueda acreditarse, deberán considerarse como 
importados. 

2.1.5. Cualquier parte o componente producido fuera de territorio nacional será considerado 
como importado en su totalidad, sin importar que en su proceso de elaboración se 
hayan utilizado Insumos nacionales. 

2.1.6. Los Insumos Indirectos utilizados en la fabricación de Bienes en territorio nacional, se 
considerarán 100% nacionales. 

2.1.7. Si en la elaboración del Bien se utilizan Materiales Fungibles, se deberá utilizar un 
método de manejo de inventarios (PEPS, UEPS, etc.), para determinar si dichos 
Materiales Fungibles son nacionales o importados. 

2.1.8. Los accesorios, las refacciones y las herramientas entregados con el Bien no se 
tomarán en cuenta para efectos de la determinación del Grado de Integración 
Nacional. 

2.2. Cálculo del Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra. 

2.2.1. El Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra se define como el número de 
horas-hombre correspondientes a la Mano de Obra Nacional como proporción del 
número total de horas-hombre requeridas para la ejecución de los trabajos objeto del 
contrato, de conformidad con la fórmula siguiente: 

GINMO = (HH N / HH T) *100 

Dónde: 

GINMO  es el grado de integración nacional de la Mano de Obra, en porcentaje. 

HH N  es el número de horas-hombre correspondientes a Mano de Obra Nacional 
empleadas en la ejecución de los trabajos. 

HH T  es el número total de horas-hombre empleadas en la ejecución de los trabajos. 
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2.2.2. La Mano de Obra Nacional es el trabajo realizado por personal mexicano que 
participa directa o indirectamente en la ejecución de los trabajos objeto del contrato. 

2.2.3. En el cálculo del Grado de Integración Nacional en Mano de Obra deberá 
considerarse la mano de obra directa, la mano de obra indirecta y en su caso, la que 
se subcontrate. 

2.2.4. Si la unidad de medida de la mano de obra es en jornadas, el Contratista deberá 
determinar el equivalente en horas-hombre, considerando para su cálculo el número 
de las horas-hombre definidas por jornada. 

3. Requerimiento de contenido nacional de las Obras. 

3.1. Las Obras objeto del contrato deberán contar con un contenido nacional de al menos 30% 
(Treinta por ciento). 

3.2. El contenido nacional de las Obras se medirá de acuerdo a la siguiente fórmula: 

CN = (VTBN / VTC) * 100 

VTBN =  (∑  𝑛𝑛
𝑖𝑖=1 VBNi ) 

VBNi     =  CDNi * ( 1 + %I / 100)  

Donde: 

CN es el contenido nacional de las Obras a ejecutar, en porcentaje. 

VTBN es el valor total de los Bienes Nacionales. 

VTC es el valor total de las Obras ofertado y, en su caso, pactado originalmente en el      
contrato.  

n es el número de Bienes Nacionales. 

VBNi  es el precio de venta a PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION del Bien 
Nacional i, ofertado, y en su caso, pactado originalmente en el contrato. 

CDNi  es el costo directo del Bien Nacional i, indicado en la cotización del proveedor. 

%I es el porcentaje de sobrecosto (integrado por indirectos, financiamiento, gastos 
adicionales y utilidad) ofertado y, en su caso, pactado originalmente en el contrato.  
En caso de que en la proposición se incluyan diferentes porcentajes de 
sobrecosto, a cada Bien Nacional se le aplicará su porcentaje correspondiente. 
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3.3. Se consideran Bienes Nacionales los Bienes de Fabricación Nacional y cuyo Grado de 
Integración Nacional es igual o mayor a 60% (sesenta por ciento).  

3.4. Las excepciones al apartado anterior se detallan en la  
3.5.  
3.6.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7. Tabla 1 de este Anexo. 

3.8. Cuando la proposición se presente en más de una moneda, el cálculo de Contenido 
Nacional de las Obras se realizará en moneda nacional, utilizando para convertir el 
monto cotizado en moneda extranjera a moneda nacional, el tipo de cambio para 
solventar obligaciones denominadas en moneda extranjera pagaderas en la República 
Mexicana, publicado por el Banco de México en el Diario Oficial de la Federación en la 
fecha de  LICITACIÓN PÚBLICA INTERNACIONAL CON TLC:  PUBLICACIÓN DE LA CONVOCATORIA EN EL 

DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. 

3.9. Los licitantes deberán incluir en sus proposiciones la siguiente información, para 
acreditar el contenido nacional de las Obras ofertado: 

3.9.1. Escrito en el que manifieste bajo protesta de decir verdad, el contenido nacional que 
se compromete a cumplir en la ejecución de las Obras, incluyendo un listado de los 
Bienes Nacionales ofertados, indicando para cada uno de éstos: identificador (tag), 
descripción, nombre del fabricante y costo directo (indicado en la cotización del 
proveedor). Esta información se entregará utilizando el Formato 1 incluido en este 
Anexo. 

3.9.2. Para cada uno de los Bienes Nacionales ofertados, incluidos en el listado referido en 
el apartado 3.9.1, se incluirá la cotización del proveedor del Bien Nacional.  

3.9.3. Para cada uno de los Bienes Nacionales ofertados, incluidos en el listado referido en 
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el apartado 3.9.1, se entregará un escrito mediante el cual el Fabricante del Bien 
manifieste bajo protesta de decir verdad, que el Bien Nacional que suministrará, 
contará con un Grado de Integración Nacional, calculado de acuerdo a la fórmula 
incluida en el apartado 2.1.1 de este Anexo, de al menos el 60% (sesenta por ciento), 
(o el valor correspondiente para las excepciones incluidas en la  

3.9.4.  
3.9.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9.6. Tabla 1). Esta manifestación será entregada utilizando el Formato 2 incluido en este 
Anexo. Esta manifestación podrá entregarse por lote de Bienes Nacionales. 

4. Requerimiento de Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería  

4.1. Para este caso en particular no se requiere un grado especifico de integración nacional 
en mano de obra de ingeniería. 

5. Declaración del Grado de Integración Nacional durante la ejecución de las Obras. 

5.1. Declaración del Grado de Integración Nacional de los Bienes. 

5.1.1. Para los Bienes que se suministren como parte del alcance del contrato, el Contratista 
deberá entregar de manera obligatoria, para efectos informativos y estadísticos, un 
escrito mediante el cual, el Fabricante del Bien manifieste bajo protesta de decir 
verdad, el Grado de Integración Nacional del Bien suministrado, calculado de acuerdo 
a la fórmula establecida en el apartado 2.1.1 de este Anexo.  El escrito deberá 
elaborarse utilizando el Formato 4 incluido en el presente Anexo. 

Para los Bienes fabricados en el extranjero, el escrito referido en el párrafo anterior 
será suscrito por el Contratista y establecerá que el Grado de Integración Nacional del 
Bien es igual a 0% (cero por ciento). 
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La manifestación referida en este apartado podrá entregarse por lote siempre y cuando 
los Bienes que integran el lote sean del mismo tipo y cuenten con el mismo Grado de 
Integración Nacional, debiéndose indicar la cantidad de los Bienes incluidos en el lote. 

5.1.2. En el caso particular de los Bienes que sean equipos e instrumentos, la manifestación 
del Grado de Integración Nacional a la que hace referencia el punto 5.1.1 (Formato 4) 
deberá entregarse para todos y cada uno de los equipos e instrumentos que sean 
suministrados como parte del alcance del contrato acompañando a los generadores de 
obra que amparen sus pagos correspondientes.  

5.1.3. En el caso particular de los Bienes que sean materiales diferentes a los de 
construcción, las manifestaciones del Grado de Integración Nacional a las que hace 
referencia el punto 5.1.1 (Formato 4) deberán entregarse de forma semestral para 
aquellos materiales que fueron suministrados durante el semestre que se está 
declarando y que se encuentren listados en la Tabla 2 o que hayan sido incluidos en el 
listado referido en el apartado 3.9.1 de este Anexo.  Adicionalmente, deberá 
presentarse, a manera de resumen, el listado de los materiales cuyo Grado de 
Integración Nacional se está declarando, indicando las cantidades suministradas en el 
semestre que se está declarando, utilizando el Formato 5 de este Anexo.  Esta 
documentación deberá ser presentada por el Contratista en las estimaciones de enero 
y julio.  En la última estimación se entregará la documentación correspondiente a los 
materiales (listados en la Tabla 2 de este Anexo o que hayan sido incluidos en el 
listado referido en el apartado 3.9.1 de este Anexo) suministrados en el periodo 
comprendido entre la última declaración semestral y la finalización de las Obras. 

No se declarará el Grado de Integración Nacional de los materiales de construcción ni 
de los materiales diferentes a los de construcción que no estén incluidos en la Tabla 2 o 
en el listado referido en el apartado 3.9.1 de este Anexo. 

5.2. Declaración del Grado de Integración Nacional en Mano de Obra. 

5.2.1. El Contratista deberá declarar en cada estimación el Grado de Integración Nacional de 
la Mano de Obra que laboró en la ejecución de las Obras durante el periodo de 
estimación. El Grado de Integración Nacional será calculado de acuerdo a la fórmula 
establecida en el apartado 2.2 de este Anexo. El escrito deberá entregarse utilizando el 
Formato 6 de este Anexo. 

6. Verificación. 

6.1. Verificación del contenido nacional de las Obras. 

6.1.1. Al término de las Obras, el Contratista deberá entregar a PEMEX EXPLORACION Y 
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PRODUCCION la declaración del contenido nacional real de las Obras calculado de 
acuerdo al apartado 3.1 de este Anexo. Esta declaración deberá incluir la descripción y 
el valor de los Bienes Nacionales con los que acredita el contenido nacional real de las 
Obras y la elaborará utilizando el Formato 7 de este Anexo. 

6.1.2. PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION verificará documentalmente que el 
contenido nacional real de las Obras declarado por el Contratista al término de las 
Obras de acuerdo al apartado 6.1.1 anterior, resulte igual o mayor que el contenido 
nacional que el Contratista se comprometió a cumplir en su proposición en los términos 
del apartado 3.9.1 de este Anexo.  

Para acreditar el cumplimiento del contenido nacional de las Obras comprometido por 
el Contratista, podrán considerarse Bienes Nacionales diferentes a los que se ofertaron 
de acuerdo a lo establecido en el apartado 3.9.1. 

6.1.3. En caso de que el contenido nacional real de las Obras sea menor al contenido 
nacional de las Obras comprometido por el Contratista en términos del apartado 3.9.1 
de este Anexo, el Contratista se hará acreedor a una penalización en los términos del 
apartado 7.1. 

6.1.4. Al término de las Obras, el Contratista deberá entregar a PEMEX EXPLORACION Y 
PRODUCCION la declaración del Grado de Integración Nacional real en Mano de Obra 
de ingeniería, calculado de acuerdo al apartado 2.2. Esta información deberá 
entregarse utilizando el Formato 8 de este Anexo. 

6.1.5. Adicionalmente el Contratista deberá entregar la relación del personal mexicano que 
participó en la realización en estos trabajos, indicando para cada trabajador su 
categoría, disciplina o especialidad y horas hombre laboradas. Esta información deberá 
entregarse utilizando el ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. de este 
Anexo. 

6.1.6. PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION verificará documentalmente que el Grado 
de Integración Nacional real en Mano de Obra de ingeniería declarado por el 
Contratista al término de las Obras resulte igual o mayor que el Grado de Integración 
Nacional en Mano de Obra de Ingeniería que el Contratista se comprometió a cumplir 
en su proposición en los términos del apartado ¡Error! No se encuentra el origen de 
la referencia. de este Anexo. En caso contrario, el Contratista se hará acreedor a una 
penalización en los términos del apartado ¡Error! No se encuentra el origen de la 
referencia.. 

7. Penalizaciones. 
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7.1. La penalización por incumplimiento en el contenido nacional de las Obras se aplicará de 
acuerdo a la siguiente fórmula 

ICN = (30%) * VTC * (CNOF – CNR) / 100 

Donde: 

ICN es el monto de la penalización por incumplimiento en el contenido nacional 
ofertado por el Contratista en su proposición. 

VTC es el valor total de las Obras, pactado originalmente en el contrato. 

CNOF es el contenido nacional ofertado por el Contratista en su proposición, de 
acuerdo a lo establecido en el apartado 3.9.1 de este Anexo. 

CNR es el contenido nacional real de las Obras ejecutadas al amparo del contrato 
declarado por el Contratista utilizando el Formato 7 de este Anexo. 

Si el contrato está acordado en dos monedas, la penalización deberá calcularse para 
cada una de ellas, considerando para el término VTC el monto en la moneda que le 
corresponda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1. 

 

 GIN 
Equipos mecánicos estáticos de acero inoxidable o cuerpo no ferroso 30% 
Subsector: Aparatos y equipos electrónicos de audio y video.  
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 GIN 
Amplificadores, audífonos, auriculares, bocinas, cajas acústicas (bafles), 
ecualizadores, micrófonos, preamplificadores, radios portátiles. 

30% 

Subsector: Equipos y aparatos para comunicaciones eléctricas 
(telecomunicaciones). 

 

Antenas parabólicas, aparatos telefónicos, centrales telefónicas, 
conmutadores telefónicos, contestadores telefónicos, equipos carrier, 
equipos de facsímil, equipos de microondas, equipos de ondas portadoras, 
equipos de transmisión y recepción telefónicos, equipos receptores de VHF 
y UHF (radiolocalizadores), equipos transreceptores fijos o móviles en BLU, 
VHF y UHF, sistemas de transmisión de microondas vía satélite. 

35% 

Subsector: Equipos de grabación.  
Equipos de grabación profesional, radiograbadoras, videograbadoras. 30% 
Subsector: Equipos y aparatos de electrónica industrial y científica.  
Aparatos controladores de flama; balanzas; cargadores de baterías; equipos 
de medición y control en general; equipos de ultrasonido; equipos 
rectificadores; fuentes de alimentación; generadores de barrido y de señales 
de radio, audio y video; manómetros; multímetros; osciloscopios; pirómetros; 
reguladores de voltaje; sistemas de energía ininterrumpida; termómetros 

30% 

Subsector: Máquinas y equipos electrónicos para oficina y comercio.  
Calculadoras, máquinas de escribir, fotocopiadoras, básculas, alarmas, 
sirenas, timbres. 

30% 

Subsector: Manufacturas eléctricas.  
Conductores eléctricos de aluminio. 20% 
Subsector:   
Placas radiográficas. 40% 
Tractores agrícolas. 30% 
Tubos de acero al carbón con soldadura helicoidal en espesores mayores a 
0.500 pulgadas. 

20% 

Tubos de acero al carbón con soldadura recta en diámetros de 20 y 24 
pulgadas. 

20% 

 

 

 

Tabla 2. 

Lista de materiales que deben declarar el grado de integración nacional, de acuerdo con el apartado 5.1.3. 

TUBERÍA 
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Descripción Código Unidad 
Tubería de acero al carbono con costura I-17010 Kg 
Tubería de acero al carbono sin costura  I-17011 Kg 
Tubería de acero de aleación con costura I-17013 Kg 
Tubería de acero de aleación sin costura  I-17014 Kg 
Tubería de acero inoxidable con costura I-17016 Kg 
Tubería de acero inoxidable sin costura  I-17017 Kg 
Tubería de aleaciones de níquel con costura I-17019 Kg 
Tubería de titanio con costura I-17019-06 Kg 
Tubería de aleaciones de níquel sin costura I-17020 Kg 
Tubería de titanio sin costura I-17020-06 Kg 
Tubería de Fibra de Vidrio  I-17021-01 Kg 
Tubería de PVC/CPVC I-17021-02 Kg 
Tubería de polietileno I-17021-04 Kg 
Tubería API 5L con costura I-17075-01 Kg 
Tubería API 5L sin costura I-17076-01 Kg 
Tubería API 5CT  I-17077 Kg 
Tubería API 5DP I-17078 Kg 

 

VÁLVULAS 
Descripción Código Unidad 
Válvulas de retención o check con cuerpo de acero al carbono I-17031-01 pieza 
Válvulas de retención o check con cuerpo de acero de baja aleación I-17031-02 pieza 
Válvulas de retención o check con cuerpo de acero inoxidable  I-17031-03 pieza 
Válvulas de retención o check con cuerpo no ferroso I-17031-04 pieza 
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero al carbono I-17032-01 pieza 
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero de baja aleación I-17032-02 pieza 
Válvulas de compuerta con cuerpo de acero inoxidable I-17032-03 pieza 
Válvulas de compuerta con cuerpo no ferroso I-17032-04 pieza 
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero al carbono I-17033-01 pieza 
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero de baja aleación I-17033-02 pieza 
Válvulas de mariposa con cuerpo de acero inoxidable I-17033-03 pieza 
Válvulas de mariposa con cuerpo no ferroso I-17033-04 pieza 
Válvulas de globo con cuerpo de acero al carbono I-17034-01 pieza 
Válvulas de globo con cuerpo de acero de baja aleación I-17034-02 pieza 
Válvulas de globo con cuerpo de acero inoxidable I-17034-03 pieza 
Válvulas de globo con cuerpo no ferroso I-17034-04 pieza 
Válvulas de aguja con cuerpo de acero al carbono I-17035-01 pieza 
Válvulas de aguja con cuerpo de acero de baja aleación I-17035-02 pieza 
Válvulas de aguja con cuerpo de acero inoxidable I-17035-03 pieza 
Válvulas tapón con cuerpo de acero al carbono I-17036-01 pieza 
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Descripción Código Unidad 
Válvulas tapón con cuerpo de acero de baja aleación I-17036-02 pieza 
Válvulas tapón con cuerpo de acero inoxidable I-17036-03 pieza 
Válvulas tapón con cuerpo no ferroso I-17036-04 pieza 
Válvulas de bola con cuerpo de acero al carbono I-17037-01 pieza 
Válvulas de bola con cuerpo de acero de baja aleación I-17037-02 pieza 
Válvulas de bola con cuerpo de acero inoxidable I-17037-03 pieza 
Válvulas de bola con cuerpo no ferroso I-17037-04 pieza 
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero al carbono I-17038-01 pieza 
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero de baja aleación I-17038-02 pieza 
Válvulas de ángulo con cuerpo de acero inoxidable I-17038-03 pieza 
Válvulas de ángulo con cuerpo no ferroso I-17038-04 pieza 

 

CONDUIT 
Descripción Código Unidad 
Conduit de acero al carbono  I-14024-01 m 
Conduit de aluminio I-14024-02 m 

 

CABLE ELÉCTRICO 
Descripción Código Unidad 
Alambre/cable bajo voltaje I-14014 m 
Alambre/cable alto voltaje I-14015 m 
Alambre/cable medio voltaje I-14020 m 
Alambre/cable de control I-14021 m 

 

TUBING 
Descripción Código Unidad 
Tubing para instrumentos I-19067 m 

 

CATALIZADORES, EMPAQUES PARA TORRES Y SUSTANCIAS QUÍMICAS 
Descripción Código Unidad 
Catalizadores I-50000 Kg 
Carbón activado I-11012-01 m3 

Alúmina activada I-11012-40 m3 
Empaque aleatorio cerámico I-11012-50 m3 
Empaque aleatorio metálico I-11012-60 m3 
Empaque aleatorio plástico I-11012-45 m3 
Empaque estructurado cerámico I-11012-55 m3 
Empaque estructurado metálico I-11012-65 m3 
Empaque estructurado plástico I-11012-70 m3 
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Malla molecular  I-30603-01 m3 
Solventes (aminas) I-30603-02 m3 
Resinas de intercambio iónico I-11012-40 m3 
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Formato 1. Carta compromiso para garantizar Contenido Nacional en el contrato 

 
___de __________ de____ (1) 

Por medio del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en caso de que 
me sea adjudicado el contrato correspondiente al procedimiento de ___(2)___ número 
___(3)___, relativo a “___________________(4)_______________________”, el contenido 
nacional de las Obras a ejecutar será de al menos ___(5)__%, medido de acuerdo a lo indicado 
en el apartado 3.1 del “Anexo GIN. Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional”. Los 
Bienes Nacionales que se suministrarán como parte del alcance de las Obras son los siguientes: 
 

Tag 
(6) 

Descripción 
(7) 

Fabricante 
(8) 

Costo Directo (9) Valor del bien (10) 
Valor del Bien (11) Moneda 

nacional 
Moneda 

extranjera 
Moneda 
nacional 

Moneda 
extranjera 

        
        
        

   VTBN (12) 
  % I (13) (14)    

      
 Monto total de la proposición (15) 
 Contenido nacional ofertado (16) 

 
Atentamente 

_______________(17)_______________ 

 
(1) Fecha de suscripción de la manifestación. 
(2) Tipo de procedimiento de contratación. 
(3) Número de procedimiento de contratación. 
(4) Objeto de la contratación. 
(5) Contenido nacional ofertado. 
(6) Número de identificación del Bien Nacional (si aplica). 
(7) Descripción del Bien Nacional. 
(8) Nombre o razón social del Fabricante del Bien Nacional. 
(9) Costo directo del Bien Nacional indicado en la cotización del Fabricante del Bien. Indicar en la columna que corresponda de 

acuerdo a la moneda en que esté cotizado el Bien. 
(10) Valor del Bien Nacional, es igual al Costo Directo x (1 + %I / 100), ver apartado 3.1 de este Anexo. Considerar el porcentaje de 

sobrecosto que le corresponda de acuerdo al tipo de moneda en que esté cotizado el Bien Nacional. 
(11) Valor del Bien Nacional, expresado en una sola moneda de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.8 de este Anexo. 
(12) Sumatoria del Valor de los Bienes Nacionales ofertados. 
(13) %I, es el porcentaje de sobrecosto (indirectos, financiamiento, gastos adicionales y utilidad) aplicable a los Bienes Nacionales 

cotizados en moneda nacional. 
(14) %I, es el porcentaje de sobrecosto (indirectos, financiamiento, gastos adicionales y utilidad) aplicable a los Bienes Nacionales 

cotizados en moneda extranjera. 
(15) Monto total ofertado, expresado una sola moneda de acuerdo a lo indicado en el ver apartado 3.8 de este Anexo. 
(16) Contenido nacional ofertado en porcentaje, es el resultado de dividir el monto total de los Bienes Nacionales ofertados (12) 

entre el monto total de la proposición (15), multiplicado por 100. 
(17) Nombre y firma del representante legal de la Compañía Licitante. 
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Formato 2.  Modelo de Carta Compromiso del Fabricante de Bienes 

 
[En papel membretado del Fabricante del Bien] 

 

 

___de __________ de____ (1) 

 

 

Por medio de la presente me comprometo a que en caso de que la compañía  

________(2)________ resulte ganadora en el procedimiento de ___(3)___ número ___(4)___, 

relativo a “___________________(5)_______________________”, la compañía 

_________(6)_________ suministrará el(los) bien(es) ______________(7)___________con un 

Grado de Integración Nacional igual o superior al ___(8)___%. 

 

Atentamente 

_______________(9)_______________ 

 

 

 

 

(1) Lugar y fecha de suscripción del documento. 
(2) Nombre o razón social de la Compañía Licitante. 
(3) Tipo de procedimiento de contratación 
(4) Número de procedimiento de contratación 
(5) Objeto de la contratación 
(6) Nombre o razón social del Fabricante del Bien. 
(7) Identificador (tag) y descripción del Bien. 
(8) Valor requerido para acreditar Bienes Nacionales, de acuerdo a lo que se indica en los apartados 3.3 y 3.4 del 

“Anexo GIN. Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional” 
(9) Nombre y firma del representante legal del Fabricante del Bien.  
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Formato 3.  Carta compromiso para garantizar el Grado de Integración Nacional ofertado 
de la Mano de Obra de ingeniería 

 

___de __________ de____ (1) 

 

 

Por medio del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que en caso de que 

me sea adjudicado el contrato correspondiente al procedimiento de___(2)___ número ___(3)___, 

relativo a “___________________(4)_______________________”, el Grado de Integración 

Nacional de la Mano de Obra de ingeniería que suministraré al amparo del mismo, será de al 

menos ___(5)___%. 

 

Asimismo, me comprometo a poner a disposición de PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

toda la información que en su momento requiera para llevar a cabo la verificación documental del 

Grado de Integración Nacional declarado, incluyendo de manera enunciativa mas no limitativa, la 

siguiente: cédula profesional, documentación que acredite la nacionalidad del personal, así como 

la documentación que acredite su relación laboral con _____________(6)____________. 

 

Atentamente 

 
__________(7)__________ 

 

 

 

 

(1) Fecha de suscripción de la declaración. 
(2) Tipo de procedimiento de contratación 
(3) Número del procedimiento de contratación 
(4) Objeto de la contratación. 
(5) Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería garantizado, en porcentaje. 
(6) Nombre o razón social de la Compañía Licitante. 
(7) Nombre y firma del representante legal de la Compañía Licitante.  
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Formato 4. Declaración del Grado de Integración Nacional en Bienes  

 [En papel membretado del Fabricante] 

___de __________ de____ (1) 

Me refiero al contrato No. _____(2)_____ que fue adjudicado a la empresa 
____________(3)____________. 

Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el apartado 2.1 del “Anexo GIN. Cálculo y 
declaración del Grado de Integración Nacional”, el que suscribe 
____________(4)____________, RFC ______(5)__________, manifiesta BAJO PROTESTA 
DE DECIR VERDAD, que los Bienes que hemos fabricado y suministrado a la empresa  
____________(3)____________ cuentan con el Grado de Integración Nacional indicado en la 
siguiente tabla: 

Cantidad Unidad Tag Descripción del Bien GIN Marca País de origen 

(6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

De igual forma manifiesto que tengo conocimiento de lo previsto en el artículo 23 de las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos Mexicanos 
y Organismos Subsidiarios y en este sentido, me comprometo a aceptar una verificación del 
Grado de Integración Nacional de los Bienes suministrados, a través de la exhibición de la 
información documental correspondiente y/o a través de una inspección física en la planta 
industrial en la que se producen los bienes, conservando dicha información durante seis meses a 
partir de la entrega de los bienes. 

Atentamente 

_______________(13)_______________ 

(1) Fecha de suscripción del documento. 
(2) Número de contrato 
(3) Nombre o razón social de la compañía Contratista. 
(4) Nombre o razón social del Fabricante del Bien. 
(5) Registro Federal de Contribuyentes del Fabricante del Bien 
(6) Cantidad suministrada del Bien. 
(7) Unidad de medida del Bien suministrado. 
(8) Identificador (tag) del Bien suministrado, cuando aplique. 
(9) Descripción del Bien suministrado. 
(10) Grado de Integración Nacional del Bien suministrado calculado de acuerdo al punto 2.1 de este documento. 
(11) Marca del Bien suministrado. 
(12) País donde se fabricó el Bien suministrado. 
(13) Nombre y firma del representante legal del Fabricante del Bien o del Gerente de Proyecto del Contratista sólo 

en caso de que los Bienes suministrados sean fabricados en el extranjero.
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Formato 5. Declaración del Grado de Integración Nacional de Materiales 
 [En papel membretado del Contratista] 

___de __________ de____ (1) 

Me refiero al contrato No. _____(2)_____ . Sobre el particular, y en los términos de lo previsto en el apartado 5.1.3 del “Anexo GIN. 
Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional”, el que suscribe manifiesta BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que los 
materiales que he suministrado e instalado al amparo del citado contrato, cuentan con el Grado de Integración Nacional (GIN), de 
acuerdo con los datos proporcionados por los proveedores o fabricantes, según se indica en la siguiente tabla: 

Del __ de _____ de 201_ al __ de _____ de 201_ (3)  

Código del 
material 

Descripción del 
material 

Cantidad Unidad GIN Monto RFC Fabricante País de origen 

(4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior podrá utilizarse con fines para el cálculo del grado de 
integración nacional, sin que esto implique que la misma se utilice con el propósito de obtener precios de referencia diversos a los 
pactados en el contrato, de acuerdo con el esquema de remuneración estipulado. 

Atentamente 

_______________(13)_______________ 

(1) Fecha de suscripción del documento. 
(2) Número de contrato. 
(3) Periodo que comprende el reporte de acuerdo al apartado 5.1.3 del Anexo. 
(4) Código del material suministrado de acuerdo a la Tabla 2 del Anexo. 
(5) Descripción del material suministrado de acuerdo a la Tabla 2 del Anexo. 
(6) Cantidad de material suministrado. 
(7) Unidad de medida del material suministrado, de acuerdo a la Tabla 2 del Anexo. 
(8) Grado de Integración Nacional calculado de acuerdo al punto 2.1 del Anexo. 
(9) Monto del material suministrado, en moneda nacional. 
(10) Registro Federal de Contribuyentes del fabricante del material. 
(11) Nombre o razón social del fabricante del material. 
(12) País de origen del material. 
(13) Nombre y firma del Gerente de Proyecto del Contratista. 
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Formato 6.  Declaración del Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra 

___de __________ de____ (1) 

Contrato: ____(2)____ 

Estimación: __(3)__ 

Del __ de _____ de 201_ al __ de _____ de 201_ (4) 

 Mano de Obra Total Mano de Obra Nacional GIN 
Mano de Obra 

Fase H-h (5) Monto (6) H-h (7) Monto (8) % (9) 
Ingeniería:      

Proceso      
Tuberías      
Instrumentos      
Mecánica      
Eléctrica      
Civil      
Otra (especificar)      

Procura      
Construcción      
Administración y 
control de proyectos      

 
Por medio del presente declaro, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, que la información 
contenida en la tabla anterior es correcta y manifiesto que cuento con la documentación que 
acredita la nacionalidad del personal y su relación laboral con 
______________(10)____________. 
 
Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior podrá utilizarse sólo 
para fines de cálculo del grado de integración nacional, sin que esto implique que la misma se 
utilice con el propósito de obtener precios de referencia diversos a los pactados en el contrato, de 
acuerdo con el esquema de remuneración estipulado. 
 

 
Atentamente 

 
____________(11)__________ 

 
 

(1) Fecha de presentación de la estimación. 
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(2) Número de contrato 
(3) Número de estimación. 
(4) Periodo de estimación. 
(5) Horas-hombre totales (para cada fase) laboradas durante el periodo de estimación. 
(6) Monto de las horas-hombre totales (para cada fase) laboradas durante el periodo de estimación. 
(7) Horas-hombre correspondientes a la Mano de Obra Nacional (por fase). 
(8) Monto de las horas-hombre correspondiente a la Mano de Obra Nacional (por fase). 
(9) Grado de Integración Nacional (por fase) calculado de acuerdo a la fórmula del apartado 2.2.1. 
(10) Nombre o razón social de la compañía Contratista. 
(11) Nombre y firma del Gerente de Proyecto del Contratista. 
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Formato 7. Contenido nacional real de las Obras 
 

___de __________ de____ (1) 

Por medio del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD el contenido nacional 
real de las Obras ejecutadas mediante el contrato número ____(2)____. 

El contenido nacional fue calculado de acuerdo a lo indicado en el apartado 3.1 del “Anexo GIN. 
Cálculo y declaración del Grado de Integración Nacional”. Los Bienes Nacionales con los que 
acredito dicha declaración y que fueron suministrados como parte del alcance de las Obras son 
los siguientes: 
 

Tag (3) Descripción (4) Fabricante (5) 
Valor del Bien Nacional (6) Valor del Bien 

Nacional (7) Moneda nacional Moneda extranjera 

      
      
      

  VTBN (8) 
  VTC (9) 
 Contenido nacional real (10) 

 

Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior sólo podrá utilizarse 
para fines del cálculo del contenido nacional de las Obras, sin que esto implique que la misma se 
utilice con el propósito de obtener precios de referencia diversos a los pactados en el contrato, de 
acuerdo con el esquema de remuneración estipulado. 

Atentamente 

_______________(11)_______________ 

(1) Fecha de suscripción de la manifestación. 
(2) Número de contrato. 
(3) Número de identificación del Bien, cuando aplique. 
(4) Descripción del Bien. 
(5) Nombre o razón social del Fabricante del Bien. 
(6) Valor del Bien Nacional, pactado originalmente en el contrato. Indicar el valor del bien en la columna que 

corresponda, de acuerdo al tipo de moneda en que esté cotizado.  
(7) Valor del Bien Nacional. Si se tienen dos monedas, los valores expresados en moneda extranjera deberán 

convertirse a moneda nacional. 
(8) Sumatoria del Valor de los Bienes Nacionales suministrados. 
(9) Valor total de las Obras, pactado originalmente en el contrato. 
(10) Contenido nacional real en porcentaje, es el resultado de dividir el monto total de los Bienes Nacionales (8) entre 

el monto total del contrato (9), multiplicado por 100. 
(11) Nombre y firma del Gerente de Proyecto del Contratista.  
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Formato 8. Grado de Integración Nacional real en Mano de Obra 
 

 

___de __________ de____ (1) 

Por medio del presente manifiesto BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD el Grado de 
Integración Nacional real en Mano de Obra de ingeniería, del contrato número ____(2)______. 

El Grado de Integración Nacional en Mano de Obra de ingeniería fue calculado de acuerdo a lo 
indicado en el apartado 2.2 del “Anexo GIN. Cálculo y declaración del Grado de Integración 
Nacional”. Las horas-hombre correspondientes a la Mano de Obra de ingeniería utilizada en la 
ejecución de los trabajos objeto del contrato con las que acredito dicha declaración son las 
siguientes: 

 

Mano de Obra Total  
(ingeniería) 

Mano de Obra Nacional 
(ingeniería) 

GIN 
Mano de Obra 

H-h (3) Monto (4) H-h (5) Monto (6) % (7) 

     

 

Por otra parte, manifiesto mi consentimiento de que la información anterior sólo podrá utilizarse 
para fines del cálculo del Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería, sin 
que esto implique que la misma se utilice con el propósito de obtener precios de referencia 
diversos a los pactados en el contrato, de acuerdo con el esquema de remuneración estipulado. 

 

Atentamente 

_______________(8)_______________ 

 
 
 
 

(1) Fecha de suscripción de la manifestación. 
(2) Número de contrato. 
(3) Horas-hombre totales laboradas correspondientes a Mano de Obra de ingeniería. 
(4) Monto de las horas-hombre totales laboradas correspondientes a Mano de Obra de ingeniería. 
(5) Horas-hombre totales laboradas correspondientes a la Mano de Obra Nacional de ingeniería. 
(6) Monto de las horas-hombre totales laboradas correspondientes a la Mano de Obra Nacional de ingeniería. 
(7) Grado de Integración Nacional de la Mano de Obra de ingeniería calculado de acuerdo a la fórmula del 

apartado 2.2.1. 
(8) Nombre y firma del Gerente de Proyecto del Contratista. 
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	1. PEP STATEMENTS .
	1.1 It is a decentralized public body of the Federal Public Administration for productive purposes, of a technical, industrial and commercial nature, with its own legal personality and assets, Subsidiary of Petróleos Mexicanos, in accordance with the ...
	1.2 It is empowered to enter into this Contract, in terms of the provisions of articles 6 of the Regulatory Law of Article 27 of the Constitution in the Petroleum Sector, 5 of the Mexican Petroleum Law and 5 of the “Decree that aims to establish the s...
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	1.8 During the recruitment procedure he did not receive any money or any other gift; did not perform acts or omissions that had the object or effect of evading the established requirements or rules or has simulated compliance with them; nor was he obl...
	1.9 PEP during the execution of the Works of this Contract will permanently verify by itself or through a Verification Unit duly accredited and approved in terms of the applicable legal provisions, that the CONTRACTOR complies with the obligations wit...

	2. CONTRACTOR STATEMENTS.
	2.1 Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V.  is a commercial company legally constituted and with legal existence in accordance with the legal provisions of the United Mexican States, as accredited by Public Deed 5,843 (five thousand eight hundred and forty-th...
	2.2 Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V.  accredits Mr. Raúl López Gallegos, as Legal Representative, who has the powers to enter into this Contract, as accredited by Public Deed No. 8,189 (eight thousand one hundred and eighty-nine), dated October 1 (one) ...
	2.3 Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V.  is Mexican and agrees, even if it comes to change nationality, to continue to consider itself as Mexican as far as this Agreement is concerned and not to invoke the protection of any foreign government, under penalt...
	2.4 Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. and Finley Resources, Inc.  declare that their domicile for the purposes of this Contract is Durango Number 602, Colonia Minerva, Postal Code 89120, Tampico, Tamaulipas and they have...
	2.5 They have the legal capacity to contract and meet the technical and economic conditions to be obliged to execute the works object of this contract and have the necessary experience for the efficient execution of the same.
	2.6 The Works subject to this agreement of wills, will be carried out by specialized personnel who are subordinate to the CONTRACTORS.
	2.7 They know the content and requirements that establish: (i) the Regulatory Law of Article 27 constitutional in the Oil Industry and its Regulations;  (ii) the Mexican Petroleum Law and its Regulations;  (iii) the Administrative Contracting Provisio...
	2.8 They know the Site(s) where the Works object of this Contract will be carried out as well as their environmental, geological and topographic conditions, as well as communication, and have considered the technical implications in the Works to be de...
	2.9 Comply with all legal requirements and current authorizations necessary to enter into and comply with this Contract, and neither they, nor any third party associated with them, are in any of the cases provided for in articles 59 of the Mexican Pet...
	2.10 Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V. , prior to the formalization of this contract and for the purposes of article 32-D of the Fiscal Code of the Federation, has submitted to PEP the “Opinion on the fulfillment of Tax Obligations” which was issued posi...
	2.11 Neither they, nor their employees, subcontractors or employees of these have committed theft, fraud, bribery or influence peddling to the detriment of Petróleos Mexicanos or its Subsidiary Organizations, decreed in a final resolution by the compe...
	2.12 They have sufficient documentation and their own elements to comply with the obligations arising from the labor relations with their workers and, where appropriate, those of their subcontractors, which they undertake to preserve during the term o...
	2.13 Concluded a Joint Proposal Agreement for the Execution of the Works on October 3 (three) 2013 (two thousand and thirteen), which includes the activities to which each of the parties that make up the consortium are obliged, the agreement to design...
	2.14 They know and understand the Code of Conduct of Petróleos Mexicanos and Subsidiary Organizations, and agree to comply with the principles contained therein in relation to this Agreement as well as in any other legal act in which PEP is involved.
	2.15 Unless otherwise stated in writing to PEP, neither they nor their directors, officers or key employees in connection with this contract in the last ten years have:
	2.16 They have the legal capacity to contract and meet the technical and economic conditions to be obliged to execute the works object of this contract and have the necessary experience for the efficient execution of the same
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