GERENCIA DE SERVICIOS DE INTERVENCIONES A POZOS

ACTA CIRCUNSTANCIADA
AL CONTRATO No. 424043809 CELEBRADO ENTRE
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION
Y LA CONTRATISTA INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V.,
Y ZAPATA INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA)

En la Ciudad de Villahermosa, Tabasco, siendo las doce horas del dia nueve de abril de dos
mil dieciocho, se retnen en las Oficinas de la Gerencia de Servicios de Intervenciones a
Pozos de la Subdireccion de Servicios a la Explotacién de Pemex Exploracién y Produccién
(PEP), ubicadas en el Edificio Torre Empresarial, piso 16, Avenida Paseo Tabasco No.
1,203, C.P. 86050, Villahermosa, Tabasco, las personas cuyos nombres se mencionan a
continuacion, a efecto de formalizar ACTA CIRCUNSTANCIADA con apego a los términos
pactados en la clausula décima séptima y demas relativas del contrato de obra publica No.
424043809.

NOMBRE REPRESENTACION
Epitacio Solis Fuentes Gerente de Servicios de Intervenciones a Pozos
Leonardo Marfil Armendariz Residente del Contrato por Pemex Exploracién vy
Produccién

Austreberto Félix Cobos Rojas |Representante Legal de Integradora de Perforaciones y
Servicios, S.A. de C.V. y Zapata Internacional, S.A. de C.V.
(Propuesta Conjunta)

Juan Alberto Vasquez Romero |Coordinador de Servicios de Intervenciones a Pozos Zona
Norte

César Ruiz Morteo Asesoria Técnica de la Subdireccion de Servicios a la
Explotacion

Lo anterior, de conformidad con los siguientes:
ANTECEDENTES:

1. Con fecha 1 de Marzo de 2013, las Partes celebraron el contrato 424043809, para la
ejecucion de los “Trabajos integrales para intervenciones a Pozos Terrestres en la
Region Norte (Paquete VI)”, por un Presupuesto Maximo de: $60°000,000.00 U.S.D.
(Sesenta millones de délares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América) y un
Presupuesto Minimo de $24°000,000.00 U.S.D. (Veinticuatro millones de délares 00/100
moneda de los Estados Unidos de América), sin incluir el Impuesto al Valor Agregado, con
plazo original de 214 dias naturales, ampliado mediante Convenio Uno en 92 dias naturales,
para un nuevo plazo de 306 dias naturales, contados a partir del dia 1 de Marzo del 2013, y
fecha de terminacién al 31 de Diciembre de 2013. El monto ejecutado y pagado del contrato
No. 424043809, ascendi6 a la cantidad de $8432,522.30 U.S.D. (Ocho millones
cuatrocientos treinta y dos mil quinientos veintidés délares 30/100 moneda de los Estados
Unidos de América).

2. Atendiendo solicitud de la Contratista, contenida en oficio No. ZI-GG-0087-2013 de
fecha 27 de Agosto de 2013, la Residencia de Contratos de PEP y la Contraij
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suscribieron el 27 de Septiembre de 2013 el acta circunstanciada No. 424043809-1/2013, en
la cual se establecieron la siguiente causal de SUSPENSION DE LOS TRABAJOS:

“CAUSAS INUNDACION DE LA MACROPERA COAPECHACA 595 PLATAFORMA DEL
POZO COAPECHACA 850. RAZONES CASO FORTUITO O FUERZA MAYOR
“DEPRESION TROPICAL FERNAND”. DICTAMINA LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR
CON LOS TRABAJOS DE PERFORACION DEL POZO COAPECHACA 850 POR
INUNDACION EN LA MACROPERA COAPECHACA 595 A CAUSA DE LA “DEPRESION
TROPICAL FERNAND”. FUNDAMENTADO EN LA CLAUSULA PRIMERA, APENDICE 1;
CLAUSULA DECIMA TERCERA, DECIMA CUARTA, DECIMA SEPTIMA, CONTRATO
424043809. ART. 64, APARTADO 7°, SECC. II, CAP. IV, REGLAMENTO DE LA LEY DE
PETROLEOS MEXICANOS ART. 74, SECC. A), PARTE VII, DACS.

Quedando establecida dicha suspension de los trabajos por eventos de Caso Fortuito o
Fuerza Mayor, existiendo efectos econémicos causados por el aseguramiento y abandono
del pozo Coapechaca 850 por parte de la Contratista, asi como por el retiro del equipo PMX
761, llevados a cabo con motivo de la inundacion de la localizacion.

De conformidad con lo establecido en la clausula Décima Séptima del contrato 424043809,
existieron causas atribuibles a PEP que imposibilitaron la continuacién de los Trabajos (tales
como suspensiones de hecho), quedando registradas en el SIOP las anotaciones
correspondientes, sin que se suscribiera documento modificatorio de la Orden de Trabajo
para la perforacién del pozo Coapechaca 850, ni convenio para prorrogar la Fecha
Programada de terminacion; cabe mencionar, que los hechos se reconocieron mediante la
formalizaciéon de un acta circunstanciada en el mes de septiembre de 2013.

Asi mismo, la clausula 17.1 del contrato, establece que cuando las suspensiones se deriven
de un Caso Fortuito o Fuerza Mayor no existira responsabilidad alguna para las partes,
debiendo suscribir un documento modificatorio de la Orden de Trabajo de que se trate
donde se reconozca el plazo de la suspension y las fechas de reinicio y terminacién de los
trabajos, sin modificar el plazo de ejecucion de la Orden de Trabajo. En el supuesto de que
los Trabajos se dafien o se destruyan y requieran ser rehabilitados o repuestos, éstos se
pagaran mediante la emision de una nueva orden de trabajo, siempre que no se trate de
deficiencias o incumplimientos anteriores imputables al Contratista.

3. Mediante oficio GSAPRN-GSMCP-RCGSAP-0981-2014, de fecha 8 de Abril de 2014,
Pemex Exploracion y Produccién notifico a la Contratista la terminacion y recepcion de los
trabajos, de conformidad con la clausula Décima Segunda “Terminacion y Recepcion de los
Trabajos” y con fecha 10 de Octubre de 2014, se llevé a cabo el Acta de Entrega-Recepcion.

4. El 21 de Agosto de 2015, las Partes levantaron acta de finiquito del Contrato
424043809, reservandose la Contratista sus derechos en la Clausula 12. Manifestaciones
de las Partes, a fin de ejercerlos ante las diversas instancias competentes, en tiempo, lugar
y forma como mejor convenga a sus intereses, dejando a salvo sus derechos de cobro de
los créditos y/o saldos que deriven a su favor de los reclamos. Ademas, la Contratista
manifesté que estdn pendientes cobros a su favor, entre otros, los derivados del
reconocimiento, autorizacién y pago de lo siguiente: (i) Los efectos econémicos del tiempo
por falta de asignacion de trabajos por parte de PEP para los equipos PMX-761, PMX-762 y
PMX-763, derivado de que los equipos permanecieron en la localizacion con la
disponibilidad de efectuar los trabajos requeridos por PEP; (ii) La emisién de érdenes de
trabajo por parte de PEP a fin de dar cumplimiento a la Clausula Quinta del Contrato Abierto
de Obra No. 424043809, la cual establece el ejercicio de un presupuesto minimo; (iii) El
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pago de trabajos de abandono ejecutados en el pozo Coapechaca 850, asi como el pago de
los servicios adicionales, accesorios, conexos y extraordinarios relacionados con dicho
abandono del pozo Coapechaca 850; (iv) el pago de los gastos indirectos correspondientes.

Atendiendo solicitudes de la Contratista, Pemex Exploracion y Produccion hizo las gestiones
necesarias para el pago de los trabajos ejecutados del 5 de julio de 2013 al 26 de agosto de
2013, esta dltima fecha en que se suspendieron las actividades por efectos del Caso
Fortuito y/o Fuerza Mayor.

Por lo que respecta al reconocimiento de los efectos econémicos del tiempo por falta de
asignacion de trabajos por parte de PEP para los equipos PMX-761, PMX-762 y PMX-763,
derivado de que los equipos permanecieron en la localizacion con la disponibilidad de
efectuar los trabajos requeridos por PEP, y otros gastos, tal como se establecio en la cuarta
audiencia de conciliacion celebrada el 13 de abrii de 2015 ante la Unidad de
Responsabilidades, en la cual no se llegd a un acuerdo por falta de elementos conciliatorios,
motivo por el cual, reiteré la Contratista que se dejan a salvo sus derechos para que los
haga valer ante la instancia que estime pertinente.

5. El 4 de Agosto de 2017, Pemex Exploraciéon y Producciéon aplicé Ajustes a la Baja
complementarios en las Estimaciones 3 (tres) por USD -$4,026.24 y 2 (dos), USD -$149.48,
gue sumaron la cantidad de USD -$4,175.72, para un total acumulado de Ajustes a la Baja
por la cantidad de USD -$24,069.92 dodlares.

6. El 24 de Agosto de 2017, la Contratista formulé solicitud para llegar a un acuerdo con
relacién a diversos pagos pendientes de cobro relacionados con el Contrato de Obra Publica
numero 424043809. En alcance de dicha peticién, el 10 de Noviembre de 2017 y el 15 de
Marzo de 2018, la Contratista propuso concretar en un Acta Circunstanciada los resultados
de la revisién conjunta.

7. El 22 de Marzo de 2018, mediante oficio PEP-DG-SSE-GSIAP-CSIAPZN-168-2018, la
Coordinacién de Servicios de Intervenciones a Pozos Zona Norte, solicita a la Gerencia de
Ingenieria de Costos la dictaminacion de gastos no recuperables y precios unitarios
extraordinarios correspondiente al pago de tiempos en espera por falta de asignacion de
orden de trabajo.

8. EI 3 de Abril de 2018, la Superintendencia de Ingenieria de Costos Sede Poza Rica,
emite resultado de revisiébn de gastos no recuperables y precio unitario extraordinario,
mediante oficios DCAS-DOPA-CDRPC-GIC-SPR-421-2018 y DCAS-DOPA-CDRPC-GIC-
SPR-422-2018, indicando lo siguiente:

- El precio unitario extraordinario que se determiné procedente por parte de la
Superintendencia de Ingenieria de Costos Sede Poza Rica, se indica a continuacion:

Precio Unitario
Partida Descripciéon Unidad Namero Letra US.D.
U.S.D.
223 Disponibilidad de personal y equipo de Dia $42,167.14 | Cuarenta y dos mil ciento
perforacion sesenta y siete dodlares
americanos 14/100 U.S.D.

- Monto correspondiente a gastos no recuperables que se determin6 procedente por
parte de la Superintendencia de Ingenieria de Costos Sede Poza Rica, los cuales se
motivaron derivado de la suspension de los trabajos y el monto estimado de gastos

~ )

3 bt

C-0062, Acta Circunstancia (April 9, 2018)




no recuperables significa la valuacion de los Gastos en que incurre el Contratista con
motivo de suspensiones de los trabajos establecidos en la Clausula Décimo Séptima
“SUSPENSION DE LOS TRABAJOS’ y/o de la terminacién anticipada del Contrato
establecida en la Clausula Décimc Sexta “Terminacién Anticipada”. Asi mismo, es el
documento en el que se consignan las evaluaciones mencionadas, para efecto de su
pago.

Para la determinacion de los gastos no recuperables se formulé un catalogo, basado
en el dictamen técnico elaborado por la Residencia de Obra en fecha 22 de marzo de
2018, de acuerdo a lo siguiente:

La mano de obra programada que permanezca en sitio de los trabajos durante el
periodo de la suspension, que no haya sido trasladada a otro frente de trabajo o a la
obra y que se encuentre registrada en la bitacora o el documento de control de
asistencia que definan las partes (reporte diario de campo). La suma de los costos
indicados en el catadlogo de costos para pago de gastos no recuperables por
suspension del contrato 424043809 es de $484.48 U.S.D. (cuatrocientos ochenta y
cuatro délares americanos 48/100 U.S.D.) por hora.

Conforme a los ANTECEDENTES que preceden y con el fin de solventar controversias
entre las Partes, se acuerda la celebracion de la presente ACTA CIRCUNSTANCIADA,
bajo las siguientes:

DECLARACIONES:

I. P.E.P. declara que es conveniente la celebracién de la presente Acta Circunstanciada en
cumplimiento a lo dispuesto en el articulo 63 del Reglamento de la Ley de Petréleos
Mexicanos vigente en la fecha del Contrato, que ordena a los Organismos Descentralizados
contratantes buscar las mejores practicas para la administracion eficiente de los contratos a
fin de evitar diferencias y discrepancias surgidas entre las Partes, asi como en lo dispuesto
por el articulo 68 de las Disposiciones Administrativas de Contratacion en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de
Caracter Productivo de Petréleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios (DACS), en el
sentido de que, sin perjuicio de los mecanismos de prevencion y solucién de controversias a
que se refiere el articulo 63 del Reglamento de la Ley de Petréleos Mexicanos, el Organismo
Descentralizado contratante, si lo considera conveniente, podra pactar con el Contratista
algun otro mecanismo antes o después de que surja alguna controversia.

Il. La Contratista declara que conoce el contenido, alcance y la necesidad de la presente
Acta Circunstanciada y esta de acuerdo en todos sus términos.

lll. P.E.P. y la Contratista declaran que:

1. Se reconocen reciprocamente la personalidad con la que comparecen a formalizar el
presente instrumento.

2. Manifiestan su conformidad en celebrar la presente Acta Circunstanciada con
fundamento en los referidos articulos 63 del Reglamento de la Ley de Petroleos Mexicanos y
68 de las DACS.

Resulta aplicable ademas el articulo 61 del citado Reglamento de la Ley de Petréleos
Mexicanos que establece que los convenios, contratos y demas actos juridicos que
Petréleos Mexicanos y los Organismos Subsidiarios celebren o suscriban, para o como
consecuencia del cumplimiento de su respectivo objeto, se regularan, ademas de lo
establecido en los ordenamientos y disposiciones de caracter administrativo aplicables, por
la legislacién comUn que por materia corresponda, seguin su naturaleza, en concordancia en *>
lo dispuesto por el articulo 51 de las DACS que prevé que en los actos juridicos que :
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celebren los Organismos Descentralizados podran incluir cualesquiera términos permitidos
bajo la legislacién comun, de acuerdo a los requerimientos y a la naturaleza del contrato
respectivo.

Conforme a lo anterior resulta aplicable a esta Acta la siguiente disposicion del Cédigo Civil
Federal:

“Articulo 1858.- Los contratos que no estén especialmente reglamentados en este Cédigo,
se regiran por las reglas generales de los contratos; por las estipulaciones de las partes, y
en lo que fueran omisas, por las disposiciones del contrato con el que tengan méas analogia,
de los reglamentados en este ordenamiento”.

En base a la disposicion citada, y no obstante que en esta Acta las Partes no estan
pactando modificaciéon alguna a los términos esenciales pactados en el Contrato, le es
también aplicable, por analogia, el articulo 58, fraccion Il de las DACS, en que se establece
que sin perjuicio de los convenios modificatorios y las memorandas de entendimiento, las
Partes podran hacer constar sus acuerdos en cualquier otro documento en el que conste el
acuerdo entre los representantes autorizados de cada una de las Partes en el respectivo
contrato.

3. El presente instrumento no implica modificaciéon sustancial al objeto de la contratacion,
ni modificacién alguna al plazo, términos contractuales relativos a la remuneracién, ni a los
mecanismos para sus ajustes de costos.

4. En la redaccién, contenido, alcance y firma de la presente Acta Circunstanciada, no ha
mediado error, dolo, mala fe, violencia, lesién ni cualquier otro vicio de consentimiento que
pudiera invalidarlo.

En razén de lo anterior, las Partes sujetan su voluntad a los siguientes:

ACUERDOS:

PRIMERO: Que derivado de Caso Fortuito o Fuerza Mayor, se llevé a la suspension de los
trabajos en el pozo Coapechaca 850, por el periodo comprendido del 26 de Agosto de 2013
al 9 de Diciembre de 2013 (105 dias), en base a los costos iniclados en el catalogo de
costos para pago de gastos no recuperables por suspension del contrato 424043809 que es
de $484.48 U.S.D. (cuatrocientos ochenta y cuatro délares americanos 48/100 U.S.D.) por
hora, es decir, $11,627.52 U.S.D. (once mil seiscientos veintisiete doélares americanos
52/100 U.S.D.) por dia. PEP reconoce las afectaciones econdémicas para la Contratista en
dicho lapso, hasta por el monto de $17220,889.60 USD (un millon doscientos veinte mil
ochocientos ochenta y nueve délares americanos 60/100 USD).

SEGUNDO: Que derivado de la falta de asignacion de trabajos por PEP durante el ejercicio
del Contrato 424043809; PEP reconoce las afectaciones econémicas para la Contratista,
hasta por el monto de $13°493,484.80 USD (trece millones cuatrocientos noventa y tres mil
cuatrocientos ochenta y cuatro dolares americanos 80/100 USD), el cual se integra de la
siguiente manera:
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Equipo CONCEPTO MONTO USD

65 dias del 16 de Abril de 2013 al 20 de Junio de 2013.
A razén de $42,167.14 USD por dia.

20 dias del 4 de Mayo de 2013 al 24 de Mayb de 2013.
A razén de $42,167.14 USD por dia.

41 dias del 10 de Mayo de 2013 al 20 de Junio de 2013.
26 dias del 21 de Junio de 2013 al 16 de Julio de 2013.

PMX-761 $2'740,864.10

PMX-762 $843,342.80

$1°7728,852.74

PMX-763 | 158 dias del 17 de Julio de 2013 al 31 de diciembre de 2013. 317:822'8‘;3'2‘2’
Sumando 235 dias, a razén de $42,167.14 USD por dia. ST084.079.62

$9°909,277.90

TERCERO: PEP reconoce los trabajos ejecutados por la Contratista para el aseguramiento
del pozo Coapechaca 850, (colocacion de 2 tapones de cemento, que de acuerdo al precio
unitario correspondiente a la partida 95 “Taponamiento de Abandono del Pozo”, con unidad
de medida “trabajo”, con un precio unitario de $170,165.62 U.S.D.), determinando un monto
total de $340,331.24 U.S.D. (trescientos cuarenta mil trescientos treinta y un dolares
americanos 24/100 U.S.D.) por este concepto.

CUARTO: Por lo tanto, el monto total a pagar por parte de PEP a la Contratista suma un
monto total de $15°054,705.64 U.S.D. (quince millones cincuenta y cuatro mil setecientos
cinco doélares americanos 64/100 U.S.D.).

Asi mismo, con base en el comunicado de la Contratista de fecha 23 de marzo de 2018, la
Contratista Integradora de Perforaciones y Servicios S.A. de C.V. y Zapata Internacional, S.A.
de C.V. (propuesta conjunta), en el cual manifest6é su voluntad que una vez que se llegue al
acuerdo sobre el pago que proceda que y resulte del concepto de gastos no recuperables, en
términos del contrato, se continuara con la formalizacién del Acta de Extinciéon de Derechos y
Obligaciones que dara por concluido este proceso y No se reservan ningin derecho de
ejercer accién legal de tipo administrativa, civil, penal, mercantil o de cualquier otra indole
gue tenga por objeto reclamar cualquier otro pago relacionado con el contrato antes citado.

Motivo por el cual, se acuerda que una vez que se lleve a cabo el pago por parte de PEP a la
Contratista, se procedera a la formalizacion de Acta de Extincion de Derechos y
Obligaciones, a fin de dar por concluido el presente contrato.

Los acuerdos que anteceden se encuentran debidamente soportados con la documentacion
correspondiente conforme a los términos establecidos en el Contrato y que se adjunta a la
presente Acta Circunstanciada (Anexo 1).

QUINTO: Lo literalmente acordado mediante esta Acta Circunstanciada no implica novacion
alguna respecto de las obligaciones acordadas en el Contrato 42404 3809. §
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Leida que fue la presente Acta Circunstanciada y enteradas las Partes de su contenido y
alcance legal, se firma en cinco ejemplares en la Ciudad de Villahermosa, Tab., el nueve de
abril de 2018.

En representacion de:

m}smex EXPLORACION Y PRODUCCION
/

ie /

c- j
EPITACIO LiS FUENTES
Gerente de Servicios de
Intervenciones a Pozos

:«E.r\.

Apoderado de Integradora de Perforaciones y Servicios, S.A. de C.V. y Zapata
Internacional, S.A! de C.V. (Propuesta Conjunta)

N\

TESTIGOS
=
JUAN ALBE % CESAR RUIZ MORTEO
Co Asesoria Técnica de la Subdireccién de
Intervenciongs a Pozos Zona Norte Servicios a la Explotacion
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