£ PEMEX

EXPLORACION Y PRODUCCION ®

GERENCIA DE SERVICIOS A PROYECTOS, REGION NORTE

ACTA DE FINIQUITO .

FINIQUITO DEL CONTRATO 424042803

CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION Y
LA CONTRATISTA BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. / Mws
MANAGEMENT, INC. (PROPUESTA CONJUNTA).

—— —
_— —_— —

En la ciudad de Poza Rica, Veracruz, siendo las 17:00 hrs, del 10 de febrero de 2015, se retnen en las Oficinas de la Residencia
de Contratos ATG GSAPRN, ubicadas en Edificio Administrativo sin ndmero planta baja Interior del Campo Pemex, Col. Herradura
C.P. 93370 de la misma ciudad, las personas cuyos nombres y cardcter con que intervienen se mencionan a continuacion, a
efecto de formalizar el ACTA DE FINIQUITO de los trabajos del contrato No, 424042803 conforme al articulo 66 del Reglamento
de la Ley de Petrdleos Mexicanos, articulo 76 de las Disposiciones Administrativas de Contratacién en Materia de Adquisiciones,
Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Cardcter Productivo de Petréleos Mexicanos y Organismos

Subsidiarios, asi como la clausula Décima Séptima del contrato,

NOMBRE | s - HEPRESENTACION ;
Lic. Luis Gomez Herrera Residente del Contrato N
| Ing. Ayud Antonio Vicente Supervisor del Contrato
Ing. Raul Lopez Gallegos Apoderado Especial Bisell Construcciones e Ingenieria S.A de C.V.
Ing. Alan Riete Claiborne MWS MANAGEMENT, INC.

Ing. Raul Lopez Gallegos, en su cardcter de Apoderado Especial a nombre y representacién de BISELL
CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. y el apoderado Ing. Alan Riete Claiborne a nombre y
representacion de MWS MANAGEMENT, INC,, segun lo acredita la escritura publica No. 9255, de fecha 20 de febrero de
2002, otorgada ante la fe del Lic. Mario Perales Meléndez, titular de la Notaria No. 11 de la Ciudad de Madero, Tamaulipas,
inscrita en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio de Tamaulipas, con el numero 198 volumen 6-004 libro
primero de fecha 07 de marzo del 2002, para llevar a efecto el finiquito del contrato 424042803,

El presente acto tiene por objeto practicar la diligencia relativa al Finiquito de los trabajos del contrato No. 424042803, cuyos
datos se mencionan a continuacién:

.- ASIGNACION DEL CONTRATO

Modalidad de la asignacion: Licitacién Publica Intemacional TLC: 18575051-582-11
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CONTRATO NO 424042803
CONTRATISTA: BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. /| MWS MANAGEMENT, INC,

(PROPUESTA CONJUNTA).
1.1.-DATOS DEL CONTRATO

Objeto del contrato: "Trabajos de Restitucién de la Produccidn en los Activos de la Regién Norte (Paquete ([}
Plazo original: 681 dias naturales

Plazo de Ejecucién original: 20 de febrero del 2012 al 31 de diciembre del 2013

Plazo con convenios: 20 de febrero del 2012 al 30 de junio del 2014

Monto Original: $ 48,000,000 USM

Lugar donde se efectuaron los trabajos: Pozos de la Regidn Norte

.2 -DATOS ADICIONALES.
Sl Concepto: " s SRe| 5 YiFechacontractual - »i i) e Fechareal i
Fecha de formalizacion del contrato 20 de febrero del 2012 20 da fﬂbram del 2012
RE’SIdEI‘IGIE de Contratos ATG de la GSAPRN
bR s Concepho LR R L ReehA contractual - T L Focha foal s
Inmlo de los trabajos 20 de febrero del 2012 20 de abril del 2012
Terminacitn de los trabajos 30 de junio del 2014 30 de junio del 2014
.3.- ANTICIPOS SISEOTORGO___ NO SE OTORGO [X]
CONCERYQ. i = bt i S bty - MONTOM.N.] | MONTOUS.D.
Compra de materiales
Inicio de los trabajos
Totales

.4 SUSPENSION DE LOS TRABAJOS: NO SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS

I.- MODIFICACIONES AL CONTRATO

Convenio Uno: Adicional de ampliacién de plazo.

[Plazo original: 661 dias naturales.

Ampliacién de plazo: 80:dlas rahalen:

Nuevo plazo del contrato: 771 dias natlurales, nueva fecha de término 31 de marzo de 2014,

Observaciones: Se modifica la Clausula Tercera del contrato, referente a “Plazo de ejecucion”.

Convenio Dos: Adiclonal de ampliacion de plazo.

[ Plazo original: | 771 dias naturales. |
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ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO NO 424042803
CONTRATISTA: BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. /| MWS MANAGEMENT, INC.

(PROPUESTA CONJUNTA).

Ampliacién de plazo: 01 dine naturals.

Nusvo piazo del contrato: 862 dias naturales, nueva fecha de t&rmino 30 de junio de 2014.

Observaciones: Se modifica la Cldusula Tercera del contrato, referente a "FPlazo de ejecucidn”.

IIl.- GARANTIAS Y SEGUROS

lIL1.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (FIANZA).

| | FECHA DE ENTREGA [/ AFIANZADORA

88132036 00000 0000 | $ 4'800,000.00 USD 27/01/2012 it e ""Ex'csafﬂn';c:_v] EIE \ AFIANZADON

I1I.2.- GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (FIANZA) POR CONVENIO.

. CHUBE DE MEXICO COMPANIA
88132036 00000 0000 $ 4'800,000.00 USD 14/02/2014 AFIANZADORA S.A DE GV,

' CHUEB DE MEXICO COMPARNIA
88132036 00000 0000 # 4'800,000.00 USD 03/06/2014 AFIANZADORA S.A. DE C.V.

lil.3.- GARANTIA DE CALIDAD Y DE VICIOS OCULTOS

"ECHA DE ENTREGA | _ AFIANZADORA

CHUBB DE MEXICO COMPANIA

88132036 00000 0000 | % 2'655,001.41 USD 181212014 AFIANZADORA S.A. DE C.V,

IV.- IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO

Al
CONCEPTC

'MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON CONVENIOS

" $48, 000,000.00

MONTO EJECUTADO Y PAGADO | $26, 550,013.80
' MONTOTOTAL PAGADO DELCONTRATO! | §26, 550,013.80

V.- DE LAS ESTIMACIONES GENERADAS

FORMAN PARTE DE ESTA ACTA LAS SIGUIENTES:

ANEXO 1 RELACION DE ESTIMACIONES PAGADAS

,@ x 3DESB
& C-0074, Finiquito Contract 803 (Feb. 10, 2015)



ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO NO 424042803

—_—
—_—

I

—_—

CONTRATISTA: BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. / MWS MANAGEMENT, INC.
(PROPUESTA CONJUNTA).

VI.- AJUSTES DE COSTOS

Correspondientes al periodo abril-diciembre 2012 por la cantidad de $143,362.70 USD mismos que se relacionan a

continuacion,

Sumando a lo anterior, los ajustes de costos pendientes de pago, correspondientes al periodo enero-diciembre 2013 por la
cantidad de $ 433,124.00 USD mismos que se relacionan a continuacion.

OFICIO DE

RESOLUCION

ESTIMACION

FERIODO

INICIO

TERMINO

FACTOR

IMPORTE

SAMDN-IC-1484/2012 | Ajuste No. 1 01/04/2012 30/04/2012 11021 |§  764.19
SRMDN-IC-1485/2012 | Ajuste No. 2 01/05/2012 31/05/2012 1.0186 | § 10,581.16
SRMDN-IC-1486/2012 | Ajuste No. 3 01/06/2012 30/06/2012 10128 | § 9,527.35
SRMDN-IC-1693/2012 [ Ajuste No. 4 01/07/2012 31/07/2012 1.0077 | § 7,391.59
SRMDN-IC-1693/2012 | Ajuste No. 5 01/08/2012 30/08/2012 1.0077 | § 4,344.22
SRMDN-IC-0049/2013 | Ajuste No. 6 01/09/2012 31/09/2012 1.0255 | § 36,893.61
SRMDN-IC-0049/2013 | Ajuste No. 7 0110/2012 3110/2012 1.0249 | § 28,004.82
SRMDN-IC-0299/2013 | Ajuste No. 8 01112012 30/11/2012 1.0157 | $ 24,893.35
SRMDN-IC-0299/2013 | Ajuste No. 9 01/12/2012 31122012 1.0125 | § 20,872.41

OFICIO DE e PERIODO S5 y
RESOLUCION  ESTIMACION INICIO TERMING L i L IMFORTE
SRMDN-IC-0399/2013 | Ajuste No. 10 01/01/2013 31/01/2013 $ 21,314.51
SRMDN-IC-0655/2013 | Ajuste No. 11 01/02/2013 28/02/2013 1.0280 | § 36,227.01
SCSZN-IC-781/2013 | Ajuste No. 12 01/03/2013 31/03/2013 1.0259 | $ 53463.95
SCSZN-IC-781/2013 | Ajuste No. 13 01/04/2013 30/04/2013 1.0239 | § 37,426.92
SCSZN-IC-1167/2013 | Ajuste No. 14 01/05/2013 31/05/2013 1.0239 | § 23,831.95
SCSZN-IC-1167/2013 | Ajuste No. 15 01/06/2013 30/06/2013 1.0254 | § 32484 41
SCSZN-IC-1382/2013 | Ajuste No. 16 01/07/2013 31/07/2013 1.0236 | § 41,812.14
SCSZN-IC-1539/2013 | Ajuste No. 17 01/08/2013 J0/08/2013 1.0272 | § 66,755.65
SCSZN-IC-1609/2013 | Ajuste No. 18 01/09/2013 31/09/2013 1.0266 | $§ 59,469.65
SCSZN-IC-1609/2013 | Ajuste No. 19 01/10/2013 31/10/2013 1.0233 | $ 50,037.91
SCSZN-IC-057/2014 | Ajuste No. 20 01/11/2013 30/11/2013 1.0186 | $ 10,299.90
VIl.- DE LAS SANCIONES IMPUTABLES AL CONTRATISTA
COMCEPTO TOTAL ESTIMACION

Tiempo de Operacidn Excedido 462,1 3

Tiempo de Operacidn Excedido 16,346.74 7

Atraso en Inicio de Operacion y Tiempo de Operacidn excedido 12,111.94 10

Tiempo de Operaclén Excedido 12,189,53 13

Tiempo de Operacidn Excedido 7,335 82 18

Tiempo de Qperacidn Excedido 450 19

Tiempo de Operacién Excedido 5,080.14 20

%
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_ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO NO 424042803
CONTRATISTA: BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DE C.V. / MWS MANAGEMENT, INC.

(PROPUESTA CONJUNTA).

Tiempo de Operacion Excedido 7,.200,00 22
Tiempo de Operacion Excedido 1,800.00 23
Tiempo de Operacion Exced|do 462.1 28
Tiempo de Operacion Excedldo 5,625.00 a2
Tiempo de Operacion Excedido 7,451.34 7
Tiempo de Operacion Excedido 10,089.29 50
Tiempo de Operacion Excedido 23B.B6 51
Tiempo de Operacidn Excedido 6,313.54 55
Tiempo de Operacidn Excedido 3,757.50 62
Tiempo de Operacion Excedido 2,042.62 63
Tiempo de Operacidén Excedido 10,828.21 64
Tiempo de Operacidn Excedido 19,431.60 (5]
Tiempo de Operacidn Excedido £,552.00 ¥
Tiempo de Operacidn Excedido 2,889.00 74
Tiempo de Operaciin Excedido 4,311.00 79
Tiempo de Operacién Excedido 8,343.00 E1
Tiempo de Operacidn Excedido 693 B2
Tiempo de Operacidn Excedido 7,017.84 B4
Tiempo de Operacidn Excedido 477 88
Tiempo de Operacion Excedido 517.5 96
Tiempo de Operacidn Excedido 1,687.50 a7
Tiempo de Operacidn Excedido 1,782.00 101
Tiempo de Operacidn Excedido 3,460.50 106
Tiempo de Operacidn Excedido 4,489.22 107
Tiempo de Operacidn Excedido 1,289.82 114
Tiempo de Operacidn Excedido 189 116
Tiempo de Operacidn Excedido 19,621.49 120
Tiempo de Operacidn Excedido 3,600.00 132
Tiempo de Operacion Excedido 716.59 136
Tiempo de Operacidn Excedido 6, 750.00 138
Atraso en Inicio de Operacidn y Tiempo de Operacidn excedido B,100.00 158
Tiempo de Operacidn Excedido 9,000.00 172
Tiempo de Operacion Excedido 4,642.31 181
Tiempo de Operacion Excedido 304.23 199
Tiempo de Operacidn Excedido 304,23 200
Tiempo de Operacion Excedido 7,225.66 205
Tiempo de Operacion Excedido 3,224.67 216
Tiempo de Operacion Excedido 478.07 228
Tiempo de Operacidn Excedido 544698 238
Tiempo de Operacidn Excedido G08.45 239
Tiempo de Operacién Excedido 27 247
Tiempo de Operacidn Excedido 246.28 272
CONCEPTO TOTAL ESTIMACION
Tiempo de Operacidn Excedido 188.33 275
Tiempo de Operacion Excedido 10,584.47 298
Tiempo de Operacidn Excedido 41,084.75 300
Tiempo de Operacidn Excedido 188.33 301
Tiempo de Operacidn Excedido 50,400.00 324
Tiempo de Operacidn Excedido 312.68 329
Tiempo de Operacidn Excedido 115.9 336
Tiempo de Operacidn Excedido 188.33 3a0
Tiempo de Operacidn Excedido 188.33 364
Tiempo de Operacion Excedido 35,343.45 368
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CONTRATO NO 424042803
CONTRATISTA: BISELL CONSTRUCCIONES € INGENIERIA S.A DE C.V. /| MWS MANAGEMENT, INC.

(PROPUESTA CONJUNTA).

Tiempo de Operacidn Excedido 618.97 369
Tiempo de Operacidn Excedido 14487 371
Tiempo de Operacion Excedido 2,110.62 377
Tiempo de Operacidn Excedido 724.35 379
Tiempo de Operacidn Excedido 14,208.31 389
Tiempo de Operacion Excedido 9,877.36 418
Tlempo de Operacion Excedido 2,704,25 427
Tiempo de Operacidn Excedido 7.984.77 430
Tiempo de Operacidn Excedido 912.68 433
428,180.40

El monto total de las retenciones que fueron aplicadas a fa contratista por concepto del 2% destinado para obra PACMA es de
$533,867.52 USD el cual se desglosa a continuacion:

0 [Tt IEMDIER 1E
MONTO TOTAL COMPENSADO 2 RETENIDO EJECUTADO  FENCIENTE DE

26,693,376.42

VIll.- CREDITOS A CARGO Y A FAVOR DEL CONTRATISTA

VIIl.1 CREDITOS A CARGO DEL CONTRATISTA.

Las partes reconocen que no existen créditos con cargo a la contratista

VIi.2.- CREDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA.

A la fecha PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION reconoce tener un adeudo pendiente, manifestado en el apartado
de Ajustes de Costos por un monto de $ 433,124.00 USD.

IX.- SALDOS FINALES DEL CONTRATO

[T

___CONCEPTO

MONTO TOTAL DEL CONTRATO CON CONVENIOS

$286, 550,013.80
$26, 550,013.80
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ACTA DE FINIQUITO

CONTRATO NO 424042803
CONTRATISTA: BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DEC.V. / MWS MANAGEMENT, INC.

(PROPUESTA CONJUNTA).

X.- DOCUMENTOS DE REFERENCIA UTILIZADOS COMO SOPORTE PARA EL ACTA DE
FINIQUITO

1.- Acta de Entrega-Recepein de fecha 19 de diciembre de 2014,

Xl.- ENTREGA SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS OBJETO DEL CONTRATO

Residencia de Contratos ATG de la GSAPRN, manifiesta que mediante oficio S/N de fecha 25 de noviembre de 2014 el
contratista hace entrega de los trabajos objeto del contrato No. 424042803 los cuales han sido ejecutados de acuerdo con las
especificaciones y demas estipulaciones del contrato en cuestidn.

Cabe mencionar, que mediante oficio No. GSPARN-GMSCP-RCGSAPRN-3166-2014 de fecha 28 de noviembre de 2014
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION notifica al contratista la verificacion de los trabajos y los recibe de conformidad a la

clausula Décima.

XIl.- TERMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTUA EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS

Las contratista manifiesta en su oficio numero Bisell-MWS-004-2015 dejar a salvo sus derechos para proceder como a su
derecho convenga para el reclamo de gastos no recuperables, asi como tiempos de espera y revision de porcentaje de
indirectos y financiamiento.

Asi mismo PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION manifiesta no dar por reconocido lo anteriormente manifestado por la
contratista.

Por su parte PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION en términos del contrato 424042803 recibe los trabajos objeto del
mismo, reservandose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime procedentes por trabajos
faltantes, mal ejecutados, pagos indebidos, vicios ocultos o cualquiera otra responsabilidad que resulte a cargo del

contratista, asi como cualguier ofro ordenamiento de las autoridades de fiscalizacion del Gobiermno Federal, entre otros,
auditorias, visitas de inspeccion, conciliaciones, al contrato 424042803 posteriores a la firma del finiquito,

Asi mismo queda a salvo el derecho de esta entidad para exigir el pago de las cantidades no cubiertas por concepto de
indemnizaciones, que a juicio de Pemex Exploracion y Produccién corresponda.

En caso de que existieran pagos en exceso a favor del CONTRATISTA, éste se obliga a reintegrar a PEMEX EXPLORACION
Y PRODUCCION, las cantidades pagadas en exceso, mds los intereses que resulten calculados desde la fecha de pago hasta
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a disposicién de PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION.

Asimismo, en caso de que cualquier autoridad administrativa determine la existencia de pagos improcedentes o indebidos por
parte de PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION al CONTRATISTA derivados del Contrato 424042803, el CONTRATISTA
se obliga a reintegrar a PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION las cantidades resultantes por tal concepto, aceptando en
forma expresa que, en caso de no hacer el reintegro de manera inmediata, PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION podra
descontar dichas cantidades de los adeudos que tenga con el CONTRATISTA resultantes del Contrato que se finiquita, o de
cualquier otro contrato celebrado entre el CONTRATISTA y PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION.
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ACTA DE FINIQUITO

'CONTRATO NO 424042803 -
CONTRATISTA: BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA S.A DEC.V. / MWS MANAGEMENT, INC.
(PROPUESTA CONJUNTA).

XIV.- DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE VICIOS OCULTOS

De conformidad con la clausula decima sexta apartado “Garantia de vicios ocultos" del contrato, queda vigente durante doce
meses contados a partir de la fecha de recepcion de los trabajos, asentada en las Actas de Entrega-Recepcion Fisica de este
contrato, la finanza No. 88231310 00000 0000 emitida por CHUBB DE MEXICO, COMPANIA AFIANZADORA S.A DE C.V
por un monto de $ 2'655,001.41 USD (Dos millones seiscientos cincuenta y cinco mil un délares americanos 41/100
USD), para responder de los DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA-CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD,
en que se hubiera incurrido en su ejecucidn.

XV.- OBSERVACIONES

Se levanta la presente acta de finiquito del Contrato 424042803, y enteradas las partes de su contenido y alcance legal se da
por concluido la presente diligencia, siendo las 19:00 hrs, del 10 de febrero de 2015, firmando de conformidad la presente en
dos tantos originales, las personas que legal y contractualmente tienen capacidad juridica para signarlo.

Pemex Explorac roduccion:

\

Ing. Ayud Antchio icenta F-526810

Supervisor de] Contrato

BISELL CONSTRUCCIONES E MWS MANAGEMENT, INC. (PROPUESTA
INGENI S.ADE C.V. CONJUNTA)
Ing. Rail Lopez Gallegos Ing. Alan Riete Claiborne
Apoderado Especial Apoderado
BDEB
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