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AT'N: Raul Lopez Gallegos y
Alan Clarlborne
Apcderado Especial

¥ Representante Lagal
ASUNTO: Notificacién del Convenio No. 1 {Una) Adiclonal de Ampliacion de Plazo en trémits.

Para los fines que haya lugar, hago de su conocimiento Gue 54 encuena en tramite para su celebrackn, Convenlo No. 1 [Uno) Adictonal de

Ampliacién de Plazo al Cantrato No. 424043804, re'alve al “Trabajos Integrales pars intervenciones a Pozas Terrestres an [a Regitn Norta
{Paqueta )",

Et Convenlo tisne por objato amaliar el pazo dal contrato en 82 (Noventa y dos) dias naturales que sumados al plazo original dal Contrato de 185

[Clento noventa y cingo) dias nafurales, da comoe resulladn un nugvo plazs de 287 {Cosclentos ochenta v sigte] dias naturales quadando una
nueva fecha de terminacién de! conlralo para sl dia 31 de dicismbra del 2013,

En wirtud de lo antenor, debard enfragar & la Superintendancla de Confratacion de Suministros de la Sucgerencia e Sumiristros ¥ Sawicias
Administrativas de Perforacdn y Servioos a Froyecios, Zona Merle, con ofcinas en el Edificio Admiristrativo, Planta Baja, Celonia Hamadura, C.P.
93370, de esta Ciudad, en la fecha de formalizacién de|_prasenta convenlo; un endoso de ampliaclén da Plaro 2 las Garantias de
Cumplimianto dal Contrato, que s establecis en la cliusula Décima del cantrate en cuestion, por un plazo de 92 (Noventa v dos) dias natursles,
que equivalen al 47.18% de ampllacidn at plazo original, per lo Que su plazo serd hasta el 31 de diclembre dol 2013, indicando que dicho endoso es
solidaric e inseparable de la fanza original eniregada para garanfizar el cumglimiento de: Conirato, ampacando los terminos del pressnte convenio;
&n | inteligencia da que |a falta da presentadén de dicho docemento, facuttars 8 PEP para sy spender el pago de facturas por trabajos ejecutados
con cargo al plezo amphiado, que hayan side presentado o qua prasenter para su cobro, hasta en tanto dicho endoso ds péliza sea entregads
salisfactoramente, sin que dicha suspension ganers 8! pago de gastos fnarcisres por ralarse de una causa Imputabie &l propio contralsta v podra
sef causal de rescisidn adminlstrativa en téminos de lo dispuesto en 2 cldusula Décima Quinta Inclso a) del contraly,

Por ofra parte, le informamos que el Instrumento fue elzborado para que sea signado por fos C. Radl Lopez Gallegos y Alan Clarlbome en
caracter de Apoderado Especlal y Representante Lagal, respeciivaments, pof 1o que le agradeceramos que cualquier cambig al respacio se nos

comunique de Inmediato envidndonos, en su case, copia del podar notarial ge la persona o personas qua suscribirdln) el documento, a fin de no
interrumpir ai trimite.

Cabe safialar, que el convenio tendrd una facha de formalizacké~ para & 20 de novlembre dal 2013,

ATENTAMENTE
Arg. Jorg# Avendafio Lépez NS R
Encargadp dei Despacho de Ja :
Supenintendencla de Contrataclén de Suministros 42 )

Zona Norte 7 ) -
.xr-r,'["-'s.«n'-’; ROMOI @ Faging *

C-0081, Pemex Letter to Bisell (Oct. 30, 2013)





