
.PEMEX 
EXPLOIIAOON Y rRODUCCION ® 

GERENCIA DE SERVICIOS A PROYECTOS, REGION NORTE 

ACTA DE FINIQUITO 

FINIQUITO DEL CONTRATO 424043809 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

LA CONTRATISTA INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., 
Y ZAPATA INTERNACIONAL S .. A. DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA). 

En la ciudad de Poza Rica, Veracruz, siendo las 17:00 hrs., del 21 de Agosto de 2015,se reúnen en las Oficinas de la 
Residencia de Contratos ATG de la GSAPRN, ubicadas en Edifcio Administrativo sin número planta baja Interior del Campo 
Pemex, Col. Herradura C.P. 93370 de la misma ciudad, las personas cuyos nombres y carácter con que intervienen se 
mencionan a continuación, a efecto de formalizar el ACTA DE FINIQUITO de los trabajos del contrato No. 424043809, 
conforme al articulo 66 del Reglamento de la Ley de Petroleos Mexicanos, articulo 76 de las Disposiciones Admnistralivas de 
Conl'atación en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustant¡vas de Carécter 
ProdJctivo de Petróleos Mexcanos y Organismos Subsidiarlos, asi como la cláusula Décima Octavadel contrato. 

NOMBRE REPRESENTACIÓN 

Lic. Leoo~o Marfil Armendariz Residente del Contrato 
lng. David Anoel Perez Ortiz Supervisor del Contrato 

Lic. Beatriz Femández Martinez 
Representante Legal de Integradora de Perforaciones y Servicios, S.A 
de C.V. v Zaoata lntarnaciohal S.A. de C.V. (Propuesta Coniumal. 

Lic. Beatriz Femández Martínez, en su carácter de Representante Legal a nombre y representación de Integradora de 
Perforaciones y Servicios, S.A. de C.V., y Zapata Internacional S.A. de C.V. (Propuesta Conjunta), según lo acredtta la 
escrilura pública No.4,335 de fecha 4 de Octubre de 2011, otorgada ante la fe del Lic. Narciso T. Oropeza Andrade, Notario 
Público No. 29 de Villahermosa,Tab., para llevar a efecto el finiquito del contrato424043809. 

El presente acto tiene por objeto practicar la diigencia relativa al Finiquito de los trabajos del contrato No. 424043809, cuyos 
datos se mencionan a continuación: 

!.-ASIGNACIÓN DEL CONTRATO 

Modalidad de la asignación:Adiudlcación Directa 

1.1.-DATOS DEL CONTRA TO 

Objeto del contrato:"Trabajos Integrales para Intervenciones a Pozos Terrestres en la Región ~orte {Paquete VI)'. 
Plazo original: 214 dlas naturales 
Plazo de Ejecución original: 01 da Marzo del 2013 al 30 de Septiembre del 2013 
Plazo con convenioa:01 de Marzo del 2013 al 31 de Diciembredel2013 
Monto Original: 
Monto Máximo:$60,000,000.00 USD 

Monto Mlnimo:$24,000,000.00 USD 

Lugar donde se efectuaron los trabajos: Pozos Terrestres de la Región Norte 

1 DE 8 



ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424043809 
CONTRATISTA: INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS. S.A. DE C.V., Y ZAPATA 
INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA). 

1.2-0ATOS ADICIONALES. 

Conce o Fecha contracwal 
Fecha de formalización del contrato 01 de Marzo del 2013 

Resld~la de Contratos A TG de la GSAPRN 

COncepto Fecha contractual 
Inicio de los trabajos 01 de Marzo del 2013 
Terminación de los trabajos 31 de Diciembre de 2013 

1.3.• ANTICIPOS SI SE OTORGÓ_ NO SE OTORGÓ ~ 

CONCEPTO % MONTOM.Jll 
Compra de materiales --·---·- - ··-·· 
Inicio de los trabaios . -·· --·--·--··-
Totales ···-···· ·--

1.4 SUSPENSIÓN DE LOS TRABAJOS:NO SE SUSPENDIERON LOS TRABAJOS. 

11.- MODIFICACIONES Al CONTRA TO 

Convenio Uno: Adicional de ampliación de plazo. 

Plazo original: 214dlas naturales. 

Ampliación de plazo: 92 días naturales. 

·---··-

MONTOU.S.O. 
-···----······-

·--·--
-····-·-·••.----

Nuevo plazo del contrato: 306 días naturales, nueva fecha de término 31 de Diciembre de 2013. 

Observaciones: Se modifica ta Cláusula Tercera del contrato, referente a "Plazo de ejecución". 

111.• GARANTIAS Y SEGUROS 

111.1.· GARANTIA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO (FIANZA). 

1714998 

1593167 S 6,000,000.00 28/02/2013 Afianzadora SOFIMEX S.A de C. V - --+------ - -+-- - - - ---------; 
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ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424043809 
CONTRATISTA: INTEGRADORA Df PERFORACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Y ZAPATA 
INTERNACIONAL S.A. DE C.V. {PROPUESTA CONJUNTA). 

fll.2.• GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRA TO {FIANZA) POR CONVENIO. 

111.3.· GARANTIA DE CALIDAD Y DE VICIOS OCULTOS 

111.4.· FIANZA DE ANTICIPO: (NO APLICA) 

111.5 SEGUROS 

De acuerdo a la Cléusula Décima Primera del Contrato.- POLIZAS DE SEGURO: El contratista será el único responsable de 
contar con las polizas de seguros que, confoone a la naturaleza y complejidad de los alcances del Contrato, estime necesario, 
asi como con las pólizas: de seguros que Disposiciones Legales le Impongan. 

IV.- IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO 

V.-OE LAS ESTIMACIONES GENERADAS 

Relacion de estimacrones pagadas en moneda extranjera: 

1 F 1275 del 14/03/2013 

2 F1468 del 12/04/2013 

3 F23 del 20/06/2013 

-el- ~ JDE8 

al 

al 

al 

MINIMO $ 24,000,000.00 
MAXIMO $ 60,000 000.oo 

$8,432,522.3 
$8,432,522.3 

05/05/2013 $ 4,596,548.50 

23/04/2013 $ 175,755.85 

26/08/2013 $3,660,217.95 

Total USD: $8,432,522.30 



ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424043809 
CONTRATISTA: INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS, s.A. DE C.V., Y ZAPATA 
INTERNACIONAL 5.A. DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA). 

1/l-AJUSTES DE COSTOS 

Existen factores de Ajustes a la Baja, los cuales se aplicaron a las estimaciones pagadas, las cuales se enlistan a 
continuación: 

SCSZN-IC-0976-2013 14-mar-13 05-may-13 0.9958 -$19,350.51 

SCSZN-IC-0976--2013 2 14-mar-13 05-may-13 0.9958 -588.69 
Total a ta baja-$ 19,894.20 

VII.- DE LAS SANCIONES IMPlTTABLES AJ. CONTRATISTA 

De acuerdo a la Cláusula Sexta punto 6.6, la Contratista se hace acreedor a penas convencionales por atraso y/o por mora, la 
cual esta pendieote de aplicarse: 

VIII.- CRÉDITOS A CARGO Y A FAVOR DEL CONTRATISTA 

Vlll.1 CRÉDITOS A CARGO DEL CONTRA TlST A. 

El contratista reconoce que adeuda el siguiente ajuste de costos a la baja a favor de PEMEX EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN: 

SCSZN-IC-1355-2013 3 20-jun-13 26-ago-13 0.9988 - $4,026.24 

SCSZI\-IC--0976-2013 2 12-Abr-13 23-Abr-13 0.9958 -149.48 
Total a la baja-$ 4,175.72 

-f ~ 40E8 



ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424043809 
CONTRATISTA: INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Y ZAPATA 
INTERN.AO0NAL S.A. DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA). 

Este ultimo como complemento del ajuste de costo del importe de la estimación No. 2 

Vlll.2.-CREDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA 

Pemex Exploración y Producción reconoce que NO adeuda a la contratista. 

IX.· SALDOS FINALES DEL CONTRATO 

MONTO EJECUTA 
$24,000,000.00 MXP 

$8,432,522.3 
$8432,522.3 

X.· DOCUMENTOS PE REFERENCIA UTILIZADOS COMO SOPORTE PARA EL ACTA DE FINIQUITO 

1.-Acta de Entrega.Recepción de fecha 10de Octubre de 2014. 

XI.• ENTREGA SATISFACTORIA DE LOS TRABAJOS OBJETO Da CONTRATO 

Resldencla de Contratos ATG de la GSAPRN, manifiesta que mediante ofloo Zl-Rl-3809-0001-2014 de fecha 25 de Marzo 
de 2014 el contratista presentóel aviso de lerminaclón toral de los trabajos objeto del contrato No. 424043809, los cuales han 
sido ejecutados de acuerdo con las especificaciones y demás estipulaciones del contrato en cuestión. 

Cabe mencionar, que mediante oficio GSAPRN-GSMCP-RCGSAP--0981-2014 de fecha 08 de Abril de 2014 PEMEX 
EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN notifica al contratista la terminacióny recepción de los trabajos de conformidad a la cláusula 
Décima Segunda 'Terminación y Recepción de los Trabajos'. 

XII.• MANIFESTACIÓN DE LAS PARTES: 

Por su parte la CONTRATISTA manifiesta lo siguiente: 

1.- El 27 de septiembre del año 2013, la Residencia de Contratos de PEP y la Contratista suscribieron el acta circunstanciada 
No. 424043809-1/2013, en a cual se establecieron las siguientes causales de suspensión de los trabajos: CAUSAS 
INUNDACIÓN DE LA MACROPERACOAPECHACA 595 PLATAFORMA DEL POZO COAPECHACA 850. RAZONES CASO 
FORTUITO O FUERZA MAYOR "DEPRESIÓN TROPICAL FERNAND". DICTAMINA LA IMPOSIBILIDAD DE CONTINUAR 
CON LOS TRABAJOS DE PERFORACIÓN DEL POZO COAPECHACA 850 POR INUNDACIÓN EN LA 
MACROPERACOAPECHACA 595 A CAUSA DE LA "DEPRESIÓN TROPICAL FERNAND". FUNDAMENTO CLAUSULA 
PRIMERA, APENDICE 1: CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA, DÉCIMA CUARTA, DÉCIMA SÉPTIMA, CONTRATO 424043809. 

f 
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ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424043809 
'CONTRATISTA: INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVIOOS, S.A. DE C.V., Y ZAPATA 
INTERNAOONAL S.A. DE ·C.V. (PROPUESTA CONJUNTA), 

ART.64, APARTADO 7°, SECC, 11 CAP. IV, REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS. ART.74, SECC, A), 
PARTE VII, DACS; 

2. Que están pendientes cobros a su favor, entre otros, los derivados del reconocimiento. autorización y pago de lo sguiente: 
(i) Gastos no recuperables originados con motivo de las diversas suspensiones generadas durante la ejecución de los trabajos 
de perforación realizados con los equipos PMX-761, PMX-762 y PMX-763, mismos que se vieron afectados por caso fonutto 
y/o de fuerza mayor, por un importe aproxrnado de $8,578,845.87 USD (Ocho millones quinientos setenta y ocho mil 
ochocientos cuarenta y cinco dólares 87/100 moneda de los Estados Unidos de América); 
(iQ La emisión de órdenes de trabajo por parte de PEP a fin de dar cumplimiento a la Oáusula Quinta del Contrato Abierto de 
Obra No. 424043809, la cual establece el ejercicio de un presupuesto mínimo de $24'000,000.00 USO (Veinticuatro millones 
de dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de América), dado que en el contrato únicamente se ejerció un monto 
reconocido, hasta la fecha, de $8,432,522.30USD (Ocho millones cuatrocientos treinta y dos mil veintidós dólares 30/100 
moneda de los Estados Unidos de América) y actualmente se tiene pendiente de ejercer la diferencia entre lo actualmen:e 
ejercido y el monto mínimo de $24'000,000.00 USO (Veinticuatro millones de dólares 00/100 moneda de los Estados Unidos de 
América); 
(iii} el pago detrabajos de abandono ejecutados en el pozo Coapechaca 850, as! como el pago de los servicios adicionales, 
accesorios, conexos y extroordinarios relacionados con dicho abandono del pozo Coapechaca 850, aclarando que nuestro 
equipo fue retirado de la localización en mayo clal 2014; y 
(iv) el pago de los gastos indirectos correspondientes. Todo lo anterior, considerando lo que finamente se resuelva ante las 
autoridades competentes. Consecuentemente, la Representante Legal de la C.Ontratlsta, en nombre y representación de 
Integradora de Perforaciones y Servicios, S.A. de C.V., y de Zapata Internacional, S.A de C.V., (propuesta conjunta}, 
manifiesta que continuará gestionando los pagos respectivos y, para los efectos legales correspondientes, se reserva Sl.S 

derechos a fin de ejercerlos ante las diversas instancias competentes, en tiempo, lugar y forma como mejor convenga a sus 
intereses, dejando a salvo sus derechos de cobro de los crécfüos y/o saldos que deriven a su favor de los reclamos señalados 
en este parrafo, como son: gastos no recuperables; emisión de órdenes de trabajo para ejercer el monto mlnimo: pago de los 
trabajos de abandono ejecutados en el pozo Coapechaca 850; pago de los servicios ad'ICionales, accesorios, conexos y 
extraordinarios relacionados con dicho abandono del pozo Coapectiaca 850; asi como de lós gastos indirectos 
correspondientes. 

Asi mismo PENEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN manifiesta lo siguiente: 

En cuanto al reclamo relativo a: "El pago de los trabajos ejecutados en el pozo Coapechaca 850, asl como el pago de los 
servicios conexos al taponamiento temporal por abandono del pozo, según validación y autorización de PEP", La Residencia 
de C.Ontratos recibió respuesta al oficio PEP-SSAP-GSAPRN-GMSCP-RCATG-0734-2015, mediante el oficio OCPA-SAP­
GCEPPSAP-SSSAPSAPZN-SCSZN-254-2015 emitido por la Subgerencfa de Servicios Administrativos de Perforación y 
Servicios a Proyectos Zona Norte, en el cual se informa que el precio parcial de la partida No. 12 correspondiente a los 
insumos y cantidades realmente utilizados durante la perforación del pozo Coapechaca 850 dieron corno resultado un precio 
de $3,660,217.95 U.S.D.(Tres millones seiscientos sesenta mil doscientos diecisiete 95/100 U.S.D.) hasta el momento en que 
suspendieron las actividades por efectos de caso fortuito, en este sentido la Resídencla de Contratos ATG de la GSAP RN hizo 
las gestiones necesarias para el pago de dichos trabajos. 

Por lo que respecta al reconocimiento de los gastos no recuperables relativos a los EquiposPMX-762 y PMX-763, tal como se 
estableció en la cuarta audiencia de conci1íación calebradael 13 de abnl de 2015, se rettera a las contratistas que PEP 
determinó que los mismos sonimprocedentes, por lo que en términos de lo dispueslo en el artículo 92, fracción 11 delPrecepto 
Legal previamente señalado, SE DEJAN A SALVO SUS DERECHOS para qua loshagan valer ante la instancia que estimen 

pert'rnente'-f 
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ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424043809 
CONTRATISTA: INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS, 5.A. DE C.V., Y ZAPATA 
INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA}. 

Por lo que corresponde al reclamo relativo a "la emisión de órdenes de trabajo por parte de PEP a fin de dar cumplimiento a la 
cláusula quinta del Contrato abierto de obra no. 424043809", PEP reitera lo manifestaoo en el Informe Pormenorizado PEP­
SSAP-GSAPRN-GMSCP-RCA TG-0573-2015 emitido como re5?Jesta a la solicitud de Ampliación de Reclamo presentada por 
el Contratista, manifestando una vez más la inexistencia de órdenes de trabaj) pendientes de emitir, y por tanto de ejecutar, 
dado que a la fecha el plazo de ejecución del Contrato ha concluido, no omitiendo mencionar que a solicitud expresa de PEP al 
Contratista de aceptar la ampliación de la vigencia del Contrato referido, se obtuvo como respuesta la no aceptación por parte 
del mismo, argumentando su falta de recursos para continuar con la ejecución del Contrato. 

XIII.• TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE EFECTÚA EL FINIQUITO DE LOS TRABAJOS 

Ambas partes convienen otorgarse el más amplio flnlqvlto reapecto del contrato No. 424043809. dando por terminados 
los derechos y obligaciones que genera el contrato; así como el recibo más eficaz que proceda conforme a derecho, salvo lo 
manifestado por la Contratista en el apartado XII por cuanto a los rectamos expresados por lntegradota de Perforaciones 
y Servicios, S.A. de C.V., y Zapata Internacional, S.A de C.V., (propues!a conjunta), los cuales haran valer ante las 
instancias y autoridades competentes. 

Por su pane PEMEX EXPLORACIÓN Y PROOUCC1ÓN en términos del contrato42'°43809 recibe los trabajos objeto del 
mismo, reservándose el derecho de hacer posteriormente las reclamaciones que estime procedentes por trabajos 
faltantes, mal ejecutados, pagos indebidos, vicios ocultos o cualquiera otra responsabllldad que resulte a cargo del 
contratista, así como cualquier otro ordenamiento de las autoridades de fiscalización del Gobierno Federal, entre otros, 
auditorias, visitas de inspección. conciliaciones, al contrato 424043809 posteriores a la firma del finiqu~o. 

Así mismo queda a salvo el derecho de esta entidad para exigir el pago de !as can!Klades no cubiertas por concepto de 
indemnizaciones, que a juicio de Pemex Exploración y Producción corresponda. 

En caso de que existieran pagos en exceso a favor del COOTRA TIST A, éste se obliga a reintegrar a PEMEX EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN, !.is cantidades pagadas en eiteeso, más los intereses que resulten calculados desde la fecha ele pago hasta 
la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a dsposición de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

Asimismo, en caso de que cualquier autoridad administrativa determine la existencia de pagos improcedentes o indebidos por 
parte de PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN al CONTRATISTA derivados del Contrato 424043809, el CONTRATISTA 
se obilga a reintegrar a PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN las canttdades resu'.tantes por tal concepto, aceptando en 
fonna expresa que, en caso de no hacer el reintegro de manera inmediata, PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN podrá 
descontar dichas cantidades de los adeudos que tenga con el CONTRATISTA resultantes del Contrato que se finiquita. o de 
cualquier otro contrato celebrado entre el CONTRATISTA y PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN. 

XIV.· DE LA GARANTIA DE CALIDAD Y DE VICIOS OCULTOS 

De conformidad con la clausuladecima numeral 10.2 apartado "Garantía de Defectos y Vcios Ocultos· del contrato, queda 
vigente durante doce meses contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos, asentada en las Actas de Entrega­
Recepción Física de es'.e contrato, la finanza No. 1714998 emitida por Afianzadora SOFIMEX S.A de C.V. por un monto 
de$8v8,616.97 USO (Ochocientos sesenta y ocho mil seiscientos dlecisei1 dólares americanos 97/100 USO}, para 
responder de los DEFECTOS, VICIOS OCULTOS, LA CALIDAD Y DE CUALQUIER OTRA RESPONSABILIDAD, en que se 

hubiera ir,;u"?-ejecución. 
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ACTA DE FINIQUITO 

CONTRATO NO 424043809 
CONTRATISTA: INTEGRADORA DE PERFORACIONES Y SERVICIOS, S.A. DE C.V., Y ZAPATA 
INTERNACIONAL S.A. DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA). 

XVf .• QBSERVACIONES 

Se levanta la presente acta de finiquito del Contrato 424043809, y enteradas las partes de su contenido y alcance legal se da 
por concluida la presente diligencia, siendo las 20:00 hrs, del 21 de Agosto de 2015,firmando de conformidad la presente en 
dos tantos originales, las personas que legal y contractualmente tienen capacidad juridica para signarlo. 

Pemex Exploración y Producción: Pemex Exploración y Producción: 

Q__J ~ ' ~ -
Lic. L nardo Marfil Armendariz F-489202 

Residente del Contrato 

lng. David Angel Perez Ortiz F-533324 

Supervísor del Contrato 

Integradora de Perforaciones 

y Servicios, S.A de C.V., y 

Zapata Internacional S.A. de 

C.V. (Propuesta Conjunta). 

uc:~m 
Martinez 

Representante Legal 

Esta hoja forma parte integrante del Acta Finiquito del Contrato No. 424043809 de fecha 21 de Agostode 2015. 
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