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Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. {PROPUESTA CONJUNTA) 

EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2021, SE 
REÚNEN EN EL DOMICILIO UBICADO EN AVENIDA PASEO TABASCO NÚMERO 1203, TORRE EMPRESARIAL, PISO 
16, COLONIA LINDAVISTA, CÓDIGO POSTAL 86050, DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO, MÉXICO, 
SEÑALADO EN EL NUMERAL 1.7 DEL CAPÍTULO DECLARACIONES DEL CONTRATO, ESPECÍFICAMENTE EN LA SALA 
DE JUNTAS DE LA COORDINACIÓN DE SERVICIOS TERRESTRES Y DE PERFORACIÓN E INTERVENCIONES A 
POZOS, A EFECTO DE FORMALIZAR EL ACTA DE FINIQUITO DE LOS TRABAJOS DEL CONTRATO NO. 421004821, 
CONFORME A LO ESTIPULADO EN, EL ARTÍCULO 66 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE PETRÓLEOS MEXICANOS, 
EL ARTÍCULO 76 DE LAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE CONTRATACIÓN EN MATERIA DE ADQUISICIONES, 
ARRENDAMIENTOS, OBRAS Y SERVICIOS DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE CARÁCTER PRODUCTIVO DE 
PETRÓLEOS MEXICANOS Y ORGANISMOS SUBSIDIARIOS, ASÍ COMO EN LA CLÁUSULA 18 FINIQUITO, DEL 
CONTRATO, COMPARECEN LAS PERSONAS CUYOS NOMBRES Y CARÁCTER CON QUE INTERVIENEN SE 
MENCIONAN A CONTINUACIÓN: 

Por una parte, Pemex Exploración y Producción, en lo sucesivo PEP: 

Con motivo de la entrada en vigor a partir del l de julio de 2019, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y 
Producción, como Empresa Productiva Subsidiaria de Petróleos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación, lo cual trajo como consecuencia el proceso de terminación y reorganización de PEP, por lo que en 
términos del Artículo 42 numeral 7, se creó la Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y 
Producción, adquiriendo algunas funciones de la extinta Subdirección de Servicios a Proyectos a Pemex de 
Exploración y Producción, y como parte de esta se creó la Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e 
Intervenciones a Pozos, adscrita a la Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción, 
de Pemex Exploración y Producción, adquiriendo en términos de lo estipulado en el transitorio noveno del referido 
Estatuto, algunas de las funciones que tenía a su cargo la extinta Subdirección de Servicios a Proyectos, 
correspondiéndole a la Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos, quedando 
establecidas en las fracciones I, 11, 111, IV, V, VI, VII y VIII del artículo 79 del citado Estatuto, Orgánico de Pemex 
Exploración y Producción, algunas funciones de la aludida Coordinación, entre las que destaca la de Administrar 
contratos de equipos, materiales y servicios de Perforación y mantenimiento de pozos, así como de los servicios de 
Intervenciones a pozos y del suministro y logística de equipos, materiales y servicios estratégicos terrestres, razón 
por la cual el Contrato No. 421004821 (en adelante Contrato), cuyo objeto se refiere "Trabajos integrales de 
perforación y terminación de pozos terrestres en /os Regiones Norte y Sur de PEP Paquete 5", en lo sucesivo 
CONTRATO, por materia o funciones se encuentra dentro de los expedientes de la Coordinación de Servicios 
Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos, por lo que se encuentra en el ámbito de competencia la 
atención del presente acto de Finiquito del contrato; se considera lo antes expuesto, a fin de sustentar la 
personalidad y/o facultades y/o funciones de quienes intervienen en este acto en representación de Pemex 
Exploración y Producción, en lo subsecuente PEP; lo anterior de acuerdo a los Artículos Transitorios Séptimo, 
Noveno y Décimo del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción vigente. 
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Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

El C. Juan Alberto Vásquez Romero, en su carácter de Suplente por Ausencia del Titular de la Coordinación de 
Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos, adscrita a la Subdirección de Administración de 
Servicios para Exploración y Producción, de Pemex Exploración y Producción, nombramiento que acredita de 
conformidad con la designación formalizada a través del oficio PEP-DG-SASEP-1838-2021 de fecha 03 de 
noviembre de 2021, por la Subdirectora d e Administración de Servicios para Exploración y Producción con 
fundamento en los artículos 38 fracción LIII y 128 del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción (se 
adjunta en copia certificada), emitido por la Subdirectora de Administración de Servicios para Exploración y 
Producción, de Pemex Exploración y Producción; por lo que cuento con las facultades para actuar en el territorio 
nacional y para suscribir el presente documento como Representante de Pemex Exploración y Producción (en lo 
subsecuente PEP), en términos de los artículos l, 3, 40 fracciones 1, XXXI, XLVI y LII I, 42 fracción I en su Punto 7 
inciso e), 79 fracción 111, 121, 122 y 130, del Estatuto Orgánico de Pemex Exploración y Producción publicado e l 28 de 
junio de 2019 en el Diario Oficial de la Federación y sus modificaciones publicadas el 23 de diciembre de 2019, quien 
me identifico con credencial del Sistema Institucional de Identificación única (SIIU) número 3862192 emitida por 
Petróleos Mexicanos. 

Por parte del Contratista: 

Siendo las 12:00 horas del 10 de noviembre de 2021, se deja constancia que el Apoderado Legal y Representante 
Común de las empresas DRAKE-FINLEY, S. DE R.L. DE C.V., FIN LEY RESOURCES, INC., y DRAKE-MESA, S. DE R.L. DE 
C.V. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA), en lo subsecuente el CONTRATISTA, no se presentó en el lugar y fecha señalado, 
para llevar a cabo el Finiquito del CONTRATO, no obstante, haberle concedido un lapso prudente de 50 minutos de 
espera. Cabe señalar que el Contratista fue debidamente notificado a través de los oficios PEP-DG-SASEP-CSTPIP-
2533-2021 y PEP-DG-SASEP-CSTPIP-2534-2021, ambos de fecha 27 de octubre de 2021, por medio de Fedatario 
Público, a los domicilios procesales señalados por el Contratista en los juicios promovidos en contra de Pemex 
Exploración y Producción. 

Lo anterior en razón de que no se encontró el Contratista en sus domicilios señalados en el Contrato, tanto en el 
domicilio convencional mencionado en el numeral 2.4 del apartado de DECLARACIONES DEL CONTRATISTA; y el 
segundo en el domicilio del Superintendente de Construcción comunicado a través del escrito Drake-Finley-
424004821-015-2015 de fecha 06 de febrero de 2015; esto derivado de la citación para la elaboración y formalización 
del Finiquito del Contrato 421004821, contenida en los Oficios PEP-DG-SASEP-CSTPIP-2442-2021 de fecha 18 de 
Octubre de 2021, y oficio PEP-DG-SASEP-CSTPIP-2477-2021 de fecha 19 de Octubre 2021, programado para llevarse 
a cabo el día 27 de Octubre del 2021 a las 17:00 horas, y que por motivos de no haberse localizado al representante 
legal y común, ya que en el domicilio convencional se encontró una casa abandonada, y en el domicilio del 
superintendente de construcción es el domicilio de un particular que nada tiene que ver con el Contratista. 

En ese sentido, al no haber comparecido a su formalización, este se realizará de manera unilateral, de acuerdo a lo 
previsto en el penúltimo párrafo de la cláusula 18. Finiquito del Contrato. 

ANTECEDENTES: 

l.- El CONTRATO se adjudicó mediante Licitación Pública Internacional TLC número 18575088-542-13, 
con fundamento en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los 
Capítulos de Compras Gubernamentales de los Tratados de Libre Comercio celebrados por México, 
los artículos 51, 54 y 55 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 50 Fracción l, 53 Fracción 11, 54 a 58 de su 
Reglamento; 3 y 14 a 22, 24, 30, 32 a 37 de las Disposiciones Administrativas de 

#
a ciqn en 

! ~ ~ N.>_. N "") ..::) p_~:-..1 D- "~ i~~ 11?1.~.~,~~'f;?~/,, 
Página 2 de 35 

R-0043-SPA



GOBIERNO DE ,,. 
MEXICO 1 

. PEMEX® 
POR r.L Ri. . CA n-: nt: LA SOSF.RA.NIA 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 
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FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo 
de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios; cuyo fallo fue dado a conocer el día 12 de febrero de 2014. 

2.- Con motivo de lo anterior, el 28 de febrero de 2014 fue celebrado el CONTRATO, entre PEP y el contratista, cuyo 
objeto se describe en la cláusula 2 "OBJETO DEL CONTRATO" y que consistió en los "Trabajos integrales de 
perforación y terminación de pozos terrestres en la Regiones Norte y Sur de PEP", Paquete 5, con un monto 
mínimo homologado a dólares de $168,911,201.10 USD (CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS ONCE 
MIL DOSCIENTOS UN DÓLARES 10/100 USO), sin incluir IVA, en tanto que un importe máximo homologado a 
dólares de $418,303,621.55 (CUATROCIENTOS DIECIOCHO MILLONES TRESCIENTOS TRES MIL SEISCIENTOS 
VEINTIÚN DÓLARES 55/100 USO). 

3.- Derivado de que el Contratista incumplió con sus obligaciones contractuales, pactadas en el CONTRATO, PEP 
rescindió administrativamente el acuerdo de voluntades, lo que comunicó al contrat ista, mediante oficio PEP-DG­
SSE-679-2017 de fecha 31 de julio de 2017. 

4.- Una vez sustanciado el procedimiento correspondiente, mediante oficio PEP-DG-SSE-759-2017 de 28 de agosto 
de 2017, se comunica al contratista, la determinación de rescindir administrativamente el CONTRATO. 

5.- Inconforme con la resolución anterior, que declaró la rescisión administrativa del CONTRATO, la contratista 
promovió en contra de PEP la nulidad del oficio PEP-DG-SSE-759-2017 de 28 de agosto de 2017, por el que fue 
rescindido el contrato, demanda que fue radicada bajo el número de expediente 20356/17-17-12-2, ante la Décimo 
Segunda Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

6.- Dentro de su escrito de demanda, el Contratista solicitó la implementación de medidas cautelares, mismas que 
fueron concedidas de manera definitiva, el día 2 de octubre de 2017, siendo concedida para el efecto de que se 
suspenda la elaboración del finiquito de dicho CONTRATO, lo cual, tuvo como consecuencia la suspensión de la 
citación en las oficinas de la Residencia de Contratos Aceite Terciario del Golfo fijada para el día 18 de septiembre 
el 2017, en tanto se resolviera en el juicio No. 20356/17-17-12-2. 

7.- En sesión de fecha 4 de octubre de 2018, la Primera Sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, resolvió el Juicio Contencioso Administrativo No. 20356/17-17-12-2, a favor de la PEP, al declarar la 
validez de la resolución, contenida en el oficio PEP-DG-SSE-759-2017 de 28 de agosto de 2017, por la que fue 
rescindido el CONTRATO. 

8.- Inconforme con la determinación anterior, la contratista interpuso demanda de amparo directo radicándose el 
Expediente No. 74/2019, bajo el índice del Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito. 

9.- Con fecha 30 de enero de 2020, el Decimocuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 
Circuito, resuelve el juicio de amparo directo 74/2019, determinando negar el amparo solicitado, 
confirmando en consecuencia, la sentencia de 4 de octubre de 2018, emitida por la Primera Sección 
de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. 

10.- En contra de la sentencia enunciada en los párrafos anteriores, la parte actora interpuso recurso 
de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el número de expediente 1685/2020, 
en el que mediante proveído de 17 de marzo de 2020 se desechó dicho medio de 
impugnac1on, al 
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FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 
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incumplir con los requisitos de importancia y trascendencia para su procedencia, determinación que quedó firme 
según acuerdo de certificación del 28 de mayo de 2021. 

Es por ello, que se procede a la elaboración y formalización del presente Finiquito del Contrato No. 421004821, ya 
que fue resuelto en definitiva el Juicio Contencioso Administrativo No. 20356/17-17-12-2. 

11.- A través de Fedatarios Públicos se compareció a los domicilios señalados por el Contratista, el primero el 
domicilio convencional seña lado en el numeral 2.4 del apartado de DECLARACIONES DEL CONTRATISTA, del 
Contrato, y el segundo en el domicilio del Superintendente de Construcción comunicado a través del escrito 
Drake-Finley-424004821-015-2015 de fecha 06 de febrero de 2015. Lo anterior para hacer del conocimiento la fecha 
y hora de formalización del Finiquito del Contrato 421004821, programado para llevarse a cabo e l d ía 27 de 
Octubre del 2021 a las 17:00 horas, como consta en los Oficios PEP-DG-SASEP-CSTPIP-2442-2021 de fecha 18 de 
Octubre de 2021 y oficio PEP-DG-SASEP-CSTPIP-2477-2021 de fecha 19 de Octubre 2021, resultando que no se 
local izó al representante legal y común, ya que en el domicilio convencional se encontró una casa abandonada y 
en el domicilio del superintendente de construcción es el domicilio de un particular que nada tiene que ver con el 
Contratista. 

Lo anterior consta en el Acta Circunstanciada de 27 de septiembre de 2021 levantada en ese momento; en dicho 
documento se hizo constar que con la finalidad de no conculcar los derechos humanos del Contratista, se realizaría 
un nuevo citatorio para comparecer al Acto de Finiquito del Contrato, notificación que a llevarse a cabo en los 
domicilios procesales señalados por el Contratista en el Juicio Contencioso Administrativo número 20356/17-17-12-2 
y el Juicio Ordinario Civil número 200/2016, promovidos en contra de PEP con relación a prestaciones del mismo 
Contrato. En ese contexto, no se está en el supuesto de que se desconozca su domicilio, de que el Contratista haya 
desaparecido, o se ignore el domicilio, ya que en el juicio existe identidad de partes y están relacionadas con el 
mismo Contrato, máxime que el Contrato se encuentra vigente, ya que el último párrafo de la cláusula 18 del 
Contrato, establece que la vigencia del Contrato concluirá hasta que se formalice el Finiquito o, en el caso de que 
de éste resulten saldos a favor de cualquiera de las Pares, hasta la fecha en que se paguen en su totalidad las 
cantidades correspondientes. 

Es de mencionar que en la cláusula 19 "Comunicaciones entre las Partes", del Contrato, está establecido que las 
partes se obligan a comunicarse por escrito toda información que se genere con motivo de la ejecución del 
Contrato, incluido el cambio de domicilio convencional que se designa en el Apartado de Declaraciones del 
Contrato, por cada una de las Partes; en ese orden, si el Contratista no comparece al acto de Finiquito del Contrato, 
es a su entero perjuicio, ya que contractualmente es una obligatoriedad comunicar el cambio de domicilio 
convencional señalado en el apartado Declaraciones del Contrato. 

También se señaló que el próximo citatorio al Contratista para llevar a cabo el Finiquito del Contrato, se citará para 
asistir en el domicilio Convencional de PEP, establecido en el numeral 1.7 del capítulo Declaraciones, del Contrato, 
para asistir el próximo 10 de noviembre de 2021, a las 12:00 horas. 

El presente acto tiene por objeto llevar a cabo el Finiquito del Contrato No. 412004821 cuyos datos se 
enumeran a continuación: 
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FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
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DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FIN LEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

l. DATOS D EL CONTRATO: 

CONTRATO No.: 

CONTRATISTA: 

OBJETO: 

PLAZO DE EJ ECUCIÓ N 
O RIGINAL: 
MONTO CONTRATADO: 

ÁREA ADMINISTRADORA 
DEL PROYECTO: 
Á REA RESPONSABLE DE 
LA ADMINISTRACIÓN Y 
SUPERVISIÓN DE 
LA EJECUCIÓN DEL 
CONTRATO 
LUGAR DON DE SE 
EFECTUARON LOS 
TRABAJOS 

421004821. 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L. DE C.V., FIN LEY RESOURCES, INC., y DRAKE-MESA, S. DE 
R.L. DE C.V. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA). 
"TRABAJOS INTEGRALES DE PERFORACIÓN Y TERMINACIÓN DE POZOS 
TERRESTRES EN LAS REGIONES NORTE Y SUR DE PEP", PAQUETE 5". 
1°-MARZO-2014 AL 31-DICIEMBRE-2017. 

MAXIMO $418 ' 303,621.55 U.S.D. 
MINIMO $168,911,201.10 U.S.D. 
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACION DE SERVICIOS PARA EXPLORACIÓN Y 
PRODUCCIÓN. 
COORDINACIÓN DE SERVICIOS TERRESTRES Y DE PERFORACIÓN E 
INTERVENCION ES A POZOS 
GRUPO MULTIDISCIPLINARIO DE SERVICIOS TERRESTRES Y DE PERFORACIÓN E 
INTERVENCION ES A POZOS EN MATERIA DE SERVICIOS DE INTERVENCIONES A 
POZOS REGION NORTE. 
ACTIVO INTEGRAL ACEITE TERCIARIO DEL GOLFO. 

11. EJERCICIO DEL CONTRATO: 

CONCEPTO 

Por trabajos 
ejecutados 

Ajuste de Costos a favor 
del Contratista 

CONCEPTO 

Ajuste de Costos a 
favor de PEP 

EJERCIDO SUB-TOTAL 

$47,976,69290 USD $47,976,692.90 USD 

$275,986.47 USD $275,986.47 uso 

TOTAL: $48,252,679.37 uso 

EJERCIDO SUB-TOTAL 

$837,424.39 uso $837,424.39 uso 
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111. ESTIMACIONES GENERADAS: 

Estimación 

P-001 

P-002 

P-003 

P-004 

P-008 

P-009 

P-010 

P-011 

P-012 

P-016 

P-017 

P-022 

P-027 

P-027-1 

P-028 

P-028-1 

P-031 

P-031-1 

P-032 

P-032-1 

Inicio Termino PEDIDO COPADE Nombre del Pozo 

29/04/2014 24/05/2014 4303091419 1002934759 REMOLINO 2912 

30/05/2014 27/06/2014 4303091455 1002938654 COAPECHACA 1770 

24/06/2014 0 8/07/2014 4303091452 1002949713 COAPECHACA 115 

08/07/2014 25/07/2014 4303099881 1002967505 COAPECHACA 117 

25/07/2014 15/08/2014 4303109284 1002986136 COAPECHACA 105 

15/08/2014 10/09/2014 4303114872 1003020553 COAPECHACA 1750 

04/09/2014 23/09/2014 4303146008 1003087189 COAPECHACA 1310 

06/08/2014 06/08/2014 4303162511 1003026275 COAPECHACA 117 

22/08/2014 22/08/2014 4303162520 1003026272 COAPECHACA 105 

23/09/2014 18/10/2014 4303155584 1003087188 COAPECHACA 102 

09/10/2014 04/11/2014 4303169570 1003087187 COAPECHACA 1320 

26/10/2014 27/11/2014 4303193158 1003087145 COAPECHACA 111 

24/02/2015 15/03/2015 4303254152 1003134384 COAPECHACA 123 

20/03/2015 20/03/2015 4303269371 1003137568 COAPECHACA 123 

15/03/2015 01/04/2015 4303268399 1003144109 COAPECHACA 125 

02/04/2015 02/04/2015 4303279280 1003144055 COAPECHACA 125 

01/04/2015 14/04/2015 4303275715 1003155361 COAPECHACA 159 

17/04/2015 17/04/2015 4303290165 1003163725 COAPECHACA 159 

14/04/2015 28/04/2015 4303288412 1003167603 COAPECHACA 139 

04/05/2015 04/05/2015 4303300213 1003170528 COAPECHACA 139 
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IMPORTE ESTIMADO 

$1,010,167.76 

$ 634,181.11 

$ 604,300.11 

-
$ 768,358.00 

$ 810,370.00 

$ 958,137.00 

$1,015,176.00 

$ 12,168.00 

$ 12,168.00 

$ 848,834.00 

$ 783,763.00 

$ 841,292.00 

$ 944,746.00 

$ 12,168.00 

$ 802,278.00 

$ 12,168.00 

$ 783,038.00 

$ 12,168.00 

$ 741,500.00 

$ 12,168.00 
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FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

P-035 

P-038 

P-038-1 

P-039 

P-039-1 

P-040 

P-040-1 

P-043 

P-043-1 

P-046 

P-046-1 

P-050 

P-050-1 

P-051-1 

P-052 

P-053 

P-053-1 

P-054 

P-054-1 

T-005 

T-006 

T-007 

03/05/2015 18/05/2015 4303295714 1003177501 CORRALILLO 880 

14/05/2015 31/05/2015 4303306918 1003187975 AGUA FRIA 3079 

04/06/2015 04/06/2015 4303319609 1003195583 AGUA FRIA 3079 

31/05/2015 12/06/2015 4303318009 1003202045 AGUA FRIA 3156 

17/06/2015 17/06/2015 4303329321 1003204526 AGUA FRIA 3156 

12/06/2015 25/06/2015 4303327460 1003209803 AGUA FRIA 3039 

28/06/2015 28/06/2015 4303336384 1003210678 AGUA FRIA 3039 

25/06/2015 14/07/2015 4303335135 1003221401 COAPECHACA 1080 

20/07/2015 20/07/2015 4303349119 1003225261 COAPECHACA 1080 

24/07/2015 07/08/2015 4303350326 1003238144 COAPECHACA 1510 

20/08/2015 20/08/2015 4303360263 1003245543 COAPECHACA 1510 

25/10/2015 18/11/2015 4303402206 1003279348 COAPECHACA 162 

23/11/2015 23/11/2015 4303416358 1003280690 COAPECHACA 162 

22/12/2015 22/12/2015 4303442902 1003340962 COAPECHACA 142 

27/11/2015 10/12/2015 4303414218 1003291684 COAPECHACA 142 

10/12/2015 28/12/2015 4303426968 1003340591 COAPECHACA 141 

20/01/2016 20/01/2016 4303443730 1003340913 COAPECHACA 141 

28/12/2015 12/01/2016 4303450647 1003340726 COAPECHACA 161 

21/01/2016 21/01/2016 4303450655 1003340943 COAPECHACA 161 

08/06/2014 01/07/2014 4303100851 1002970651 REMOLINO 2912 

05/07/2014 29/07/2014 4303099878 100299 0706 COAPECHACA 1770 

26/04/2014 23/06/2014 4303109282 1002984292 REMOLINO 3905 
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$ 912,822.00 

$ 924,130.00 

$ 12,168.00 

$ 751,098.00 

$ 12,168.00 

$748,196.00 

$ 12,168.00 

$ 972,511.00 

$ 12,168.00 

$ 975,026.00 

$ 12,168.00 

$ 603,086.50 

$ 12,168.00 

$ 12,168.00 

$ 768,424.00 

$ 771,694.00 

$ 12,168.00 

$ 802,076.00 

$ 12,168.00 

$1,375,972.40 

$ 519,828.62 

$4,019,470.01 
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GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO ,d PEME.X® 
POR l:L R A TF. DI LA SOBI RAN A 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FIN LEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. {PROPUESTA CONJUNTA) 

T-013 02/09/2014 26/09/2014 4303142115 1003026452 COAPECHACA 115 $ 914,976.89 

T-014 02/09/2014 26/09/2014 4303142107 1003026450 COAPECHACA 117 $1,002,532.27 

T-015 10/09/2014 26/09/2014 4303147354 1003087209 COAPECHACA 105 $ 867,391.90 

T-018 27/09/2014 16/10/2014 4303156093 1003087195 COAPECHACA 1750 $ 905,905.67 

T-019 02/09/2014 01/11/2014 4303137251 1003043648 COAPECHACA 127 $3,345,884.00 

T-019A 02/09/2014 01/11/2014 4303207386 1003087206 COAPECHACA 127 $ 189,051.08 

-
T-020 11/10/2014 01/11/2014 4303167237 1003087192 COAPECHACA 1310 $ 804,305.54 

T-021 06/06/2014 03/10/2014 4303102530 1003042726 REMOLINO 3992 $4,011,180.52 

-- ---- -
T-021A 06/06/2014 03/10/2014 4303212618 1003089218 REMOLINO 3992 $ 883,004.48 

T-024 27/10/2014 11/11/2014 4303180713 1003087194 COAPECHACA 102 $ 794,996.12 

T-025 07/11/2014 22/11/2014 4303193005 1003087190 COAPECHACA 1320 $ 858,379.25 

T-026 24/02/2015 08/03/2015 4303256088 1003132697 COAPECHACA lll $ 702,505.47 

T-029 03/04/2015 20/04/2015 4303275805 1003163748 COAPECHACA 123 $ 635,883.18 

T-030 04/04/2015 13/04/2015 4303277478 1003157640 COAPECHACA 125 $ 602,120.18 

T-033 21/04/2015 30/04/2015 4303290149 1003194015 COAPECHACA 159 $ 547,521.99 

T-034 05/05/2015 13/05/2015 4303298966 1003177628 COAPECHACA 139 $ 563,574.27 

T-037 21/05/2015 29/05/2015 4303308505 1003193919 CORRALILLO 880 $ 724,054.96 

T-041 18/06/2015 30/06/2015 4303327192 1003214977 AGUA FRIA 3079 $ 472,073.26 

T-042 30/06/2015 14/07/2015 4303335740 1003227660 AGUA FRIA 3156 $ 495,428.78 

T-044 09/07/2015 25/07/2015 4303339735 1003232269 AGUA FRIA 3039 $ 673,541.34 

T-045 24/07/2015 09/08/2015 4303348114 1003239409 COAPECHACA 1080 $ 790,113.66 

T-047 22/08/2015 10/09/2015 4303360992 1003260560 COAPECHACA 1510 $ 522,035.34 
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GOBIERNO DE ,,. 
MEXICO POR 1:L Rl.:~CATt: ur. L, SORE l AN A 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

T-055 29/11/2015 29/12/2015 4303422871 1003340652 COAPECHACA 162 $ 797,237.25 

AJ-036 01/052014 31/10/2014 4303357708 1003258850 AJ MAY-OCT 14 $275,986.47 

Total general $48,252,679.37 

IV. MODIFICACIONES AL CONTRATO: 

Con fecha 22 de febrero del 2016, ambas partes celebraron el 
Convenio Modificatorio: Condiciones de Pago Convenio Modificatorio, mediante el cua l se constituyeron las 
y Facturación y Cesión de Derechos de Cobro nuevas Condiciones de Pago y Facturación y Cesión de 

Derechos de Cobro. 

Memoranda de Entendimiento No. Uno: Con fecha 07 de mayo del 2014, ambas partes celebraron la 
Reconocimiento a la empresa Drake-Finley, s. Memoranda de entendimiento No. l, mediante el cual se 
de R.L. de C.V., como encargada de presentar reconoce a la empresa Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., como 
las estimaciones. encargada de presentar las estimaciones. 

Memoranda de Entendimiento No. Dos: 
Con fecha 12 de junio del 2014, ambas partes celebraron la 

Inclusión de Formato 4 del Anexo "SSPA" y 
Memoranda de entendimiento No. 2, mediante el cual 

Formato Único de Aplicación Anexo AE. 
convienen Incluir el Anexo "SSPA" y Formato Único de 
Aplicación Anexo AE. 

Memoranda de Entendimiento No. Tres: 
Con fecha 05 de diciembre del 2014, ambas partes celebraron 

Inclusión de Proyectos 
la Memoranda de entendimiento No. 3, mediante el cual 
convienen Incluir el Activo de Producción Poza Rica-Alta mira. 

Memoranda de Entendimiento No. Cuatro: 
Con fecha 23 de enero del 2015, ambas partes celebraron la 

Inclusión de Proyectos 
Memoranda de entendimiento No. 4, mediante el cual 
convienen Incluir el Activo Exploración Tampico Misantla. 

Con fecha 08 de abril del 2015, ambas partes celebraron la 
Memoranda de Entendimiento No. Cinco: Memoranda de entendimiento No. 5, mediante el cual 
Inclusión de Proyectos convienen Incluir el Activo de Producción Poza Rica-Altamira 

y el Activo Integral Burgos. 

V. ÓRDENES DE TRABAJO GENERADAS: 

ORDEN DE Nombre del Intervención Estatus 
TRABAJO Pozo 

a PERF-001-2014 REMOLINO PERFORACION Ejecutada 
2912 

M ~ 
PERF-002-2014 REMOLINO PERFORACION Ejecutada 

2912 

' 
.:}. 
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GOBIERNO DE .-
ME XI C O POR I L R SCAT RAN A 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

PERF-003-2014 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
1770 

PERF-004-2014 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
1770 

--- -----
PERF-005-2014 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 

115 

PERF-006-2014 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
117 

PERF-007-2014 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
105 

PERF-008-2014 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
1750 

PERF-009-2014 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
1310 

PERF-010-2014 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
102 

PERF-011-2014 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
1320 

PERF-012-2014 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
lll 

PERF-013-2015 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
123 

PERF-014-2015 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
125 

PERF-015-2015 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
159 

PERF-016-2015 COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
139 

PERF-017-2015 CORRALILLO PERFORACION Ejecutada 
880 

PERF-018-2015 AGUA FRIA PERFORACION Ejecutada 
3079 

fl~ PERF-019-2015 AGUA FRIA PERFORACION Ejecutada 
3156 

~~~v.~~ ~~ ~.;;J~ D ~1 - ~:l~ ~ .. .l.~ 
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GOBIERNO DE . PEMEX® ,_ 
MEXICO IP'Oll 1:1. J<E&CA r¡; cr. I.A 5~81:RAli A 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

PERF-020-2015 

PERF-021-2015 

PERF-023-2015 

PERF-024-2015 

PERF-025-2015 

PERF-026-2015 

PERF-027-2015 

PERF-028-2016 

AGUA FRIA 
3039 

PERFORACION Ejecutada 

COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
1080 

COAPECHACA PERFORACION Ejecutad a 
1510 

COAPECHACA PERFORACIO N Ejecutada 
162 

COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
142 

COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
141 

COAPECHACA PERFORACION Ejecutada 
161 

COAPECHACA PERFORACION No 
1240 ejecutada 

TERM-001-04-2014 REMOLINO TERMINACION Ej ecutada 
3905 

TERM-001-04- REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
2014-BIS 3905 

TERM-002-04- REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
2014 3905 

TERM-003-04- REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
2014 3905 

TERM-004-2014 REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
3992 

TERM-004-2014- REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
BIS 3992 

TERM-005-2014 REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
3992 

TERM-006-2014 REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
3992 

TERM-007-2014 REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
2912 
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GOBIERNO DE 
. PEMEX® ,,,. 

MEXICO POR U ll S A rr. DI'. l A 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FIN LEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

TERM-008-2014 REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
2912 

TERM-009-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1770 

--- ---
TERM-010-2014 REMOLINO TERMINACION Ejecutada 

3992 
-

TERM-011-2014 REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
3992 

TERM-012-2014 REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
2912 

TERM-013-2014 REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
3905 

TERM-014-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1770 

TERM-015-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
127 

TERM-016-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
117 

TERM-017-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
117 

TERM-018-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
115 

TERM-019-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
115 

TERM-020-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
105 

TERM-021-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1750 

TERM-022-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1750 

TERM-023-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1310 

~r 
TERM-024-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 

1310 

_,~~~~"===> (} ):l~ ~.. ~~ 
... ~~ 1 11:V.~.~ .,~~ .. :l 
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GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO .. PEMEX® 
POR l:L RnCA n; DE 1,A SOSERA!< A 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

TERM-025-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
117 

TERM-026-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
115 

TERM-027-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
105 

TERM-028-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
127 

TERM-029-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
102 

TERM-030-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
102 

TERM-031-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1750 

TERM-032-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1320 

TERM-033-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1320 

TERM-034-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1320 

TERM-035-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1310 

TERM-036-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
127 

TERM-037-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
127 

TERM-038-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
102 

TERM-039-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1320 

TERM-040-2014 REMOLINO TERMINACION Ejecutada 
3992 

TERM-041-2014 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 

~ 
111 

N~ ~::J ~i~ ~~ i~ ~ ~§J ~~~•¡~V. 
,)~ .,~ ~-:-¡ -~~,.\ 
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GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

TERM-042-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
111 

TERM-043-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
111 

-- -- ----
TERM-044-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 

111 

TERM-045-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
123 

TERM-046-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
123 

TERM-047-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
123 

TERM-048-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
123 

TERM-049-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
123 

TERM-050-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
125 

TERM-051-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
125 

TERM-052-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
125 

TERM-053-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
125 

TERM-054-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
125 

TERM-055-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
125 

TERM-056-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
159 

TERM-057-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
159 

~ 'W' 

TERM-058-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
159 

~~~ . V- ~~-- ~~~ ~ ~ 
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GOBIERNO DE ,,,. 
MEXICO 

At r■:1EMEX® 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

TERM-059-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
159 

TERM-060-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
159 

TERM-062-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
139 

TERM-063-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
139 

TERM-064-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
139 

TER M-065-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
139 

TERM-066-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
139 

TERM-067-2015 CORRALILLO TERMINACION Ejecutada 
880 

TERM-068-2015 CORRALILLO TERMINACION Ejecutada 
880 

TERM-069-2015 CORRALILLO TERMINACION Ejecutada 
880 

TERM-070-2015 CORRALILLO TERMINACION Ejecutada 
880 

TERM-071-2015 CORRALILLO TERMINACION Ejecutada 
880 

TERM-072-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3079 

TERM-073-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3079 

TERM-074-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3079 

TERM-075-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3079 

TERM-077-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3156 

~ .. ~~~ .. ~~~·¡ )),~~ 
\~ ~~l . ~ ,l/1/?h.~.,~~ :\-;")~,\~ . 

~~~~~ 
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GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO . PEMEX® 
POR CL R 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

TERM-078-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3156 

TERM-079-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3156 

TERM-080-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3156 

TERM-081-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ej ecutada 
3156 

TERM-082-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3156 

TERM-083-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3039 

TERM-084-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3039 

TERM-085-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3039 

TERM-086-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3039 

TERM-087-2015 AGUA FRIA TERMINACION Ejecutada 
3039 

TERM-088-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1080 

TERM-089-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1080 

TERM-090-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1080 

TERM-091-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1080 

TERM-092-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1080 

TERM-093-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1510 

JJ3 
TERM-094-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 

1510 

~::.,~~ .. ~~ ..) v.~~ 
=) i~~ ~~~ ~ ~~v 
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GOBIERNO DE 
~ 

MEXICO POR t:' AFSCA. f - r.;r. a..A S08f.RAN A 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FIN LEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

TERM-095-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1510 

TERM-096-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1510 

TERM-097-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
1510 

---- --- - - -
TERM-098-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 

1510 

---
TERM-099-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 

162 
---

TERM-100-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
162 

TERM-101-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
162 

TERM-102-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
162 

TERM-103-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
162 

TERM-104-2015 COAPECHACA TERMINACION Ejecutada 
162 

VI. AJUSTE DE COSTOS: 

Ajuste de costos pagados a favor del Contratista: 

Periodo 
No. Oficio Monto U5D COPADE 

Inicio Termino 

G5APRN-GM5CP-RCG5AP-0191-2015 01/05/2014 31/10/2014 $275,986.47 1003258850 

Ajuste de costos recuperados a favor de Pemex Exploración y Producción: 
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Periodo Recuperado en 
No. Oficio Monto USO 

Inicio Termino COPADE 

PEP-SSAP-GSAPRN-GMSCP-RCATG-
01/11/2014 28/02/2015 $43,420.72 1003260560 

0959-2015 

PEP-SSAP-GSAPRN-GMSCP-RCATG-
01/03/2015 30/04/2015 $240,030.69 1003340726 

1039-2015 

PEP-SSAP-GSAPRN-G MSCP-RCATG-
01/05/2015 31/07/2015 $213,493.94 1003340652 

1329-2015 

PEP-DDP-SSE-GSIAP-CSIAPZN-RCATG-
01/08/2015 30/09/2015 $89,059.50 

1003340591 
1800-2015 

PEP-DDP-SSE-GSIA P-CSIAPZN-RCATG-
01/10/2015 31/12/2015 $190,512.97 

1003340591 
0098-2016 

Ajuste de costos pendiente por recuperar a favor de Pemex Exploración y Producción: 

Periodo 
No. Oficio Monto USO Estatus 

Inicio Termino 

PEP-DDP-SSE-GSIAP-CSIAPZN-
01/01/2016 31/01/2016 $60,906.56 

PENDIENTE DE 
RCATG-0355-2016 RECUPERAR 

VII. PENAS CONVENCIONALES: 

En referencia a la Cláusula 6 "REMUNERACIÓN" del Contrato en su numeral 6.6.l.B. "Penas Convencionales 
Trabajos de Terminación", subnumeral B.l la cual establece: 

"B.1 El contratista se hará acreedor a la aplicación de una pena convencional equivalente al 0.5 96 del 
importe total de la orden de trabajo, por cada hora de atraso a partir de la hora de cita en la 
localización marcada en la orden de trabajo o retraso en el desarrollo de una operación ó se origine el 
cierre de pozo, según corresponda, durante el desarrollo de las siguientes operaciones, que de manera 
enunciativa mas no limitativa, se señalan: 

-Fracturamientos hidráulicos con apunta/ante, ácido, aceites y espuma con N2. 

-Estimulaciones con sistema ácido. 

-Tubería flexible. 

-Limpieza y medición de pozos. 

e)
"(!/' 
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-Colocación, prueba y limpieza de los tapones de arena. 

-Prueba de admisión, mini fa// off, inyección y minifractura. 

-Servicios de bombeo. 

-Servicio de protector de árbol o válvulas especiales tipo Frac Stock 

-Herramientas especiales." 

Por lo anterior, durant e la intervención en la etapa de la Terminación del Pozo COAPECHACA 162, el CONTRATISTA 
ocasionó un retraso en la ejecución de anclaje de tapón, debido a la espera de UTF para la limp ieza por 
arenamiento, desde el d ía 07/l2/20lS a las 00:00 hasta el d ía 10/12/2015 a las 19:30 (91.S horas), y del día ll/12/2015 a 
las 00:00 hasta el día ll/12/2015 a las 11:40 {ll.67 horas), contabilizando un total de 103.17 horas de penalización, pena 
convencional que se aplicará a la Orden No. TERM-103-2015. Además, por la espera de la URE del día 20/ 12/2015 a 
las 12:00 hasta el día 21/12/2015 a las 12:00, contabilizando 24.00 hrs. de espera para anclaje de empacador dentro 
de la OT-100-2015. 

Por tanto, el CONTRATISTA se hizo acreedor a la pena convencional descrita, resultando el cálculo de la siguiente 
manera: 

No. MONTO DE 
MONTO PENALIZABLE 

MONTO A PENALIZAR 
POR HORA HORAS PENALIZABLES 

DE ORDEN LA ORDEN 
(0.5% DE LA OT) 

(USO) 

TERM-103-2015 $28,192.00 $140.96 103.17 $14,54284 

TERM-100-2015 $268,780.20 $1,343.90 24.00 $32,253.62 

En referencia a la Cláusula 6 "REMUNERACIÓN" del Contrato, en su numeral 6.6.l.A "Pena Convencional por Atraso 
en la Ejecución de los Trabajos", subnumeral A2 "Pena Convencional por Atraso en el Inicio de Ordenes de Trabajo 
de Perforación" la cual establece: 

"A.2 "Pena Convencional por Atraso en el Inicio de Ordenes de Trabaio de Perforación". En el evento 
de que el CONTRATISTA, por causas que le sean imputables, no cumpla en t iempo y forma con el 
inicio de las operaciones en la fecha de inicio establecida en cada Orden de Trabajo emitida para la 
perforación de pozos, PEP le aplicará una pena convencional por la cantidad de $77,500.00 USO. 
(Diecisiete mil quinientos Dólares de los Estados Unidos de América, 00/100), por cada Día de atraso, 
contados a partir de la fecha de inicio establecida la Orden de Trabajo de que se trate y hasta la 
fecha en que el CONTRATISTA inicie realmente las operaciones, inclusive. Esta pena se aplicará 
hasta por un periodo máximo de 15 (quince) Días, transcurrido el cual sin que el CONTRATISTA 
hubiere dado inicio a los correspondientes Trabajos, la Orden de Trabajo relativa se considera 
incumplida, pudiendo PEP emitir una nueva Orden de Trabajo. Las penas señaladas en este 
inciso no se aplicarán si el CONTRATISTA cumple con el plazo establecido en la Orden de 
Trabajo." ! 
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La aplicación del numeral 6.6.1.A "Pena Convencional por Atraso en la Ejecución de los Trabajos", subnumeral A2 
"Pena Convencional por Atraso en el Inicio de Ordenes de Trabajo de Perforación", obedece a que el CONTRATISTA 
no inició los correspondientes trabajos de la Orden de Trabajo de Perforación 028-2016 para el Pozo Coapechaca 
1240, por lo que la pena se aplicará hasta por un periodo máximo de 15 (quince) Días, resultando el cálculo de la 
penalización, el siguiente: 

No. DE ORDEN FECHA DE INICIO DIAS PENALIZABLES PENA POR DIA MONTO A PENALIZAR 

028-2016 17/12/2016 15 $17,500.00 uso $ 262,500.00 uso 

Pem ex Explorac ión y Producc ión (en ade lante PEP) det e rminó m ediante oficio número PEP-DG-SSE-759-2017 de 
fecha 28 d e agosto de 2017, rescindir el Contrato número 421004821 por incumplimientos del CONTRATISTA a 
diversas obligaciones fundamentadas y motivadas, lo cual fue notificado al CONTRATISTA como consta en 
escritura pública No. 91,541, emitida por la Notaría Pública Número 237, de la Ciudad de México, por lo que dicha 
determinación de rescisión administrativa surtió sus efectos a partir de la fecha de su notificación que fue el día 29 
de agosto de 2017, en consecuencia de conformidad con el segundo párrafo del numeral 15.2 "Procedimiento de 
Rescisión Administrativa", de la Cláusula 15 "RESCISIÓN DEL CONTRATO" 421004821, PEP está facultado para 
aplicar la pena convencional pactada, en primera instancia con cargo a la -Garantía de Cumplimiento-, en 
términos de lo estipulado en el numeral 6.6.3 de la CLAUSULA 6 "REMUNERACIÓN" del Contrato 421004821. 

Ahora bien, una vez que la Determinación de Rescisión del Contrato comunicada a través del oficio Número PEP­
DG-SSE-759-2017 de fecha 28 de agosto de 2017 ha causado estado; al respecto, de acuerdo a lo establecido en el 
numeral 15.2. "Procedimiento de Rescisión Administrativa" penúltimo párrafo, de la Cláusula 15 "RESCISIÓN DEL 
CONTRATO", del Contrato 421004821, que menciona que PEP estará facultado para aplicar la pena convencional 
pactada -en primera instancia con cargo a la Garantía de Cumplimiento-, en términos de lo estipulado en el 
numeral 6.6.3 de la CLAUSULA 6 "REMUNERACIÓN"." 

"15.2. Procedimiento de Rescisión Administrativa. 

En caso de que PEP resuelva rescindir el Contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos a partir de la 
fecha de notificación de la determinación respectiva, por lo que desde ese momento PEP estará 
facultado para aplicar la pena convencional pactada -en primera instancia con cargo a la Garantía 
de Cumplimiento-, en términos de lo estipulado en el numeral 6.6.3 de la CLAUSULA 6 
"REMUNERACIÓN"." 

Por su parte, el numeral 6.6.3 "Pena Convencional por Rescisión Administrativa del Contrato" del punto 
6.6 Penas Convencionales, de la Cláusula 6 "REMUNERACIÓN", establece: 
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"6.6J Pena Convencional por Rescisión Administrativa del Contrato. 

En caso de que acorde con lo estipulado en la CLAUSULA 15 "RESCISIÓN DEL CONTRA TO", PEP 
determine la rescisión administrativa del Contrato por incumplimiento del CONTRATISTA, PEP 
aplicará a éste una pena convencional consistente en la cantidad equivalente al monto de la 
Garantía de Cumplimiento que conforme al Contrato deba tenerse vigente en la fecha en que PEP 
comunique al CONTRATISTA la rescisión administrativa del Contrato. 

En el supuesto de que PEP opte por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa del Contrato y, 
una vez substanciado el procedimiento establecido en la cláusula denominada "Rescisión del Contrato", 
determine, en su caso, la rescisión administrativa del presente Contrato, conmutará las penas 
convencionales a que se haya hecho acreedor el CONTRATISTA en términos de lo dispuesto en los 
numerales 6.6.l y 6.6.2. 

La pena convencional por rescisión administrativa del Contrato se hará efectiva con cargo a los 
créditos que tenga el CONTRA TJSTA a su favor derivados de este Contrato, hasta donde el monto de 
los mismos alcance; de no ser suficientes dichos créditos, PEP procederá a hacer efectiva la Garantía 
de Cumplimiento del Contrato por el monto faltante y solo en caso de que la Garantía de 
Cumplimiento indicada no fuere suficiente, o bien, que por cualquier, causa no pudiese hacerse 
efectiva por PEP, éste podrá hacer efectiva la pena convencional por rescisión administrativa del 
Contrato con cargo a cualquier crédito que tuviere el CONTRATISTA a su favor derivado de cualquier 
otro Contrato celebrado con PEP y/o por cualquier otra vía legal. 

El CONTRATISTA únicamente quedará liberado respecto al pago de la pena convencional por rescisión 
administrativa del Contrato, hasta el momento en que el adeudo de dicha pena haya sido cubierto en 
su totalidad a PEP." 

En ese orden, no habiendo créditos pendientes a favor del Contratista, con fundamento en el numeral 15.2. 
"Procedimiento de Rescisión Administrativa" penúltimo párrafo, de la Cláusula 15 "RESCISIÓN DEL CONTRATO"; y, 
el numeral 6.6.3 "Pena Convencional por Rescisión Administrativa del Contrato" del punto 6.6 Penas 
Convencionales, de la Cláusula 6 "REMUNERACIÓN", ambas del Contrato, PEP aplicará la pena convencional por 
Rescisión Administrativa del Contrato, consistente en la cantidad equivalente al monto de la Garantía de 
cumplimiento que conforme al Contrato deba tenerse vigente, haciendo efectiva la Garantía de Cumplimiento por 
el monto que esta ampare, Garantía de Cumplimiento No. de fianza: 000240A30014, Folio: 448938, Código de 
Seguridad: 8PIG6Iu3, expedida por la institución FIANZAS DORAMA, S.A., ampara la cantidad de $41,830,362.16 USO 
(CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS 
16/100 USO), por lo que se reclamará la Fianza por el citado monto amparado en la misma. 

Conforme al primer párrafo del numeral 6.6.3 "Pena Convencional por Rescisión Administrativa 
Contrato", PEP aplicará al CONTRATISTA una pena convencional consistente en la cantidad 
equivalente al monto de la Garantía de Cumplimiento que conforme al Contrato deba tenerse 
vigente en la fecha en que PEP comunique al CONTRATISTA la rescisión administrativa del Contrato 
421004821. Además de lo anterior, la citada Póliza de Fianza actua lmente se encuentra vigente, de 
acuerdo a la cláusula 10. Garantías, numeral 10.1. Garantía de Cumplimiento, en el que el Contratista 
manifestó expresamente, en la letra C, "Su conformidad para que la fianza que 
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contrato permanezca vigente durante la substanciación de todos los procedimientos judiciales o arbitrales y los 
respectivos recursos que se interpongan con relación al presente contrato, hasta que sea dictada resolución 
definitiva que cause ejecutoria por parte de la autoridad o tribunal competente." Cabe señalar que la Póliza de 
Fianza también establece a foja 4 de 5 que, estará vigente durante la substanciación de todos los procedimientos 
judiciales o arbitrales y los recursos lega les que se interpongan, con origen en la obligación garantizada hasta que 
se pronuncie resolución definitiva que haya causado ejecutoria por autoridad o tribunal competente. 

En lo que corresponde al segundo párrafo del numeral 6.6.3 "Pena Convencional por Rescisión Administrativa del 
Contrato" 421004821, PEP en este acto manifiesta que derivado de que el Contrato 421004821 fue rescindido de 
acuerdo con el Oficio No. PEP-DG-SSE-759-2017 de fecha 28 de agosto de 2017, y notificado al CONTRATISTA en 
fecha 29 de agosto de 2017, como consta en el instrumento notarial número 91,541, pasado ante la fe del Notario 
Público 237 de la Ciudad de México, en atención a lo establecido en el segundo párrafo del numera l 6.6.3 "Pena 
Convencional por Rescisión Administrativa del Contrato", de la CLAUSULA 6 "REMUNERACIÓN" del Contrato 
421004821, que señala "En el supuesto de que PEP opte por iniciar el procedimiento de rescisión administrativa 
del Contrato y, una vez substanciado el procedimiento establecido en la cláusula denominada "Rescisión del 
Contrato", determine, en su caso, la rescisión administrativa del presente Contrato, conmutará las penas 
convencionales a que se haya hecho acreedor el CONTRATISTA en términos de los dispuesto en los numerales 
6.6. 7. y 6.6.2. ". 

Las cuales se hizo acreedor el CONTRATISTA en términos de lo dispuesto: 

Numeral 6.6.lA "Penas Convencionales por Atraso en la Ejecución de los Trabajos" de la CLAUSULA 6 
"REMUNERACIÓN" del Contrato 421004821, las penas convencionales siguientes: 

MONTO PENALIZABLE 
MONTOA 

No. DE ORDEN 
MONTO DELA POR HORA HORAS PENALIZABLES ORDEN 

PENALIZAR (0.5% DE LA OT) 

TERM-103-2015 $28,192.00 $140.96 103.17 $14,542.84 

TERM-100-2015 $268,780.20 $1,343.90 24.00 $32,253.62 

Numeral 6.6.1.B "Penas Convencionales Trabajos de Terminación" de la CLAUSULA 6 "REMUNERACIÓN" del 
Contrato 421004821: 

No. DE ORDEN FECHA DE INICIO DIAS PENALIZABLES PENA POR DIA MONTO A PENALIZAR 

028-2016 17/12/2016 15 $17,500.00 USD $ 262,500.00 uso 

En lo correspondiente a lo establecido en el tercer párrafo del numeral 6.6.3 de la CLAUSULA 6 
"REMUNERACIÓN", PEP argumenta la imposibilidad de que la pena convencional por rescisión 
administrativa del Contrato 421004821 se haga efectiva con cargo a los créditos que tenga el 
CONTRATISTA a su favor derivados de este Contrato y hasta donde el monto de los mismos alcance, 
debido a que el CONTRATISTA no cuenta con créditos a su favor 
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Contrato 421004821, así como tampoco el CONTRATISTA cuenta con créditos a su favor derivado de cualquier otro 
Contrato celebrado con PEP, ya que no existe tal supuesto, razón por la cual es improcedente que PEP lleve a cabo 
el cobro de la Pena Convencional a través de los créditos que en su favor tenga el Contratista; lo anterior con 
independencia que el numeral 15.2. "Procedimiento de Rescisión Administrativa" penúltimo párrafo, de la Cláusula 
15 " RESCISIÓN DEL CONTRATO", establece que en caso de rescisión del Contrato, PEP está facultado para aplicar la 
pena convencional pactada -en primera instancia con cargo a la garantía de cumplimiento-, en términos de lo 
estipulado en el numeral 6.6.3 de la cláusula Remuneración. 

"15.2. Procedimiento de Rescisión Administrativa. 

En caso de que PEP resuelva rescindir el Contrato, dicha rescisión surtirá sus efectos o partir de lo 
fecho de notificación de lo determinación respectivo, por lo que desde ese momento PEP estará 
facultado para aplicar la pena convencional pactada -en primera instancia con cargo a la Garantía 
de Cumplimiento-, en términos de lo estipulado en el numeral 6.6.3 de la CLAUSULA 6 
"REMUNERACIÓN"." 

Estos motivos justifican que PEP esté facultado para aplicar la pena convencional por rescisión administrativa del 
Contrato 421004821; en primera y única instancia con cargo directo a la Garantía de Cumplimiento Número de 
fianza: 000240A30014, Folio: 448938, Código de Seguridad: 8PIG61u3, expedida por la institución FIANZAS 
DORAMA, S.A., por la cantidad de $41,830,362.16 USO (CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS 16/100 USD). 

Por lo que, el CONTRATISTA únicamente quedará liberado respecto al pago de la pena convencional por rescisión 
administrativa del Contrato, hasta el momento en que el adeudo de dicha pena haya sido cubierto en su totalidad 
a PEP. 

VIII. GARANTÍAS: 

En términos de la Cláusula 10 "GARANTÍAS", numeral 10.l "GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO" del Contrato 421004821, 
el CONTRATISTA a fin de garantizar el cumplimiento de las obligaciones derivadas del Contrato mencionado, 
entregó a PEP, en original, previo a la firma del mismo, póliza de fianza ante, a favor y a disposición de PEP, por el 
valor equivalente al 10% (diez por ciento) del monto máximo del CONTRATO (Garantía de Cumplimiento) que 
corresponde a la cantidad de $41,830,362.16 USO (CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL 
TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS 16/100 USO), expedida por la institución FIANZAS 
DO RAMA, S.A., bajo el número de fianza: 000240A30014, Folio: 448938, Código de Seguridad: 8PIG61u3. 

IX. CUANTIFICACIÓN DEL IMPORTE A RECLAMAR POR INCUMPLIMIENTOS: 

A) PENAS CONVENCIONALES 

Al no cumplir con sus obligaciones el CONTRATISTA y que dieron origen al inicio y determinación de 
la rescisión administrativa del Contrato 421004821, incumplimientos descritos en los oficios PEP-DG-
679-2017 y PEP-DG-759-2017 correspondientes al inicio y determinación 
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rescisión administrativa mencionada, y que se describen en el punto "XII TÉRMINOS BAJO LOS CUALES SE 
EFECTÚA LA RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS" de la presente Acta Finiquito. 

Con fundamento en e l numeral 15.2. "Procedimiento de Rescisió n Administrativa" penúltimo párrafo, de la Cláusula 
15 "RESCISIÓN DEL CONTRATO"; y, e l numeral 6.6.3 "Pena Convencional por Rescisión Administrat iva del Contrato" 
del punto 6.6 Penas Convencionales, de la Cláusula 6 "REMUNERACIÓN", ambas del Contrato, el importe a 
reclamar a FIANZAS DORAMA S.A., es el total del monto garantizado en la fianza No.: 000240A30014, Folio: 448938, 
Código de Seguridad: 8PIG6Iu3, expedida por la institución FIANZAS DORAMA S.A. a favor de PEP, que representa 
un importe de $41,830,362.16 {CUARENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y 
DOS DÓLARES AMERICANOS 16/100 USD) y de acuerdo a lo pactado por el CONTRATISTA y PEP en e l cuarto 
párrafo del numeral 6.6.3 de la CLAUSULA 6 "REMUNERACIÓN", el CONTRATISTA quedará liberado respecto al pago 
de la pena convencional por rescisión administrativa del Contrato 421004821, hasta el momento en que el adeudo 
de dicha pena convencional por rescisión admin istrativa del Contrato 421004821, haya sido cubierto en su total idad 
a PEP. 

B) PROGRAMA DE APOYO A LA COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE "PACMA" 

Con fundamento en la cláusula 48 "APOYO A LA COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE" que indica: 

"El CONTRATISTA se obliga a cumplir los criterios y reglas de operación establecidos en el Anexo PACMA que 
forma parte de este contrato, y todas las obligaciones inmersas en el mismo y que de manera enunciativa se 
mencionan en lo siguiente: La portación obligada por parte del CONTRATISTA, que para el caso de este 
programa será al menos el 2% del monto total de este contrato, Criterios y Reglas de Operación, Condiciones y 
Forma de Pago Suj eta a Indicadores Clave de Desempeño, Causales Adicionales de la Cláusula de Rescisión 
Establecida, en tre otros. " 

B-1) Al no cumplir con lo previsto en la Cláusula 48 "APOYO A LA COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE" y el "ANEXO 
PACMA" del CONTRATO y al no ej ecutar los Programas, Obras y/o Acciones (PROA · s¡ de apoyo a la comunidad y 
medio ambiente asignadas mediante las cédulas números 4641, 4643, 2935, 2936, 2928 y 2929, y al no concluir lo 
correspondiente a las cédulas 2934, 4642, de conformidad con e l dictamen Técnico emitido por la Oficina Regional 
de PACMA-Promotor el 22 de febrero de 2017, la Subgerencia de Administración de las Cláusulas de 
Responsabilidad Social a través de la Oficina Operativa de las Cláusulas de Responsabilidad Socia l Poza Rica, emite 
el estado de cada Cedula mediante e l oficio No. DCAS-GRS-SACRS-OOCRSPZR-1810-2021 de fecha 29 de 
septiembre de 2021: 

Cédula 
Nombre especifico 

Monto M.N. Estado Municipio Estatus 
Nº del PROA ICD 

Elaboración De 
Juan 

2502 
Proyecto Ejecutivo $ 120,000.00 Veracruz Rodríguez Entregada 

De A lumbrado 
Público Solar 

Clara 

2 Construcción de 

2932 
Comedor $ 

Veracruz Tuxpan Entregada 
Comunitario 650,000.00 
(SEDESOL) 

Elaboración de 
$ 120,000.00 Proyectos Ejecutivos Veracruz Tihuatlán Entregada 

de Alumbrado 
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Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

Público Solar. 

GRDS-PACMA-NORTE-216-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-266-2016 

Construcción de 
GRDS-PACMA-NORTE-343-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 

2934 
Comedor $- Veracruz Veracruz 

NO GRDS-PACMA-NORTE-432-2016 
Comunitario RECONOCIDA 

(SEDESOL) 
GRDS-PACMA-NORTE-024-
2017 
GRDS-PACMA-NORTE-80-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-83-2017 

Construcción de 1350 
GRDS-PACMA-NORTE-343-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 

M2 de concreto Casti llo de NO GRDS-PACMA-NORTE-432-2016 
4642 hidráulico en la Calle $ - Veracruz 

Teayo RECONOCIDA GRDS-PACMA-NORTE-024-
"Adolfo López 2017 

Matees" GRDS-PACMA-NORTE-80-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-216-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-266-2016 

Construcción de GRDS-PACMA-NORTE-343-2016 

2936 
Comedor $ - Veracruz Xalapa 

NO GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 

Comunitario RECONOCIDA GRDS-PACMA-NORTE-432-2016 

(SEDESOL) GRDS-PACMA-NORTE-024-
2017 
GRDS-PACMA-NORTE-80-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-216-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-266-2016 

Construcción de 
GRDS-PACMA-NORTE-343-2016 

Comedor NO 
GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 

2929 
Comunitario 

$- Veracruz Tantoyuca 
RECONOCIDA 

GRDS-PACMA-NORTE-432-2016 

(SEDESOL) 
GRDS-PACMA-NORTE-024-
2017 
GRDS-PACMA-NORTE-80-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-83-2017 

GRDS-PACMA-NORTE-216-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-266-2016 

Rehabil itación de GRDS-PACMA-NORTE-343-2016 

4643 
Escuela Secundaria $- Veracruz 

Castillo de NO GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 

Rafael Ramírez Teayo RECONOCIDA GRDS-PACMA-NORTE-432-2016 

Castañeda GRDS-PACMA-NORTE-024-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-80-
G RDS-PACMA-NORT 
GRDS-PACMA-NORT 
GRDS-PACMA-NORT 

Construcción de 
GRDS-PACMA-NORli 

2928 Comedor Comunitario $ - Veracruz Tantoyuca 
NO GRDS-PACMA-NO 

(SEDESOL) 
RECONOCIDA GRDS-PACMA-NO 

GRDS-PACMA-NO 
GRDS-PACMA-NO 
GRDS-PACMA-NO 

o nstrucción de $- "Veracruz Xalapa 
NO GRDS-PACMA-NOR 

edor cor:ñur:ii'tarlo . ~- RECONOCIDA GRDS-PACMA-NOR 
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Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

(SEDESOL) GRDS-PACMA-NORTE-343-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-432-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-024-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-80-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-83-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-216-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-266-2016 

Rehabil itación de GRDS-PACMA-NORTE-343-2016 

4641 Espacios de Culturales 
Veracruz Castillo de NO GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 

(Biblioteca, auditorio y Teayo RECONOCIDA GRDS-PACMA-NORTE-432-2016 
casa de cultura) GRDS-PACMA-NORTE-024-2017 

GRDS-PACMA-NORTE-80-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-83-2017 

En lo que corresponde a los PROA's con número de cedula 2934 y 4642, correspondientes a trabajos iniciados sin 
concluir en su totalidad, de acuerdo con el numeral "VIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO" por rescisión administrativa del contrato de conformidad con el Anexo 
(PACMA) Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente punto seis, que indica la siguiente disposición: 

• En el caso de que un Proveedor o Contratista dejara obras inconclusas, se considerará como si no 
hubiese cumplido los PROA's al 100%, recuperándose el total del monto de esos PROA 's. 

De acuerdo a lo establecido en el punto anterior se consideran como no cumplidas recuperándose el total del 
monto de esos PROA's, con número de cedula 2934 y 4642. 

En lo que corresponde a los PROA's con número de cédula 2936, 2928, 2929, 2935, 4641 y 4643, correspondientes a 
trabajos sin iniciar de acuerdo al numeral "VIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
CONTRATO" por rescisión administrativa del contrato de conformidad con el Anexo (PACMA) Apoyo a la 
Comunidad y Medio Ambiente punto uno, que indica la siguiente disposición 

• Si no se han iniciado los PROA 's, se recuperará en el Finiquito el 2% (dos por ciento) del monto 
ejercido efectivo previsto en la cláusula de "Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente" estipulada 
en el contrato. 

De acuerdo a lo establecido en el párrafo anterior, en razón de que no se iniciaron los PROA's con número de 
cedula 2936, 2928, 2929, 2935, 4641 y 4643, se recuperara en el Finiquito el 2% (dos por ciento) del monto ejercido 
efectivo previsto, de modo como se describe en la tabla final. 

Aunado a lo anterior PEP, manifiesta que los PROA's identificados con la cedulas No. 2502, 2932 y 2501, 
fueron concluidas por el Contratista en su Totalidad, no se realizará recuperación alguna por concepto 
de PACMA, tal como se señala en el Anexo PACMA, VIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN 
ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO" punto dos del citado Anexo. 
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Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

PROA's CONCLUIDOS 

Cédula Nombre especifico del PROA 
Monto 

Monto USD 
Tipo de Fecha de 

Autorizado Cambio Asignación 

2502 
Elaboración de Proyecto Ejecutivo de $120,000.00 $9,270.20 12.9447 04/06/2014 

Alumbrado Público Solar 

2932 
Construcción de Comedor Comunitario 

$650,000.00 
(SEDESOL) 

$44,411.34 14.6359 23/12/2014 

2501 
Elaboración de proyectos ejecutivos de 

$120,000.00 $9,270.20 12.9447 04/06/2014 
alumbrado público solar 

--- - -- - ---

De acuerdo a lo anteriormente expuesto y en base al monto ejercido del Contrato 421004821, por $47,976,692.90 
USO (CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS DÓLARES 
90/100 USO), el 2% obligado a ejecutar en obra PACMA es de $959,533.86 USD y en e l entendido que el 
CONTRATISTA ejecutó los siguientes PROA's, por un importe total de $62,951.75 USO, el diferencial a recuperar a 
favor de PEP es de $896,582.11 USO {OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y DOS 11/100 
USO), esto con fundamento en el "VIII. TERMINACIÓN ANTICIPADA O RESCISIÓN ADMINISTRATIVA DEL 
CONTRATO", punto tres del Anexo PACMA, siguiente: 

• Si /os PROA's no cubren el 2 % (dos por ciento) del monto ejercido del contrato al momento de la 
Terminación Anticipada o Rescisión Administrativa del contrato, se recuperará el diferencial en el 
finiquito 

8-2) En referencia al ANEXO PACMA numeral VII. INDICADORES CLAVE DE DESEMPEÑO O ICD el cual indica en su 
apartado Vll.l lo siguiente: 

"Se establecerán y aplicarán /CD para determinar el nivel de cumplimiento y desempeño de los PROA's, 
así como el porcentaje de ajuste a la baja a /as facturas o estimaciones por el incumplimiento de /os 
mismos." 

Derivado de las notificaciones emitidas por el Titular de la Oficina Regional PACMA, Zona Norte mediante el cual 
comunicó los Incumplimientos de los Indicadores Clave de Desempeño {ICD), en el inicio y el avance físico de las 
cédulas de los PROA ·s antes detalladas, a través de los siguientes oficios: 

En listado de incumplimientos de ICD's mencionados en los comunicados anteriores: 
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Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

No.PROA 
OFICIO DE ASIGNACIÓN DE OFICIOS DE ACEPTACI N 

INCUMPLIMIENTOS DE ICD ASIGNADO DE ASIGNACIÓN DE PROA 
(CÉDULA) PROA A LA CONTRATISTA 

POR EL CONTRATISTA IMPUTABLES AL CONTRATISTA 

2934 GRDS-PACMA-NORTE-159- Drake-Finley-421004821- Avance físico del PROA conforme al 
2014 010-B12-2015 programa. (Deducción del 0.7%) 

Inicio de los PROA· s asignados, en 

GRDS-PACMA-NORTE-162- Ora ke-Fin ley-421004821- un plazo no mayor de 90 d ías 
4641 naturales posteriores a su 2014 010-B07-2015 

autor ización definitiva. (Deducción 
del 0.7%) 

Inicio de los PROA · s asignados, en 

GRDS-PACMA-NORTE-116- Drake-Finley-421004821- un plazo no mayor de 90 días 
4643 naturales posteriores a su 2014 010-B09-2015 

autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%) 

Inicio de los PROA · s asignados, en 

GRDS-PACMA-NORTE-167- Drake-Finley-421004821- un plazo no mayor de 90 días 
2935 naturales posteriores a su 2014 010-B05-2015 

autorización d efinitiva. (Deducción 
de l 0.7%) 

Inicio de los PROA · s asignados, en 

GRDS-PACMA-NORTE-166- Drake-Finley-421004821- un plazo no mayor d e 90 días 
2928 naturales posteriores a su 2014 010-B03-2015 

autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%) 

Inicio d e los PROA · s asignados, en 

GRDS-PACMA-NORTE-199- Drake-Finley-421004821- un plazo no mayor de 90 días 
2929 naturales posteriores a su 2014 010-B04-2015 

autorización definitiva. (Deducción 
d el 0.7%) 

Inicio d e los PROA ·s asignados, en 

GRDS-PACMA-NORTE-168- Drake-Finley-421004821- un plazo no mayor d e 90 días 
2936 naturales posteriores a su 2014 010-B06-2015 

autorización definitiva. (Deducción 
d el 0.7%) 

Página 28 de 35 

R-0043-SPA



GOBIERNO DE ,,. 
MEXICO . PEMEX® 

PO f.l. RESCA •. l: Ott ~RANlA 

Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

4642 
GRDS-PACMA-NORTE-137- Dra ke-Fi n ley-421004821- Avance físico del PROA conforme al 
2014 010-813-2015 programa. (Deducción del 0.7%) 

Con base a lo expuesto anteriormente, mediante las notificaciones emitidas por el Titular de la Oficina Regional 
PACMA, Zona Norte, por el motivo de los incumplimiento a los ICD a cargo del CONTRATISTA, en este acto PEP se 
reserva el derecho para ejercer la acción legal correspondiente, debido a que el CONTRATISTA no cuenta con 
créditos a su favor derivado del Contrato 421004821, así como tampoco el CONTRATISTA cuenta con créditos a su 
favor derivado de cualquier otro Contrato celebrado con PEP. 

C) AJUSTE DE COSTOS 

Ajuste de Costos a favor de PEP, conforme lo expuesto en el numeral "VI. AJUSTE DE COSTOS" a favor de PEP de la 
presente Acta Finiquito: 

Conforme al oficio PEP-DDP-SSE-GSIAP-CSIAPZN-RCATG-0355-2016 de fecha 12 de abril de 2017, que comprende 
el periodo de ENERO 2017, se tiene un monto pendiente por recuperar a favor de PEP de $60,906.56 USO 
(SESENTA MIL NOVECIENTOS SEIS 56/100 USD), Por lo que en este acto PEP se reserva el derecho para ejercer la 
acción legal correspondiente. 

X. CREDITOS A FAVOR DEL CONTRATISTA: 

PEP no adeuda ningún tipo de concepto y monto al CONTRATISTA. 

XI. CREDITOS A FAVOR DE PEP: 

a) De conformidad con lo indicado en el numeral VII "Penas Convencionales", aplicación al CONTRATISTA la pena 
convencional por rescisión administrativa del Contrato 421004821; en primera y única instancia con cargo 
directo a la Garantía de Cumplimiento Número de fianza: 000240A30014, Folio: 448938, Código de Seguridad: 
8PIG6Iu3, expedida por la institución FIANZAS DORAMA, S.A., por la cantidad de $41,830,36216 USO (CUARENTA 
Y UN MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS SESENTA Y DOS DÓLARES AMERICANOS 16/100 
USO). 

b) Pena Convencionales en referencia a la Cláusula 6 "REMUNERACIÓN" del Contrato en su numeral 6.6.1.B. 
"Penas Convencionales Trabajos de Terminación", y en referencia a la Cláusula 6 "REMUNERACIÓN" del 
Contrato, en su numeral 6.6.1.A "Pena Convencional por Atraso en la Ejecución de los Trabajos", subnumeral A2 
"Pena Convencional por Atraso en el Inicio de Ordenes de Trabajo de Perforación", dando la cantidad a 
favor de PEP de la presente Acta Finiquito $309,296.46 USO (TRESCIENTOS NUEVE MIL DOSCIENTOS 
NOVENTA Y SEIS 46/100 USO). 

c) Diferencial a recuperar debido a que los PROA's no cubren el 2% (dos por ciento) del monto 
ejercido del contrato al momento de la Terminación Anticipada o Rescisión Administrativa del 
Contrato 421004821, conforme en relación con el PACMA, lo expuesto en el numeral IX 
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Pemex Exploración y Producción 
Subdirección de Administración de Servicios para Exploración y Producción 

Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a Pozos 

FINIQUITO CONTRATO No. 421004821 
CELEBRADO ENTRE PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN Y 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC. Y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PROPUESTA CONJUNTA) 

"CUANTIFICACION DEL IMPORTE A RECLAMAR POR INCUMPLIMIENTOS" a favor de PEP de la presente Acta 
Finiquito: $896,582.11 USO 

d) Ajuste de Costos a favor de PEP, conforme lo expuesto en el numeral "VI. AJUSTE DE COSTOS" pendiente de 
recuperar a favor de PEP de la presente Acta Finiquito, Conforme al oficio PEP-DDP-SSE-GSIAP-CSIAPZN­
RCATG-0355-2016 de fecha 12 de abril de 2017, que comprende el periodo de ENERO 2017, se tiene un monto 
pendiente por recuperar de $60,906.56 USD. 

Para lo asentado en los incisos b), c) y lo expuesto en el numeral IX "CUANTIFICACION DEL IMPORTE A 
RECLAMAR POR INCUMPLIMIENTOS", inciso B-2), PEP se reserva el derecho para ejercer la acción legal 
correspondiente. 

MONTO A FAVOR DE PEP CONCEPTO 

$41,830,362.16 USD Pena por rescisión administrativa 
(equivalente al valor total de la fianza). 

$309,296.46 USD Pena Convencional por Atraso en el Inicio de Ordenes de Trabajo de 
Perforación 

$896,58211 USD PROA's no cubren e l 2% (dos por ciento) PACMA 
$60,906.56 USD. Ajuste de Costos a favor de PEP 

XII. El cierre del presente Contrato 421004821 se llevará a cabo hasta que el CONTRATISTA pague la totalidad 
de las cantidades indicadas, no sin antes advertir que PEP se reserva el derecho de efectuar cualquier 
acción administrativa, judicial o jurisdiccional que considere conveniente para hacer valer sus derechos. 

En razón de los argumentos fundados y motivados expuestos por PEP en el oficio número PEP-DG-SSE-759-2017 
de fecha 28 de agosto de 2017, las empresas DRAKE-FINLEY, S. DE R.L. DE C.V., FIN LEY RESOURCES, INC., y DRAKE­
MESA, S. DE R.L. DE C.V. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA), incurrieron en: 

PRIMER CAUSAL DE RESCISIÓN: al no haber acatado las órdenes dadas por escrito por el Residente del 
Contrato respecto a pasar a firmar la Orden de Trabajo de Perforación 028-2016, recoger el original de la Orden 
de Trabajo de Perforación 028-2016 y sus respectivos anexos y soportes técnicos para el inicio de la perforación 
del Pozo Coapechaca 1240; asistir el día 30 de noviembre de 2016 para realizar el recorrido de verificación para 
constatar que el acceso a la macropera se encontraba sin obstáculos. 

SEGUNDA CAUSAL DE RESCISIÓN: No cumplieron sus obligaciones en los términos del CONTRATO, a saber: 

l. Al no cumplir con la Cláusula 2.- OBJETO DEL CONTRATO, ejecutando la Orden de Trabajo de Perforación 
028-2016 y concluyendo con los "Trabajos integrales de perforación y terminación de pozos terrestres en las 
Regiones Norte y Sur de PEP" a que se obligó contractualmente. 

2. Al no cumplir con el Anexo DT-2 "ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES" 
elaborando y presentando ante el personal representante de PEP el programa detallado de los 
trabajos de perforación del Pozo Coapechaca 1240 cuando menos ocho días antes del inicio de 
la perforación, y presentando el equipo para hacer la verificación del mismo, así como perforar 
el pozo objeto de la orden (Coapechaca 1240) en la localización que PEP le indicó; 
~ oop:::nar equipos de perforación tripulados por el contratista, 

~~")~~ P.~ V.$~ ,\\~'.\\~~V ~ 
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Pemex Exploración y Producción 
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incluyendo la operación de todos los equipos periféricos y el mantenimiento de los mismos, movilizar y 
desmovilizar los equipos, materiales y refacciones del CONTRATISTA, necesarios para prestar los trabajos 
integrales, todo esto, en el sitio de la obra. 

3. Al no cumplir con la Cláusula 19 "COMUNICACIONES ENTRE LAS PARTES" comunicando a PEP su cambio de 
domicilio convencional que designó en el Apartado de "Declaraciones" del CONTRATO. 

4. Al no cumplir el anexo DT-6 "RELACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPO QUE COMO MÍNIMO PROPORCIONARÁ 
EL CONTRATISTA" proporcionando y puesto a disposición de PEP los materiales y equipos que enlistó en el 
referido anexo y con los que debía ejecutar los trabajos objeto de la Orden de Trabajo de Perforación 028-
2016, presentándose con los equipos y materiales correspondientes en la ubicación indicada en la citada 
orden (Pozo Coapechaca 1240) el día 17 diciembre de 2016. 

S. Al no cumplir con lo previsto en la Cláusu la 48 "APOYO A LA COMUNIDAD Y MEDIO AMBIENTE" y el "ANEXO 
PACMA" del CONTRATO al ejecutar los Programas, Obras y/o Acciones (PROA ·s¡ de apoyo a la comunidad y 
medio ambiente que estaban contenidas en las Cédulas números 4642, 4643, 2935, 2936, 2928 y 2929 y 
concluir las correspondientes a las cédulas 2934, 4641. 

Causales de rescisión que no fueron desacreditadas por el Contratista a través de la acciones legales que 
promovió (Juicios Contencioso Administrativo 20356/17-17-12-2,, recursos, amparos, etc.) c itado en el apartado 
de antecedentes. 

XIII. OBSERVACIONES: 

Con fecha 29 de agosto de 2017 se notificó al CONTRATISTA "DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY 
RESOURCES, INC., y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA)", con las formalidades legales, el 
oficio PEP-DG-SSE-759-2017 de fecha 28 de agosto de 2017, suscrito por el Subdirector de Servicios a la Explotación 
de Pemex Exploración y Producción, el cual contiene la determinación de la rescisión administrativa de dicho 
Contrato por causas imputables al Contratista. La diligencia de notificación quedó asentada en el Instrumento 
Público No. 91,541, por el Notario Público Número 237, de la Ciudad de México. Por ello, y en acatamiento a lo 
indicado en el resolutivo tercero del oficio PEP-DG-SSE-759-2017, se instrumenta la presente Acta de Finiquito de 
manera unilateral, conforme a lo acordado por las partes en el numeral 15.1 "Rescisión Administrativa" de la 
Cláusula 15 "RESCISIÓN DEL CONTRATO" 421004821, que indica: 

"15.1 "Rescisión Administrativa." 

En caso de determinarse la rescisión administrativa del Contrato, el Finiquito correspondiente deberá 
efectuarse dentro de los 120 (ciento veinte) Días siguientes a la fecha de la comunicación de la 
determinación ... " 

Además, de lo dispuesto en el artículo 76 de las Disposiciones Administrativas de contratación en 
materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de las actividades sustantivas de carácter 
productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigentes al momento de la 
contratación, el cual textualmente establece lo que sigue: 
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"ARTICULO 76.- Los contratos de obra serán objeto de finiquito, a fin de hacer constar los ajustes, 
revisiones, modificaciones y reconocimientos a que haya lugar, y los saldos a favor y en contra, así 
como los acuerdos, conci liaciones o transacciones que se pacten para finalizar las controversias que 
se hayan presentado. Dicho finiquito deberá formalizarse en el plazo establecido en e l contrato, 
mismo que podrá ser ampliado hasta por un plazo igual al originalmente acordado. 

Tratándose de los contratos de adquisiciones, arrendamientos y servicios, se podrá llevar a cabo e l 
finiquito, dependiendo de la complejidad del objeto del contrato o de las circunstancias de su 
cumplimiento. 

Si procede, en el finiquito se solicitará al Proveedor o Contratista la presentación, extensión, reducción 
o ampliación de los instrumentos de garantía y, en general, los necesarios para avalar las obligaciones 
que deba cumplir con posterioridad a la terminación del contrato, si es el caso. 

En caso de que el Proveedor o Contratist a no comparezca al finiquito, el Organismo Descentralizado 
procederá a realizarlo de manera unilateral y, en su caso, a consignar el pago ante la autoridad 
jurisdiccional que corresponda." 

Se hace constar que, mediante oficio número PEP-DG-SSE-759-2017 de fecha 28 de agosto de 2017, se comunicó al 
CONTRATISTA la determinación del procedimiento de rescisión administrativa del Contrato Abierto de Obra a 
Precios Unitarios No. 421004821, suscrito por el Subdirector de Servicios a la Explotación de Pemex Exploración y 
Producción, el cual en el resolutivo tercero determinó que el finiquito del Contrato de m érito, se elaboraría dentro 
de los 120 (ciento veinte) días naturales siguientes a la fecha de la comunicación del oficio mencionado, por lo que 
citó al CONTRATISTA "DRAKE-FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC., y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE 
C.V. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA)" para la formalización del finiquito a las 12:00 horas del día lunes 18 de 
septiembre de 2017, en el domicilio que ocupan las oficinas de la Residencia de Contratos Aceite Terciario del Golfo, 
ubicadas en : Interior Campo PEMEX, Colonia Herradura, C.P. 93370, Edificio Administrativo Región Norte, Poza Rica, 
de Hidalgo, Veracruz (a un costado de la Subgerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Perforación y 
Servicios a Proyectos, Zona Norte), haciéndole de su conocimiento que tal diligencia, se llevaría a cabo con o sin la 
presencia del CONTRATISTA. 
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Se reitera que de acuerdo con lo establecido en el numeral IX "CUANTIFICACION DEL IMPORTE A RECLAMAR POR 
INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO" de la presente Acta de Finiquito, el importe a reclamar a FIANZAS DORAMA 
S.A., es el total del monto garantizado en la fianza No.: 000240A30014, Folio: 448938, Código de Seguridad: 
8PIG6Iu3, expedida por dicha institución a favor de PEP, que representa un importe de $41,830,362.16 (Cuarenta y 
un millones ochocientos treinta mil trescientos sesenta y dos dólares americanos 16/100 USD). 

Lo anterior sin perjuicio de las acciones legales que PEP podrá ejercer para recuperar los importes adeudados por 
la CONTRATISTA DRAKE-FINLEY, S. DE R.L. DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC., y DRAKE-MESA, S. DE R.L. DE C.V. 
(PARTICIPACIÓN CONJUNTA), a que se hizo referencia en el numera l "XI. CREDITOS A FAVOR DEL PEP" de este 
instrumento jurídico, en las instancias y acciones legales procedentes. 

Asimismo, se hace constar que se levanta la presente Act a de Finiquito del Contrato número 421004821 de manera 
unilate ral por ausencia del CONTRATISTA "DRAKE-FINLEY, S. DE R.L. DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC., y DRAKE­
MESA, S. DE R.L. DE C.V. (PARTICIPACIÓN CONJUNTA)", acto unilateral que t iene fundamento contractual en el 
penúltimo párrafo de la Cláusula 18 "Finiquito", que a la letra indica: 

"CLAUSULA 18 "FINIQUITO" 

En caso de que el CONTRATISTA no comparezca al Finiquito, PEP procederá a realizarlo de manera 
unilateral y, en el supuesto que del Finiquito se desprenda que existe algún saldo a favor del 
CONTRATISTA y éste se niegue a cobrarlo, PEP podrá consignar el pago ante la autoridad 
jurisdiccional que corresponda." 

La p resente Acta Finiquito se fundamenta en lo establecido en el último párrafo del artículo 76 de las 
Disposiciones Administrativas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, obras y servicios de 
las actividades sustantivas de carácter productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, vigentes al 
momento de la contratación, transcrito anteriormente, y en la cláusula 18 Finiquito, del Contrato, por lo que el 
CONTRATISTA "DRAKE-FINLEY, S. DE R.L. DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC., y DRAKE-MESA, S. DE R.L. DE C.V. 
(PARTICIPACIÓN CONJUNTA)" pierde el derecho a todos y cada uno de los procedimientos de resolución de 
controversias o divergencias entre las partes, previstos en el Co ntrato 421004821 que sean relativos a reclamos y a 
controversias técnicas y administrativas, o que considere de arbitraje; así como al ejercicio de cualesquier acción 
judicial, extrajudicial y/u otra que tuviera como finalidad reclamar de Pemex Exploración y Producción, cualquier 
concepto derivado del Contrato 421004821, sus anexos, convenios, o cualquier otro acto relacionado con la 
ejecución del Contrato 421004821 entendida en su sentido más amplio, excepto a lo establecido en el resolutivo 
CUARTO del oficio PEP-DG-SSE-759-2017 de fecha 28 de agosto de 2017, que comunicó al CONTRATISTA "DRAKE­
FINLEY, S. DE R.L DE C.V., FINLEY RESOURCES, INC., y DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C.V. (PARTICIPACIÓN 
CONJUNTA)" la determinación del procedimiento de rescisión administrativa del Contrato Abierto de Obra a 
Precios Unitarios No. 421004821. 

Asimismo, de conformidad con el último párrafo de la "CLAUSULA 18 "FINIQUITO" del Contrato 
421004821 que establece: 

"CLAUSULA 18 "FINIQUITO" 
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La vigencia del Contrato concluirá hasta que se formalice el Finiquito o, en el caso de que de éste 
resulten saldos a favor de cualquiera de las Partes, hasta la fecha en que se paguen en su 
totalidad las cantidades correspondientes." 

Sin existir más que asentar en la presente Acta de Finiquito del Contrato Abierto de Obra a Precios Unitarios No. 
421004821, con fundamento en la cláusula 18. Finiquito, del Contrato, queda constancia que las partes (PEP y e l 
Contratista) se otorgan el más amplio Finiquito que en derecho proceda, y el mismo se realiza de manera 
unilateral al no presentarse los Apoderados Legales y Representante Común del Contratista, siendo las 13:00 horas 
del 10 de noviembre de 2021, firmándose en cuatro ejemplares para su debida constancia por quienes en ella 
i nte rv in i e ron. -· -------------- ------------------ ------- --------------------- ---------- -------------- --- -------------- ----------

Suplente por Ausencia del Titular de la or S rvicios Terrestres y de Perforación e Intervenciones a 
Pozos, adscrita a la Subdirección de Adminis ación de Servicios para Exploración y Producción, de Pemex 

Exploración y Producción, y presentante de Pemex Exploración y Producción 

~ ~ 
David Ángel Perez Ortiz 
Supervisor del Contrato 

Designado por oficio GSAPRN-GMSCP-RCGSAP-00366-2014 
de 29 de septiembre de 2014 (documento en su poder). 

Re 
Designado por ofici 

de 1 de septiembr 

e rera 
ntrato 

-GMSCP-RCGSAP-0287-2014 
documento en su poder). 
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POR EL CONTRATISTA 

Raúl López Gallegos 
Apoderado Legal 

DRAKE-FINLEY, S. DE R.L. DE C.V. 

Raúl López Gallegos 
Apoderado Legal 

FIN LEY RESOURCES, INC. 

Raúl López Gallegos 
Apoderado Legal 

DRAKE-MESA, S. DE R.L DE C. 

Se hace constar que los Representantes Legales del Contratista no se presentaron. 

Se da por terminada esta diligencia siendo las 13:00 horas del día 10 de noviembre de 2021, en la Sala de Juntas de 
la Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e intervenciones a Pozos, ubicada en el domicilio ubicado 
en Avenida Paseo Tabasco número 1203, Torre Empresarial, Piso 16, Colonia Lindavista, Código Postal 86050, de la 
Ciudad de Villahermosa, Tabasco, México, señalado en el numeral 1.7 del capítulo Declaraciones del Contrato; 
levantándose la presente acta, firmando de conformidad al calce en cuatro ejemplares los que en ella 
intervinieron, el primero para la Coordinación de Servicios Terrestres y de Perforación e intervenciones a Pozos, el 
segundo para el Contratista, el tercero ejemplar para la Subgerencia de Contratación de Perforación y Serv icio a 
Pozos de la Gerencia de Contrataciones para Servicios a la Explotación y Perforación y el cuarto para el Notario. 

"Esta hoja forma parte integrante del Acta del Finiquito del Contrato Número 421004821, 27 de octubre 2021, misma que se firma en t riplicado". 
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