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Convenio No. 1 (UNO) Ampllaclón de Plazo 
Contrato No. 424042803 

BIS,ELL CONSTRUCC'°NES E INGENIERIA, S.A. D15 C.V. Y MWS MANAGEMENT, INC 

EXPLORACION Y PRODUCCION 
Gerencia !De, Suministros Y Servicios Administrativos 

De Perforación Y Servicios A Pro.victos 
Subgerencia de Suministros y Servicios Administrativos 

de Perforación y Servicios a Proyectos, Zona Norte 
Superintende~cia, de Contratación de Suministros 

Seguimiento y Col"!trol de Contratos de Suministros 

(Propuesta C9njunta) 

Convenio No. 1 (Uno) Ampliación de Plazo al Contrato de Obra Pública No. 424042803, que 
celebran por una parte PEMEX • Exploración y Producción, Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno Federal, al que en este documento se le denominara "PEP'', representado por el C. 
lng. José R. Serrano Lozano, Subdirector de Servicios a Proyectos en su carácter de 
Representante Legaf y por la otra parte Bisen Construcciones e Ingeniería, S. A. de C. V., 
representada por el C. Raúl López Gallegos en su carácter de Apoderado Especial y MWS 
Management lnc., representada por el C. Alan Riele Claiborne en su carácter de Apoderado 
General quien en lo su1cesivo y en forma conjunta se les denominará el "Contratista", de 
conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes: 

- Antecedentes -

1.- Con fecha 20 de Febrero de 2012, como resultado de la Licitación Pública Internacional 
No. 18575051-582-11, que se realiza de conformidad con los Tratados de Libre Comercio 
suscrito por los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 51 , 54 y 55 de la 
ley de Petróleos Mexicanos, 50 fracción I y 53 fracción JI cte su Reglamento y conforme a las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendamientos, 
Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos 
Mexicanas y Organismos Subsidiarios, las partes celebraron el contrato en cuestión, para los 
trabajos consistentes en: "Trabajos de Restitución de 'la Producción en los Activos de la 
Región Norte (Paquete 111)". 

11.- El contrato se celebró por un monto total de: $ 48,000,000.00 U.S.D. (Cuarenta y ocho 
millones de dólares americanos 00/100 U.S.O.) sin incluir el Impuesto del Valor Agregado 
y un plaz.o de ejecución de 681 (Seiscientos ochenta y uno) días naturales, contado$ a 
partir del día 20 de febrero de 2012 al 31 de diciembre del 2013. 

1111.- Como parte integrante del contrato, las partes suscribieron los anexos y apéndices 
siguientes: 

ANEXO DESCRIPCIÓN 

A Relación de Mapas v Planos. 
B Especificaciones Generales y Particulares 

B-1 Normas. 
DT-3 Relación de la MaQuinaria y/o Equipo v su ubicación física. 

E 
Maquinaria y/o Equipo que Proporcionara Pemex Exploración y 
Producción (Distintos a los de Instalación Permanente) 

DSP Materiales y equipo de instalación permanente que proporcionara 
Pemex Exploraciól:1 y Producción. 

DE-2 Catálogos de con<;eptos de traba·:o 
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Convenio No. 1 (UNO) Ampliación de Plazo 
Contrato No. 424042803 

BISE.LL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y MWS MANAGEMENT, lNC 
(Propuesta Conj unta) 

_
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Catáloaos de Precios Unitarios. 
Cedula sobre el País de Oriqen de los Si.enes y/o Servicios 
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento. 
Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 
de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en 
instalaciones de Pemex Exp'loración y Producción. 
Listado de requerimientos que debe cumplir el Proveedor o Contratista 
por Motivo del Contrato. 
Obligaciones en matería de responsabilidad social de los proveedores y 
contratistas que realizan actividades a nombre y cuenta de Pemex 
Exploración y Prnducción 
Obligaciones en materia de Desarrollo Sustentable de los Contratistas o 
Proveedores que realizan actividades a nombre y cuenta de Pemex 
Exploración v Producción en el Provecto Aceite Terciario del Golfo. 
Póliza de Garantía d'e Cumplimiento. 
Formato de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cuallQuier otra responsabilidad!. 
Convenio Privado de Participación Coni;unta. 

IV.- Mediante oficio de Justificación de Extemporaneidad No. SSAP .. GSAPRN-0113~2014 de 
fecha 16 de Enero de 20,14 y Dictamen Técnico, la Gerencia de Servicios a Proyectos, 
Región Norte, solicita mediante oficio No. PEP-SSAP-GSAPR'N-0099-2014 de fecha 27 de 
Enero de 2014 a la Subgerencia de Suministros y Servicios Administrativos de 
Perforación y Servicios ai Proyectos, Zona Norte, la elaboración de un convenio de 
ampliación de plazo al contrato 424042803, mismo que fue recibido en forma 
extemporánea por esta Subger•encia, y debido a los plazos que se requieren para la 
elaboración del convenio, y revisión de documentación que sirve de apoyo para el mismo, es 
por lo que el Conve!ilio de Ampliación de Plazo será formalizado hasta el 28 de Febrero 
de 2014. 

Lo anterior de acuerdo a la siguiente justificación que se contiene en el propio dictamen 
técnico: 

E'I Activo de Producción Aceite Terciario, del Golfo tiene como ¡principal objetivo ejecutar sus 

programas operativos de perforación, terminación y reparación de pozos, con calidad, 

aplicando las mejores prácticas operativas, normatividad de seguridad y protección al medio 

ambiente, manteniendo comunicación efectiva y abierta con la Subdirección de Producción 

Región Norte. 

Para dar cumplimiento a lo anter1ior, uno de los trabajos que r,equiere este Activo de· 

Producción Acei,te Terciar,io del Golfo son los "Trabajos de Restitución de la Producción en 

los Activos de la Región Norte (PAQUETE 111)", objeto del contrato No. 424042803, el cual 

tiene como objetivo el coadyuvar al cumplimiento del programa operativo de reparación de 

pozos, mediante la restitución de la producción. 
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Convenio No. 1 (UNO) Ampliación de Plazo 
ContratQ No, 424042803 

BISELL. CONSTRUCCIONES EINGENIERIA, S.A. DE C.V. Y MWS MANAGEMENT, INC 
(Propuesta. C,0nJun1a) 

Dentro de los trabajos que se realizan bajo el amparo del1 contrato No. 424042803 se 

encuentran de forma enunciativa más no limitativa los siguientes: 

• Trabajos de Reparación Mayor 
• Trabajos de Reparación Menor: 

a. Conversión a Sistema bombeo neumático 
b. Conversión a Sistema bombeo mecánico 
e_ Rehabilitación de Sistemas de bombeo neumático 
d. Rehabilitación de Sistemas de bombeo mecánico 
e. Conversión a inyector de agua 
f _ Cambio de aparejo de producción fluyente 
g. Conversión a Sistemas de Cavidades progresivas 
h. Rehabilitación de Sistemas de Cavidades progresivas 

• Trabajos de Introducción del aparejos de producción 
• Sondeo e inducción de pozos con cable y copas 
• Operaciones con unidades de línea de acero 

• Operaciones con equipo varillero 
• Fluido de control 
• Lavado y filtrado de pozos 

ASPECTO TÉCNICO 

El presente contrato No. 424042803 es utilizado por este Activo de Producción Aceite 

Terciario del Golfo en los equipos de reparación, incluyendo el personal especializado, 

equipo, materiales, herramientas, refacciones y accesorios necesarios para una correcta 

ejecución, coni la logística incluida, asegurando la calidad y seguridad; efectuando 

integralmente las operaciones y llevándolas a cabo oportunamente de a,cuerdo a los 

estándares y mejores prácticas aplicables dentro de la industria petrolera y cumpliendo con 

las especlficaciones técnicas correspondientes, asi como, el respeto al medio ambiente. 

Para alcanzar las metas volumétricas, en materia de producción de hidrocarburos, 

establecidas por el Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo en el POA 2014, se 

requiere de la continuidad de los trabajos de resti1ución de la producción en los Activos de la 

Región Norte. 

Tabla 1. POA 2014 APATG. 
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Convenio No, 1 (UNO) Ampliación de Plazo 
Contrato No. 424042803 

BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. D.E C.V. Y MWS MANAGEMElllT, INC 
(Propuesta Conj4nte) 

ASPECTO ECONÓMICO 

El plazo solicitado se requiere para ejecutar trabajos con el monto disponible en el contrato, 

mismo con el que se cubrirán las necesidades del primer trimestre del año 2014, en tanto se 

lleva a cabo el proceso licitatorio correspondiente, que dé continuidad a las actividades de 

Restitución de la Producción en el Activo. 

El estado financiero actual que guarda el contrato, de acuerdo a los datos proporcionados 

por la Residencia de Contratos del ATG, se muestra en la siguiente tabla: 

De$cripción Monto U.S.D. 

Monto Original $48,000,000, 00 

Monto Ejercido $26-,691,276. 70 

Monto Disponible $21 ,308,723.30 

% Disponible 44.4% 

Oe acuerdo a lo anterior, el contrato cuenta actualmente con un saldo en dólares 

americanos Qe $21,308,723.30 lJ.S.D. (Veintiún millones trescientos ocho mil setecientos 

veintitrés dólares americanos 30/100 U.S.D.), con lo cual se observa que cuenta con saldo 

disponible para la ampliación de plazo solici1tada. 

v.- Se cuenta con la aprobación para efectuar la presente modlficació11, a que se re.fíere el 
artículo 58 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidianos, contenida en 
oficio No. PEP-SSAP-075-2014 de fecha 27 cte Enero de 2014. 

-D e e I a r a e i o n e s-
1.- PEP dec11ara que: 

1.1 El C. lng. José Refugio Serirano Lozano, Subdirector de Servicios a Proyectos de Pemex­
Exploración y Producción, acredita su personalidad y facultades como representante legal. 
en términos del artículo 5° de la Ley de Petróleos Mexicanos. publicada el 28 de noviembre 
de 2008 en el Diario Oficial de la Federación: fracciones V y IX del artículo '2.7 del Estatuto 
Orgánico de Pemex Exploración y Producción, publicado el 28 de marzo de 2013 en el 
Diario Oficial de la Federación. y con la protocolización de su nomloramiento, mediante el 
testimonio de la Escritura Pública No. 123,169 de fecha 18 de abril qe 201 l otorgada ante 
la fe del Notario Público No. 9, del Distrito Federal , Licenciado José Ángel Villalobos 
Magaña, el cual se encuentra inscrito en el Registro Público de Organismos 
Descentralizados según constancia N<;>. 23-5-06082013~125016, mismas que no le han sido 
revocadas, modificadas o limitadas en forma alguna a la fecha de firma del1 presente 
Convenio. 
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Corwenjo No. 1 (UNO) Ampliación de Plazo 
Contrato No. 424042803 

BISELl CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y MWS MANAGEMENT, INC 
(Propuesta Conjunta) 

1.2 Origen de los Fondos.- Para el ejercicio 2014, los recursos presupuestal€s para hacer 
frente a las erogaciones del contrato se encuentran incluidos en el presupuesto 
programable de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Diciembre de 
2013. 

U.- El Contratista declara que: 

11.1 El C. Raúl López Gallegos, acredita su personalidad y facultades en su carácter de 
Apoderado Especial de Bisell Construcciones e Ingeniería, S. A. de C. V., mediante la 
Escritura Pública Número 16,669· de fecha 07 de agosto del 2009 otorgada ante la fe del 
Licenciado Osear Manuel Galváni MartflileZ, Titular de la Notaria No. 83 de Ciudad 
Madero, Tamaulipas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de 
Tampico, Tamaulipas, bajo el Numero 435,, Volumen 6-009, Ubro Primero de fecha 07 de 
Agosto de 2009, mismas que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma 
alguna a la fecha de firma del presente Convenio. 

11.2 El C. AJan Aiete Claiborne, declara que está legalmente capacitado para suscribir en 
nombre y representación de MWS Menagement lnc., et presente convenio, en su carácter 
de Apoderado General lo que se acredita con el Poder General de fecha 06 de febrero 
de1 2012, otorgado por Jim Fin ley en su carácter de mrector de MWS Manage.ment lnc., 
en donde lo faculta para que actúe en nombre y representación de dicha, empresa para la 
firma de documentos relacionados con los asuntos correspondientes a Pemex Exploración 
y Producción. Dicho poder se encuentra otorgado ante el Notario Público del Estado de 
Texas, Zoralda Z. Castillo de fecha 06 de febrero del 2012 y cuenta con su respectiva 
Apostille expedida por el Secretario del Estado de Texas, Hope Andrade en feclila 09 
de febrero del 2012, bajo certifi'cación Número N-836796, 

UI .- Ambas Partes declaran por conducto de sus representantes, bajo protesta de decir 
verdad que: 

111.1 Se reconocen recíprocamente ta personalidad con ta que comparecen a formalizar et presente 
instrumento. 

111.2 Manifiestaíl su conformidad en modificar el presente contrato con fundamento en to dispuesto 
por la cláusula OECIMA SEGUNDA del mismo. 

111.3 El presente instrumento no implica modi1icaci6n sustaneiat ali objeto de l'a contratac ión, ni 
novación de las obligaciones del presente instrumento. 

De conformidad con los Antecedentes y Decla.,aciones anteriores acuerdan celebrar el presente 
convenio, quedando sujeto a los términos y condiciones que se establecen en las siguientes: 

~C I á u s u I a s~ 
P r i mera : Ampliación <:$e Plazo de Ejecución. 

Derivado de lo señalado en el antecedente IV de este lnstrumento, las partes convienen ampliar el 
plazo de ejecución del conlrato en 90 (Noventa)• días naturales que corrieron a partir del 1 de 
enero de 2014 hasta et 31 de marzo de 2014, to que r,epresenta un incremento del 13.22% del 
plazo originat de 681 (Seiscientos ochenta y uno) días naturales, quedando un nuevo pl~o de 

ejocuciónd_77f /s;_ntos setenta y""] dias naturales. / -A-<-
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Convenio No. 1 (UNO) Ampliación de Plazo 
Contrato No. 42-4042803 

BISEL.t CONSTRUCCI.ONES E INGENIERIA. S.A. DE C.V. Y MWS MAN'AGEMENT, INC 
(Propuesta Conjunta} 

S e g u n d a : Plazo de Ejecución Modificado. 

Derivado de la cláusula anterior, se modifica la Cláusula Tercera del contrato referente a "Plazo 
de Ejecución", para quedar como sigue: 

4.1.- Plazo de Ejecución 

l ' ... EI CONiTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato, 
contados a partir del día de la formalizacióni 20 de Febrero de 2012, y hasta el día 
31 de Marzo del 2014 ... " 

Te re e r a : Endoso de Garantías. 

En términos de la cláusula Decima Segunda, el Contratista a fin de garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones derivadas de este convenio, se compromete a entregar a la Superintendencia 
de Contratación de Suministros de la Subgerencia de Suministros y Servicios 
Administrativos de Perforación y Servicios a Proyectos, Z.ona Norte, con oficinas en el Edificio 
Administrativo, Planta Ba;a, Colonia Herradura, C.P. 93370, de esta ciudad, previo a la fecha de 
formalización del presente convenio¡ un endoso de ampliación de plazo a la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato establecídas oríginalmente en la cláusula Novena, del contrato en 
cuesUón, por un plazo de 90 (Noventa) días naturales que equivalen al 13.22% de amplíación del 
plazo original contratado, por ro que su nueva fecha de término será para el 31 de Marzo de 
2014, indicando que los mismos son solidarios e inseparables de la fianza original, entregadas 
para garantizar el cumplimiento del Contrato, amparando los términos del presente convenio; en la 
inteUgencia de que la falta de presentación oportuna de dicho documento, es causal de rescisión 
administrativa del contrato. 

e u arta: Otras estipulaciones. 

Con excepción de las cláusulas modificadas, las cuales deberán entenderse en los térrnínos aquí 
pactados subsisten sin variación alguna, 1odas las estipulaciones del contrato y sus anexos, así 
como el presupuesto originalmente contratado de: $48,ooo,ooo.oo U.S.D. {Cuarenta y ocho 
millones de dólares americanos 00/100 U.S.D.) 

Leído que fue el presente instrumento por las partes contratantes y debidamente enteradas del1 
contenido y alcance del mismo, lo firman de conformidad en 3 ejemplafes en la ciudad de Poza 
Rica de Hid'algo, Veracruz, a 28 de Febrero de 2014. 

POR BLSELL CONSTRUCCIONES E 
INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 

C. Raúl L6pez Gallegos 
Apoderado Especial 

f 

POR MWS MANAGEMENT, INC 

C. Alaln Riete Claiborne, 
Apoderado General 
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Convenio No. 1 (UNO) Ampllacl6n de Plazo 
Contrato No. 424042803 

BISlil.L C0NSTRUCC(0NES E IN_GENIERIA, S.A. DE <;.V. Y MWS MANAGEMENT, INC 
(Propuesta Conjunta) 

POR PEMEX EXPLORACIÓN 
Y PRODUCCIÓN 

o~ano 
• 1 a Proyectos 

Representante Legal. 

REVISIÓN 

ADMINISTRATIVA TÉCNICA 

lng. Joel Bermúdez Castro 
Gerente de Suministros y Servicios 

Administrativos de Perforación y 
Servicios a Proyectos. adscrito a la 
Subdirección de Administración y 
Finanzas, de Pemex Exploración y 

Producción. 

lng. Nicol·ás Rodrígu$z Saucedo 
ere11te de Servicios a Proyectos Región 

Norte de Pemex Exploración y 
Producción. 

REVISIÓN JURÍDtCA 
CONFORME A OFICIO 

NO. DJ/SJCPP/GJEP/SSJRNPR!Jt~~/2014 

LA PRESENTE HQJ_A FORMA PARTE DEie. CONVENIO No. 1 (UNO) OEL CONTRATO No. 424042803 FIRMADO CON FECHA 
28 DE FEBRERO DE 2<114, QUE CONSTA DE 7 (SIETE) HOJAS, 
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