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Convenio No. 2 tDos) Arrtpllacl6n de Plazo 

Contrato tolo. 424042803 
BISELL CONSTRl!JCCIONE.S E INGENJERIA, S.A. DE C.V. Y MWS MANAGEMENT, INC 

,éPEMEX 
EXPLORACION Y PRODUCCION 

Gerencia De Suministros Y Servicios Administrativos 
De Perforación Y Servicios A Proyectos 

Subgerencia de Suministros y Servicios Administrativos 
de Perforación y Servicios a Proy~ctos, Zona. Norte 
Superintendencia de Contratación de Suminiatros 

Seguimiento y Control de Contratos de Suministros 

(Propuesta Conjunta) 

Convenio No. 2 (Dos) Ampliación de Pla:zo ~I Contrato de Obra Pública No. 424042803, que 
celebran por una parte PEMEX - 1:·xploración y Producción, Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno Federal. al que en este documento se le denominará "PEP", representado por el C. 
f ng. José R. Serrano Lozano, Subdi'rector de Servicios a Proyectos de Pemex Exploración y 
Plioducción en su carácter de Representante Lega~ y por la otra parte Bisell Construcciones e 
Ingeniería, s. A. de c. v., representada por el C. Raúl López Gallegos en su carácter de 
Apoderado Especial y MWS Management lnc., representada por el C. Alan Riele Claiborne en 
su carácter d,e Apoderado General quien en lo sucesivo y en forma conjunta se les denominará el 
"Contratista", de conformidad con los antecedentes, dedaraclones y cláusulas siguientes: 

- Antecedentes -

1.- Con fecha 20 de Febrero de 2012, como resultado de la Licitación Pública Internacional 
No. 18575051-582-11 , que se realiza de conformidad con los Tratados de Libre Comercio 
suscrito por los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos 51 , 54 y 55 de la 
Ley de Petróleos Mexicanos, 50 fracción I y 53 fracción 11 de su Reglamento y conforme a las 
Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de Adquisiciones, Arrendarnientos1 

Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de Carácter Productivo de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarjos, las partes celebraron el contrato en cuestión, para los 
trabajos consistentes en: "Trabajos de Restitución de la Producción en los Activos de la 
Región Norte (P3quete 111)'' . 

11.- El contrato se celebró por un monto total de: $ 48,000,Q00.O0 U.S.D. (Cuarenta y ocho 
millones de dólares americanos 00/100 U.S.D.) sin incluir el Impuesto del Valor Agregadq 
y uru plazo de ejecución de 681 (Seiscientos ochenta y uno) días naturales, contados a 
partir del dia 20 de febrero de- 2012 al 31 de diciembre del 20113. 

111.- Como parte integrante del contrato, las partes suscribieron lbs anexos y apéndices 
siguientes: 

ANEXO DESCRIPCIÓN 

A Relación de Ma as Planos. 
B Es ecificaci,ones Generales Particulares 

Normas. -
DT-3 

E Maquinaria y/o Equipo que Proporcionara Pemex Exploración y 
Producción Distintos a los de Instalación Permanente 

DSP Materiales y equipo de ins1ala ión perman,ente que proporcionara 
Pemex Ex oración Producción. 
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ANEXO 
DE-2 
DE-3 

G 
G-1 

s 

FORMATO 4 

AE 

os 

Fianza 

TX-2 

DA-5 

Convenio No. 2 (Dos) Ampllaclón de Plazo 
Contrato No. 424042803 

BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. O!; C.V. Y MWS MANAGEMENT, INC 
(P c ·unta) ropuesta on¡ 

DESCRIPCIÓN 
Catálogos de conceptos de traba;jo 
Catáloqos de Precios U'nitarios. 
Cedula sobre el País de Origen de los Bienes y/o Servicios 
Documentación Requerida por las Fuentes de Financiamiento. 
Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 
de los Proveedores o Contrati.stas que realizan actividades en 
instalaciones de Pemex Exploración y Producción. 
Lisiado de requerimientos que debe cumplir el Proveedor o Contratista 
por Motivo del Contrato. 
Obligaciones en materia de responsabilidad social de los proveedores y 
contratistas que realizan actividades a nombre y cuenta de Pemex 
Exploración y ProdLJcción 
Obligaciones en materia de Desarrollo Sustentable de los Contratistas o 
Proveedores que realizan actividades a nombre y cuenta de Pemex 
Exploración v Producción eni el1 Provecto Aceite Terciari:o del Golfo. 
Póliza de Garantía de Cumplimiento. 
Formato de garantía para responder de los defectos, vicios ocultos y de 
cualauier otra resoonsabilidad. 

-· 

Convenio Privado de Participación Conjunta. 

IV.- Con fecha 28 de Febrero de .20·14 ambas partes celebraron el Convenio No.1 (Uno} 
mediante la cual PEP y el Contratista convinieron en ampliar el plazo de ejecución del 
conlrato en 90 (N'oventa) días naturales que corrieron a partir de~ 1 de enero de 2014 
hasta el 311 de marzo de 2014, lo, que representa un incremento del 13.22% del plazo 
original de 681 (Seiscientos ochenta y uno) días naturales, quedando un nuevo plazo de 
ejecución de 771 fSetecientos setenta y un\ días naturales. 

V.- Mediante oficio de Justificación de Extemporaneidad No. SSAP-GSAPRN-0511-2014 de 
fecha 29 de Abril de 2014 y Dictamen Técnico, la Gerencia de Servicios a Proyectos, 
Región Norte-. solJcita mediante oficio No. PEP-SSAP-GSAPRN-0360-2014 de fecha 31 de 
Marzo de 2014 a la Subgerencia de Suministros y Servicios Administrativos de 
Perforación y Servicios a Proyectos, Zona Norte, la elaboración de un convenio de 
ampliación de plazo al contrato 424042803, mismo que fue recibido en forma 
extemporánea por esta Subgerencia, y debido a los plaz_as que se requieren para la 
elaboración del convenio, y revisión de documentación que sirve de apoyo para el mismo, es 
por lo que el Convenio de Ampliación de Plazo será formalizado hasta el 05 de Junio de 
2014. 

Lo anterior de acuerdo a la slguJente justificación que se contiene en el propio dictamen 
técnico: 

El Activo de Producción Aceite Terciario del Gol(o tiene como principal objetivo ejecutar sus 
programas operativos de perforación, terminación y reparación de pozos, con calidad, 
aplicando las mejores prácticas operativas, normatividad de seguridad y protección al medio 
ambiente, manteniendo comunicación efectiva y abjerta con la Subdirección de Producción 
Región Norte. 
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Convenio No. 2 (Dos) Ampliación de Plazo 
Contrato No. 424042803 

BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A.. oe c.v. y MWS MANAGEMENT, INC 
(Propuesta Conjunta) 

'=n atención al oficio No. PEP-SPRN-APATG-0394-2014 con fecha 28 de Ma140 de 2014 y 
con la finalidad de dar cumplimiento a lo anterior, uno de los trabajos que requiere el Activo 
de Producción Aceite Terciario del Golfo son los 'Trabajos de Restitución de la Producción 
en los Activos de la Región Norte (Paquete 111)", objeto del contrato No. 424042803, el cual 
tiene como objetivo coadyuvar al cumplimfento del programa operativo de reparación de 
pozos, mediante la restitución de la producción. 

Dentro de los trabajos que se realizan baj,o el amparo del contrato No. 424042803 se 
encuentran de forma enunciativa más no limitativa los siguientes: 

• Trabajos de Reparación Mayor 
• Trabajos de Reparación Menor: 

a. Conversión a Sistema bombeo neumático 
b. Conversión a Sistema bombeo mecánico 
c. Rehabilitación de Sistemas de bombeo neumático 
d. Rehabilitación de Sistemas de bombeo ¡necánico 
e. Conversión a ínyeetor de agua 
f. Cambio de aparejo de producción fluyente 
g. Conversión a Sistemas de Cavidades progresivas 
h. Rehabilitación de Sistemas de Cavidades progresivas 

• Trabajos de Introducción del aparejos de producción 
• Sondeo e inducción de pozos con cable y copas 
• Operaciones con unidades de linea de acero 
• Operaciones con equipo varillero 
• FJuldo de control 
• Lavado y filtrado de pozos 

ASPECTO TÉCNICO 

El presente contrato No. 424042803 es utilizado por el Activo de Producción Aceite Terciario 
del Golfo en los equipos de reparación, incluyendo el personal especializado, equipo, 
materiales, herramientas, refacciones y accesorios necesarios para una correcta ejecución, 
con la logística incluida, asegUJrando la calidad y seguridad; efectuando integralmente las 
operaciones y llevándolas a cabo oportunamente de acuerdo a las estándares y mejores 
prácticas aplicables dentro· de la industria petrolera y cumpliendo con las especificaciones 
técnicas correspondientes, asl como. el respeto al medio ambiente. 

Para alcanzar las metas. volumétricas, en materia de producción de hidrocarburos, 
establecidas por el Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo en el POT 1 2014, se 
requiere de la continuidad d'e los trabajos de restitución de la producción en los Activos de la 
Región Norte, 

I 
Tabla 1. POT I OACIAL 2014 \ 
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Convenio No. 2 (Dos) Ampliaclón de Plazo 
Contrato No. 424042803 

BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y MWS MANAGEMENT, INC 
(Propuesta Conjunta) 

ASPECTO ECONÓMICO 

El plazo solicitado se requiere para ejecutar trabajos con el monto disponible en el contrato, 
mismo con el que se cubrirán las necesidades de Abril a Junio del año 2014, en tanto se 
lleva a cabo el proceso licitatorio correspondiente, que dé continuidad a las actividades de 
Restitución de la Producción en el Activo. 
El estado financiero actual que guarda el contrato, de acuerdo a los datos proporcionados 
por la Residencia de Contratos del ATG, se muestra en la siguiente tabla: 

Descripción Monto U.S.D. 

Monto Original $ 48,000,000.00 

Monto Ejercido $ 26,691,276.70 

Monto Disponible $ 21,308,723.30 

% Disponible 44.39% 

De acuerdo a lo anterior, el contrato cuenta actualmente con un saldo en dólares 
americanos de $ 21 '308,723.30 U.S.D. (veintiún millones trescientos ocho mil setecientos 
veintitrés dólares americanos 30/100 U.S.D.), con lo cual se observa que cuenta con saldo 
disponible para la ampliación de plazo solicitada. 

VI.- Se cuenta con la aprobación para efectuar la presente modificación, a que se refiere el 
artículo 58 de las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
carácter Productivo de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, contenida en 
oficio No. PEP-SSAP-392-2014 de fecha 31 de Marzo de 2014. 

-D e e I a r a e i o n e s-

1.- PEP declara que: 

1.1 El lng. José R. Serrano Lozano, Subdirector de Servicio a Proyectos, servidor público 
adscrito a Pemex-Exploración y Producción acredita su personalidad y facultades como 
Representante Legal, en ténninos del art!culo Quinto de la Ley de Petróleos Mexicanos, 
publicada el 28 de Noviembre del 2008 en el Diario Oficial de la Federación, articulo 47 del 
Reglamento de la Ley de Petróleos Mexicanos. Publicado el 04 de Septiembre de 2009, en 
el Diario oficial de la Federación. fracciones V y IX del Artículo 27 y 129 del Estatuto 
Orgánico de PEMEX Exploración y Producción, publicado el 28 de marzo del 2013 en el 
Diario Oficial de la Federación y mediante el testimonio de la Escritura Pública No. 123,169 
de fecha 18 de abril de 2013, otorgada ante la fe del Notario Público No. 9, del Distrito 
Federal, Licenciado José Ángel Villalobos Magaña, inscrito en el Registro de Organismos 
Descentralizados bajo el folio 23-5-06082013-1 5016, mismas que no le han sido 
revocadas, modificadas o limitadas en forma alg la fecha de firma del presente k. fnio \ 
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Convenio No. 2 (Dos) Ampliación de Pla20 
Contrato No. 424042803 

BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y MWS MANAGEMENT, INC 
(Propuesta Conjunt.i) 

1.2 Origen de los Fondos.- Para el ejercicio 2014, los recursos presupuestales para hacer 
frente a las erogaciones del contrato se encuentran incluidos en el presupuesto 
programable de Inversión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el 
Ejercicio Fiscal 2014, pub!icado en el Diario Oficial de la Federación el 3 de Diciembre de 
2013. 

11.- El Contratista declara que: 

11.1 El C. Raúl López Gallegos, acredita su personalidad y facultades en su carácter de 
Apoderado Especial de Bisell Construcciones e Ingeniería, S. A. de C. V., mediante la 
Escritura Pública Número 16,669 de fecha 07 de agosto del 2009 otorgada ante la fe del 
Licenciado Osear Manuel Galván Martínez, Titular de la Notaria No. 83 de Ciudad 
Madero, Tamaulipas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de 
Tampico, Tamaulipas, bajo el Numero 435, Volumen 6-009, Libro Primero de fecha 07 de 
Agosto de 2009, mismas que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en forma 
alguna a la fecha de firma del presente Convenio. 

11.2 El C. Alan Ríete Claiborne, declara que está legalmente capacitado para suscribir en 
nombre y representación de MWS Management lnc., el presente convenio, en su carácter 
de Apoderado General lo que se acredita con el Poder General de fecha 06 de febrero 
del 2012, otorgado por Jím Finley en su carácter de Director de MWS Management lnc., 
en donde lo faculta para que actue en nombre y representación de dicha empresa para la 
firma de documentos relacionados con los asuntos correspondientes a Pemex Exploración 
y Pr~ducción. Dicho poder se encuentra otorgado ante el Notario Público del Estado de 
Texas, Zoraida Z. Castillo de fecha 06 de febrero del 2012 y cuenta con su respectiva 
Apostille expedida por el Secretario del Estado de Texas, Hope Andrade en fecha 09 
de febrero del 2012, bajo certificación Número N-836796. 

111.- Ambas Partes declaran por conducto de sus representantes, bajo protesta de decir 
verdad que: 

111.1 Se reconocen recíprocamente la personalidad con la que comparecen a formalizar el presente 
instrumento. 

111.2 Manifiestan su conformidad en modificar el presente contrato con fundamento en lo dispuesto 
por la cláusula DECIMA SEGUNDA del mismo. 

111 .3 El presente instrumento no implica modificación sustancial al objeto de la contratación, ni 
novación de las obligaciones del presente instrumento. 

De conformidad con los Antecedentes y Declaraciones anteriores acuerdan celebrar el presente 
convenio, quedando sujeto a los términos y condiciones que se establecen en las siguientes: 
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Convenio No. 2 (Dos) Ampliación de Plazo 
Contrato No. 424042803 

BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y MWS MANAGEMENT, INC 
(Propuesta Conjunta) 

-e I á u s u I a s-
Primer a: Ampliación de Plazo de Ejecución. 

Derivado de lo señalado en el antecedente V de este instrumento, las partes convienen ampliar el 
plazo de ejecución del contrato en 91 (Noventa y uno) dias naturales que corrieron a partir del 
1 de abril de 2014 hasta el 30 de Junio de 2014, que sumados al plazo derivado del convenio 
No.1 (Uno) de 771 (Setecientos setenta y uno) días naturales, da como resultado un nuevo 
plazo de ejecución de 862 (Ochocientos sesenta y dos) días naturales, quedando una nueva 
fecha de terminación del contrato para el día 30 de Junio de 2014. 

El porcentaJe de ampliación es de 13.36%, que sumados al 13.22% derivado del convenio No.1 
(Uno) da como resultado un porcentaje de ampliación total de 26.58% con respecto al plazo 
originalmente contratado. 

S e g u n da : Plazo de Ejecución Modificado. 

Derivado de la cláusula anterior. se modifica la Cláusula Tercera del contrato referente a "Plazo 
de Ejecución", para quedar como sigue: 

4.1.- Plazo de Ejecución. 

" ... El CONTRATISTA se obliga a ejecutar los Trabajos objeto de este Contrato, 
contados a partir del día de la formaliz:ación 20 de Febrero de 2012, y hasta el día 
30 de Junio del 2014 ... " 

Ter e era: Endoso de Garantías. 

En términos de la cláusula Decima Segunda, el Contratista a fin de garantizar el cumplimiento de 
sus obligaciones derivadas de este convenio. se compromete a entregar a la Superintendencia 
de Contratación de Suministros de la Subgerencia de Suministros y Servicios 
Administrativos de Perforación y Servicios a Proyectos, Zona Norte, con oficinas en el Edificio 
Administrativo, Planta Baja, Colonia Herradura, C.P. 93370, de esta ciudad, previo a la fecha de 
formalización del presente convenioi un endoso de ampliación de plazo a la Garantía de 
Cumplimiento del Contrato establecidas originalmente en la cláusula Novena, del contrato en 
cuestión, por un plazo de 91 { Noventa y uno) días naturales que equivalen al 13.36% de 
ampliación del plazo original contratado, por lo que su nueva fecha de término será para el 30 de 
Junio de 2014, indicando que los mismos son solidarios e inseparables de la fianza original, 
entregadas para garantizar el cumplimiento del Contrato, amparando los términos del presente 
convenio; en la inteligencia de que la falta de presentación oportuna de dicho documento es 
causal de rescisión administrativa del contrato. 

Cu a r ta: Otras estipulaciones. 

Con excepción de las cláusulas modificadas, las cuales deberán entenderse en los términos aquí 
pactados subsisten sin variación alguna, todas !as estipulaciones del contrato y sus anexos, 
convenios modificatorios, así como el presupuesto originalmente contratado de: $48,000,000.00 
U.S.D. (Cuarenta y ocho millones de dólares americanos 00/100 U.S.D.) 
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Convenio No. 2 (Dos) Ampllaclon de Plazo 
Contrato ~o. 424042803 

BISELL COtiSTRUCCIONE;S E INGENIERIA, S.A. DE C.V. Y MWS MANAGl;MENT, INC 
(Propuesta Co.njunta) 

Leído que fue el presente instrumento por las partes contratantes y debidamente enteradas del 
contenido y alcance del mismo, lo firman de conformidad en 3 ejemplares en la ciudad de Poza 
Ric~ de Hidalgo, Veracruz, a 05 de Junio de 2014. 

POR BISELL CONSTRUCCIONES E 
INGENIERÍA, S.A. DE C.V. 

C. Raúl López Gallegos 
Apoderado Especial 

POR MWS MANAGEMENT, INC 

C. Alan Riete Claiborne 
Apoderado General 

POR PEM~X EXPLORACIÓN, 
Y PRODUCCIÓN 

lng~ Jos errano Lozano 
or de Servicios a Proyectos 

Representante Legal, 

REV1$JÓN 

ADMINISTRATJVA 

' 

lf edo Musalem Solís 
Encargado e acho de la Gerencia 

de Suministros y Servicios 
Administrativos de Peñoración y 

Servicios a Proyectos 

-1 

TÉCNICA 

lng. Qavid~ 9nzález Muftoz 
Ger~)léiá de $efvicios a Proyectos 

Región Nort$·de Pemex Exploración y 
Producción 
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Convenio No. 2 (Dos) Ampliación de Plazo 
Contrato No. 424CM2803 

BISEI.__L CONS1Ruee10NES E INOl:NleRIA, S.A. DE c .v . Y MWS MANAGEMEttT, INC 
(Propuesta Conjunta~ 

Revisión Ju r í di e a 
Conforme a oficio 

No. DJ/SJGPP/GJEP/SSJRNPR/ 3 31w /2014 

A,~so 
LA PRESENTE HOJA FORMA PARTE DEL COtWENIO No. 2 (00S) DEL CONTIUJO No. 424042803 FIRMADO CONI FECHA 
OS DE JUNIO DE 2014, QUE CONSTA OE. 8 !OCHO) HOJAS, 
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