
CoovenlQ No. 2 fOos) Ampllaclón de Plazo 
Contrata No. -4240<lJIJCM 

Bisel! Construcciones e Ingeniería,. S. A. de C. v .• y HWS Hana1ement lnc. (Propuesta Conjuntll) 

SPEMEX 
EXPLORACION Y PROOUCCION 

Gereneia De Suministros Y Servicios Administrativos 
De Perforación Y Servicios A Proyectos 

Subgerencla de Suministros y Servicios Administrativos 
de Pertorac;;i~n y Ssrvicio.s a Proyectos, Zona Norte 
Su.pvrintenden~ia de Contratación de Suministros 

Seguimiento y Control d& Contratos de SumlnlstJos 

Convenio No. 2 (Dos) Amplfación de Pl~zo al Contrato Abierto de Obra No. 424043804, que 
celebran por una parte PEMEX - Explofación y Producctón, Organismo Público Descentralizado 
del Gobierno Federal , al que eo este documento se le denominará "PEP", representado por el C. 
lng. José R. Serrarao Lozano, Subdirector de Servici0$ a Proyectos en su carácter de 
Representante Legal y por la otra parte Blsell Construcciones e Ingeniería, S. A. de C. V., 
representada por el C. Raúl López Gallegos e su carácter de Apoder-ado Especial y MWS 
"1anagelllent lnc., representada por el C. Alan Clalbome en su caráct.er de Re.presentante 
Legal quien en lo sucesivo y en forma conjunta se les denomi11ará el "Contratísta", de. 
conformidad con los antecedentes, declaraciones y cláusulas siguientes: 

- Antecedentes -

l.· Con fecha 20 efe marzo de 2013, como resultado de la Adjudicación Directa, con 
fundamento en los articulas 134 de la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos, artículos 3 fracción I y 4 de la Ley Reglamentaria del art;culo 27 Constitucional 
en el Ramo del Petróleo; artículos 51, 54 segundo párrafo, 56 y 57 de la Ley de Petróleos 
Mexicanos; 50 fracción 111,, 51, 52 y 56 de su Reglamento, en relación al 42 fracción III de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, y 39, 40, 41 y 46 de las 
Disposiciones administraüvas de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
obr.as y servicios de las actividades sustantivas de carácter producti.vo de Petróleos 
Mexicanos y Organismos Subsidiarios: y Capitulo X del. artículo 1016 numeral 2r inciso e) 
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, las partes celebraron el contrato en 
cuestión, para los trabajos consistentes en; "Trabajos Integrales para Intervenciones a 
Pozos Terrestres en la Región ..,orte", (Paquete 1). 

11.- El contrato se celebró por un presupuesto máximo d'e• $ 55'000,000.00 USD (Cincuenta y 
cinco millones de dólares americanos 00l'100 USD) sin incluir el IVA y un. presupuesto 
mínimo de: $ 22'000,000.00 USD (Veintidós rnmo.,es de dólares americanos 00/100 USO) 
sin incluir el IVA y un plazo de ejecución de 195 (Ciento noventa y c·nco} dias. naturales a 
partir del día 20 de marzo del 2013 y a concluirlos a más tardar el día 30 de septiembre del 
2013. 

111.- Como pa e integrante del contrato , las partes suscribieron los anexos y apéndices 
siglllientes: 

ANEXO DESCRIPCIÓN 
DT-1 Planos y .su relación 
DT-2 Especifica¡ciones Generales y Particulares 
DT-3 Códigos, Estándares y Normas. 

J, DT-8 Trabaios a subcontratar 

' . 
DT-9 Relación de maquinaria e~uipo e instalaciones que proporcionará como 

........ 
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Convenio No. 2 (Dos) Ampliación de Plazo 
Contrato No. 414043804 

Bísell Construccione5 e Ingeniería, S. A. de C. V., y MWS M~nagemcnt lnc. (Prop\Jesta Conjunta) 

D~RIPCIÓN 
-

mínimo el contra,ista. 
Prngrama de suministro de materiales y equipo de instalación 
permanente oue proporcionará Pemex Exoloración y Producción. 
Catálogo de conceptos 
Catálogo de precios unitarios. 
Cálculo, requerimiento y declaración del Grado de Integración Nacíonal, 
en mano de obra 
Obligaciones en materia de responsabilidad social de los proveedores y 
contratistas que realizan actividades a nombre y cuenta de Pemex 
Exploración v Producción 
Bitácora electrónica de la :industria petrolera. 
Documentación Requerida por las f;uentes de Financiamiento_ 
Cédula sobre el País de OriQen de los Bienes y/o Servicios. 
Obligaciones de Seguridad, Salud en el Trabajo y Protección Ambiental 
de los Proveedores o Contratistas que realizan actividades en 
instalaciones de Pemex Exploración y Producción. 
Convenio privado de participación conjunta 
Listado de requerimientos de éste Anexo que debe cumplir el Proveedor 
o Contratista por motivo del contrato. 

'Fianza para garantizar el debido cumplimiento de los contratos de obra 
oública v servicios relacionados con las mismas. 
Fianza para responder de los defectos y vicios ocultos de los trabajos o 
la calidad de rlos servicios, así como cualquier otra responsab¡l'idad. 

IN.- Con fecha 20 d'e noviembre de 2013 ambas partes celebraron el Convenio No. 1 (Uno) 
Adicional de Ampliación de Plazo mediante el cual las partes convienen en ampliar el 
plazo de ejecución del contrata en 92 fN.oventa .y dos) días naturales que corrieran a partir 
del 01 de octubre de 2013 y hasta el 31 de diciembre del 2013. Lo que representa un 
incremento del 47.1B% del plazo ori_ginal de 195 {Ciento noventa y cinco) días naturales, 
quedando un nuevo plazo de ejecución de 287 (Doscientos ochenta y s,iete} días 
naturales. · 

V.• Mediante oficio de Justificación de Extemporaneidad No. SSAP-GSAPRN-0106-2014 de 
fecha 15 de enero del 20114 y Dictamen Técnico, la Gerencia de Servicios a Proyectos, 
Reg,ión Norte, solicita mediante ofi'cio No. PEP-SSAP-GSAPRN-0090-2014, dé fecha 27 de 
enero del 2014 a la Subgerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Perforación y 
SeNicios a !Proyectos, Zona Norte, la elaboración de un convenio de ampliación de plazo al 
contrato 424043804, mismo que fue recibido en forma extemporánea por esta Subgerencia, y 
debido a los plazos que se requieren para la elaboración del convenio, y revislón de 
documentación que sirve de apoyo para el mismo, es por lo que el Convenio de Ampliación 
de Plazo será formalizado hasta e.128 de febrera del .2014. 

Lo anterior de acuerdo a la siguiente justificación que se contiene en el propio dictamen 
técnico: 
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CQlilvttnlo No. Z (Oos) Ampliación, de Plazo 
Contn.to No. 42-40Al8CM' 

Bisell Constnxdones e lngenieria, S. A. CM C. V., y HWS Management lnc. (Propuna Conj1mq) 

Con la finalidad de dar continuidad a los "Trabajos integrales para intervenciones a pozos 
terrestres en la Región Norte, Paquete I", para la incorporación a la producción, conforme 
al ProgramE1 Operativo y de Producción del Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo y 
defivado Que el contrato de obra pública No. 424043804, ha concluido su vigencia, surge la 
necesidad de ampliarlo en plazo por 90 (noventa) días naturales, teniendo como n eva fecha 
de terminación el 31, de Marzo de 2014. 

Cabe mencionar que actualmen1e PEMEX Exploración y Producción a través del Activo de 
Producci611 Aceite Terciario del Golfo, tiene el proyecto Integral del "Paleocanal de la Cuenca 
de Chicon..tepec, Aceite. Terciario del Golfo» perforando inicialmente mediante pozos 
convencionales, p_osteriormente co11 pozos "Tipo S, Alto ángulo y Horizontales" todo ello con 
el objeto de mw,:imi:tar la productividad, evitar de~o a la formación y djsrninuir costos de 
extracción de hidrocarbur:-os; acorde a Programa Operativo y de Producción APATG; para lo 
cual se requiere ampliar en Plazo del contrato en rme{lcióni. 

En este contexto y para coadyuvar el fortalecimiento de las acciones y compromisos, en 
tiempo y forma, como uoa alternativa para lograr el cumplimiento del programa, operativo y 
de producción y dar continuidad al proceso integral de intervenciones de terminación de 
pozos de Diseño e Ingeniería de Pozos del APATG, mediante tecnologías de punta, mejores 
prácticas internacionales, eficientando el uso de los recursos, insumos y soporte humano, en 
la jurisdícción y ámbitos de compete cia del Activo de Produccióll'l Aceite Terciario del Golfo, 
actuando con seguridad. certidumbre, desarrollo sustentable y preservación del medio 
ambiente, resulta imprescindible la formalización del convenio de ampliación de plazo en 
comento, con el cual se podrá garantizar 1~ continuidad de los trabajos con calidad y aijos 
estándares de desempeño de, olase mundial, propiciando en odo momento beneficios para 
PE:P. 

Por lo a~teriorrnente descrito se requiere contar con la ampliación de plazo por 90 (noventa) 
dfas naturales al contrato No. 424043804 para continuar con los "Trabajos Integrales para 
intervenc~ones a pozos terrostres en la Región Norte, Paquete P' y poder garantizar la 
continuidad y desarrollo d'e los trabajos, cumpliendo con el prograITTa operativo y de 
producción 2014, permitiendo de esta manera coadyuvar a que el Activo de Producclón 
Aceite Terciario del Golfo, alcance las expectativas y nnetas trazadas de maxlmización de la 
productividad, esto sin que exista una variación al proyecto original del1 contrato de obra 
pública en mericiófil , lo cual no afectará la naturaleza y característjcas esenciales del mismo. 

B:ENEFICIOS: 
os beneficios que se obtendrán con la ampliació de plazo al c.ontrato, serán lo,s siguientes: 

• Optimizar costos al aprovechar, los alcances, naturaleza y objeto del contrato existente. 
• Dar contJnuidad a las operaciones de tenninación de pozos conveoclonales y no 

convencionales del APA TG. 
• Cumplir conforme al Programa Operativo y de Producción del APATG. 
• Evitar suspensiones del proceso integr~I de terminación de pozos convencionales y no 

convencionales del APATG y consecuentemente gastos' o recupe ables. 
• Alcanzar las metas de productividad, ~razadas por nuestra Subdirección de Producción 

Región Norte. 
• Optimizar Jos métodos y mejores prácticas internacionales de terminación de pozos. 

convencionales y no convencI:onales del APATG 
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Convu,lo No. 2 (Dos) Ampllaclón de Plazo 
Col'\trato No. 424043804 

Bisell Construccíones e Ingeniería, S. A. de C. V., y HWS ~nagement lnc. (Propuesta Conjunta) 

ASPECTO TÉCNICO. 
El presente Dictamen Técnico para justificar la ampliación de plazo al contriato de obra 
pública No. 424043804, tiene como objeto dar continuidad en tie{Tilpo y forma con los 
'1Trabajos integrales para intervenciones a pozos terrestres en la Región Norte, Paquete 1• 
requeridos conforme al programa operativo de producción 2014, a cargo de la Subdirección 
de Producción d'e PEP Región Norte, lo cual no implica modificación alguna ar objeto. 
alcance y naturaleza del contrato en comento. permilíendo con ello: 

• Cumplir conforme al programa operativo, producción y estados mecánicos de pozos 
del APATG 

• Dar continuidad a las operaciones de terlif1inación de pozos convencíonaJes y no 
convencionales del APA lG. 

• Evitar suspensioITTes del proceso integral de terminación de pozos convencionales y no 
coovencionales del APATG y consecuentemente gastos no recuperables. 

• Optimizar los métodos y mejores prácticas internacionales de terminación de pozos 
convencionales y no convencionales del APATG. 

• Alcanzar la$ metas de productiv'dad, trazadas por la Subdirección de Producción de la 
Región Norte. 

Dentro de los trabajos que se realizan bajo el amparo del Contrato No. 424043804 se encuentran 
de forma enunciativa más no limitativa los siguientes: 

• Frracturamiento Hidráulico con carga Polimérica 
• Fraciuramiento 'Hidráulico con carga Polimérica con N2 
• Fractura miento Hldráulíco con fluido bcJse acei1e 
• Fractura miento Hidráulico con fluido base aceite crudo estabilizado 
• Fracturamiento Hidráulico con fluido libre de polímero (v•isco elástico} 
• Framuramiento con tuberfa flexible 
• Introducción, anclaje y recuperación de tapón recuperable en tubería de explotación 

diversQs diámetros. 
• Disparos 
• Estimulaciones con ácido 
• Toma de muestra de fondo 
• Equipo de limpieza y medición 
• Equipos especiales 
• Fluido fracturante 
• Rompedor (sólidos, líquidos etc) 
• Fluidos energizantes 
• RegFStro de presión de fondo a pozo fluyente 
• Tapón de arena 
• Limpieza de pozos 
• Inducción de pozos 
• Molienda de tapones 
• Bajada de aparejos de producción 

ASPECTO ECONÓMICO. 
El dar continuidad a los "Trabajos integrales para intervenciones a pozos terrestres en 
la Región Norte, Paq~ete 1" conforme, al programa operativo de Producción. será posible 
aprovechar la tra.zabilidad del diseño y programas específicos en el proceso integral de HAPJ};;,~; eta¡ t~minación de poz~ convencionales y no conv•:.::n•~. lo f. 
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Convenio No. 2 (Dos) Ampli.c.Jón de Pla.IQ 
Contrato No. -42-404l804 

8ise0 Construcciones e lngenieria, S. A. de C. V., y MWS Man&1ement lnc. (Propuesta. Conjunta) 

cual redunda en disroiriución de costos al evitar la suspensión de dicnos procesos y 
consecue11temenfe evitar gastos no recuperables. 

~I no contar con la cantidad de este contrato se verá afectado severamente el programa de 
desarrollo de los campos de la zona norte ocasionando diferimiento de producción de 
hidrocarburos en detrimento de los, ingresos del país implicando pérdidas económicas 
considerables para PEP. 

Se solicita la ampliación del plazo, para estar en CQfldiciones de atender en tiempo y forma 
los trabajos requeridos para la ejecución del programa operativo vigente en el Activo de 
Producción Aceite Terciario del Golfo , a cargo de la Subdirección de Exploraciór, de PEP. 

El estado financiero actual que guarda el contrato proporciar:iado por l:a -r~sldenc;:,a d'e 
contratos correspondiente, se rn estra en la siguiente tabla: 

Estatus Financiero 
Monto Qriginal de_l Contrato: $ 55,000,000.00 uso 
Monto Actual del Contrato: $ 55,000.000.00 uso 
Monto Eíercido: $ O.OOUSD 
Monto Disponible: $ 55,000,000.00 uso 
Proyección Mer;isual: Enero - Marzo 2014 

CRITERIOS D'E HONRADEZ 
Las compañías Biselli Constliucciones e. Ingeniería S.A. de C.V. I MWS Management, 
INC. (Propuesta conjunta), han dado cumplimiento a las instrucciones de trabajo, 
demostrando un bueri servido durante el proceso integral de ejecución de los trabajos 
encomendados, conforme al programa operativo y de producción 2013 del APATG, durante 
el ejercicio del Contrato No. 424043804 demostrando honradez en el cumplimiento de estos 
trabajos. 

VI.- Se cuenta con la aprobación para¡ efectuar la presente modificación, a que se refiere el 
artículo 58 de, las Disposiciones Administrativas de Contratación en materia de 
Adquisíciones, Allendamientos, Obras y Servicios de las Actividades Sustantivas de 
carácter Productivo de Petr6leos Mexicanos y Organismos Subsidiarios, contenida en 
oficro No. PEP-SSAP-062.-2014 de fecha 27 de En.ero de 2014. 

-Declaraciones-
1.- PEP declara que: 

1.1 El lng. José, R. Serrano Lozano, Subdirector de Servicio a Proyectos de Pemex­
Exploración y Producción acredit~ su personalidad y facultades como Representante 
Legal, en términos del articulo Quinto de la Ley de Petróleos Me;icicanos, publicada el 28 
de Noviembre del 2008 en el Diario Oficial de la Federacióm, fracciones V y tX del Artículo 
27 del Estatuto Orgá ico de PEMEX Exploración y Producción, pub icado el 28 de marz.o 
del 2013 en el Diario Oficial de la Federación y mediante el testimonio de la Escritura 
Pública No. 1123, 169 de fecha 18 de abril de 20113, otorgada ante la fe del Notario 
Público No. 9, del Distrito Federal, Licenciado José Angel Vi lalobos Magaña, lnscti o 
en el Registro de Organismos Descentralizados bajo el fo'lío 23-5~06082013-125016, 
mismas que no le han sido revocadas, modificadas o Umitadas en fomna alguna a la fecha dde firma del presente Convenio. 
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Convenio No. 2 (Dos) A111pJ1•clón de Flazo 
•Contrato No. ◄240◄3804 

Bis.en Construcciones e lngenierí~ S. A. de C. V., y MWS Mana1ement lnc. (Propuesta Conjunta) 

1.2. Ongen de los rondos.- Para el Ejerclci:o 2014, los Recursos Presupuestales para hacer 
frente a las erogaciones del Contrato se encuentran incluidos en el Presupuesto 
Programable de Inversión del Presupuesto de Egreso$ de la Federación para el 
Ejercicio fiscal 2014, publicado e el Diario Oficial de la Federac'ón el 03 de Diciembre 
del 2013. 

'U.- El Contratista declara que: 

11.1 El C. Raúl Ló;pez Gallegos, acredita su personalidad y facultades en su carácter de 
Apoderado Es~cial de Bisell Construcciones e Ingeniería, S. A. de C.. V., mediante la 
Escritura Pública Número 16,669 de fecha, 07 de agosto del 2009 otorgada ante la fe 
del Licenciado Osear Manuel Galván Martínez, Tit.,alar de la Notaria No. 83 de Ciudad 
Madero, Tamaulipas, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio, de 
Tampico, Tamaulipas, bajo el Nurnero 435, Volumen 6-009, Libro Primero de fecha 07 de 
Agosto de 2009, mismas que no le han sido revocadas, limitadas o modificadas en fom,a 
arguna a la fecha de firma del presente Con~err,io. 

11.2 El Representante C. Alan Claiborne, declara. qt1e está legalmente capacitado para 
suscribir en nombre y repres.entaciól'il de MWS Ma.nagement lnc., el presente convenio, en 
su cará.ct:er de Representante Lega• lo que se acredita con el Poder: General de fecha 06 
de febrero del 2012, otorgado por Jim Finley en su carácter de Director de MWS 
Managemefilt lnc., en donde lo faculta para que actúe en nombre y representación de 
dicha empresa para la firma de oocumentos relacionadas con los asuntos correspondientes 
a PEMEX Exploración y Producción. Dicho poder se encuentra otorgado ante el ~otario 
Público del Estado de lexas, Z,oraida i.. Ca$tUlo en fe<:ha 06 de febrero del 2012 y 
cuenta con su respectiva Apostille expedida por el Secretario del E$tado de Texas, Hope 
Andr;1de en fecha 09 de febrero del 2012, bajo certificación Número N-836796. 

111.- Ambas Partes declaran por conducto de sus- representantes, bajo protesta de decir 
verdad que: 

IU.1 Se reconocen recíprocamen(e la personalidad con la que comparecen a formalizar el presente 
instrumento. 

IU.2 Manifiestan su COJiformidad en modificar eJ pliesente contrato eon fundamento en lo dispuesto 
por la clá¡usula DECIMA Tl:RCERA de~ mismo. 

111.3 El presente instrumento no implica modificación sustancial al objeto de la co tratación, ni 
novación de las obligaciones del preseli"lte instrumento. 

De conformidadl con los Antecedentes y Declaraciones anler!ores acuerdan celebralí' el presente 
convenio, quedando sujeto a los ténni110s y condiciones que se establecen en las siguientes: 

-Cláusulas-

P r í m e r a : Amp iación de Plazo. 

Deri,vado de lo señalado en el ante.cedente V de este jnstrumento, las partes. convienen ampliar el 
plazo de ejecución del contrato en 90 (Noventa) días naturales que corrieron a partir del 1 de 
enero de 2014 hasta el 31 de marzo de 2014, que sumados al plazo derivado de convenio No. 1 
(Uno) de 287 ,:0oscíentos ochenta v siete) días naturales, da como resultado un nuevo plazo de 
ejecución de 377 (Trescientos. setenta y s;ete) días naturales. quedando una nueva fecha de 
terminací·ón del contrato para el dla 31 de marzo de 20'f;4. 

HAP~~•~ ¡J 6 de 8 

~ 

R-0077-SPA



Conv~nlo No. 2 (Dos) Ampllaclón do Plazo 
Contrat-o No. -42'4043804 

Biseln Construcciones e h1geniería,, S. A. de C. V., y MWS Management lnc. (Propuesta Conjunta) 

El porcentaje de ampliación es de 46.15%r que sumados al 47.18% derivado del coiwenio No. 1 
(Uno) da como resultado un porcentaje de ampliación total de 93.33% con respecto al plazo 
originalmente con ra ado. 

S e g u n d a ; Plazo de Ejecución Modificado. 

Derivado de la cláusula anterior, se modifica la Cláusula Cuarta d'el contrato referente a '¡Plazo de 
Ejecución de los Trabajos y Plazo de Ejecución de las Órdenes de Trabajo", para quedar 
como sigue: 

4.1.- Plazo de Ejecución 

" ... El CONTl=IATISTA se obliga a ejecutar los trabajos objeto de este Contrato 
conforme a las Órdenes de Trabajo que PEP le emita, dentro de un plazo de 
ejecución de: 3n {Trescientos setenta y siete) días naturales, contados a partir 
del 20 (Veinte) de Marzo de 2013 (Dos mil trece} y con fecha de 1erminación el 31 
(Treinta y uno) de Marzo dej 2014 (Dos mil catorce), . .'' 

T e r e e r a : Endoso de G,arantías. 

El Contratista a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de este convenio, 
se compromete a entregar a la Superintendenoia de Contratación de Suministros de la 
Subgerencia de Suministros y Servicios Administrativos de Perforación y Servicios a 
Proyectos, Zona Norte, con oficinas en el Edificio Administrativo, Planta Baja, Colonia Herradura, 
C.P. 93370, de esta ciudad, previo a la fecha de formalización del presente convemio; un 
endoso de ampliación de plazo a la Garantía de Cumplimiento de~ Contra1o establecidas 
originalmente en la cláusula Décima, del contrato en cuestión, por un plazo de 90 (Noventa) días 
naturales que equivalen al 46.15% de ampliación del plazo original contratado, por lo que su 
oueva fecha de término será para el 31 de marzo de 2014, indicando que los mismos son 
solidarios e inseparables de la fianza original , entregadas para garantizar el cumplimiento del 
Contrato, en la inteligencia de que la falta de presentaoión oportuna de dichos documentos, 
facultará a PEP para suspender el pago de Es~imaciones hasta en tanto dichos documentos sean 
en1regados a satisfacción de PEP , sin que dicha suspensión genere pago de Gastos Financieros, 
por tratarse de una causa tmputable al propio CONTRATLSTA; sin perjuicio de lo anterior, PEP 
podrá optar, en cualquier momento y sin incurri r en responsabilidad alguna, por resc•ndir 
adminls.tratlvamente el Contrato. 

C u arta : Otras estipulaciones. 

Con excepción de las cláusulas modificadas, las cuales deberán entenderse en \os términos aquí 
pactados subsisten sin variacfón alguna, todas las estipulaciones del contrato, sus anexos y 
convenio modificatorio, así como el pre~upuesto máximo de: $ 55'000,0Q0.00 USD (Cincuenta y 
cinco millones de dólares americanos 00/100 USO) y el presupuesto mínimo cte: 
S 221000,000,00 USO (Veintidós millones de dólares americanos 00/1,00 USO) originalmente 
contratado. 
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Conv♦olo No. 2 (Dos) Ampllaclón de Plazo 
C~ntrato No. -4.2,.041804 

Bi.sell Construcciones e Ingeniería, S. A. de C. V., y MWS Mana1ement lnc. (Propuesta Coniunta) 

Leído que fue el pr.esente i strumento por las partes contratantes y debidamente enteradas del 
contenido y alcance del mismo, lo fintilan de conformidad en 3 ejemplares- e la ciudad de Poza 
Rica de Hidalgo, Veracruz, a 28 de f&brero del 2014. 

POR BISELL CONSTRUCCIONES E 
lNGENIERIA, S. A. DE C. V. 

POR MWS MANAGEMENT INC. 

C. Raul López Gallegos 
Apoderado Especial 

c. Alan c :laibome 
Representante Legal 

POR PEMEX EXPLORACIÓN 
V PRODUCCIÓN 

lng. J -R. Serrano Lozano l Su~ or de Servicios a Proyectos 
~ Representante Legal 

REVISIÓN ADMINISTRATIVA REVISIÓN TECNICA 

º & 

lng. J'oel Bermúdez Castro 
Gerente de Suministros y Servicios 

Administrativos de Perforación 
y Servicios a Proyectos adscrito a, la 

Subdirección de Administración y 
Finanzas de Pemex Exploración y 

Producción. 

lng. Nicolás Rodríguez Saucedo 
rente de Servicios a Proyectos Región 

Norte de Pemex Exploración y 
Producción 

REVISIÓN JURÍDICA 
CONFORME A OFICIO No. DJ/SJCPPIGJEP/SSJRNPR/ !1 0 7 7 /2014 

LA PRESENTE HOJA FORMA PAR~ DEL CONVENIO No. 2 (DOS) DEL CONTRATO Q , 424Ck38M FIRMADO CON fiECHA 

,

E FE~O DEL 201-'. QUE CONSTA OE 8 (OCHO) HOJAS. 
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