
R-0088-SPA

EXPEDIENTE NUMERO __ _ 

BISELL CONTRU CCIONES E IN GENIERIA 

S.A. DE C.V. y OTRA 

vs. 
PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 

ORDINARIO CIVIL 

INICIO. 

CIUDADANO JUEZ DE DISTRITO EN TURNO EN POZA RICA DE 

HIDALGO, VERACRUZ. 

RAUL LOPEZ GALLEGOS e:n mi carácter de apoderado legal de las 

empresas BISELL CONTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. y 

MWS MANAGEMEN T INC personalidad que acredito en términos de los 

instrnmentos notariales adjuntos a la presente demanda seüalando como 

representante común a la primera de las mismas y seü.alando como domicilio 

potestativo para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Mariano Arista 

309, segundo piso, despacho 203, Colonia T ajín, en Poza Rica, Veracmz, C.P. 

93330, autorizando en términos amplios y con el cumulo de facultades que 

otorga la ley a los LICE NCIADOS MONTSERRAT CRUZ MONROY, 

FAUSTINO ORTEGA HERNANDEZ , JAVIER LUNA ROMERO , JULIO 

CESAR MATA HERNANDEZ, FRANCISCO JAVIER MARTINEZ MATA, 

MARIA DEL CARMEN LUCIA MAT A HERNANDEZ Y / O FERNANDO 

SUAREZ D IEGO ante usted con el debido respeto comparezco y expongo: 

ACCION 

Q U E por medio del presente escrito vengo a promover JUICIO 

ORDINARIO CIVIL de pago de obligaciones derivadas del contrato DE 

PRESTACION DE SERVICIOS PETROLEROS número 424043804 

celebrado entre m1s mandantes BISELL CONTRUCCIONES E 

INGEN IERIA S.A. DE C.V. y MWS MANAGEMEN T INC., en adelante 

denominada LA CONT RATISTA y PEMEX E XPLORACION Y 

PRO D UCCION, en adelante denominada PEP, organismo demandado y para 
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ello le sefialo como domicilio para su legal emplazamiento el ubicado en Edificio 

Administrativo, Planta baja, Colonia Herradura, interior de Campo PEMEX, 

Código Postal 93370, Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, México, a quien le 

reclamo las siguientes: 

PRESTACIONES 

A) El pago a mi mandante de la cantidad de $22 '000,000.00 U.S.D. 

(Veintidós millones de dólares americanos 00/100 U.S.D.) pago mínimo a que se 

obligó PEP en el contrato número 424043804 por concepto de trabajos a 

ejecutar, mismos que no pudieron hacerse por responsabilidad directa de PEP. 

B) El pago del interés legal del concepto anterior por el incumplimiento de 

pago de la cantidad descrita, los cuales deberán ser calculados en ejecución de 

sentencia. 

C) El pago de una indemnización por concepto de daños y perjuicios 

ocasionados a mi mandante por el incumplimiento al contrato por parte del 

ahora demandado, los cuales deberán ser cuantificados en sentencia tomando en 

consideración el monto del daño patrimonial infligido a mi mandante por no 

haberle pagado el monto total del contrato el cual seria invertido directamente en 

las operaciones comerciales de la empresa BISELL CONTRUCCIONES E 

INGENIERIA S.A. DE C.V. y MWS MANAGEMENT INC. 

D) El pago de una indemnización por concepto de daño moral 

ocasionado a mi mandante a consecuencia directa del incumplimiento al contrato 

por causas directamente imputables al dlemandado, cantidad que deberá fijar su 

señoria en la sentencia. 

E) El pago de gastos y costas que se ongmen por la tramitación del 

presente juicio. 

F) La actualización de todos los valores descritos en los incisos que 

anteceden hasta el momento de que se haga efectiva la sentencia definitiva 

dictada a favor de mi mandante. 
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CAPITU LO ESPECIAL DE COMPETENCIA Y VIA EN QUE SE 

PROMUEVE. 

El contrato basal de PRESTACION DE SERVICIOS PETROLEROS cuyas 

prestaciones de pago se piden, tiene como origen recursos económicos de la 

federación según se aprecia en las declaraciones 1.3 y 1.4 del mismo. Así mismo, 

en las mismas declaraciones, se aprecia que dicho contrato se celebra rigiéndose 

en la LEY FEDERAL de Petróleos Mexicanos y su reglamento, en adelante 

denominada LPMX. 

Aclarado lo anterior y en estricto cumplimiento a lo pactado en la cláusula 

CUADRAGÉSIMO QUINTA del contrato basal donde las partes convenimos 

que: "en caso de que surja cualquier controversia relacionada con el presente 

contrato, las partes acuerdan expresamente someterse a la jurisdicción de los 

Tribunales Federales de la Ciudad de Poza Rica de Hidalgo, Veracmz" 

Por ello y toda vez, que mis representadas son empresas contratistas que piden 

una acción civil de pago de obligaciones derivadas del CONTRA TO DE 

SERVICIOS PETROLEROS, que esta fondeado con recursos federales y que 

el objetivo del litigio versa sobre el cumplimiento de una ley federal como es la 

Ley de Petróleos Mexicanos, la competencia surte en favor de un Juez de Distrito 

en materia civil o mixto en caso de que no exista especialización como en el 

Séptimo Circuito, es aplicable por analogía la siguiente Jurispmdencia. 

COMPETENCIA. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE 

DISTRITO EN MATERJ[A CIVIL QUE PREVINO, AUN 

CUANDO EN LA DEMANDA SOMETIDA A SU 

CONSIDERACIÓN LA ACTORA HAYA DEDUCIDO 

DIVERSAS PRESTACIONES, NO SÓLO DE NATURALEZA 

CIVIL, SINO TAMBIÉN .ADMINISTRATIVA. 

Tomando en consideración qllle conforme a lo dispuesto por el artículo 

19 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los Jueces de 

Distrito en materias civil y administrativa, tienen la competencia 

material que detalladamente les atribuyen los preceptos 52 y 53 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicilal de la Federación, y que constituye un 

principio de derecho que ningún órgano jurisdiccional puede negarse a 
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conocer de un asunto sino por incompetencia o impedimento, si en 

una demanda promovida en la vía ordinaria mercantil, la parte actora 

reclama, entre otras prestaciones, la nulidad de la declaración unilateral 

de rescisión de un contrato de obra pública, cuya naturaleza es 

administrativa, pero también r,eclama, de manera destacada, la rescisión 

de dicho contrato por incumplimiento de la entidad de la 

administración pública federal, así como el pago de daños y p erjuicios, 

y daño moral, derivados de ese incumplimiento, que son de naturaleza 

civil; entonces, sin prejuzgar sobre la decisión de fondo de las 

prestaciones reclamadas, la excepción de incompetencia por 

declinatoria en razón de la materia, debe declararse infundada, ya que 

el Juez que previno no puede negarse a conocer de un asunto mientras 

existan prestaciones para cuyo conocimiento sí es competente, pues 

también fue decisión del actor someterse a dicho juzgador y sujetarse a 

las consecuencias jurídicas de sus planteamientos, y porque, además, la 

prelación en el análisis de esas prestaciones no puede ser la base para 

decidir una cuestión de competencia, sino que se vincula con la materia 

de la sentencia que se dicte en el asunto, en la que habrá de 

determinarse, en su caso, si el Juez, dada su competencia, se encuentra 

o no en condiciones de resolver en cuanto al fondo de todas ellas, 

solamente de algunas, o lo que legalmente estime procedente. 

DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL 

PRIMER CIRCUITO. 

Amparo en revisión 116/ 2005. Pemex Refinación. 10 de mayo de 

2005. Unanimidad de voto:s. Ponente: J. Jesús Pérez Grimaldi. 

Secretaria: Margarita Morrison Pérez. 

De tal manera que su señoría es competente para conocer de un juicio donde se 

reclama acción de pago de un contrato de servicios petroleros, así como las 

demás prestaciones económicas en términos del artículo 48 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación. 

CAPITVLOII 

DE SUS ATRIBUCIONES 
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Artículo 48. Los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de 

todos los asuntos a que se refieren /o,s a1tículos del presente Capítulo. 

Como ya se dijo anteriormente, el contrato cuyas prestaciones de pago se 

reclaman se rige para su cumplimielllto, por las disposiciones de la LEY 

FEDERAL de Petróleos Mexicanos (Ley Peme.-sr) y su Reglamento, por lo tanto, 

el órgano jurisdiccional competente par:a conocer del presente juicio resulta ser 

un Juzgado de Distrito en Materia Ciivil radicado en Poza Rica, E stado de 

V eracruz. Sin embargo, al no haber especialidad debe conocer el Juez de D istrito 

en T urno. 

"Artículo 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. -

Los Jueces de Distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán 

de todos los asuntos a que se refieren los artículos del presente 

Capítulo." 

En las relatadas condiciones y aclarada la competencia que smte a favor de su 

sefioría se pasa a aclarar la vía intentada; la acción de pago de un contrato con 

Pemex debe intentarse en la vía ordinaria civil por que este hecho trae aparejada y 

es consecuencia directa el pago de diversas prestaciones económicas, por tal 

motivo las prestaciones reclamadas en la demanda y la acción intentada SON DE 

NATURALE ZA E STRICTAMENTE CIVIL y por ende la vía de trámite es 

civil. (véase la ejecutoria que dio origen a la siguiente Jurisprudencia: 

COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO 

ORDIN ARIO CIVIL EN EL QUE SE EJERCEN ACCIONES 

CON MOTIVO DE LA RESCISION U NILATERAL DE U N 

CONTRATO DE OBRA PU BLICA, CORRESPON DE A UN 

JUEZ DE DISTRITO EN J\.iATERIA CIVIL. 

E n un juicio promovido en la vía ordinaria civil federal, en el que se 

intentan acciones de igual naturaleza, por estimar el actor que el 

organismo demandado celebró el contrato de obra pública rescindido, 

en su carácter de sujeto de derecho privado, la competencia para 

conocer del mismo debe determinarse atendiendo a la naturaleza de la 

vía y de las acciones hechas valer. Lo anterior es así, porque mia 
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resolución en la que se dirime un conflicto competencia!, única y 

exclusivamente tiene por objeto determinar cuál autoridad 

jurisdiccional debe resolver sobre la procedencia o improcedencia de la 

vía y de las acciones intentad~1s, así como, en su caso, sobre la validez 

de la pretensión deducida. 

Competencia 277 / 93. Suscitada entre el Juez Quinto de D istrito en 

Materia Civil y el juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, 

ambos en el D istrito Federal. 11 de abril de 1994. Mayoría de quince 

votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Higuera 

Corona. 

Competencia 38/75. Suscitada entre el Juez Segundo de Distrito en 

Materia Civil y el juez Primew de Distrito en Materia Administrativa, 

ambos en el Distrito Federal. 17 de junio de 1993. Unanimidad de 

diecinueve votos. Ponente: Miguel Montes García. Secretaria: Xóch.itl 

Guido G uzmán. 

Competencia 44/ 92. Suscitada entre el Juez Sexto de Distrito en 

Materia Civil y el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa, 

ambos en el Distrito Federal. 17 de junio de 1993. Mayoría de 

dieciocho votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ethel 

Lizette del C. Rodríguez Arcovedo. 

El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes veinte de 

septiembre en curso, por unanimidad de dieciocho votos de los 

señores Ministros presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva 

Nava, Ignacio Magafia Cárdenas, Diego Valadés Ríos, Miguel Montes 

García, Carlos Sempé Minvielle, Noé Castañón León, Luis Femández 

Doblado, José Antonio Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel 

Alba Leyva, Clementina G~l de Lester, José Manuel Villagordoa 

Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García Vázquez, Mariano 

Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio H ugo Chapital Gutiénez: 

aprobó, con el número XLV / 94, la tesis que antecede; y determinó 

que las votaciones son idóneas para integrar tesis de jurisprudencia. 

Ausentes: Felipe López Co1t1treras, Ignacio Moisés Cal y Mayor 
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Gutiérrez y Atanasia González Martínez. México, Distrito Federal, a 

veintiw10 de septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

No paso por alto que también existe la vía ordinaria administrativa, pero esta no 

es aplicable, porque esta demanda no tiene como objetivo dirimir w1a 

controversia que verse sobre la "insubsistencia" de un acto jurídico 

administrativo, y tampoco se pide la nulidad de ningún acto jurídico. Tampoco se 

puede ventilar este asunto en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y 

Administrativa, porque dicho Tribunal conoce de juicios contra sentencias 

definitivas y en lo particular no aplica e1 numeral 14 de su ley orgánica, porque 

mis representadas no están pidiendo la nulidad de ninguna RESOLUCION 

DEFIN ITIVA, ACTO ADMINISTRATIVO O PROCEDIMIENTO 

ADNIINISTRATIVO, sino al contrario, se está pidiendo una acción declaratoria 

de pago forzoso de obligaciones pactada.s en un contrato de set-vicios petroleros. 

Aunado a lo anterior el presente contrato es de set-vicios petroleros y no de obra 

pública como lo indica expresamente la competencia del TFJF A. 

En suma la vía ordinaria administrativa tiene como objeto que la autoridad 

judicial se pronuncia sobre la nulidad o insubsistencia de resolución definitiva, 

actos administrativos y/o procedimiento dictado en materia administrativa sobre 

interpretación y cumplimiento de contratos de obras públicas, mientras que la vía 

ordinaria civil intentada tiene como objeto sustancial el pago forzoso de 

diversas prestaciones que solo pueden ser ejercitadas mediante una acción de 

naturaleza civil tramitada en la vía ordinaria civil derivadas de un contrato 

público, en este caso de SERVICIOS PETROLEROS. 

H EC H OS 

1.- En fecha veinte de marzo de dos mil trece se celebró contrato número 

424043804 entre BISELL CONTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. 

representada por el Ing. Raúl López Gallegos en su carácter de "apoderado 

especial" y M\VS MANAGEMENT INC, representada por ALAN 

CLAIBORNE en su carácter de "representante legal" a quienes en forma 

conjunta se denorninó "CONTRATISTA" con PEMEX-EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN a quien se denominó ' 'PEP", representada por MANUEL DE 

JESUS ALEGRIA CONSTANTINO en su carácter de "apoderado legal" , lo 
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cual demuestro con la copia certificada cllel propio contrato y anexos firmado por 

PEMEX Exploración y Producción. 

El objeto del contrato fue: "Trabajos integrales para intervenciones a 

pozos terrestres en la región norte (paquete 1 )" 

2.- En cumplimiento de lo descúto en el punto anterior así como a lo 

pactado en la cláusula décima del contrato referido mis representadas entregaron 

a PE1vIEX EXPLORACION Y PRODUCCION la Póliza de Fianza número 

88166687000000000 folio 312 cumplimiento de obra, expedida por afianzadora 

CHUBB DE 1v!ÉXICO COMPAÑÍA AFIANZADORA S.A DE C.V. para 

garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato 

número 424043804 celebrado entre mi mandante y PEP la cual exhibo en copia 

certificada. 

3.- De conformidad con la CLÁUSULA CUARTA DEL CONTRATO, se 

pactó un plazo de ejecución de 195 (ciento noventa y cinco) días naturales, 

contados a partir del 20 (veinte) de marzo de 2013 (dos mil trece), y con fecha de 

terminación el 30 (treinta) de septiembre de 2013 (dos mil trece) . 

También en la nusma cláusula se pactó que los trabajos se ejecutarían 

conforme a las órdenes de trabajo (OT) que PEP emitiera, por lo que se 

estableció como obligación para mi representada el ejecutar los trabajos objeto de 

las citadas ordenes que PEP le emitiera,. en el plazo de ejecución que para cada 

caso se establezca en las propias ordenes de trabajo, a partir de la fecha de inicio 

también especificada en las mismas. 

De igual manera se estableció en el contrato que los plazos de ejecución de 

los trabajos o el plazo de ejecución de la ordenes de trabajo que PEP emitiera no 

seúa modificados por motivos de suspensión total o parcial y que solo daúa lugar 

a prorrogar la fecha de entrega, pero contando con el mismo plazo. 

4.- Se firmaron dos convenios de ampliación al plazo de ejecución: 

El primer convenio por 92 (noventa y dos) días naturales, quedando un 

nuevo plazo de ejecución de 287 (doscientos ochenta y siete) días naturales, por 

lo que la nueva fecha de terminación quedo fijada para el día 31 (treinta y uno) de 
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diciembre de 2013 (dos mil trece). Lo que se acredita con copia certificada del 

primer convenio modificatorio. 

E l segundo convenio por 90 (noventa) días naturales, quedando w1 nuevo 

plazo de ejecución de 377 (trescientos setenta y siete) días naturales, por lo que la 

nueva fecha de terminación quedo fijada para el día 31 (treinta y uno) de 

m arzo de 2014 (dos mil catorce). Lo que se acredita con copia certificada del 

segundo convenio modificatorio. 

5.- D e conformidad con lo estipulado en la CLÁUSULA QUINTA del 

contrato el presupuesto mínimo a ejecutar es de $22 '000,000.00 U.S.D. 

(Veintidós millones de dólares americanos 00/100 U.S.D .) sin incluir el IVA. Y 

el presupuesto máximo del contrato es de $55 '000,000.00 U.S.D. (Cincuenta y 

cinco millones de dólares americanos 00/100 U.S.D.), sin incluir el IV A. 

Se señala que el presupuesto antes indicado representara para PEP la 

obligatoriedad de erogar el presupuesto mínimo establecido en el contrato. 

6.- Se estableció en la cláusula sexlta del multireferido contrato, la forma en 

que mi representada recibiría la remuneración pactada, y aspectos de penas 

convencionales. 

T ambién se estableció que para efectos de dicho contrato PEP no daría y 

la CONTRATISTA no recibiría, ningú!Il anticipo, por lo que el contrato fue 

FIN ANCIADO POR MI MANDAJ'-l'TE toda vez que no existió ningún 

anticipo. 

7.- Así las cosas, se han estableciido dos obligaciones principales creadas 

por medio del contrato multireferido a saber. 

a) La realización de los "TRABAJOS INTE GRALES PARA 

INTERVENCIONES A POZOS TERRESTRES E N LA REGION NORT E", 

PAQUETE I , a cargo de LA CONTRA1ITSTA. 

b) El pago mínimo de $22 '000,000.00 U.S.D. (Veintidós millones de 

dólares americanos 00/100 U.S.D.), sin incluir el IVA a cargo de PEP. 

O el pago máximo de $55 '000,000.00 U.S.D . (Cincuenta y cinco millones 

de dólares americanos 00 / 100 U .S.D .), sÍ11 incluir el IV A. 
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Ambas obligaciones, debían ,quedar cumplidas en los términos 

contractuales incluyendo las modificaciones (segundo convenio) más el tiempo 

necesario para realizar el fuúquito correspondiente y trámites para la 

correspondiente liquidación, tiempo que correría a partir de la fecha de 

terminación de ejecución de los trabajos en mención. 

8.- El cumplimiento de las dos obligaciones antes señaladas, reqwere, 

porque así fue establecido contractualmente, el curnplinúento de las siguientes 

obligaciones recíprocas de las partes: 

Primera. A fin de estar en condición de exigir el cumplimiento de las 

CONTRATISTAS de realizar los "T RABAJOS INTEGRALES PARA 

INT E RVENCIONES A POZOS TERRESTRES E N LA REGION NORTE", 

PAQUETE I, se estableció que PEP otorgara a las contratistas todas las 

condiciones físicas y materiales pactadas para que, dentro del plazo de ejecución 

del contrato, se concluyeran diversas órdenes de trabajo, es decir, las que fueran 

necesarias para cumplir el monto rnúúmo que se obligó contractualmente o en su 

caso el monto má..'s.imo que quedó opta1tivo para PE P, las condiciones citadas 

son la descripción de los trabajos a ejecutar, la ingeniería y detalles así corno la 

liberación y entrega física de los sitios de trabajo, esto es el lugar preciso en que 

se deberían realizar dichos trabajos. 

Segunda. A fin de estar en condiciión de exigir el cumplimiento de PEP de 

realizar el pago rnúúmo pactado (o máximo que quedó optativo para PEP), se 

estableció que la CONTRATISTA debe tener EQUIPOS, O FICINAS, 

HERRAMIE N TAS Y PERSONAL DE CAMPO Y AD MINIST RATIVO a 

disposición de PEP para ejecutar los "TRABAJOS INTEGRALES PARA 

INTERVENCIONES A POZOS TERRESTRES E N LA REGION NORTE ", 

PAQUETE I, conforme las órdenes d,e trabajo, que emitiera PE P dentro del 

plazo de ejecución (incluyendo el plazo ampliado) 

9.- PEP incumplió con su obligación antes citada, esto es, no otorgó el 

lugar de trabajo, ni la ingeniería, ni las condiciones materiales y físicas para 

alcanzar siquiera el monto mírúmo que se obligó a erogar a favor de mis 

representadas, así como tampoco las necesarias para alcanzar el monto máximo, 

esto dentro del plazo pactado, omisión de PEP, que libera a mi representada de la 

obligación de realizar los "TRABAJOS IN TEGRALES PARA 
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INTERVENCIONES A POZOS TERRESTRES E N LA REGION NORTE", 

PAQUETE I" 

10.- Al incumplir PEP con sus obligaciones, se exime por imposibilidad 

física y material a mis representadas de cumplir las suyas, esto es, de ejecutar los 

"TRABAJOS INTEGRALES PARA INTERVENCIONES A POZOS 

TERRESTRES E N LA REGION NORTE", PAQUETE I, por lo que puede 

decirse que las mismas han caducado, esto es, mis representadas quedaron 

liberadas de tal obligación a su cargo, pero la obligación del pago mínimo de 

$22 '000,000.00 U.S.D. (Veintidós millones de dólares americanos 00/100 

U.S.D.) a cargo de PEP y a favor de LA CONTRATISTA se encuentra vigente y 

es exigible. 

No siendo exigible el pago máximo de $,55'000 000.00 U.S.D. (Cincuenta y cinco 

millones de dólares americanos 00/100 U.S.D.), sin incluir el IV A, al haber 

quedado este máximo como optativo para PEP. 

11.- Durante la v1genc1a del contrato mi representada siempre tuvo la 

obligación material de tener en el sitio de los trabajos el personal, equipo, 

material y oficinas descritas en los Anexos DT-2 "Especificaciones Generales y 

Particulares" y Anexo DT-9 "Relación de Maquinaria, Equipo e Instalaciones 

que proporcionará como mínimo el Contratista" del contrato, mismo que solicito 

se tenga por reproducido en forma ú1tegra como paite de esta demanda, el cual 

generó erogaciones que mi representada. tuvo que cubrir durante la vigencia del 

contrato hasta la entrega - recepción del mismo. 

El personal y equipo que mis representadas tuvieron durante la vigencia del 

contrato, siempre y en todo momento, a disposición de PEMEX para atender 

cualquier orden de trabajo que la misma pudiese emitir fue el siguiente: 

PERSONAL, HERRAMIENTAS Y EQUIPO: 
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4 .2.S.· EXPERIENCIA DEL PERSONAL TÉCNICO PAR.A OBRAS DE 
PERFORACIÓN y TERMINACIÓN DE p,ozos. 

4.2.s.1.- El personal profeslonista que proponga el licitante deberá ser preferentemente 
mexicano y en su defecto por cada extranjero que contrate deberá tener uno mexicano en 
entrenamiento en el área de especlalldad de q~,e se trate. 

~ 

!, GEF!EM]'E oe PROYECTO o SILIPERINTENOENre DE CONSTRUCCION ( l ng. 
petrolero, mecánico, eliktrlco, Industrial, químico, geólogo o ing. civil, con 
título y 10 años de experiencia mínima en la industria de perforación y/o 
terminación de pozos y de 3 años en la administración de proyectos 
similares a los trabajos objeto de la licitación). 

Ji. SUPERINTIOl'lDENTE DE EQUIPO l•COMPANY MAN► (lng. mecánico, petrolero, 
eléctrico, industrial, químico, cl:vll o ing. de perforación y extracción, con 
título y 3 años de experiencia mínima o empírico con bachillerato terminado 
y 10 años de experiencia). 

~ ASISTENTE DE SUPERINTENDENTE DE EQUIPO ICOMPANY' MAN) (lng. mecánico, 
petrolero, eléctrlco, lndustrlal, químico, Ingeniero ambiental, ingeniero 
electrónico o civil, con titulo y 2 años de experiencia mínima o empírico con 
bachillerato terminado y 5 años de experiencia). 

!!., ESPECIALISTA EN BARRENAS E H!O•R~ (Ing. mecánico, petrolero, geólogo; 
geoñsico, electrico, civ il, industrial, en procesos petroquímicos, ambiental, 
eJectrónlco, electromecánlco o ,químico, con titulo y 3 años de experiencia 
mínima o personal técnico e~pecialliado con S años de experiencia 
mínima). 

!.. ESPECIALISTA EN PERFORACIÓN! DIRECCIONAL (lng. mecánico, petrolero, 
9eólo90, geoflslco, topógrafo, geoclencras, civil, electrónico, eléctrico, 

1 
~ ~ t:JVI~ 1 "TRABAJOS INTEG~:ALES PARA INTERVENCIONES A POZOS TeRRESTRES EN 

_ EXPI.OF\AClóN Y PROOUCCIÓN _ 1.A REGIÓN NORTE (PAQUETE I)" 

industrial, en procesos petroquím lcos, químico o lng. en minas, con título y 
3 años de experiencia mínima). 

f. ESPECIALISTA EN REG1STRQS (fng1. mecánico, mecatrónico, petrolero, eléctrico, 
indust rial o electrónico, con titulo y 3 años de experiencia mínima). 

1L ESPECIALISTA EN CEMENTACIC>~ (Ing. mecánico, petrolero, eléctrico, 
industrial o químico, con titulo y 3 años de experiencia mínima). 

!!, ESPE<:lALIST-' EN FLUIDOS QU PESFORACIÓN (1n9. mecánico, petrolero, 
eléctrico, Industrial o químico, licenciatura en química, civ,t, con título y 3 
años de experiencia mínima). 

!, INGENIERO DE DISEflO ( lng. petrolero, mecanico, eledrico, S1duslrial, Geólogo o ,ng, civil, 
con tltulo y 1 O M()! de 11xpcrlencla nilnima en la lnoosttfa de perfo,aclón y/o 1etmlna<:lón de 
pozOll y de 5 años en el dl$er\o de pozos). 

b INGENIERO DE OPERACIÓ N (lng_ petrolero, moo!nico, clécttlco, Industrial, Geólogo o lng. 
av1I. con titulo y 10 aoos de expenen<:la mln.itla en la 111dusIna de perforación y/o terminación 
de poz.os y de 5 a/los en la operación ,de pozos). 

!!. ESPECIALISTA EN TERNIINACION (lng. mecánico, petrolero, geólogo, eléctrico, 
industrial, civil o químico, con tJtulo y 5 años de experiencia mínima, en 
operaciones de terminación de pozos}. 

!, CAPTURISTA DE DATOS (lngenie,ro o licenciado en Informática o carrera a fin 
titulado o con carta de pasantu}. 

5.1.- El CONTRATISTA deber-á proporcionar durante la vigencia del Contrato, y bajo la 
modalidad de gastos Indirectos, lo siguiente: 

s.1.1.- TR.AilERS REMOLQUE HABITACIÓN 

5.1.1. 1.· Por cada equipo de perforación del proyecto y frente de terminación, 
el CONTRATISTA deberá contar, durante la vigencia del Contrato, con los 
siguientes elementos: 

s. 1.1.2.- Tráiler remolque habitación, equipado con 2 (dos) recámaras, área 
para oficina, cocineta, baño, alire acondicionado, ca lefacción, conjunto de 
lavaclora-secadora, Incluyendo el nnantenlmlento y servicio diario de Hmpie?a. 

5.1.1 ,3.- Teléfono satelital o celular, con capacidad para voz, fax y t ransmisión 
de datos, con línea activa. 

[4 
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AN-EXO •ot-2• 

·esPECIFICACIO,,,ES GéNERAU:S y PARTICULARES. 

(;lW,13111)1, 

.PEMEX 
EXPLORACIÓN Y PROOUCCIÓN 

"TRABAJOS INTEGRALES PARA INTI:RVENCIONES A POZOS TERRESTRES EN 
LA REGIÓN NORTE (PAQUETE I)" 

5,1.1,4 ,- l (uno) poslclonador gllobal satelltal, (GPS) portátil, con rango de 
proximidad de 10 metros o menor. 

5.1.1.5.- Computadora Personal con especificaciones y características de 
últim8 tecnología, mínimo deberán ser con las siguientes características: 

Disco duro d111,000 GB. 
Procesador lntel i7 a 3.2 GHZ o 1$upeli0í. 
Memoria RAM 6 GB tipo DDR2 o superior 
Unidad DVD+/-RW Integrado. 
Monitor de Panel Plano de Pant¡11la Amplia de 19'. 

• Tarjeta de video con 1GB de me mona de video dedicada. 
• use 2.0. 
• Taríeta de red Ethernet 10/100'1000 BaseTX. 
• Adapta<lor de red Inalámbrico qu,e cumpla con el esténdar 802.11 al¡¡. 
• Software Instalado: 
Windows ® 7 Ulfi.mate o Enlerpñsu (64 bits) (Origina! con licencia) comprobable 
Microsoft Offloe 2010 Profesional un Español (Original con licencia) comprobable 
Microsoft FOREFRONT Anlivlrus toon actualizaciones vigentes 
Adobe Acrobat profesional X(10) (l)riglnal con llcencia) comprobable 

5.1.1.6.- Impresora Multifunciona:i Laserjet con capacidades de impresión en 
blanco y negro con cartucho instal.ado y cartuchos de Tonner de stock, y stock 
de hojas blancas para Impresión. Deberá ser compatible con Wlndows 7 y 
deberá contar con conexión USB y Ethernet. 

5.1.1.7.- Los equipos y acces<>rios descritos en los numeniles 5. 1.1.3, 
5.1.1.4,5.1.LS y 5.1.l.6 se deben instalar dentro del tráiler habitación para el 
supervisor que PEP designe. 

S.1.2.- VEHicULOS OE TRANSPORTE 

5.1.2.1.- Durant e la vigencia del Contrato y por cada equipo de perforación del 
proyecto, el CONTRATISTA deberá prop,l)rclonar a PEP, 1 (uno) vehículo tipo 
plck-up ; y uno también por cada fTente de terminación; con motor 8 cilindros, 
modelo 2013, equipado con llantas r·adiales o tipo todo terreno, aire 
ac.ondiclon.ado, con seguro vigente dei cobertura amplia, mantenimiento 
preventivo y correctivo cada 5,000 Km, alllneación y balanceo cada 10,000 Km, 
servicio de lavado y engrasado una vez al mes y lavado de carrocería dos veces 
al mes, un máximo de 1,200 litros pc1r mes de gasolina tipo Magna-Sin, 
proporcionados en expendios de gasolina que no disten más de SO Km del área 
asignada de los equipos de perforación y otros cercanos a las oficinas de la 
residencia de supervisión, y renovación dial juego de llantas cada 40,000 Km. o 
por evento de daño Irreparable de las llantas. Cada vehículo, en ningún caso, 
debe superar los 40,000 km de recorl'ldo acumulados desde su fecha de 
fabricación_ 

5 .1,3,- PERSONAL DE APOYO 

5.1.3.1.- Captur lstas para Sistema 51:0P, con las siguientes habilidades: 

a) Manejo de computadora pe1rsonal y dominio del paquete Microso~ 
Office. 

b) Conocimiento en mantenimiento y detección de problemas en 
computadoras personales. 

c) Se deberá considerar 1 Capt1urista por cada 2 equipos de perforación. 
Este personal laborará en tumos continuos laborables de 8 horas los 
siete días de la semana en los trabajos de captura de los reportes (SIOP), 
por lo que se requieren los capturlstas de relevo. 
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1. 1.3 .3 .4 .· Personal Técnico.- Para cump,lir con los trabajos descritos en 
este Ane->(o, el CONTRATISTA mantendrá como mínimo, en cada equipo de 
perfwacl6n: 

1 ,1.3 .3.4.1.- UN ESPECIALISTA IPOR CADA EQUIPO DE 
PERFORACIÓN: 

a. Superintendente de equlpo (Company man) 
b. Asistente de Superintendente de equipo (Company man) 
c. Especialista en barrenas e hidráulica 
d. Especialista en perforación direccional. 
e. Especialista en fluidos de perforación. 
f. Especialista en Segur1dad Industrial y protección ambiental 

1 .1 .3.3.4.2.-UN ESPECIALISTA POR CADA DOS EQUIPOS DE 
PERFORACIÓN: 

a. Especlalista en registros. 
b. Especialista en cementaciones. 

ANEXO "DT ,2" 

.éPEMEX 
'ESPECtF ICACtONES GENERAi.ES Y PARTICULARES" 

EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
"TRABAJOS INTEGFlALES PA.RA IHTERIIENCIONES A POZOS TERRESTRES EPf 

U REGIÓN NORTE (PAQUETE I)" 

1,1.3,3 ,4.3,· UN ESPECIAILISTA EN TERMINACIÓN DE POZOS 
POR CADA FRENTE DE TERl"1INACIÓN. 

1,1.3.3.4.3 .1 .· Los especialista:; deberán permanecer en el equipo cuando io 
requiera la naturaleza del trabajo que se este efectuando, requiriendo el 
especialista en seguridad lndustr'ial en forma permanente. 

1.1.3.3 .4 . 3 .2.- Además del p¡e,rsonal antes descrito, el contratista también 
deberá contar con un Gen!nte de proyecto o Superintendente de 
construcción. 

1. 1.3.3 .4.3.3.· El CONTRATI!STA debe mantener en todo momento la 
limpieza de los equipos de perforadón y del área de los trabaj os de 
perforación. 

1.1.3.· EQUIPOS DE PERFORACIÓN 

1.1.3.1.- EQUIPOS DE PERFOIU1CIÓN DE PEP 

1.1.3.1.1.·PEP no proporclonarcí equipos de perforac.ión para los trabajos 
objeto deJ presente Contrato. 

En el caso de que PEP decida proporcionar equipos de su propiedad o de 
terceros se efectuaran; los conve,nios correspondientes. 

1,1,3,2,· EQUIPOS DE PERFOIU1CIÓN DEL CONTRATISTA 

1 . 1.3 .2.1.· El número de equipos en este apartado no es limitativo, De 
acuerdo con la programación del movimiento de equipos que se autorice por 
parte de PEP, el CONTRATIS1rA podrá, a su sola costa, incrementar o 
dlsmrnuir dicho número de equipos suministrando todo lo necesario para su 
operación. 

1 .1.3.2 .2 .- Los equipos que proporcione el CONTRATISTA, serán 
tripulados, con cuadr111as de per1'oracl6n, de manera equltatl11a 1 la mitad de 
ellos por personal de PEP y la ot1ra por personal del CONTRATISTA. 

1. 1 .3 .2 .3.· A solicitud de PIEP, el CONTRATISTA a partir de la 
formallzaci6n del contrato, proporcionará hasta 2 (DOS} equipos de 
perforación completos y listos para operar, puestos Inicialmente en la 
primera localización de cada uno, en cualquiera de los pozos que PEP 
designe. 

1 .1 .3 . 2 .4. • Los equipos de perfo,ración del Contratista deben contar con las 
sartas de tubería de perforaci61n, válvulas de seguridad y contrapresión, 
herramientas de piso, bomba de lodos, equipo de control de sólidos, tren de 
preventores y las conexiones superficiales de control correspondientes, y en 
general todo el equipo periférico y auxiliar requerido para realizar los 
trabajos de perforación de los pozos, además de lnclulr las cuadrillas de 
perforación, el mantenimiento y todos los combustibles, grasas y 
lubricantes requeridos para la op,eración de los mismos. 

1.1.3.2 .5 .- LOS equipos de perforac!6n del CONTRATISTA deben 
minimizar el tiempo de rolado entre los conductores de una plataforma, 
cumpliendo los t iempos de transporte entre pozos y entre plataformas. 
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SPEMEX 
ANEXO •OT-2" 

'ESPECIFICACIONES GENEAALES V !;'ARTICULARES" 

"TRABAJOS INTE<3RALES PARA INTERVENCIONES A POZOS TERRESTRES EN 
LA REGIÓN NORTE (PAQUETE I}" EXl'LORAClÓN V PRODUCCIÓN 

1 .1.3.3.· EQUIPOS Y TRABAJOS DEL CONTRATISTA 

1,1,3 .3,1.· Preventores,· Para cada uno de los equfpos, el CONTRATISTA 
proporcionará el tren de preve11tores y las conexlones superficl<1les de control. 
El arreglo de preventores debe ser del tipo 2, de 11• de 5,000 lb/pg2 de 
presión de trabaJo (un esférico y un doble de arietes, uno de estos arietes 
será ciego de corte y el otro anular, según el diámetro exterfor de la tubena 
que se esté manejando) y péIra la etapa supertkial, un desviador de flujo 
apropiado a la geometría que se esté perforando, con carrete de dos salidas 
laterales de diámetro similar al del árbol de estrangulación de 1,500 lb/pg2 y 
el árbol de estrangulación de 2 9/ 16" o 3 1/16" para 5,000 lb/pg2, 
cumpliendo con las especlficadones del API (SPEC 16D, R.Pl6E y RP 53) e 
incluyendo las respectivas ce~tificaciones así como sus renovaciones cada 2 
años, en el caso de requer irse efectuar mantenimiento correctivo, éste deberá 
efectuarse con refaccfonamlent'o propio de la marca. 

1,1,3.3 .2.- Sartas de Perfor.aci6n.- El CONTRATISTA proporcionará, para 
los equipos de perforación, llas sartas de perforación completas para la 
perforación dlrecclonal y vertlc,al, Incluyendo enlaces y herramienta. 

1.1.3.3 .3,• Suministro de A¡¡iua.- El CONTRATISTA proporcionará toda el 
agua que se requiera para la operación de los equipos de perforación, el agua 
tratada para los motores y el agua potable para tos traller habitación, tanto 
de PEP como del Contratista, ya sea a través de la instalación de acueductos 
o mediante la transportación de agua en pipas, en la inteligencia de que en 
cualquler caso, debe contar coI1 los permisos necesaños para ello. 

Descripción del Equipo de Pe1rforación 
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Los costos p actados por eqrupos, personal, herramientas y oficinas están 

perfectamente determinados en el contrato y los anexos que agrego en copia 

certificada a la presente demanda. 

La existencia, puesta a disposición en sitio y oportunidad de que llliS 

representadas tuvieron siempre a disposición de PEP de todos los elementos 

citados en el hecho anterior se acreditan plenamente con las pmebas que agrego a 

la presente demanda en copia certificada: 

- BIT ACORA DE OBRA ELECTRÓNICA, de la nota 1 a la 5. 

- BITACORA DE OBRA ELECTRÓNICA, de la nota 5 a la 54. 

- BIT ACORA DE OBRA ELECTRÓNICA, de la nota 54 a la 103. 

- OFICIO Bisell-M\.VS-46-2013, del 21 de agosto de 2013, informa inicio 

de movilización de equipo de perforación 

- OFICIO Bisell-MWS-47-2013, dlel 22 de agosto de 2013, solicita número 

SIOP correspondiente al equipo BISSElL 1 

- Oficio Pemex 227-21000-21600-2547-2013, del 02 de septiembre del 

2013, Suspensión de actividades de perforación. 

- Legajo de oficios para gestionar el Convenio No. 1 

- OFICIO Pemex no. PEP-SPRN-APATG-1497-2013, de fecha 19 de 

septiembre de 2013, Se requiere gestiona:[ convenio modificatorio 1. 

- OFICIO Pemex no. PEP-SPRN-APATG-1614-2013, de fecha 15 de 

octubre de 2013, Se requiere gestionar el convenio extratemporáneo. 

- OFICIO Pemex no. 227-21000-21600-2789-2013, de fecha 30 de 

septiembre de 2013, Justificación técnica para convenio modificatorio de 

ampliación de plazo por 92 clias. 

- OFICIO Pemex no. 227-21000-21600-2992-2013, de fecha 30 de 

septiembre de 2013, Realizar los trámites necesarios para la elaboración de 

convenio modificatorio de ampliación. 

- OFICIO Pemex no. PEP-SSAP-000929-2013, PEP-SSAP- GSAPRN-

1396-2013, de fecha 15 de octubre de 2013, Solicitud del convenio 1. 

- OFICIO Peme,-s;: no. PEP-SSAJP-GSAPRN-1300-2013, de fecha 16 de 

octubre de 2013, Causas que derivaron lla extratemporaneidad en la solicitud del 

trámite del convenio modificatorio 1. 

- OFICIO Pemex no. PEP-SSAJP-GSAPRN-1253-2013, de fecha 23 de 

septiembre de 2013, Se notifica el término del plazo de ejecución de los trabajos 

estipulados. 
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- OFICIO Pemex no. PEP-SSAP-GSAPRN-00290-2013, de fecha 27 de 

septiembre de 2013, Girar a la jefatura de Residencia de Contratos, la 

justificación Técnica el requerimiento de ampliación. 

-MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA ELABORACION DEL 

CONVENIO 1 

-DICTAMEN TECNICO PARA ELABORAR EL CONVENIO 1, de 

fecha 16 de octubre de 2013. 

-JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONVENIO MODIFICATORIO 

1, de fecha 30 de septiembre de 2013. 

-PROGRAMA OPERATIVO DE POZOS NO CONVENCIONALES 

- OFICIO Pemex no. SCSZN-SCCS-1463-2013, de fecha 30 de octubre de 

2013, Revisión legal del convenio 1. 

- OFICIO Pemex no. DJ/ SJCPP/ GJEP/ SSJRNPR/ 6350/2013, de fecha 

07 de noviembre de 2013, Revisión y sanación jurídica del convenio 1 

-OFICIO Pemex no. SCSZN-SCC-1467 /2013, de fecha 30 de octubre de 

2013, Notificación del trámite para celebración del convenio 1 

Convenio No. 1 Adicional de Ampliación de Plazo al Contrato Abierto de 

Obra No. 424043804, de fecha 20 de noviembre de 2013. 

- Legajo de oficios para gestionar el Convenio No. 2 

-OFICIO Pemex no. PEP-SPRJ\f-APATG-1642-2013, de fecha 10 de 

diciembre de 2013, Dirigir a la Jefatura de Residencia de Contratos, la 

justificación técnica. 

-OFICIO Pemex no. PEP-SPRJ\f-APATG-1997-2013, de fecha 13 de 

diciembre de 2013, Ratificación a la justificación de extratemporaneidad y técnica 

para la gestión del convenio 2. 

-OFICIO Pemex no. GSAPRN-GMSCP-RCGSAP-0009-2014, de fecha 

02 de enero de 2014, Se envía justificación técnica del convenio de ampliación y 

memoria justificativa. 

- OFICIO Pemex no. SSAP-GSAPRN-0106-2014, de fecha 15 de enero 

de 2014, Causas que derivaron la extemjporaneidad en la solicitud en trámite del 

convenio 2. 

-- OFICIO Pemex no. PEP-SSAP-062-2014, PEP-SSAP- GSAPRN-0090-

2014, de fecha 27 de enero de 2014, Solicitud del convenio 2. 

-JUSTIFICACION TECNICA PARA CONVENIO MODIFICATORIO 

2, de fecha 10 de diciembre de 2013. 
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-1ffiMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA ELABORACION D EL 

CONVENI O 2, de fecha 02 de enero de 2014 

-DICTAMEN TECNICO PARA ELABORAR EL CONVENIO 2, de 

fecha 15 de enero de 2014. 

- OFICIO Pemex no. SCSZN-SCCS-117-2014, de fecha 14 de febrero de 

2014, Revisión legal del convenio 2. 

- O FICIO Pemex no. DJ / SJCPP/ GJE P / SSJRNPR/ 1007/2014, de fecha 

18 de febrero de 2014, Revisión y sanación jurídica del convenio 2. 

-OFICIO Peme.-i¡: no. SCSZN-SCC-118/ 2014, de fecha 14 de febrero de 

2014, Notificación del trámite para su cellebración, Convenio 2. 

- Convenio No. 2 Ampliación de Plazo al Contrato abierto de Obra No. 

424043804, de fecha 28 de febrero de 2014. 

12.- E n virtud de que durante la vigencia del contrato no existió nmguna 

instrncción completa, válida y vigente para iniciar actividades, se sustenta la 

afirmación en el sentido de que PEP incumplió la obligación a su cargo de 

otorgar el lugar de trabajo, la ingeniería, las condiciones materiales y físicas para 

alcanzar siquiera el monto mínimo de los trabajos a su cargo y estar en 

condiciones de emitir estimaciones y en general de avocarse a la forma pactada 

para la remuneración que a su favor debe pagar PEP. 

Por lo que se insiste, que el contrato en mención obliga a PEP a pagar 

la cantidad mínima que en el mismo :se estableció de $22'000 000.00 U.S.D. 

(Veintidós millones de dólares americanos 00/100 U.S.D.) a favor de mi 

mandante. 

13.- Mis representadas, mediante escritos números BISELL-M\VS-020-

2014 de fecha 12 de noviembre del 2014 y BISELL-M\VS-001-2015 de fecha 27 

de enero del 2015 le requirieron a PEP el pago mínimo del 40% del total del 

contrato celebrado mismos que no fueron atendidos por la demandada. En tal 

razón el Código Federal de Procedimientos Civiles en lo conducente dice: 

Artículo 1949 del Código Civil Federal de aplicación supletoria en 

términos del dispositivo citado anteriormente: 

"La facultad de resolver las obligaciones se entiende implícita en las 

recíprocas, para el caso de que uno de los obligados no cumpliere lo que le 

incumbe. 
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El perjudicado podrá escoger entre exigu el cumplimiento o la 

resolución de la obligación, con el resarcimiento de daños y perjuicios en 

ambos casos. También podrá pedir la resolución aún después de haber 

optado por el cumplimiento, cuando éste resultare imposible." 

14. - Por todo lo narrado con antelación y al estar plenamente acreditado 

que: 

a) Se firmó el contrato número 424043804 entre mis mandantes y PEP. 

b) Que ambas partes asumieron derechos y obligaciones para cumplir con 

el objeto del contrato que era la ejecución "TRABAJOS INTEGRALES PARA 

INTERVENCIONES A POZOS TERJlliSTRES EN LA REGION NORTE", 

PAQUETE I hasta su total terminación y el correspondiente pago. 

c) Que la obligación a cargo de mis mandantes de realizar los 

"TRABAJOS INTEGRALES PARA INTERVENCIONES A POZOS 

TERJlliSTRES EN LA REGION NORTE", PAQUETE I ha caducado, a 

consecuencia de la actitud omisa de PEP, al no darles las condiciones de trabajo 

válidas y vigentes pactadas en el contrato para alcanzar por lo menos el monto 

múlÍ.mo a erogar como pago a mi representada y no darle las condiciones para 

ejecutar dichos trabajos así como no poner a su disposición los sitios en que se 

habúan de ejecutar los trabajos objeto del contrato en comento. 

d) Que mis mandantes desplegaron todas las actividades necesarias 

tendientes a cumplir la obligación a su cargo. 

e) Por lo consiguiente mis mandantes tiene derecho al pago de todas y 

cada una de las prestaciones aqtú reclamadas, cantidad que deberá actualizarse 

hasta que se haga efectiva la sentencia. 

Petróleos Mexicanos jamás, dur:ante la vigencia del contrato, expreso 

inconformidad alguna por incumplimienlto de mis representadas. 

15.- En fecha 22 de diciembre del 2014 las partes firmamos el acta de 

entrega - recepción del contrato en donde se hizo constar el reclamo del 40% del 

monto total del contrato en litigio como pago mínimo obligatorio por parte de 

PEP a mis mandantes. i\tlismo que se reiteró y dejo a salvo como derecho para 

ejercitarlo en esta demanda en el finilquito de fecha 10 de abril del 2015, 

documentos que adjunto a la presente demanda. 
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15.- Por todo lo expuesto con antelación y en vista del flagrante 

incumplimiento de PE P a sus obligaciones contractuales contenidas en las 

cláusulas del contrato así como las disposiciones multicitadas PE P ha ocasionado 

un menoscabo en el patrimonio de mis mandantes el cual es directamente 

proporcional al total del valor de las prestaciones reclamadas en esta demanda 

que es el daño ocasionado, asimismo y como consecuencia directa de dicho daño 

mi mandante está en la imposibilidad de aplicar este recurso nuevamente a la 

empresa cuyo giro es COMERCIAL 100%, mas al contrario ha tenido que 

endeudarse para poder hacer frente a diversos compromisos pactados, por lo 

tanto debe condenarse a PEP al pago de los perjuicios ocasionados a mi 

mandante a consecuencia directa del daño, estos deben entenderse como el 

monto total de recursos que la cantidad fijada como daJio debió de producir 

reinvirtiéndolo en el giro de la negociación de mi mandante, esta cantidad debe 

seguirse incrementando hasta el día en que se pongan efectivamente a disposición 

de mi mandante. 

16.- Incumple PEP al no proporcionar mmca las condiciones reales que 

permitieran a mi mandante ejecutar los ''TRABAJOS INT EGRALES PARA 

INTERVENCIONES A POZOS TERRESTRES E N LA REGION NORTE", 

PAQUETE I objeto del contrato multineferido, como lo es poner a disposición 

los sitios en que se habrían de ejecutar llos trabajos mencionados y emitir tantas 

cuantas Ordenes de Trabajo fueran necesarias para alcanzar por lo menos el 

mínimo a erogar como pago a mi mandante. 

En este punto debo decir a su señoría que mi mandante cumplió 

cabalmente el contra.to en litigio en todas y cada una de sus obligaciones, pues 

como se demostrara en este juicio: Realizo las conductas necesarias para cumplir 

con sus obligaciones contractuales. 

17.- D erivado de la falta de pago y el incumplimiento reiterado y 

sistemático de la parte demandada PEP mi mandante se ha visto envuelta en 

diversos problemas extrajudiciales con sus proveedores, acreedores y 

trabajadores, quienes han manifestado públicamente una mala imagen como 

cliente y patrón de mi mandante, esta imagen negativa que constituye un daño 

subjetivo, intangible, ha provocado el retiro de créditos necesarios para la 

negociación que represento así como ha generado el escarnio público a sus 

integrantes físicos, por esta razón es posible que su señoría declare que es 
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procedente el pago de una indenmi:zación por concepto de dafio moral 

ocasionado a mi mandante a consecuencia directa del incumplim.iento al contrato 

por causas directamente imputables al dlemandado, cantidad que deberá fijar su 

sefioría prndentemente en la sentencia. 

El dafio a la imagen y honorabilidad de mis representadas se acredita 

plenamente con los originales de ]las publicaciones efech1adas por los 

proveedores de BISELL CON TRUOCIONES E INGENIERIA S.A. DE 

C.V. ,mismas que fueron efectuadas en el Diario el Sol de T ampico en fecha 

diversas tal como se acredita con los originales que adjunto a la presente 

demanda como prneba del dafio infligido. 

Aunado a lo anterior y para demo,strar el grado el dafio ocasionado por el 

impago del monto mínimo del contrato diversos proveedores de la empresa 

citada manifestaron su descontento con el bloqueo de la empresa por los 

inconvenientes que se le ocasiono cuando por causa de PEMEX no se le daba 

trabajo y todo ello derivado de la falta de pago de PEMEX a las obligaciones 

contraídas en el contrato basal. E ste hecho se acredita con las siguientes 

publicaciones en línea: 

PRINCIPAL PAPANTLA POZA RICA RE GIONALES SIERRA TOTONACA ESTATAL N 

• Home / Po.m Ria::a / Proveedores bloquenn cnltes,. e:xigen pllgos de compnñí'os petrolerns 

Proveedores bloquean calles;. exigen pagos de 
compañías petroleras 
POZA RICA. VER •• 19 DE AGOSTO DE 2014.- Proveedores de compañías petroleras bloquearon calles como 
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Los proveedores aseguran que existe un promedio de 110 empresarios en total que trabajan a las 

empresas Bisel Construcciones, Drake Finley Resources, así como Drake Mesa, por citar, pero en tanto se 
organizan y convocaron a más para que se unan a esta medida, luego que han recibido los pagos puntuales 
de Pemex, pero no de ellos a los subcontratados. 

http: / /www.poderpolitico.com.m:-./?p= 43 ?13 (nota completa) 

http://www.alcalorpolitico.com/informacion /protestan-en-poza-rica­

proveedores-de-companiias-petroleras-por-adeudos-de-hace-un-anio-

146826.html#.VmBj L8pl8E (Nota completa) 

(Nota htt¡): // \vww.avcnoticias.com.mx/iresumen.l)hp?idnota = 186169 

completa) 

htt¡)s://veracruz.quadratin.com.mx/Bloquean-contratistas-la-avenida-20-

de-Noviembre-en-Poza-Rica/ (Nota completa) 

Para determinar la procedencia de esta prestación es aplicable la siguiente 

Jurisprudencia: 

DAÑO MORAL, LAS SOCIEDADES MERCANTILES 

PUEDEN RECLAMAR INDEMNIZACIÓN POR. 

El artículo 3o., fracción II, del Código de Comercio establece 

que son comerciantes las sociedades constituidas con arreglo 

a las leyes mercantiles; y todas las sociedades a que se refiere 

el artículo lo. de la Ley G eneral de Sociedades Mercantiles 

adquieren personalidad al ostentarse públicamente como 

tales, ya sea a través de su inscripción en el Registro Público 

de Comercio o al celebrar contratos con terceros, 

desprendiéndose su personalidad tanto del artículo 2o. de la 

aludida ley mercantil como de los artículos 25, fracción III y 

26 del Código Civil para el Distrito Federal, pudiendo ejercer 

todos los derechos que sean necesarios para realizar el objeto 

de su institución, dentro de los que evidentemente se 

encuentra el de iniciar un procedimiento judicial para 

defender su prestigio o reputación; por consiguiente, si con 

motivo de un hecho ilícito por intención o por negligencia se 

ataca alguno o algunos de los derechos inherentes a su propia 

personalidad, como son, entre otros, su reputación, la razón 

social, el prestigio y la libertad contractual, que precisamente 

son el fundamento de su existencia y de su actividad, resulta 
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claro que tal conducta engendra un verdadero daño moral en 

términos del artículo 1916 del último ordenamiento legal, que 

le da derecho a reclamar la indemnización correspondiente, 

ya que el daüo moral se caracteriza precisamente por la 

violación de uno o varios derechos inherentes a la 

personalidad de un s1L1jeto de derecho. 

DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 

MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. 

Amparo directo 71 / 2002. Alejandra Acimovic Popovic. 11 

de junio de 2002. Mayoría de votos. Disidente: Arturo 

Ramírez Sánchez. Ponente: Martín Antonio Ríos. Secretario: 

Gabriel Zúñiga Roque. 

Novena Época 

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta 

Tomo: XVI, Diciembre de 2002 

T esis: I.13o.C.13 C 

Página: 765 

MEDIDAS CAUTELARES 

1.- Con ftmdamento en la fracciórn I del artículo 389 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles vengo a solicitar como medida precautoria el embargo de 

bienes suficientes para garantizar la falta1 de pago contratado por un importe de 

$22 '000,000.00 U.S.D. (Veintidós millones de dólares ameucanos 00/100 

U.S.D.) correspondientes al pago aquí reclamado a PEP 

Esta medida es procedente atento, a lo dispuesto por el siguiente numeral 

del Código Federal de Procedimientos Civiles que indica: 

"Artículo 389.- Dentro del juicio o antes de iniciarse éste, pueden decretarse, a solicitud 

de parte, las siguientes medidas precautorias: 

I.- E mbargo de bienes suficientes para garantiZfJr el resultado del juicio, y .. " 
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MOTIVOS DE PROCEDENCIA 

A ) E sta petición está debidamente motivada en el hecho probado de que 

mi mandante INVIRTIÓ su dinero para cumplir las obligaciones contraídas con 

PEP y la demandada simplemente no h~1 demostrado interés por pagar el monto 

mínimo pactado en el contrato. 

B) Aunado a lo anterior y debido a la transformación de PElvIE X a una 

empresa productiva del E stado, su administración deficiente, grandes adeudos 

que tiene con proveedores ha generado que esté al borde del colapso financiero 

lo cual representa un alto grado de incertidumbre para mis representadas a 

quienes se le ha mantenido al margen de estos hechos los cuales son de dominio 

público así como por declaraciones propias de la empresa quien ha manifestado 

públicamente la gravedad del problema, por tal razón E XISTE EL TEMOR 

FUNDADO de que PEMEX pueda quedarse sin recursos para enfrentar la 

posible condena de pago que derive de la presente demanda y ese hecho es 

suficiente para conceder la medida solicitada, la cual tiene como fin solo 

mantener la situación de hecho existente y que le recurso quede como garantía. 

Pruebas de lo seilalado con antelación: 

Diario Mileno: 

Pemex "ahorca" a proveedores 
y contratistas 
Pemex adeuda alrededor de 51 mil mdp; si dentro de dos o tres meses la situación no 
se resuelve podría haber casi 5 mil despidos en el sector, afirmó la Asociación 
Mexicana de la .Industria del ... 

htt¡r / h vww.milenio.com / ne~ocios/pemex deuda proveedores contratis 

tas-pemex deuda O 577142395.html 

D iario el Economista. 

A CORTO PLAZO DEBE CASI 50,000 MIILLONES: AMIPE 

Pemex iniciará el 2016 con 100% más 
adeudos 
Los Adefas de la estatal superarán lo,s 120,000 millones de pesos. 

http://eleconomista.com.mx/ industrias / 2015 / 08 /30 / pemex-iniciara-

2016-100-mas-adeudos 
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Diario SDPnoticias: 

COLUMtlAS 

¿Pemex en bancarrota? 
Í " 11", OAVIO EO CAS-ELLANOS TERAN 

@dealro& 

l!i§iiJ.ii G+l 3 r;,1nu 

hrtp: // \VWw.sdpnoticias.com /nacjtonal/ ?015 / 08 /30 /pemex-en-bancarrota 

D iario digital Veracrnzanos Info: 

Inicio / Veracruz / Zona Norte 

En banca rota empresas del norte de Veracruz por adeudos 
de Pemex 
20 agosto, 2014 1 Por Veracruzanos.info 

http: // ·www.veracruzanos.info/ en-banrn-rota-empresas-del-norte-de-verac11.1z­

por-adeudos-de-pemex/ 

C) Ahora bien, debo recordar a su señoría que mi mandante H A 

GARANTIZADO plenamente con pólizas de fianza el cumplimiento del 

contrato por lo que el otorgamiento de estas medidas está plenamente 

garantizado. 

Por lo antes expuesto solicito, que se nos conceda la medida cautelar solicitada y 

se autorice el embargo precautorio solicitado. 

ANUNCIO Y OFRECIMIENTO DE PRUEBAS 

1.- E scritura Pública 1803, de fecha 18 de septiembre de 2015, que 

con tiene poder otorgado a RAUL LO PEZ GALLEGOS, por parte de MWS 

MANAGEME NT, INC. 

2.- E scritura Pública 16669, de 7 de agosto de 2009, protocolización de 

Acta de Asamblea., donde se otorga poder a RAUL LO PE Z GALLE GOS por 

parte de BISELL CO NSTRUCCIONE S E INGEN IERIA, SA. de C.V. 

3.- E scritura Pública 9255, de 20 de febrero de 2002, Acta Constitutiva de 

BISELL CONSTRUCCION E S E INGEN IERIA, S.A. de C.V. 
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4.- Copia Certificada del Contrato 424043804, relativo a "TRABAJOS 

INTEGRALES PARA IN TERVENCIONES A POZOS TERRESTRES EN 

LA REGIÓN NORTE (PAQUETE I)" 

- ANEXO "DT-1" Relación de Mapas, Croquis y Planos 

- ANEXO "DT-2" Especificaciolltes Generales y Particulares 

- ANEXO "DT-3" Códigos, E stándares y Normas 

- ANEXO "DT-8" T rabajos a sub.contratar 

-ANEXO "DT-9" Relación de Maquinaria, Equipo e Instalaciones que 

proporcionará como Mínimo el contratista 

- ANEXO "DT-9A" Materiales y equipo de instalación permanente que 

proporcionará PEP 

- ANEXO "DE-2" Catálogo de Conceptos 

- FORMATO "DE-3" Catálogo de Precios Unitarios 

- ANEXO "GIN" Grado de Integración Nacional real en Mano de Obra 

de ingeniería 

- ANEXO "AE" Obligaciones en Materia de Responsabilidad Social 

- ANEXO "G" D ocumentación Requerida por las Fuentes de 

Financiamiento 

- ANEXO "SSPA" Segtuidad, Salud y Protección Ambiental 

- DOCUMENTO "DA-5'' Convenio Privado de Participación Conjunta 

- POLIZA DE FIANZA, número 88166687 00000 0000, del 19 de marzo 

de 2013, monto $5,500,000.00 USD , cumplimiento de contrato 

- APEN DICE 1, D efiniciones aplicables al contrato 

- ANEXO ''BEO" Bitácora Electt:ónica de Obra 

5.- POLIZA DE FIANZA, número 88166687 00000 0000, del 19 de 

marzo de 2013, monto $5, 500,000.00 USD , cumplimiento de contrato 

6.- Al\lIPLIACION PLAZO FIANZA, hasta el 31 de diciembre de 2013, 

expedido el 13 de noviembre de 2013. 

7.- AMPLIACIÓN PLAZO FIANZA, hasta el 31 de marzo de 2014, 

expedido el 14 de febrero de 2014. 

8.- BITACORA DE OBRA ELECTRÓNICA, de la nota 1 a la 5. 

9.- BITACORA DE OBRA ELECTRÓNICA, de la nota 5 a la 54. 

10.- BITACORA DE OBRA ELECTRÓNICA, de la nota 54 a la 103. 

11.- OFICIO Bisell-M\VS-46-201.3, del 21 de agosto de 2013, infonna 

inicio de movilización de equipo de perforación 
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12.- O FICIO Bisell-MWS-47-2013, del 22 de agosto de 2013, solicita 

número SIO P correspondiente al equipo BISSELL 1 

13.- Oficio Pemex 227-21000-21600-2547-2013, del 02 de septiembre del 

2013, Suspensión de actividades de perforación. 

14.- Legajo de oficios para gestionar el Convenio No. 1 

- OFICIO Pemex no. PEP-SPRN -APAT G -1497-2013, de fecha 19 de 

septiembre de 2013, Se requiere gestionar convenio modificatorio 1. 

- OFICIO Pemex no. PEP-SPRN -APAT G -1614-2013, de fecha 15 de 

octubre de 2013, Se requiere gestionar el convenio extratemporáneo. 

- O FICIO Pemex no. 227-21000-21600-2789-2013, de fecha 30 de 

septiembre de 2013, Justificación técnica para convenio modificatorio de 

ampliación de plazo por 92 días. 

- O FICIO Pemex no. 227-21000-21600-2992-2013, de fecha 30 de 

septiembre de 2013, Realizar los trárnútes necesarios para la elaboración de 

convenio modificatorio de ampliación. 

- O FICI O Pemex no. PEP-SSAP~000929-2013, PEP-SSAP- GSAPRN-

1396-2013, de fecha 15 de octubre de 2013, Solicitud del convenio 1. 

- OFICIO Pemex no. PE P-SSAJP-GSAPRN-1300-2013, de fecha 16 de 

octubre de 2013, Causas que derivaron Jla extratemporaneidad en la solicitud del 

trámite del convenio modificatorio 1. 

- O FICIO Pemex no. PEP-SSAJP-GSAPRN-1253-2013, de fecha 23 de 

septiembre de 2013, Se notifica el término del plazo de ejecución de los trabajos 

estipulados. 

- OFICIO Pemex no. PEP-SSAP-GSAPRN-00290-2013, de fecha 27 de 

septiembre de 2013, Girar a la jefatura de Residencia de Contratos, la 

justificación T éc1úca el requerimiento de ampliación. 

-MEMORIA JUSTIFICAT IVA PARA LA E LABORACION D EL 

CONVENIO 1 

-DICTAMEN TECNICO PARA ELABORAR EL CONVE NIO 1, de 

fecha 16 de octubre de 2013. 

-JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA CONVENIO MODIFICATORIO 

1, de fecha 30 de septiembre de 2013. 

-PROGRAMA O PERATIVO DE POZOS NO CONVENCIONALES 

- O FICIO Pemex no. SCSZN-SCCS-1463-2013, de fecha 30 de octubre de 

2013, Revisión legal del convenio 1. 
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- OFICIO Pemex no. DJ/ SJCPP/ GJEP/ SSJRNPR/ 6350/ 2013, de fecha 

07 de noviembre de 2013, Revisión y sanación juúdica del convenio 1 

-OFICIO Pemex no. SCSZN-SCC-1467 /2013, de fecha 30 de octubre de 

2013, Notificación del trámite para celebración del convenio 1 

15.- Convenio No. 1 Adicional de Ampliación de Plazo al Contrato 

Abierto de Obra No. 424043804, de fecha 20 de noviembre de 2013. 

16.- Legajo de oficios para gestionar el Convenio No. 2 

-OFICIO Pemex no. PEP-SPRJ\J-APATG-1642-2013, de fecha 10 de 

diciembre de 2013, Dirigir a la Jefatura de Residencia de Contratos, la 

justificación técnica. 

-OFICIO Pemex no. PEP-SPRJ\J-APATG-1997-2013, de fecha 13 de 

diciembre de 2013, Ratificación a la justificación de extratemporaneidad y técnica 

para la gestión del convenio 2. 

-OFICIO Pemex no. GSAPRN-GMSCP-RCGSAP-0009-2014, de fecha 

02 de enero de 2014, Se envía justificación técnica del convenio de ampliación y 

memoria justificativa. 

- OFICIO Pemex no. SSAP-GSAPRN-0106-2014, de fecha 15 de enero 

de 2014, Causas que derivaron la extemjporaneidad en la solicitud en trámite del 

convenio 2. 

-- OFICIO Pemex no. PEP-SSAP-062-2014, PEP-SSAP- GSAPRN-0090-

2014, de fecha 27 de enero de 2014, Solicitud del convenio 2. 

-JUSTIFICACION TECNICA PARA CONVENIO MODIFICATORIO 

2, de fecha 10 de diciembre de 2013. 

-MEMORIA JUSTIFICATIVA PARA LA ELABORACION DEL 

CONVENIO 2, de fecha 02 de enero de 2014 

-DICTAMEN TECNICO PARA ELABORAR EL CONVENIO 2, de 

fecha 15 de enero de 2014. 

- OFICIO Pemex no. SCSZN-SCCS-117-2014, de fecha 14 de febrero de 

2014, Revisión legal del convenio 2. 

- OFICIO Pemex no. DJ/ SJCPP/ GJEP/ SSJRNPR/ 1007/2014, de fecha 

18 de febrero de 2014, Revisión y sanación juúdica del convenio 2. 

-OFICIO Pemex no. SCSZN-SCC-118/ 2014, de fecha 14 de febrero de 

2014, Notificación del trámite para su cellebración, Convenio 2. 

17.- Convenio No. 2 Ampliación de Plazo al Contrato abierto de Obra No. 

424043804, de fecha 28 de febrero de 2014. 
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18.- Acta de E ntrega-Recepción l~ísica de los Trabajos del Contrato No. 

424043804, de fecha 22 de diciembre de 2014. 

19.- O FICIO Bisell-l\1\VS-003-2015, de fecha 02 de febrero de 2015, 

Consideraciones para el acta de Finiquito Contrato 424043804. 

20.- Acta de Finiquito del Contrato No. 424043804, de fecha 10 de abril de 

2015. 

DERECHO 

I.- T engo personalidad para promover el presente juicio de acuerdo a lo 

dispuesto por los artículos 1 y 3 del Código Federal de Procedimientos Civiles 

vigente. 

II.- E s competente este Juzgado para conocer de este juicio con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 22 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles vigente, y conforme a lo dispuesto por los articulo 104 

fracción I de la Constitución Federal y artículo 53 fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación y el contenido de las cláusulas contractuales 

relativas a competencia: 

COMPETENCIA PARA CON OCER DE UN 

JUICIO ORDThrARIO CIVIL EN EL QUE SE 

EJERCEN ACCION ES CON MOTIVO DE LA 

RESCISION Ul'iHLATERAL DE UN CONTRATO 

DE OBRA PUBLICA. CORRESPON DE A U N JUEZ 

DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL. 

E n un juicio promovido en la vía ordinaria civil federal, en 

el que se intentan acciones de igual naturaleza, por estimar 

el actor que el organismo demandado celebró el contrato de 

obra pública rescindido, en su carácter de sujeto de derecho 

privado, la competencia para conocer del mismo debe 

determinarse atendiendo a la naturaleza de la vía y de 

las acciones hechas valer. Lo anterior es así, porque una 

resolución en la que se dirime un conflicto competencial, 

única y exclusivamente tiene por objeto determinar cuál 

autoridad jurisdiccional debe resolver sobre la procedencia 

o improcedencia de la vía y de las acciones intentadas, así 
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como, en su caso, sobre la validez de la pretensión 

deducida. 

Competencia 277 / 93. Suscitada entre el juez Quinto de 

Distrito en Materia Civil y el juez Octavo de Distrito en 

Materia Administrativa, ambos en el Distrito Federal. 11 de 

abril de 1994. Mayoría de quince votos. Ponente: Mariano 

Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Higuera Corona. 

Competencia 38/75. Suscitada entre el juez Segundo de 

Distrito en Materia Civil y el juez Primero de Distrito en 

Materia Administrativa, ambos en el Distrito Federal. 17 de 

junio de 1993. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: 

1v1iguel Montes García. Secretaria: Xóchitl Guido Guzmán. 

Competencia 44/ 92. Suscitada entre el juez Sexto de 

Distrito en Materia Civil y el Juez Octavo de D istrito en 

Materia Administrativa, ambos en el D istrito Federal. 17 de 

junio de 1993. Mayoría de dieciocho votos. Ponente: 

Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ethel Lizette del C. 

Rodríguez Arcovedlo. 

El T ribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes 

veinte de septiembre en curso, por unanimidad de 

dieciocho votos de los señores Ministros Presidente Ulises 

Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaifa 

Cárdenas, Diego Valadés Ríos, Miguel Montes Garáa, 

Carlos Sempé N.[invielle, Noé Castañón León, Llús 

Fernández D oblado, José Antonio Llanos D uarte, Victoria 

Adato Green, Samuel Alba Leyva, Clementina Gil de 

Lester, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno 

Flores, Carlos García Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, 

Juan Díaz Romero y Sergio H ugo Chapital Gutiénez: 

aprobó, con el número XL V / 94, la tesis que antecede; y 

determinó que las votaciones son idóneas para integrar tesis 

de jurisprudencia. Ausentes: Felipe López Contreras, 
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Ignacio Moisés Cal y Mayor Gutiérrez y Atanasia González 

Martínez. México, D istrito Federal, a veintiuno de 

septiembre de mil novecientos noventa y cuatro. 

Instancia: Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de 

la Federación. tpoca: Octava Época. Número 81 , 

Septiembre de 1994. T esis: P. XL V / 94 Página: 43. Tesis 

Aislada. 

III.- Por cuanto al procedimiento y fondo se rigen por los artículos 379 al 

382 del Código Federal de Procedimientos Civiles vigente. 

Por lo antes expuesto y fundado a Usted ciudadano Juez atentamente pido: 

PRIMERO. T enerme por presentado con esta demanda promoviendo en 

la vía y forma propuesta juicio ordinario de pago en contra de PEMEX 

EXPLORACION Y PRODUCCION. 

SEGUNDO. Previo análisis y estudio del mismo, decretar la medida 

cautelar solicitada sin citación de la contraria. 

TERCERO. Tener por anunciadas y ofrecidas las pruebas de mi parte. 

CUARTO. Acordar la admisión de la demanda y emplazar al demandado 

corriéndole traslado con las copias que se anexan. 

Poza Rica, Veracrnz a 04 de diciembre del dos mil quince. 

RAUL LOPEZ GALLEGOS 

APODERPIDO LEGAL DE 

BISELL CONTRUCCIONES E INGENIERIA S.A. DE C.V. 

y 

MWS MANAGEMENT INC. 
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