
C-0122, Pemex internal PACMA memos (2016-2017)

.. PEMEXL 

Remitente 

Destinatario 

Asunlo: 

Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social 
Coordinación Operativa del PACMA 
Oficina Regional PACMA Zona Norte 

Luis Gómez Herrera 
Residente del Contrato 421004821 
Subdirección de Servicios Servicios a Proyectos 
Gerencia de Servicios a Proyectos R.N. 

Nolificación de incumplimienlo de ICD's en el Conlralo 421004821. 

Oficio 

Fecha 31 de mayo de 2016 

Númeto GRDS-PACMA·NORTE-216-2016 

Número de expediente 2934, 2936, 2928, 2929, 2935,4641,4643 

Antecedentes: 
Número(s): 

Número único de expedienle: 
Fecha(s): 

Anexo ~ 

GRDS·PACMA-NORTE-435-2015 
MINUTA DE TRABAJO 
GRDS-PACMA-NORTE-203-2015 
GRDS-PACMA·NORTE-182-2015 
2934, 2936, 2928, 2929, 2935,4641,4643 
08 de diciembre del 2015 
15 de julio del 2015 
03 de junio del 2015 
19 de mayo del 2015 

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Petróleos Mexicanos respecto a la implementación del 
Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) y en relación a la aplicación del Anexo PACMA correspondiente a 
la Cláusula Cuadragésima Octava incluida en el contrato número 421004821 asignado por PEMEX Exploración y Producción a la 
Empresa DRAKE-Mesa S. de R.L. de C.V./Finley Resources INC, para los trabajos de Trabajos integrales de perforación y 
terminación de pozos terrestres en las Regiones Norte y Sur de Pemex Exploración y Producción (Paquete 5), por medio del 
presente me permito hacer de su conocimiento que la Empresa contratista antes citada no ha cumplido en tiempo y forma con la 
ejecución de las cédulas de PROA's que a continuación se describen: 

No.de Descripción Oficio de Asignación Oficio de Autorización para ICD no cumplido Cédula • la Ejecución del PROA 
Construcción de Comedor GRDS-PACMA·NORTE- G RDS-PACMA-NORTE-84· Avance tísico del PROA conforme al 2934 Comunitario en la localidad de las 159-2014 2015 

Baiadas, Veracruz. 23 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015 programa. (Deducción del O. 7%). 

Inicio de los PROA's asignados, en 
Construcción de Comedor GRDS-PACMA-NORTE- G RDS-PACMA-NORTE-167- un plazo no mayor de 90 días 

2936 Comunitario en el municipio de 168-2014 2015 naturales posteriores a su 
Xalapa, Veracruz. 23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 

del 0.7%). 
Inicio de los PROA's asignados, en 

Construcción de Comedor GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-141- un plazo no mayor de 90 días 
2928 Comunitario en el municipio de 166-2014 2015 naturales posteriores a su 

Tantoyuca, Veracruz. 23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 
Inicio de los PROA's asignados, en 

Construcción de Comedor GRDS-PACMA-NORTE- GRDS·PACMA-NORTE-165· un plazo no mayor de 90 días 
2929 Comunitario en el municipio de 199-2014 2015 naturales posteriores a su 

Tantoyuca, Veracruz. 23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 
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No.de 
... 

•. OflQlo de "8Jgnac:fón ( Qflclo de. Autorl~aclón para . ·. .. · :D~scrlpcló~ .·· .. • 
.. 

·Ctktufa 
.. •• 

, fa EJecucJón deJ PROA . . . ·... . . . .. . . . . . . . . . . . 

Construcción de Comedor GROS-PACMA-NORTE- GADS·PACMA-NORTE· 166· 
2935 Comunitario en el municipio de 167-2014 2015 

Xalapa, Veracruz. 23 do diciembre de 2014 26 de enero de 2015 

··-···- -
Rehabilitación de Espacios 

Cullurales (Bibliotecas, Auditorios GRDS-PACMA·NOATE• GADS·PACMA·NORTE-73· 
4641 y casas de Cultura) en la localidad 162-2014 2015 

de Mequella, Castillo de Teayo, 23 de diciembre de 2014 26 do enero de 2015 
Veracruz. 

-· , ....... ,,.,, ................ _ ·-·-·---.. -· 
Aehabililación de Escuela 

Secundaria Hafael Aamírez GRDS-PACMA-NOATE- GRDS-PACMA·NOATE· 168· 
4643 Castañeda en la localidad de 116-2014 2015 

Mequella, Castillo de T eayo, 23 de diciembre de 2014 26 do enero de 2015 
Veracruz. 

-- ....... -......... -----......... 

GRDS-PACMA-NORTE-216-2016 
31 de mayo de 2016 

' 
.. .. 

, . ·. ··• ·. •···. IOD no cümpffdo; : ":_ : , .... . ..... .. . . . .; · .. ' ·: .. , . :· .·. 

Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. {Deducción 
del 0.7%). 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posleriores a su 
autorización delinílíva. (Deducción 

__ del_ O. 7o/~. 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). _._.,.._ 

Derivado de lo antes expuesto, en virtud de que la Empresa DRAKE-Mesa S. de R.L. de C.V./Finley Resources INC incumplió con el 
inicio de la ejecución y Avance físico de las cédulas de PROA's dentro de los 90 días posteriores a su autorización definitiva, en 
contravención de lo dispuesto en el numeral IV del Anexo PACMA, con fundamento en lo establecido en el párrafo unico de la 
Cláusula Cuadragésima Octava del contrato número 421004821 y en el numeral VII del citado Anexo·respecto a los Indicadores 
Clave de Oesen1peño, de la n1anera mas atenta le solícito realizar las acciones que correspondan con la finalidad de que se haga 
efectiva la aplicación del ajuste a la baja o deductiva equivalente al 0.7% sobre el monto de la ultima factura o estimación registrada 
que se tonga pendiente de pago, por cada uno de los 7 incumplimientos antes descritos correspondientes al mes de mayo 
2016, 

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente, 

Lic. Luis Roberto Juárez García 
Titular de la Oficina Regional PACMA Zona Norte 

c.c.p. Lic. Juan Cnslobal González Gonúlez. -Cocrdinador Operativo cel PACMA 

. 
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- PEMEX® 

Oficio 

Fecha 05 de octubre de 2016 

Remitente Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social 
Coordinación Operativa del PACMA 

Núme!O GRDS-PACMA-NORTE-343-2016 

Destinatario 

Oficina Regional PACMA Zona Norte 

Luis Gómez Herrera 
Residente del Contrato 421004821 
Subdirección de Servicios Servicios a Proyectos 
Gerencia de Servicios a Proyectos R.N. 

Número de expediente 2934, 2936, 2928, 2929, 2935,4641,4643,4642 

Antecedentes: 
Númll!O(S}: 

Númem único de expediente: 

GRDS-PACMA-NORTE-216-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-435-2015 
MINUTA DE TRABAJO 
GRDS-PACMA-NORTE-203-2015 
GRDS-PACMA-NORTE-182-2015 
2934, 2936, 2928, 2929, 
2935,4641,4643,4642 
31 de mayo de 2016 
08 de diciembre del 2015 
15 de julio del 2015 
03 de junio del 2015 
19 de mayo del 2015 

Asunto: Notificación de incumplimiento de ICO's en el Contrato 421004821. Anexo 181 

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Petróleos Mexicanos respecto a la implementación del 
Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) y en relación a la aplicación del Anexo PACMA correspondiente a 
la Cláusula Cuadragésima Octava incluida en el contrato número 421004821 asignado por PEMEX Exploración y Producción a la 
Empresa DRAKE-Mesa S. de R.L. de C.V./Finley Resources INC, para los trabajos de Trabajos integrales de perforación y 
terminación de pozos terrestres en las Regiones Norte y Sur de Pemex Exploración y Producción (Paquete 5), por medio del 
presente me permito hacer de su conocimiento que la Empresa contratista antes citada no ha cumplido en tiempo y forma con la 
ejecución de las cédulas de PROA's que a continuación se describen: 

No.de ·. .. Oficio de Autorización para .. 
. . .. ·• 

Cédula Descripción Oficio de Asignación .•·· la Elecuclón del PROA ICO no cumplido 
.· . . · 

Construcción de Comedor GRDS-PACMA,NORTE· GRDS-PACMA-NORTE-84- Avance flsico del PROA conforme al 2934 Comunitario en la localidad de las 159-2014 2015 
Bajadas, Veracruz. 23 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015 programa. (Deducción del 0.7%), 

Inicio de los PROA's asignados, en 
Construcción de Comedor GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-167 - un plazo no mayor de 90 días 

2936 Comunitario en el municipio de 168-2014 2015 naturales posteriores a su 
Xalapa, Veracruz. 23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 

del 0.7%). 
Inicio de los PROA's asignados, en 

Construcción de Comedor GRDS-PACMA-NORTE- GRDS·PACMA·NORTE-141- un plazo no mayor de 90 días 
2928 Comunitario en el municipio de 166-2014 2015 naturales posteriores a su 

Tantoyuca, Veracruz. 23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%), 
Inicio de los PROA's asignados, en 

Construcción de Comedor GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-N0RTE-165- un plazo no mayor de 90 días 
2929 Comunitario en el municipio de 199-2014 2015 naturales posteriores a su 

Tantoyuca, Veracruz. 23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%), 
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.FIEMEX,j) 

No.de 
Cédula 

2935 

4641 

4643 

4642 

·.•. Descrlpc.lón 

Construcción de Comedor 
Comunitario en el municipio de 

Xalapa, Veracruz, 

Rehabilitación de Espacios 
Culturales (Bibliotecas, Auditorios 
y casas de Cultura) en la localidad 
de Mequetla, Castillo de Teayo, 

Veracruz. 

Rehabilitación de Escuela 
Secundaria Rafael Ramírez 

Castañeda en la localidad de 
Mequetla, Castillo de T eayo, 

Veracruz. 

Construcción de 1350 m2 de 
concreto hidráulico en la calle 

Adolfo Lóoez Mateas 

'·. · .. · ··• .. ª,. 

· Oficio de Aslgn,acf6n 

GRDS-PACMA-NORTE-
167-2014 

23 de diciembre de 2014 

GRDS-PACMA-NORTE-
162-2014 

23 de diciembre de 2014 

GRDS-PACMA-NORTE-
116-2O14 

23 de diciembre de 2014 

GRDS-PACMA-NORTE-
137-2014 

23 de diciembre de 2014 

OflciQ de Autorización para 
lá 'eleóócíóri delPROA 

GRDS-PACMA-NORTE-166· 
2015 

26 de enero de 2015 

GRDS-PACMA-NORTE-73-
2015 

26 de enero de 2015 

GRDS-PACMA-NORTE-168-
2015 

26 de enero da 2015 

GRDS-PACMA-NORTE-85-
2015 

23 de enero del 2015 

GRDS-PACMA-NORTE-343-2016 
. 05 octubre de 2016 

Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 dlas 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 
Inicio de los PROA' s asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del0.7%), 

Avance flsico del PROA conforme al 
programa. (Deducción del 0.7%). 

Derivado de lo antes expuesto, en virtud de que la Empresa DRAKE-Mesa S. de R.L. de C. V./Finley Resources INC incumplió con el 

inicio de la ejecución y Avance físico de las cédulas de PRQA's dentro de los 90 días posteriores a su autorización definitiva, en 
contravención de lo dispuesto en el numeral IV del Anexo PACMA, con fundamento en lo establecido en el párrafo unico de la 

Cláusula Cuadragésima Octava del contrato número 421004821 y en el numeral VII del citado Anexo respecto a los Indicadores 

Clave de Desempeño, de la manera mas atenta le solicito realizar las acciones que correspondan con la finalidad de que se haga 

efectiva la aplicación del ajuste a la baja o deductiva equivalente al 0.7% sobre el monto de la ultima factura o estimación registrada 

que se tenga pendiente de pago, por cada uno de los 8 incumplimlentos antes descritos correspondientes al mes de junio 

2016. 

Sin otro particular, aprovecho el presente par enviarle un cordial saludo. 

lng. Ro 
S.P.A. Del Titular d 

c.c,p. Lic. Isidro Camara Nunez- Coordinador Operativo del PACMA 

alde Tuero 
gional PACMAZona Norte 
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Remitente 

Destinatario 

Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social 
Coordinación Operativa del PACMA 
Oficina Regional PACMA Zona Norte 

Luis Gomez Herrera. 
Residencia de Contratos 
Gerencia de Servicios a Proyectos R.N. 

Oficio 

Fecha 28 de Noviembre de 2016 

Número GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 

Número de expediente 2934.4642,2936.4641,4643,2935,2928,2929 

Antecedentes: 
Número[s}: 
Número único de expediente: 
Fecha(s): 

Asunto: Notificación de lncumpllmlento de ICD's en el Contrato No. 421004821 Anexo □ 

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Petróleos Mexicanos respecto a la implementación del 

Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) y en relación a la aplicación del Anexo PACMA correspondiente a 

la Cláusula Cuadragésima Octava incluida en el contrato número 421004821 asignado por PEMEX Exploración y Producción a la 

Empresa Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., para los trabajos de Trabajos integrales de perforación y terminación de pozos terrestres 

en las Regiones Norte y Sur de Pemex Exploración y Producción (Paquete 5), por medio del presente me permito hacer de su 

conocimiento que la Empresa contratista antes citada no ha cumplido en tiempo y forma con la ejecución de las cédulas de PROA's 

que a continuación se describen: 

No.de Descripción Oficio da Asignación Oficio de Autorización para ICD no cumplido 
Cédula la EJecuclón del PROA 

Comedor Comunitario 
GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-84- Avance físico del PROA conforme al 

2934 (SEDESOL) 
159-2014 2015 programa. {Deducción del 0.7%). 

23 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015 

GRDS-PACMA•NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-85- Avance fisico del PROA conforme al 
4642 Construcción de Calles 137-2014 2015 

23 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015 
programa. (Deducción del 0.7%). 

Inicio da los PROA's asignados, en 

Comedor Comunitario 
GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-167 - un plazo no mayor de 90 días 

2936 {SEDE SOL) 
168-2014 2015 naturales posteriores a su 

23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definiliva. (Deducción 
del 0.7%). 

Rehabilitación de Espacios 
Inicio de los PROA's asignados, en 

Culturales (Bibliotecas, 
GRDS-PACMA-NORTE- GROS-PACMA-NORTE-73- un plazo no mayor de 90 días 

4641 162-2014 2015 naturales posteriores a su 
Auditorios, Museos, Casas de 23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 

~ Cultura) del 0.7%). 
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PEMEX,s; 

No.de Descripción Oficio de Asignación Oficio de Autorización para 
Cédula la Ejecución del PROA 
4643 Rehabilitación de Escuelas 

GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA·NORTE-168-
116-2014 2015 

23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 

2935 Comedor Comunitario 
(SEDESOL) GRDS-PACMA-NORTE· GRDS·PACMA-NORTE-166-

167-2014 2015 
23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 

2928 Comedor Comunitario 
(SEDE SOL) GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-141-

166-2014 2015 
23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 

2929 Comedor Comunitario 
(SEDESOL) GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-165-

199-2014 2015 
23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 

GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 

28 de noviembre de 2016 

ICD no cumplido 

Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 dlas 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%}. 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 dlas 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 

Derivado de lo antes expuesto, en virtud de que la Empresa Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., incumplió con el inicio y avance físico 
de las cédulas de PROA's dentro de los 90 días posteriores a su autorización definitiva, en contravención de lo dispuesto en el 
numeral IV del Anexo PACMA, con fundamento en lo establecido en el párrafo unico de la Cláusula Cuadragésima Octava del 
contrato número 421004821 y en el numeral VII del citado Anexo respecto a los Indicadores Clave de Desempeño, de la manera 
mas atenta le solicito realizar las acciones que correspondan con la finalidad de que se haga efectiva la aplicación del ajuste a la 
baja o deductiva equivalente al 0.7% sobre el monto de la ultima fa estimación registrada que se tenga pendiente de pago, 
por cada uno de los 8 incumplimientos antes descritos corre ondient sal mes de noviembre 2016. 

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle u 

Líe 
Titular de la 

1ec1¡{i)vt!IHrCía García 
gional PACMA Norte 

/; J 
' / 

C.c.p. Sergio Alfredo Cháve1. Lópe1.- Coordinador Operativo del PACMA. 
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Remitente 

Destinatario 

Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social 
Coordinación Operativa del PACMA 
Oficina Regional PACMA Zona Norte 

Luis Gomez Herrera. 
Residencia de Contratos 
Gerencia de Servicios a Proyectos R.N. 

Oficio 

Fecha 14 de Diciembre de 2016 

Número GROS-PACMA-NORTE-432-2016 

Número de expediente 2934,4642,2936,4641,4643,2935,2928,2929 

Antecedentes: 
Número(s): 
Número único de expediente: 
Fecha(s): 

Asunto: Notificación de incumplimiento de ICO's en el Contrato No. 421004821 Anexo O 

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Petróleos Mexicanos respecto a la implementación del 

Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) y en relación a la aplicación del Anexo PACMA correspondiente a 

la Cláusula Cuadragésima Octava incluida en el contrato número 421004821 asignado por PEMEX Exploración y Producción a la 

Empresa Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., para los trabajos de Trabajos integrales de perforación y terminación de pozos terrestres 

en las Regiones Norte y Sur de Pemex Exploración y Producción (Paquete 5), por medio del presente me permito hacer de su 

conocimiento que la Empresa contratista antes citada no ha cumplido en tiempo y forma con la ejecución de las cédulas de PROA's 

que a continuación se describen: 

No.de Descripción Oficio de Asignación Oficio de Autorización para reo no cumplido 
Cédula la Ejecución del PROA 

Comedor Comunitario 
GRDS·PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-84-

Avance flsico del PROA conforme al 
2934 159-2014 2015 

(SEDESOL) 23 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015 programa. (Deducción del 0.7%). 

GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-85· 
Avance físico del PROA conforme al 

4642 Construcción de Calles 137-2014 2015 
23 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015 programa. (Deducción del 0.7%). 

Inicio de los PROA's asignados, en 

Comedor Comunitario 
GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-167- un plazo no mayor de 90 días 

2936 (SEDESOL) 
168-2014 2015 naturales posteriores a su 

23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 

Rehabilitación de Espacios 
Inicio de los PROA's asignados, en 

GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-73- un plc!ZO no mayor de 90 días 
4641 

Culturales (Bibliotecas, 162-2014 2015 naturales posteriores a su 
Auditorios, Museos, Casas de 23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 

Cultura) del 0.7%). 
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PEMEXs-

No.de Descripción Oficio de Asignación Oficio de Autorización para 
Cédula la Ejecución del PROA 
4643 Rehabilitación de Escuelas 

GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-168-
116-2014 2015 

23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 

2935 Comedor Comunitario 
(SEDESOL) GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-166-

167-2014 2015 
23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 

2928 Comedor Comunitario 
(SEDESOL) GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-141-

166-2014 2015 
23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 

2929 Comedor Comunitario 
(SEDE SOL) GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-165-

199-2014 2015 
23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 

GRDS-PACMA-NORTE-432-2016 

14 de diciembre de 2016 

ICD no cumplldo 

Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del0.7%}. 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del0.7%). 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 

Derivado de lo antes expuesto, en virtud de que la Empresa Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., incumplió con el inicio y avance físico 
de las cédulas de PROA's dentro de los 90 días posteriores a su autorización definitiva, en contravención de lo dispuesto en el 
numeral IV del Anexo PACMA, con fundamento en lo establecido en el párrafo unico de la Cláusula Cuadragésima Octava del 
contrato número 421004821 y en el numeral VII del citado Anexo respecto a los Indicadores Clave de Desempeño, de la manera 
mas atenta le solicito realizar las acciones que correspondan con la finalidad de que se haga efectiva la aplicación del ajuste a la 
baja o deductiva equivalente al 0.7% sobre el monto de la ultima factura o estimación registrada que se tenga pendiente de pago, 
por cada uno de los 8 incumplimientos antes descritos cozres n1ientes al mes de Diciembre 2016. 

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un c aial sa do 

/ 

Lic. 
1 

· reía García 
Titular de la a ' gional PACMA Norte 

C.c p. Sergio Alfredo Chávez López- Coordinador Operativo del PACMA. 
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.PEMEX@) 

Remitente 

Destinatario 

Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social 
Coordinación Operativa del PACMA 

. Oficina Regional PACMA Zona Norte· 

Luis Gomez Herrera 
Residencia de Contratos 
Gerencia de Servicios a Proyectos R.N. 

Oficio 

Fecha · 01 de Febrero de 2017 

Número GRDS-PACMA-NORTE-024-2017 

Número de expediente 2934,4642,2936,4641,4643,2935,2928,2929 

Antecedentes: 
Nómero(s): 
Número único de expediente: 
Fecha(s): 

Asunto: Noüficaclón de lncumplfmlento de ICD's en el Contrato No. 421004821 Anexo O 

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Petróleos Mexicanos respecto a la implementación del 
Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) y en relación a la aplicación del Anexo PACMA correspondiente a 
la Cláusula Cuadragésima Octava incluida en el contrato número 421004821 asignado por PEMEX Exploración y Producción a la 
Empresa Drake-Finley, S. de R.L de C.V., para los trabajos de Trabajos integrales de perforación y terminación de pozos terrestres 
en las Regiones Norte y Sur de Pemex Exploración y Producción (Paquete 5), por medio del presente me permito hacer de su 
conocimiento que la Empresa contratista antes citada no ha cumplido en tiempo y forma con la ejecución de las cédulas de PROA's 
que a continuación se describen: 

Comedor Comunitario GRDS-PACMA-NORTE- RD -PACM • RT - - Avance flsico del PROA conforme al 2934 159-2014 2015 (SEDESOL) 23 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015 programa. (Deducción del 0.7%). 

GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-85-
Avance flsico del PROA conforme al 4642 Construcción de Calles 137-2014 2015 

23 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015 programa. (Deducción del 0.7%). 

Inicio de los PROA's asignados, en 

Comedor Comunitario GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-167- un plazo no mayor de 90 días 
2936 (SEDESOL) 168-2014 2015 naturales posteriores a su 

23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 . autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%. 

Rehabilitación de Espacios GRDS-PACMA-NORTE-73-
Inicio de los PROA's asignados, en 

GRDS-PACMA-NORTE- un plazo no mayor de . 90 dlas 
4641 Culturales (Bibliotecas, 162-2014 2015 naturales posteriores a su Auditorios, Museos, Casas de 23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción Cultura) 

del0.7%. 
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.PEMEX® 

2935 

2928 

2929 

Comedor Comunitario 
(SEDESOL) 

Comedor Comunitario 
(SEDESOL) 

Comedor Comunitario 
(SEDESOL) 

GRDS-PACMA-NORTE-
116-2014 

23 de diciembre de 2014 

GRDS-PACMA-NORTE-
167-2014 

23 de diciembre de 2014 

GRDS-PACMA-NORTE-
166-2014 

23 de diciembre de 2014 

GRDS-PACMA-NORTE-
199-2014 

23 de diciembre de 2014 

GRDS-PACMA-NORTE-16&-
2015 

26 de enero de 2015 

GRDS-PACMA-NORTE-166-
2015 

26 de enero de 2015 

GRDS-PACMA-NORTE-141-
2015 

26 de enero de 2015 

GRDS-PACMA-NORTE-165-
2015 

26 de enero de 2015 

GRDS-PACMA~NORTE-024-2017 

01 de febrero de 2017. 

Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 días 
naturales posteriores a su · 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%. 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 dlas 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%. 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 dias 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%. 
Inicio de los PROA's asignados, en 
un plazo no mayor de 90 dias 
naturales posteriores a su 
autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%. 

Derivado de lo antes expuesto, en virtud de que la Empresa Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., incumplió con el inicio y avanc~ físico 
de las cédulas, de PROA's dentro de los 90 días posteriores a su autorización definitiva, en contravención de lo dispuesto en el 
numeral IV del Anexó PACMA, con fundamento en lo establecido en el párrafo unico de la Cláusula Cuadragésima Octava del 
contrato·número 421004821 y en el numeral VII del citado Anexo respecto a los Indicadores Clave de Desempeño, de la manera 
mas atenta le solicito realizar las acciones que correspondan con la finalidad de que se haga efectiva la aplicación del ajuste a la 
baja o deductiva equivalente al 0.7% sobre el monto de la ultima factura o estimación registrada que se tenga pendiente de pago, 
por cada uno de los 8 Incumplimientos antes descritos correspondientes al mes de Enero 2017. 

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo. 

/1 ' 

(/' 
f ! 

Lic. Hector García García 
Titular de la Oficina Regional PACMA Norte 

C.c.p. Sergio Allredo Chávez López- Coordinador Operativo del PACMA. 
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~PEMEX® 

Remitente 

Destinatario 

Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social 
Coordinación Operativa del PACMA 
Oficina Regional PACMA Zona Norte 

Luis Gomez Herrera 

Oficio 

Fecha 02 de Marzo de 2017 

Número GRDS-PACMA-NORTE-80-2017 

Número de expediente 2934,4642,2936,4641,4643,2935,2928,2929 

Antecedentes: 
Coordinación de Servicios de Intervenciones a Pozos 
Zona Norte 

Número(s): 

Número único de expediente: 
· Fecha(s): Residencia de Contratos ATG 

Asunto: Notificación de incumplimiento de ICD's en el contrato 421004821 Anexo o 

En cumplimiento a las disposiciones emitidas por la Dirección General de Petróleos Mexicanos respecto a la implementación del 
Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente (PACMA) y en relación a la aplicación del Anexo PACMA correspondiente a la 
Cláusula Cuadragésima Octava incluida en el contrato número 421004821 asignado por PEMEX Exploración y Producción a la 
Empresa Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., para los trabajos de Trabajos integrales de perforación y terminación de pozos terrestres 
en las Regiones Norte y Sur de Pemex Exploración y Producción (Paquete 5), por medio del presente me permito hacer de su 
conocimiento que la Empresa contratista antes citada no cumplio en tiempo y forma con la ejecución de las cédulas de PROA's que a 
continuación se describen: 

No.de . Descripción Oficio de Asignación Oficio de Autorización para ICD no cumplido Cédula la Ejecución del PROA 

Comedor Comunitario GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-84- Avance físico del PROA conforme al 2934 159-2014 2015 (SEDESOL) 23 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015 programa. (Deducción del 0.7%). 

GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-85-
Avance físico del PROA conforme al 4642 Construcción de Calles 137-2014 2015 

23 de diciembre de 2014 23 de enero de 2015 programa. (Deducción del 0.7%). 

Inicio de los PROA's asignados, en 

Comedor Comunitario GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-167- un plazo no mayor de 90 días 
2936 (SEDESOL) 168-2014 2015 naturales posteriores a su 

23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 

Rehabilitación de Espacios Inicio de los PROA's asignados, en 

Culturales (Bibliotecas, GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-73- un plazo no mayor de 90 días 
4641 Auditorios, Museos, Casas de 162-2014 2015 naturales posteriores a su 

Cultura) 23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 
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4,PEMEX® 

GRDS-PACMA-NORTE-80-2017 
No.de Descripción Oficio de Asignación Oficio de Autorización para ICD no cumplido Cédula la Ejecución del PROA 
4643 Rehabilitación de Escuelas Inicio de los PROA's asignados, en 

GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-168- un plazo no mayor de 90 dfas 
116-2014 2015 naturales posteriores a su 

23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 

2935 Comedor Comunitario Inicio de los PROA's asignados, en 
(SEDE SOL) GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-166- un plazo no mayor de 90 dias 

167-2014 2015 naturales posteriores a su 
23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 

del 0.7%). 
2928 Comedor Comunitario Inicio de los PROA's asignados, en 

(SEDE SOL) GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NORTE-141- un plazo no mayor de 90 días 
166-2014 2015 naturales posteriores a su 

23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 
del 0.7%). 

2929 Comedor Comunitario Inicio de los PROA's asignados, en 
(SEDESOL) GRDS-PACMA-NORTE- GRDS-PACMA-NO.RTE-165- un plazo no mayor de 90 días 

199-2014 2015 naturales posteriores a su 
23 de diciembre de 2014 26 de enero de 2015 autorización definitiva. (Deducción 

del 0.7%). 

Derivado de lo antes expuesto, en virtud de que la Empresa Drake-Finley, S. de R.L. de C.V., incumplió reiteradamente (seis ICD's) 
con el inicio y avance físico de las cédulas de PROA's dentro de los 90 días posteriores a su autorización definitiva, en contravención 
de lo dispuesto en el numeral IV del Anexo PACMA, con fundamento en lo establecido en el párrafo unico de la Cláusula Cuadragésima 
Octava del contrato número 421004821 y en el numeral VII del citado Anexo respecto a los Indicadores Clave de Desempeño, de la 
manera mas atenta le solicito realizar las acciones que correspondan con la finalidad de que se haga efectiva la aplicación del ajuste 
a la baja o deductiva equivalente al 0.7% sobre el monto de la ultima factura o estimación registrada que se tenga pendiente de pago, 
por cada uno de los 8 incumplimientos antes descritos correspondientes al mes de febrero 2017. 

Atentamente. 

Lic. Hector García García 
Titular de la Oficina Regional PACMA Norte 

C.c.p. Sergio Alfredo Chávez López- Coordinador Operativo del PACMA 
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PEMEX® 
"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Polilica de los Estados Unidos Mexicanos" 

Remitente 

Destinatario 

Asunto: 

Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social 
Coordinación Operativa del PACMA 
Oficina Regional PACMA Zona Norte 

Luis Gómez Herrera 
Coordinación de Servicios de Intervenciones a Pozos 
Zona Norte 
Residencia de Contratos ATG 

Respuesta a oficio PEP-DG-SSE-GSlAP-CSIAPZN-RCATG-106-2017 

Oficio 

Fecha 03 de Marzo de 2017 

Número GRDS-PACMA-NORTE-82-2017 

Número de expediente 2501,2502,2932,2934,4642,2936,4641,4643,2935,2 
928,2929 

Antecedentes: 
Número(s): 

Número único de expediente: 

Fecha(s): 

Anexo 181 

GRDS-PACMA-016-2017 
PEP-DG-SSE-GSIAP-CSIAPZN-120-
2017 
PEP-DG-SSE-GSIAP-CSIAPZN­
RCATG-106-2017 
03/03/2017 
28/02/2017 
09/02/2017 

Con fundamento en el Documento Rector del Anexo PACMA, en su numeral Vl.2 incluido en la formalización del contrato número 
421004821 asignado por PEMEX Exploración y Producción a la Empresa Finley Resources,lnc. / Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V/ 
Drake-Finley, S. de R.L. De C.V. (Propuesta Conjunta)., para los trabajos integrales de perforación y terminación de pozos terrestres • 
en las Regiones Norte y Sur de Pemex Exploración y Producción (Paquete 5), y con relación al oficio PEP-DG-SSE-GSIAP­
CSIAPZN-RCATG-106-2017 de fecha 09 de febrero del 2017, relativo al contrato en mención, se remite la siguiente documentación: 

Para el caso de las cédulas 2934, 4642, 2936, 4641,4643, 2935, 2928 y 2929 se remiten: 

• Oficios de Aceptación de PROA's por parte de la Empresa Obligada Finley Resources,lnc. / Drake-Mesa, S. de R.L. de 
C.V/ Drake-Finley, S. de R.L. De C.V. (Propuesta Conjunta). 

• Oficios de Autorización para la ejecución de PROA's. 

Para el caso de las cédulas 2936, 4641, 4643, 2935, 2928 y 2929 se informa: 

Respecto con las notificaciones a la empresa obligada de los ICD's, de acuerdo al Documento Rector del Anexo PACMA, .el c 1 

señala "la Coordinación del Área responsable de la administración y/o supervisión del contrato y la Oficina Regional e 
PACMA con el fin de generar los ajustes que deban aplicarse a las estimaciones y facturas correspondientes, por 
incumplimiento de los /CD", por lo cual las notificaciones se le realizan al área administradora del contrato. 

Para el caso de las cédulas 2934, 4642 se remite: 

• Último reporte de avance por parte de la Empresa Obligada Finley Resources,lnc. / Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V/ Drake­
Finley, S. de R.L. De C.V. (Propuesta Conjunta). 

• Dictamén Técnico, emitido por el Promotor del Programa de Apoyo a la Comunidad y Medio Ambiente PEMEX. 

En cuanto a las notificaciones de los incumpliminentos mensuales de "ICD" se remiten: 

• Oficio de notificación de incumplimiento de ICD GRDS-PACMA-NORTE- 216-2016, con acuse de SAC. 

• Oficio de notificación de incumplimiento de ICD GRDS-PACMA-NORTE- 343-2016, con acuse de SAC. 
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"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

• Oficio de notificación de incumplimiento de ICD GRDS-PACMA-NORTE- 395-2016, con acuse de SAC. 

• Oficio de notificación de incumplimiento de ICD GRDS-PACMA-NORTE- 432-2016, con acuse de SAC. 

• Oficio de notificación de incumplimiento de ICD GRDS-PACMA-NORTE- 024-2017, con acuse de SAC. 

• Oficio de notificación de incumplimiento de ICD GRDS-PACMA-NORTE- ao:2011, con acuse de SAC . 

. Por otra parte se informa sobre el cumplimiento de los PROA's concluidos en el contrato número 421004821,el monto de reconocido 
corresponde a$ 890,000.00 ( Ochocientos noventa mil pesos 00/100 M.N.), el cual se describe a continuación: 

De los cuales se remiten: 

• Acta de Verificación de Cumplimiento de PROA. 

• Acta de Entrega -Recepción del PROA. 

Es importante mencionar que a la fecha no se han asignado otros PROA's al presente contrato y respecto a la aplicación del 
numeral Vl.3. del Anexo PACMA, se informará mediante oficio numero GRDS-PACMA-NORTE-83-2017 los incumplimientos a los 
Indicadores Clave de Desempeño (ICD) correspondientes, reiterando que para esta Oficina Regional PACMA NORTE el contrato 
cuenta con vigencia y monto PAGMA. 

Agradezco mucho, se de por atendido su solicitud de manera formal derivado de los oficios citados en antecedentes y de los 
acuerdos en las reuniones de trabajo en las que asistí con personal de la Oficina Regional PACMA Norte, con fechas 10 y 21 de 
febrero del año en curso con la Coordinación de Servicios de Intervenciones a Pozos Zona Norte, así mismo solicito me informe de 
manera oficial el estatus que guarda el contrato en comento, a fin de definir la situación de los PROA's. 

La documentación antes mencionada se anexa en archivo electronico ormato CD e impresa para consulta inmediata. 

Sin mas por el momento, le envío un cordial saludo. 

C.c.p. 

Lic. arcía 
Titular de la I PACMA Norte 

Lic. Luis Alberto Martínez Bravo.- Gerente de Responsabilidad y, esarroll Social 
lng. Epítacio Solís Fuentes.- Gerente de Intervenciones a Pozos 
Sergio Alfredo Chávez López- Coordinador Operativo del PACMA 
lng. Carlos Solano Rodríguez.- E.D. de la Coordinación de Servicios de Intervenciones a Pozos Zona Norte 
lng. José Huberto Curmina López.- Coordinador Especialista "A" 
lng. Pedro Rojas Gómez.- E.D. Residencia de Contratos ATG 
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Remitente 

Destinatario 

Asunto: 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

Gerencia de Responsabilidad y Desarrollo Social 
Coordinación Operativa del PACMA 
Oficina Regional PACMA Zona Norte 

Luis Gómez Herrera 
Coordinación de Servicios de Intervenciones a Pozos 
Zona Norte 
Residencia de Contratos ATG 

Informe de ICD's al Contrato número 421004821 

Oficio 

Fecha 06 de Marzo de 2017 

Número GRDS-PACMA-NORTE-83-2017 

Número de expediente 250.1,2502,2932,2934,4642,2936,4641,4643,2935,2 
928,2929 

Antecedentes: 
Número(s): 

Número único de expediente: 

Fecha(s): 

Anexo 181 

GRDS-PACMA-016-2017 
PEP-DG-SSE-GSIAP-CSIAPZN-120-
2017 
PEP-DG-SSE-GSIAP-CSIAPZN­
RCATG-106-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-80-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-024-2017 
GRDS-PACMA-NORTE-432-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-343-2016 
GRDS-PACMA-NORTE-216-2016 

2501,2502,2932,2934,4641,4643,2935,2 
928,2929 
03/03/2017,28/02/2017,09/02/2017,02/03 
/2017,01/02/2017, 14/12/2016,28/11/2016 
,05/10/2016,31/05/2016 

Con fundamento en el numeral Vll.3 del Anexo PACMA, en alcance a los oficios citados en el apartado de antecedentes y de 
conformidad con la cláusula Cuadragésima Octava del contrato número 421004821 asignado por PEMEX Exploración y Producción 
a la Empresa Finley Resources,lnc. / Drake-Mesa, S. de R.L. de C.V/ Drake-Finley, S. de R.L. De C.V. (Propuesta Conjunta)., para 
los trabajos integrales de perforación y terminación de pozos terrestres en las Regiones Norte y Sur de Pemex Exploración y 
Producción (Paquete 5); le informo en la tabla anexa, el incumplimiento reiterado de los Indicadores Clave de Desempeño (ICD's) en 
el inicio y avance físico de las cédulas de PROA's dentro de los 90 días posteriores a su autorización definitiva, para los efectos 
conducentes. 

Indicad~, 

Comedor Comunitario GRDS-PACMA-NORTE- Avance físico del PROA conforme al 2934 159-2014 (SEDESOL) 23 de diciembre de 2014 programa. (Deducción del 0.7%). 

Rehabilitación de 
·1. GRDS-PACMA-NORTE-216-2016 

Inicio de los PROA's asignados, en un 2. GRDS-PACMA-NORTE-343-201 
Espacios Culturales GRDS-PACMA-NORTE- plazo no mayor de 90 días naturales 3. GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 

4641 (Bibliotecas, Auditorios, 162-2014 posteriores a su autorización definitiva. 4. GRDS-PACMA-NORTE-432-2016 
Museos, Casas de 23 de diciembre de 2014 (Deducción del 0.7%). 5. GRDS-PACMA-NORTE-024-2017 

Cultura) 6. GRDS-PACMA-NORTE-80-2017 

GRDS-PACMA-NORTE-
Inicio de los PROA's asignados, en un 

4643 Rehabilitación de 116-2014 
plazo no mayor de 90 días naturales 

Escuelas 23 de diciembre de 2014 
posteriores a su autorización definitiva. 
(Deducción del 0.7%). 
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' . 
PEMEX@ 

"Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos" 

GRDS-PACMA-NORTE- Inicio de los PROA's asignados, en un 

2935 Comedor Comunitario 167-2014 plazo no mayor de 90 días naturales 
(SEDESOL) 23 de diciembre de 2014 posteriores a su autorización definitiva. 

/Deducción del 0.7%). 

GRDS-PACMA-NORTE- Inicio de los PROA's asignados, en un 

2928 Comedor Comunitario 166-2014 plazo no mayor de 90 días naturales 
(SEDESOL) 23 de diciembre de 2014 posteriores a su autorización definitiva. 

/Deducción del 0.7%). 

GRDS-PACMA-NORTE- Inicio de los PROA's asignados, en un 

2929 Comedor Comunitario 199-2014 plazo no mayor de 90 días naturales 
(SEDESOL) 23 de diciembre de 2014 posteriores a su autorización definitiva. 

/Deducción del 0.7%). 

Se anexan notificaciones de ICD's con su respectivo acuse de SAC. 

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordia aludo. 

C.c.p. 

cia García 
ional PACMA Norte 

Lic. Luis Alberto Martlnez Bravo.- Gerente de Responsabilidad y Desarrollo Social 
lng. Epitacio Solís Fuentes.- Gerente de Intervenciones a Pozos. 
Sergio Alfredo Chávez López- Coordinador Operativo del PACMA 
lng. Carlos Solano Rodríguez.- E.D. de la Coordinación de Servicios de Intervenciones a Pozos Zona Norte 
lng. José Huberto Currnina López.- Coordinador Especialista 'A" 
lng. Pedro Rojas Gómez.- E.D. Residencia de Contratos ATG 

1. GRDS-PACMA-NORTE-216-2016 
2. GRDS-PACMA-NORTE-343-2016 
3. GRDS-PACMA-NORTE-395-2016 
4. GRDS-PACMA-NORTE-432-2016 
5. GRDS-PACMA-NORTE-024-2017 
6. GRDS-PACMA-NORTE-80-2017 
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