

From: Frankie Lopez

Sent: Wednesday, September 17, 2014 6:20 PM

To: mnunez@INAC.gob.pa

Cc: dyanguiez@INAC.GOB.pa; Luis Pacheco [REDACTED]

Subject: CONTRACT No. 093-12 Ciudad de las Artes Project

Mrs. Director,

Good morning! Regarding the meeting held on (9/1/14), we would like to get an update on the status of the following subjects:

1. Workforce organization to comment on the design for the schools
2. Progress on No. 15, 16, 17 accounts
3. ITBMS concept accounts
4. Response to request for a deadline extension
5. Response to the additional projects presented

We thank you in advance for your quick response to this message.

Regards,

Frankie J. López, PE, MEM

OMEGA ENGINEERING

Contractors • Engineers



www.omega-eng.net

Plaza Banco General Oficina 16AC
Calle Aquilino de la Guardia & Calle 50
Bella Vista, City

From: Frankie Lopez

Sent: Wednesday, September 17, 2014 6:20 PM

To: mnunez@INAC.gob.pa

Cc: dyanguez@INAC.GOB.pa; Luis Pacheco [REDACTED]

Subject: CONTRATO N°093-12 Proyecto Ciudad de Las Artes

Respetada Directora,

Buenos días! De acuerdo a la reunión sostenida el pasado (1/9/14), con la intención de darle seguimiento a los temas discutidos deseamos saber el estatus de los siguiente asunto:

1. Coordinación de equipo de trabajo para comentarios al diseño de las escuelas
2. Cuentas de avance No.15, 16, 17
3. Cuentas por concepto de ITBMS
4. Respuesta a solicitud de extensión de tiempo
5. Respuesta a propuesta de trabajos adicionales

Agradecemos de antemano su pronta atención a lo antes expuesto.

Atentamente,

Frankie J. López, PE, MEM

OMEGA ENGINEERING

Contractors • Engineers



www.omega-eng.net

Plaza Banco General Oficina 16AC
Calle Aquilino de la Guardia & Calle 50
Bella Vista, Ciudad