2003, Afo de la Legliad reslitucntal y Centenario del Ejerso Maxisans”

§ REMEX Oficio

EXPLORACION ¥ PRODUCCION T

Fecha 13 oo Digherrbre oe 2043
Femitente ACTIVO DE PRODUCCION ACEITE TERCIARIO DEL Numera PEP-37RN-APATS- ﬂ I|,21211;
GOLFO 4
Deslinatzno Ing. Oscar Hernangdez Bartoluchi Anfecadenies:
Residencia de Contratos ATG, Himamis) PER.5SAP-GEAPRN- 16622013
Presanta. Wumears Lnic) de expedienie
Feciala); 10122013
Asunin: Ratificacion de Iz Justiizacion de extemporana dady lecca par & BOEn B

fgeston o2 convenios confraios Mos 424043804, 424043606 ¢ 424043808

Con alencion a similar citado en el apartade de antecedentes, referente a la justificacion de extemporaneidad y tecnica
para la gestion de convenios modificatorios de ampliacion de piazo en 90“Noventa) dias naturaies a partir del *°. de
Enero de 2074, teniendo como nueva fecha de ferminacion ef 31 de Marzo de 2014, para los contratos Nos. 424043804,
424043806 y 424043809, celebrados con Bisell Construcciones e Ingenieria, S. A, de C. V. / MWS Management, INC.
(Propuesta conjunta), lberoamericana de Hidrocarburos, 3. A de C. V. & Integradora de Perforaciones y Servicios, 5. A
de C V. y Zapata Intemacional, S, A. de C. V. respectivamente.- Por el presente rafifico a usted dicha peticién en los
ierminos citados, adjuntande la documentacién siguiente:

1. Juslificacion tecnica contratos Nos, 424043804, 424043806 v 424043808,

Lo antenor obedece a gue se estaba en espera de las cualro asignaciones directas para la "Ejecucion de los trabajos
integrales de lerminacion de pozos terresires en la Region Neore", sin embargo come no fue posible |z asignacion de los
recursos presupuestales corraspondientes en tiempo y forma vy con el objelo de dar cumplimiento al Programa Operativo
y de Produccion del APATG, surge ‘a necesidad solicitar la gestion de :0s convenics extemporaneoss modifizatorios ds
ampliacion de piazo aludidos er 20 (Noventa} dias naturales a partir del 1°. de Enero de 2014, de los contratos vigentes
en comenta, con el fin de contar con los instrumantes contraciuales necesarios para la continuidad de los trabajos de
terminacién de pazos no convencionales del Activo de Produccion Aceite Terciaric del Golfo v las metas establecida por
nuestra Subdireccion ge Produccian de lz Region Mone.

Asi mismo solicitamos se consense |es precios de referencia para estos contratos.

Aprovecho la ocasion para enviarle un cordial saludo.
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C-0085, Pemex Internal Email (Dec. 13, 2013)






