
f:IEMEX 
EXPIORACION r PRODUCCION 

Remitente 

Destinatario 

AsunfD: 

Subdirección de Producción Región Norte 
Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo 

David González Munoz 
Gerencia de Servicios a Proyectos 

Estatus de Actividades de Perforación y Terminación 
de pozos de la ENP. 

Oficio Interno 

Fecha 24 de Julio de 2015 

Número PEP-SPRN-APATG- Q S 5 -2015 

Antecedentes: 
Número(s) 
Número único de expediente: 
Fecha(s): 

Anexo o 

Derivado de los ajustes presupuestales por 122 millones de pesos, pago de ajustes de costos por 109 millones de pesos, que han 
impactado el presupuesto del Activo de Producción Aceite Terciario del Golfo, así como el no haber logrado la negociación de los 
convenios para pozo esbeltos y no obtener costos competitivos de parte de las compañías prestadoras de servicios. 

El activo ha decidido direccionar el recurso remanente en SAP para la ENP, hacia actívidades enfocadas al mantenimiento de la 
producción base, conversión de pozos a Bombeo Electrocentrlfugo, Bombeo Hidráulico a fin de mantener la plataforma de producción y 
minimizar así las diferencias de producción a los parámetros establecidos por la DG de Pemex. 

Lo anterior origina que actualmente no se cuente con el presupuesto disponible para seguir ejecutando actividades de Perforación y 
Terminación de pozos con los contratos de la Estrategia Nacional de Perforación, por lo que se le solicita haga extensiva la comunicación y 
realicen las gestiones pertinentes ante las compañías prestadoras de servicio para que una vez concluida la perforación o terminación, 
como lo indican los movimiento de equipos anexos, procedan a desmantelar y transportar los equipos a sus respectivas bases de 
operación. 

Cabe mencionar que la proyección de cierre de actividades en los contratos de la Estrategia Nacional será de 33 pozos perforados y 36 
terminados: 
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La reactivación de actividades de la ENP será cuando se disponga de presupuesto para la generación de las órdenes de servicio 
pedido (43XXXX). 

Atentamente, 

Ce p Jose Luis Chá ez Suárez.- E O Subdirección de Producción ReglÓl'I Norte 
Juan Lorenzo Gonz.ález Montemayor.- Grupo Mul • • plmario de SeMCios por Contrato a Pozos de la GSAPRN. 
Adolfo L6pez Manscal.- E.O. Residencia de Contratos A TG de la GSAPRN 
Carlos Mario Cabra Garduza.- E.O. Coordmaaóo de Disello de Explotaaón, APATG 
José Gerardo Hemandez ROJas -Coordinador de Programaoón y Evaluación 
Leonardo r1il Armendánz.-Resldente de los conl!atos 421004819, 421004820 
Luis Alberto Rojano Govela • Supervisor del conl!ato '121004819 
Carlos lguel Rrvadeneyra Buenrostro.• Supervisor del contrato 421004820 
Lu Gómez Gan: a.-R idente del conl!ato 421004821 
David A erez Ortiz.. SupeMSOr del contrato 421004821 
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