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PEMEX EXPLORACION Y PRODUCCION 
Activo Producción Aceite Terciario del Golfo 
Residencia de Contratos APATG 

CC. Raúl Lopez Gallegos 
Representante Legal 

AT"N: Carlos Carranza Rodríguez 
Superintendente de Construcción del Contrato 424043804 
BISSELL Construcciones e Ingeniería S.A de C.V. 
MWS Management, lnc. (Propuesta Conjunta) 

Asunto: Respuesto al oficio 44-2013 y reporte de estado del equipo BISSELL I destinado al contrato 424043804 

En Relación al Contrato No. 424043804, referente a: "Trabajos Integrales para Intervenciones a Pozos 
Terrestres en la Región Norte (paquete 1), celebrado con BISSELL CONSTRUCCIONES E INGENERÍA S.A de 
C.V. Y MWS MANAGEMENT, INC. (Propuesta Conjunte) y en respuesto al oficio BISSELL-MWS-44-2013 con 
fecho 20 de Agosto de 2013; se hoce d e su conocimiento el estado que guarda el equipo denominado 
BISSELL 1 de acuerdo a la revisión realizada el pasado Lunes 19 de Agosto del presente. 
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El equipo aún no se encuentra completo en todos sus componentes d el equipo. / , ,v.\r' 
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las bombas no se les ha realizado ninguna revisión de 
Operación y no se cuenta con certificaciones de las mismas. 

Grófica 3 

Aun se detecta en proceso la instalación de conexiones. 
Faltando los reportes técnicos de los mismos 

Y las certificaciones correspondientes. 
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Gráfica 4 

La presa de recorte se encuentra dañada y completa mente corroída 

Se observa que aún se encuentran en proceso 
De reparación diversos componentes del equipo. 

Activo Producción Aceite Terciario del Golfo 
Calle 2 de Enero no 309 Col. Cazones, C.P. 93230 Pozo Rico de Hgo. Verocruz 

; 

.' 
~ 

d¿J~ 
l 

Página 3 

R-0085-SPA



1 

"2013, Año de la Lealtad Institucional y Centenario del Ejército Mexicano" 

227-21000-21600- 2438 -2013 
Poza Rica de Hgo., Agosto 21 del 2013 

Aunado o lo anterior cabe señalar que a la fecha no se cuenta con los libros técnicos del equipo, no se 
han recibido los certificaciones de los componentes así como no han sido entregadas a esta Residencio 
de Contratos los detalles técnicos de las modificaciones realizadas al equipo. 

No omtto mencionar que el equipo aún no se encuentra con un alta por parte del órea de Diseño e 
Ingeniería de Pozos y que a la fecha no se le ha realizado Check List al equipo, los cuales también se 
consideran motivos paro no iniciar aun los trabajos de perforación. 

Por lo tanto es importante señalar que PEP no se hace responsable de los decisiones por parte de la 
contratista para la movilización del equipo hacia cualquier destino considerado. 

Sin otro en particular hago propicia la ocasión paro enviarte un cordial saludo. 

Atentamente, 

I CQ{I~ 
R sid~ a de Contratos APATG 

ESS/,1 r 
~ ~eandro Sanchez Mendk>ta - Gerencia de Servicios a Proyectos RN 

Juan Manuel Rial\o Ca raza - Administrador APA TG 
Julio César López Martinez - E.D. Grupo Multidisciplinario de Seivicios por Contratos a Pozos 
José Luis Trujano Vargas - E.D. Jefatura Diser'lo e Ingeniería de Pozos DIP APATG 
Gabriel Armando Martínez Torres - E.O. Diseño de Perforación DIP APATG 
Expediente Consecutivo 
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