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□ 

Por medio del presente notificamos a usted que con base al oficio PEP-SPRN-APA TG-1350-2013 fecha del 21 de Agosto del 
presente, en el cual el Administrador del Activo de Producción ATG le informa sobre la suspensión de la Perforación de Pozos. se 
requiere que haga extensiva la comunicación y gire las instrucciones pertinentes a las compañías prestadoras de se<Vicío, para que 
no inicien la Perforación de ningún pozo más y que al término de las actividades del pozo actual retire su equipo a su respectiva 
l>ase o lugar que dispongan. de Igual -forma a las compañías que no presentaron Equipo de Perforación tal es el caso de la 
Compafüa Bissell Constn1cciones e lngenieria, S.A. De C.V./MWS Management y derivado del atraso de la incorporación de los 
equipo solicitados en contrato 424043804, "Trabajos Integrales para Intervenciones a Pozos Terrestres en la Región Norte" (Paquete 
1), aunado al tiempo que tiene por programa (60 días) por pozo y a la fecha de vencimiento del contrato que es el día 30 de 
Septiembre 2013. no podrá iniciar la Perforacíon de ningún pozo, ol progrnrna de la Perforacion de los pozos era el siguiente: 

-
EQUIPO MACROPERA POZO TIPO 

1 REMOLINO 3952 REMOLINO 3998 HORIZONTAL 
2 REMOLINO 2968 REMOLINO 2906 HORIZONTAL 

l.o anterior con el fin de darle prioridad y continuidad al proceso operativo de las actividades de terminación de pozos horizontales y 
estar en condiciones de cumplir el programa operativo y las metas de producción establecidas por la Dirección General PEP, por lo 
cual en caso de que la compañía inicie la Perforacion de un pozo será bajo su propia responsabilidad. 

Sin más por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

Atentamente 

José GJ"a:,-1/L Hemández 
Jelatur~:: Ingeniería de Pozos, APATG. 
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