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PRIMERA Y ÚNICA AUDIENCIA 

En la ciudad de México, Distrito Federal. siendo las 10:30 horas del día 9 de marzo de 2015. 
reunidos en la sala de juntas del Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, los 
servidores públicos y personas que se citan al final de la presente acta, presidiendo la reunión el Lic. 
Mario Alvarado Domínguez, Titular del Área de Responsabilidades de este Órgano Interno de 
Control y los Licenciados Alfredo Arias Hernández y Leticia Lemus Figueroa, servidores públicos 
designados en términos de lo dispuesto en el articulo 82 del Reglamento Interior de la Secretaría de 
la Función Pública, para atender la promoción presentada por el C. Raúl López Gallegos, 
Apoderado Legal de "BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., y MWS 
MANAGEMENT INC." (Propuesta Conjunta), respecto a las desavenencias derivadas del Contrato 
No. 424042803, celebrado con Pemex Exploración y Producción, para la ejecución de los trabajos 
consistentes en "Trabajos de restitución de la producción en los Activos de la Región Norte /1 
(PAQUETE 11)" . · _____ ________ -----~// . 

Acto seguid~: se hace del --conocimiento de las partes que intervienen dentro del presente // 
procedimiento, que la participación de este Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y 
Producción es exclusivamente conciliadora y se lleva a cabo con base en lo dispuesto en los 
artículos 95. 96 y 97 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 82 del 
Reglamento Interior de la Secretaría de la Función Pública, quedando bajo la estricta 
responsabilidad de las partes, los acuerdos a los que arriben dentro del presente procedimiento. -

Se da inicio a la sesión de la audiencia de conciliación a partir de verificar la representación de lo 
asistentes y, en ese sentido, esta autoridad conciliadora hace constar que no se cuenta co 
representación alguna de las empresas "BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. 
C.V., y MWS MANAGEMENT INC." (Propuesta Conjunta), pese haberse solicitado su presenc 
mediante Acuerdo del 18 de febrero de 2015, y notificado vía electrónica al día siguiente, 
conformidad con lo dispuesto en el articulo 35 de la Ley Federal de Procedf miento Administrativo d 
aplicación supletoria a la Ley de la materia.---------------------

Por su parte, PEP se encuentra representado por los CC. Ingenieros José Luis Delgado 
Echazarreta , Subgerente de Ingeniería de Costos de la Gerencia de Contrataciones de Servicios a la 
Perforación y Servicios a Proyectos, de la Subdirección de Procura y Abastecimiento, Luis Gómez 
Herrera, Residente del Contrato No. 424042803 y Ayud Antonio Vicente, Supervisor de Contrato de 
referencia, de la Gerencia de Servicios a Proyectos, así como por la Licenciada María del Rosario 
García Solchaga, actuando como Asesora Jurídica de la Entidad, seí\lidores públicos designados 
por los Ingenieros Arturo Alfredo Musalem Solís , con el carácter de Gerente de Contrataciones de 
Exploración y Producción para Perforación y Servicios a Proyectos y David González Muñoz, en su 
calidad de Gerente de Servicios a Proyectos Región No~e. quienes en esta sesíón se identificag__ con 
la credencial del Sistema Institucional de Identificación Unica (SIIU) con números de fichas 38~ 
403666. 52681 O y 442754. expedidas por Petróleos Mexicanos. Identificaciones que se recaban en 
copia simple para efecto de integrarlas a los autos del expediente en que se actúa para constancia y 
se devuelven en esta sesión los originales a los interesados - ---·------ ------

I 

f 
1 
\ 

R-0102-SPA



SFP 
u :RLTARiA or 

U. FUNCIÓN rUBLICA 

"2015, Año del Generallslmo José Maria More/os y Pavón " 
ÓRGANO INTERNO DE CONTROL EN 
PEMEX EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 
ÁREA DE RESPONSABILIDADES 
UNIDAD DE INCONFORMIDADES 
COORDINACIÓN DE CONCILIACIONES 

EXPEDIENTE: PEP-I-C-5/2015 

" BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V., 
y MWS MANAGEMENT INC." 
(Propuesta Conjunta) 

Asimismo, se deja constancia que comparece el lng Javier Cruz Arriaga, adscrito a la Gerencia de 
Control de Gestión de la Subdirección de Administración y Finanzas, corno Testigo de la Dirección 
General de PEP, quien se identifica con con la credencial del Sistema Institucional de Identificación 
Única (SIIU) con número de ficha 362240. expedida por Petróleos Mexicanos, la cual se le devuelve 
en esta sesión.--------
-------------- ----------------
A continuación , esta autoridad conciliadora, hace constar que el 4 de marzo de 2015. fue recibido via 
electrónica y el original en esta sesión, el informe ponnenorizado y anexos que lo sustentan 
contenidos en un CD, con copia de traslado para las contratistas, suscrito por los CC. Ingenieros 
Arturo Alfredo Musalem Solís y David González Munoz, servidores públicos señalados con 
antelación , asi corno por los CC. Ingenieros Juan Lorenzo González Montemayor, Coordinador 
del Grupo Multidisciplinario de Servicios por Contrato a Pozos, Hugo Alberto Peredo Luzárraga, 
Encargado de Despacho de la Subgerencia de Suministros y Servicios Administrativos de 
Perforación y Servicios a Proyectos, Zona Norte, Adolfo López Mariscal , Encargado de Despacho 
de la Residencia de Contratos Aceite Terciario del Golfo de la Gerencia de referencia y Luis Gómez 
Herrera, Residente del Contrato No. 424042803, a través del cual desahogan el requerimiento 
formulado por esta Área de Responsabilidades, mediante el proveído de! 18 de febrero de 2015, con 
respecto a los argumentos expuestos por las contratistas en su escrito de solicitud de conciliación, 
del cual se les corrió traslado el 5 de marzo del mismo año a través de su Apoderado General , para 

ue se impongan de su contenido en la presente sesión.-----------------
------------------------- --------------

n ese orden de Ideas, la autoridad conciliadora advierte que en el procedimiento conciliatorio, las 
contratistas exponen los siguientes reclamos:--------------------

GASTOS NO RECUPERABLES, consistentes en el pago de erogaciones de personal. equipo. 
maquinaria, instalaciones, insumos y gastos necesarios para la ejecución del referido contrato.---

AJUSTE DE INDIRECTOS Y FINANCIAMIENTO, pactados originalmente en virtud de que el 
contrato se amplió por más del 25 por ciento del plazo original. ------------

----------------------
Al respecto, la representación de la Entidad en este acto ratifica el contenido del Informe 
Pormenorizado, previarnente~séñalado. relativo al pronunciamiento de las contratistas. -----
--- - - ----------------------- -------
Ante la ausencia de la representación legal de las contratistas y la falta de promoción que 
justifique su inasistencia a esta audiencia, el personal actuante del Área de Responsabilidades 
del Órgano Interno de Control en Pernex-Exploración y Producción, procede a establecer los 
siguientes acuerdos _________________ , _______ ________ _ 

a) Téngase por recibidos el informe pormenorizado y CD que se acompaña al mismo, asl como por 
cumplimentado a PEP, de conformidad con lo dispuesto en los articulas 287, 288 y 289, 
penúltimo párrafo del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, los cuales se mandan glosar a los autos del expediente citado al rubro para constancia 

b) Se tiene por ratificado en su totalidad el contenido del informe señalado con 
c;nntidad con relación a la solicitud de conciliación que ~ upa 

antelación, 
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c) De conformidad con lo dispuesto en el tercer párrafo del articulo 95 de la Ley de Obras Públicas 
y Servicios Relacionados con las Mismas, se les tiene por NO PRESENTADAS a las empresas 
ºBISELL CONSTR'UCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. , y MWS MANAGEMENT INC." 
(Propuesta Conjunta), por lo que resulta procedente concluir el presente Procedimiento de 
Conciliación . 

d) Notiffquese vía personal y/o electrónica a las promoventes, a través de su Apoderado Legal, los 
términos del presente Acuerdo. 

No habiendo nada mas que agregar se da por terminada la presente audiencia de conciliación, a las 
doce horas con cuarenta y cinco minutos del día de la fecha , 1rmando al margen y al calce 
quienes en ella intervinieron para los efectos legales correspondientes.--------·- - -

POR PARTE DE LAS EMPRESAS "BISELL CONSTRUCCIONES E INGENIERÍA, S.A. DE C.V. , y 
MWS MANAGEMENT INC." (Pr sta Conjunta) 

POR PARTE DE PEM 

POR PARTE DE LA GE ENCIA JURÍDICA DE PEP 

POR PARTE DEL ÓR 
ÁREA 

'· Ga cla Solchaga 
1dica 
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